Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza Coordinación Nacional de Educación y Promoción

PROYECTO: CEP G013 Gestión de la Coordinación Nacional de Educación y Promoción

Líder del Proyecto:	Romero, Pablo (promero@dpe.	gob.ec)	
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, PROMOCIÓN DEL ACCESO A RECURSOS PARA PROCURAR ACCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE CUIDADO Y CORRESPONSABILIDAD, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO ADE LAS MUJERES A LA RECREACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, PROMOCIÓN, GARANTÍA Y DESARROLLO DE INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GÉNERO, PROMOCIÓN, GARANTÍA Y GENERACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONDICIONES DE TRABAJO, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD, RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTO S ANCENTRALES
Titular:	Romero, Pablo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,850.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichino	ha > Quito	
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	29/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013

DATOS GENERALES

Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013bcon su respectivo presupeusto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Educación y promoción de derechos humanos y de la naturaleza a funcionarios DPE y a público en general

30/01/2013 3:07 PM GPR | 1/8

Restricciones

COSTO: US\$15.850.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: 5 comisiones regionales

Problemas No Resueltos


Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Coordinación nacional de Educación y Promoción fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado	
--------------	--------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------	--

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 0.00 %

Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



— Meta — ← Resultado

	Porcentaje de Avance											
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance programado acumulado											
	0%	11%	17%	31%	38%	48%	55%	66%	79%	89%	93%	100%
2013	Avance re	Avance real acumulado										
20.0												
	Estado											

LOCALIDADES

		Localidad de Impacto
Г	1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Coordinar con la Coordinación Nacional de Eduación y Promoción para la actualización del sitio Web- Actualizar y entregar archivos de forma permanente para el subsitio web- febrero. (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	4.0
2	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU. Coordinación con el MJDDHH para establecer la metodología	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		•	No	3.0

30/01/2013 3:07 PM GPR | 2/8

HITOS

пп	os							
	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de capacitación a capacitadores- febrero (Informe de reunión)							
3	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Evaluación de la versión 2012 - febrero- (evaluaciones)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		•	No	4.0
4	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Evaluación de la versión 2013 - marzo. (informe final)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	3.0
5	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información -marzo (informe de actualización)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	3.0
6	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información - abril. (informe de actualización)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		•	No	4.0
7	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación al equipo de capacitadores- abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	4.0
8	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación a funcionarios de la DPE Coordinaciones Zonales abril. (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	3.0
9	Reproducción de material pedagógico y formativo en materia de discriminación con enfoque inclusivo en discapacidades (fotografías, actas de entrega. facturas)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		•	No	3.0
10	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web- mayo. (informe de actualización)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	3.0
11	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación a	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	4.0

30/01/2013 3:07 PM GPR | 3/8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	funcionarios de la DPE Coordinaciones Zonales mayo.(Informe)							
12	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web junio (informe de actualización	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	3.0
13	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Desarrollo y evaluación los cursos - junio. (listado de asistentes)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	3.0
14	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación a funcionarios de la DPE Coordinaciones Zonales- junio. (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	4.0
15	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web julio (informe de actualización)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	4.0
16	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Evaluación proceso de capacitación. (informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	3.0
17	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Recopilar y sistematizar los productos elaborados por la DPE (informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	4.0
18	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web agosto. (informe de actualización	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		•	No	3.0
19	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Desarrollo y evaluación los cursos - agosto. (informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		•	No	4.0
20	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Generar una base de datos de producción nacional de material especializado en DDHH y DDNN. (informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	3.0
21	GENERACIÓN DE	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	4.0

30/01/2013 3:07 PM GPR | 4/8

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web septiembre. (informe de actualización							
22	Coordinar con la Coordinación Nacional de Educación y Promoción para la actualización del subsitio web- Actualizar y entregar archivos de forma permanente para el sub sitio web - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	3.0
23	Implementado un sistema de búsqueda, recopilación, organización y diseminación de documentación relevante sobre la temática de ddhh-Desarrollo software especializado para administración biblioteca. (manual del software)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	3.0
24	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Recopilar material especializado en el ámbito de promoción de DDHH y DDNN. (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	4.0
25	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Coordinar con las instancias internacionales a las que pertenece la DPE la construcción de una base de datos de material especializado en el ámbito de la promoción de los DDHH y DDNN. (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	3.0
26	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web octubre. (informe de actualización	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	3.0
27	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web noviembre. (informe de actualización)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	4.0
28	Reproducción de material especializado en promoción ded dhh y de la naturaleza Reproducción de de material especializado en promoción de ddhh y de la naturaleza. (informe)	3. Ejecución	30/12/2013	30/12/2013			No	3.0
29	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web diciembre. (informe de actualización)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	4.0

30/01/2013 3:07 PM GPR | 5/8

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de actualizaciones del subsitio web		-	-		31/03/2013	-
2	Número de documentos especializados en derechos humanos y de la naturaleza cargados en el subsitio web, en cualquier formato		-	-		31/03/2013	-
3	Número de servidores/as capacitados/as en derechos colectivos - cumplimiento sentencia CIDH caso Sarayacu -		-	-		30/04/2013	-
4	Número de servidores/as capacitados/as mediante la aplicación de la Versión 2013 del Curso Virtual de Derechos Humanos		-	-		31/03/2013	-

RIESGOS DEL PROYECTO

	Nombre del Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Grado de Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	1- INTERNO.3. Procesos. La tardanza en la entrega de documentos para el subsitio web CAUSARÍA retrazo en su actualización	28/01/2013	Pablo Romero	40%	40	16	0/1
2	1- INTERNO.3. Procesos. La tardanza de entrega de notas de las tutoras/es CAUSARÍA retrazo en la finalización del curso virtual - versión 2013 -	29/01/2013	Pablo Romero	50%	50	25	0/1
3	1- INTERNO.3. Procesos. Ausencia de personal convocados a la capacitación en derechos colectivos	29/01/2013	Pablo Romero	20%	40	8	1/1


30/01/2013 3:07 PM GPR | 6/8


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,850.00 **
Costo Total:	15,850.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%





	Perfil Económico 2013											
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total								
Ppto. Planeado	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00								
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00								
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00								
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00								
Planeado - Codificado (2013)		15,850.00										
Ppto. Programado	0.00	15,850.00	0.00	15,850.00								
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00								
Estimado a fin de año	* 0.00	15,850.00	0.00	15,850.00								
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00								
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%								

^{*} Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013									
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual		
Ene	0.00		0.00						
Feb	1,280.00		1,280.00						
Mar	1,080.00		2,360.00						
Abr	2,650.00		5,010.00						
May	4,060.00		9,070.00						
Jun	6,780.00		15,850.00						
Jul	0.00		15,850.00						
Ago	0.00		15,850.00						
Sep	0.00		15,850.00						

30/01/2013 3:07 PM GPR | 7/8

Presupuesto Mensual 2013											
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual				
Oct	0.00		15,850.00								
Nov	0.00		15,850.00								
Dic	0.00		15,850.00								
Total	15,850.00										

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

Incrementar la calidad de módulos de capacitación,materiales pedagógicos y productos educomunicacionales producidos por la CNEP MEDIANTE la aplicación de criterios pedagógicos, diseño gráfico apropiado, información actualizada y pertinente

30/01/2013 3:07 PM GPR | 8/8