

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Loja

PROYECTO: DLO G001 Gestión Delegación Provincial Loja

Líder del Proyecto:	Lazzarini Stagnaro, Paola (plazzarini@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Celi, Elizabeth	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	530.00
Localidad de Gestión :	Zona 7 - Sur > Loja > Loja		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013


DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: \$530.00
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: Provincia de Loja

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0 %	14 %	28 %	42 %	56 %	70 %	74 %	78 %	82 %	88 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	12 %	22 %	34 %	46 %	58 %	62 %	66 %	70 %	76 %	82 %	88 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: Revisión de documentos, consultas y recepción de quejas, audiencias, y se resolvieron 12 casos que se encontraban en trámite. Además se realizaron operativos de control por época navideña conjuntamente con Intendencia, Policía Nacional, Comisaria y SRI.</p> <p>En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: Visitas in situ, Revisión de documentos, consultas y recepción de quejas, audiencias, y se resolvieron 27 casos que se encontraban en trámite</p>	Lazzarini Stagnaro, Paola	03/01/2014 - 05:00 PM
<p>En el mes de septiembre en la Delegación de Loja se realizaron las siguientes actividades: 1. Se participó activamente en la programación por el mes del Migrante, organizado por la Fundación Cáritas; 2. Se participó como institución en la Celebración de los 154 años de la Declaratoria como Loja Federal; 3. Se realizó la visita al cantón Celica en la tramitación de una investigación defensorial; 4. Se recibió la visita de las compañeras de la Regional 4 de Cuenca para posicionar el programa Tiempo de Derechos, así como también capacitar en el manejo del GPR y POA; 5. Se realizó el seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de la Prevención de la Tortura en el Centro de Rehabilitación de Loja</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	03/10/2013 - 03:51 PM
<p>En el mes de agosto en la Delegación de Zamora se realizaron las siguientes actividades: 1. se recibió la visita del Dr. Julio Zurita, Secretario General de la Defensoría del Pueblo, para verificar el avance en la organización del archivo general; 2.- se recibió la visita del personal de activos fijas para verificar los bienes muebles de la Delegación; 3.- Desplazamiento a los cantones Paltas, Puyango y Zapotillo a realizar actividades inherentes a la Delegación; 4.- Viaje a la ciudad de Cuenca ha recibir capacitación respecto al manejo del GPR.</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	09/09/2013 - 08:32 AM
<p>En el mes de julio en la Delegación de Loja se realizaron las siguientes actividades: 1. Se participó de la sesión para despedir al compañero Segundo Serrano, de la Delegación del Cañar, 2.- se participó del taller para la difusión de la imagen corporativa y con la Dirección de Comunicación en la ciudad de Cuenca; 3.- Se participó activamente del Taller de Planificación organizado por la Comisión Regional 4; 4.- Se recibió la visita de los funcionarios de la Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza; 5.- El Municipio de Loja nos asignó un terreno para la construcción de la Casa Defensorial, terreno que será inspeccionado por el Arq. Edison Pérez, de la Dirección Nacional Administrativa.</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	12/08/2013 - 02:29 PM
<p>En el mes de junio se han desarrollado las siguientes actividades: 1. Visita del Dr. Remiro Rivadeneira, Defensor del Pueblo a la ciudad de Loja, en la que se realizó un desayuno de trabajo con el Ing. Jorge Bailón Alcalde de Loja y se trató sobre la donación del terreno; asimismo se se llevó a cabo una reunión con todo el personal que labora en la Delegación de Loja. 2.- participación en el ciclo de conferencias organizado por el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Saraguro, se participó con el tema "Derechos Humanos en el marco de la Interculturalidad y Plurinacionalidad. 3. Reunión con el Dr. Luis Benitez Ortiz. Coordinador General del Municipio para tratar sobre la donación del terreno para la Defensoría. 3. Reunión con Fiscal Provincial de Loja, para tratar sobre temas de personas desaparecidas y coordinar el trabajo interinstitucional. 4.- Reunión con el Alcalde de Loja para tratar sobre el tema de tráfico de tierras en el cantón.</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	03/07/2013 - 10:40 AM
<p>Mes de marzo: 1).- Asistencia a los Actos de Rendición de cuentas a nivel nacional y provincial; 2).- Gestión, recepción y acompañamiento a las Entidades para que presenten los informes de la LOTAIP hasta el 28 de Marzo del 2013; 3).- Despacho y atención de las causas rezagadas por los años 2011 y 2012, consultas, y otros trámites defensoriales; 4).- Visita a la parroquia fronteriza de Cazaderos del cantón Zapotillo por recabar información y buscar la solución de este proceso de complejidad, ya que engloba aproximadamente al 95% de la población.- 5).- Asistencia al Evento de Rendición de Cuentas de la Defensoría del Pueblo, realizado en la ciudad de Azogues. 6).-Gestiones ante la Alcaldía para obtener la donación de un lote de terreno en donde se construirá el local de la Delegación Provincial, 6).- Visita al Centro de Rehabilitación Social de Loja con la Comisión de Funcionari@s de la Matriz; 7).- Reunión de trabajo y evaluación con María Fernanda Narváez, Funcionaria de la Dirección de Protección con motivo de la visita realizada a Loja; 8).- Asistencia al Seminario de conformación de la Comisión Técnica Interinstitucional Local CTIL, para coordinar el control, vigilancia y acompañamiento de los Centros de Recuperación y sobre las competencias y labor de dicha Comisión. 8).-</p>	Villamagua Carión, Rolando Ramiro	08/04/2013 - 01:57 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
visita a "Los Senderos", Centro Especializado de Rehabilitación del Municipio de personas con discapacidades; y 9).- Ruedas de Prensa quincenales para informar sobre las actividades de la Defensoría.		
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial Loja fuente POA aprobado 18/01/2013	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:10 AM

Problemas cerrados: 15

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Aplicar acciones jurisdiccionales dispuestas en el marco constitucional en el Capítulo III de la Constitución - febrero (entegable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
3	Dar seguimiento a casos solicitados por usuarios - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
4	Investigación y resoluciones - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
5	Mobilización para realizar las gestiones solicitados por los/as usuarias - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Realizar gestiones administrativas respecto a Gestión oficiosa. Mobilización - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
7	Revisión de documentos- febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
8	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
9	Aplicar acciones jurisdiccionales dispuestas en el marco constitucional en el Capítulo III de la Constitución - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
10	Dar seguimiento a casos solicitados por usuarios - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
11	Investigación y resoluciones - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
12	Mobilización para realizar las gestiones solicitados por los/as usuarias - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
13	Realizar gestiones administrativas respecto a Gestión oficiosa. Mobilización - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
14	Revisión de documentos - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
15	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
16	Aplicar acciones jurisdiccionales dispuestas en el marco constitucional en el Capítulo III de la Constitución - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
17	Dar seguimiento a casos solicitados por usuarios - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
18	Investigación y resoluciones - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
19	Movilización para realizar las gestiones solicitados por los/as usuarias - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
20	Realizar gestiones administrativas respecto a Gestión oficiosa. Movilización - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
21	Revisión de documentos - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
22	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
23	Aplicar acciones jurisdiccionales dispuestas en el marco constitucional en el Capítulo III de la Constitución - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
24	Dar seguimiento a casos solicitados por usuarios - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
25	Investigación y resoluciones - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
26	Movilización para realizar las gestiones solicitados por los/as usuarias - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
27	Realizar gestiones administrativas respecto a Gestión oficiosa. Movilización - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
28	Revisión de documentos - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
29	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
30	Aplicar acciones jurisdiccionales dispuestas en el marco constitucional en el Capítulo III de la Constitución - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
31	Dar seguimiento a casos solicitados por usuarios - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
32	Investigación y resoluciones - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
33	Movilización para realizar las gestiones solicitados por los/as usuarias - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
34	Realizar gestiones administrativas respecto a Gestión oficiosa. Movilización - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
35	Revisión de documentos - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
36	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
37	Revisión de documentos - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
38	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
39	Revisión de documentos - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
40	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
41	Revisión de documentos - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
42	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
43	Revisión de documentos - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
44	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
45	Visitas In situ investigación defensorial- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
46	Revisión de documentos - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
47	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
48	Visitas In situ investigación defensorial- Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
49	Revisión de documentos- diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
50	Seguimiento al cumplimiento de sentencias- diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
51	Visitas In situ investigación defensorial- Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	530.00 **
Costo Total:	530.00
Total Devengado:	506.63
% Costo Total Devengado:	95.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 95.59 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	530.00	0.00	530.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	530.00	0.00	530.00
Ppto. Codificado	0.00	530.00	0.00	530.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	530.00	0.00	530.00
Ppto. Devengado	0.00	506.63	0.00	506.63
Estimado a fin de año	* 0.00	530.00	0.00	530.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	95.59 %	0.00 %	95.59 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00 %	●	0.00 %
Mar	100.00	100.00	210.00	100.00	47.62 %	●	18.87 %
Abr	110.00	160.00	320.00	260.00	81.25 %	●	49.06 %
May	100.00	0.00	420.00	260.00	61.90 %	●	49.06 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	110.00	111.25	530.00	371.25	70.05 %		70.05 %
Jul	0.00	47.18	530.00	418.43	78.95 %		78.95 %
Ago	0.00	64.60	530.00	483.03	91.14 %		91.14 %
Sep	0.00	0.00	530.00	483.03	91.14 %		91.14 %
Oct	0.00	23.60	530.00	506.63	95.59 %		95.59 %
Nov	0.00	0.00	530.00	506.63	95.59 %		95.59 %
Dic	0.00	0.00	530.00	506.63	95.59 %		95.59 %
Total	530.00	506.63					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE 1.- Capacitación, formación y especialización del personal de la Defensoría del Pueblo; 2.- Implementación de un Manual de Procedimiento 3.- Reuniones periódicas en equipos de trabajo, a fin de consolidar criterios; 4.- Aplicar el derecho comparado, los tratados internacionales y la jurisprudencia vigentes.; 5.- Creación de una Unidad de Revisión o de control de calidad.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	POA LOJA.xls	Hito 1 POA aprobado (enero)	08/03/2013
2	MEMORIA REUNIÓN RED 28 DE AGOSTO DE 2013.docx	MEMORIA DE LA REUNION PARA LA PLANIFICACIÓN DEL MES DEL MIGRANTE	03/10/2013
3	COMISION A CELICA.doc	informe de comisión a celica	03/10/2013
4	MATRIZ SEPTIEMBRE LOJA.xls	MATRIZ DE CASOS SEPTIEMBRE DE 2013	03/10/2013
5	INFORME ZAPOTILLO.doc	informe de la comisión realizada a los cantones Paltas, Puyango y Zapotillo	09/09/2013
6	MATRIZ JULIO 2013.xls	matriz de casos mes de julio de 2013	09/09/2013
7	MATRIZ AGOSTO 2013.xls	matriz de casos agosto 2013	09/09/2013
8	MODELO DE INFORME MENSUAL ACTUALIZADO DICIEMBRE 2013-1.xls	numero de asesoramientos por materias, información sobre tipo de trámites Defensoriales del mes de diciembre de 2013	03/01/2014
9	INFORME SARAGURO.doc		12/07/2013
10	Matriz y Viaticos.zip		05/06/2013
11	INFORME DE VISITA AL CENTRO DE RECUPERACIÓN DE ADICCIONES.docx		08/05/2013
12	LOJA_FEBRERO.xls	Informe de casos del mes de Febrero del 2013	08/03/2013
13	LOJA_ENERO.xls	Informe de casos del mes de Enero del 2013	08/03/2013
14	INFORME DE VISITA AL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL DE LOJA.docx		08/05/2013
15	MATRIZ CASOS ABRIL 2013-LOJA.xls		08/05/2013
16	MATRIZ JUNIO 2013 LOJA.xls		12/07/2013