

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Morona Santiago

PROYECTO: DMS G001 Gestión Delegación Provincial Morona Santiago

Líder del Proyecto:	Lituma Mosquera, Franco Enrique (flituma@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,585.00
Localidad de Gestión :	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013


DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: \$ 900.00
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: Provincia de Morona Santiago

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0 %	20 %	39 %	58 %	77 %	98 %	99 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	4 %	8 %									
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Mes de septiembre 2013:</p> <p>El 13 de septiembre de acuerdo a la planificación establecida se realizó la actividad de capacitación en el cantón Gualaquiza y San Juan Bosco.</p> <p>Igual actividad se cumplió en la ciudad de Sucúa.</p> <p>Mes de octubre 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en la reunión sobre vulneración de derechos a consumidores. - Por invitación de la Policía Nacional se socializó los derechos de los pueblos indígenas y afroecuatorianos. - En Gualaquiza se socializó sobre la Ley Orgánica de Discapacidades. - De igual manera en Sucúa se socializó sobre la Ley Orgánica de Discapacidades. <p>Mes de Noviembre 2013.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Se participó en el Taller DERECHOS DE LA NATURALEZA Y AMBIENTE en la ciudad de Cuenca - Participación del taller SOCIALIZACION DEL PROYECTO DE MOVILIDAD HUMANA" en la ciudad de Cuenca - Participación en la reunión de Planificación zonal en la ciudad de Cuenca. - Participación del encuentro nacional de la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Quito. - Participación en el festival por los derechos de la mujer en la ciudad de Macas. 	Moscoso Samaniego, Elmer Homero	05/12/2013 - 04:30 PM
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Morona Santiago</p>	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:12 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Situaciones de la Delegación.	08/10/2013	Franco Enrique Lituma Mosquera	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Mobilización a los sitios de investigación defensorial (prestación de servicios públicos, vulneración de	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	derechos humanos y de la naturaleza-febrero (informe)							
3	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones por patrocinio de garantía jurisdiccionales - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		▼	No	4.0
4	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones sociales por vigilancia del debido proceso - febrero(informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		▼	No	4.0
5	Visita a la ciudad en la que se ha producido el hecho que afecta a consumidores y usuarios- febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		▼	No	4.0
6	Visita a los lugares que sea menester, para la verificación de hechos que hagan relación a la violación a los derechos humanos y de la naturaleza-febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		▼	No	4.0
7	Movilización a los sitios de investigación defensorial (prestación de servicios públicos, vulneración de derechos humanos y de la naturaleza-marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	4.0
8	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones por patrocinio de garantía jurisdiccionales - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013	●	Sí	4.0
9	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones sociales por vigilancia del debido proceso - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	4.0
10	Visita a la ciudad en la que se ha producido el hecho que afecta a consumidores y usuarios- marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	3.0
11	Visita a los lugares que sea menester, para la verificación de hechos que hagan relación a la violación a los derechos humanos y de la naturaleza-marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	4.0
12	Movilización a los sitios de investigación defensorial (prestación de servicios públicos, vulneración de derechos humanos y de la naturaleza-abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	4.0
13	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones por patrocinio de garantía jurisdiccionales - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	4.0
14	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones sociales por	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	vigilancia del debido proceso - abril (informe)							
15	Visita a la ciudad en la que se ha producido el hecho que afecta a consumidores y usuarios- abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	3.0
16	Visita a los lugares que sea menester, para la verificación de hechos que hagan relación a la violación a los derechos humanos y de la naturaleza- abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	4.0
17	Movilización a los sitios de investigación defensorial (prestación de servicios públicos, vulneración de derechos humanos y de la naturaleza-mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	4.0
18	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones por patrocinio de garantía jurisdiccionales - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	3.0
19	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones sociales por vigilancia del debido proceso - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	4.0
20	Visita a la ciudad en la que se ha producido el hecho que afecta a consumidores y usuarios- mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	4.0
21	Visita a los lugares que sea menester, para la verificación de hechos que hagan relación a la violación a los derechos humanos y de la naturaleza- mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	4.0
22	Movilización a los sitios de investigación defensorial (prestación de servicios públicos, vulneración de derechos humanos y de la naturaleza-junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	4.0
23	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones por patrocinio de garantía jurisdiccionales - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	4.0
24	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones por patrocinio de garantía jurisdiccionales- edición - julio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	4.0
25	Visita a Cantones para mantener reuniones con organizaciones sociales por vigilancia del debido proceso - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	4.0
26	Visita a la ciudad en la que se ha producido el hecho	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	que afecta a consumidores y usuarios- junio (informe)							
27	Visita a los lugares que sea menester, para la verificación de hechos que hagan relación a la violación a los derechos humanos y de la naturaleza- junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
28	Visita a Cantones de Gualaquiza, San Juan Bosco, Limon Indaza, Santiago, Tiwintza, Logroño, Palora Huamboya, Pablo Sexto, Palora y Taisha- julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
29	Visita a Cantones de Gualaquiza, San Juan Bosco, Limon Indaza, Santiago, Tiwintza, Logroño, Palora Huamboya, Pablo Sexto, Palora y Taisha- agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,585.00 **
Costo Total:	1,585.00
Total Devengado:	912.75
% Costo Total Devengado:	57.59 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 57.59 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	900.00	0.00	900.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	900.00	0.00	900.00
Ppto. Codificado	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
Planeado - Codificado (2013)		-685.00		
Ppto. Programado	0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
Ppto. Devengado	0.00	912.75	0.00	912.75
Estimado a fin de año	* 0.00	1,585.00	0.00	1,585.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	57.59 %	0.00 %	57.59 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00 %	●	0.00 %
Mar	180.00	0.00	360.00	0.00	0.00 %	●	0.00 %
Abr	180.00	0.00	540.00	0.00	0.00 %	●	0.00 %
May	180.00	0.00	720.00	0.00	0.00 %	●	0.00 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	145.00	180.00	865.00	180.00	20.81 %		11.36 %
Jul	360.00	0.00	1,225.00	180.00	14.69 %		11.36 %
Ago	360.00	0.00	1,585.00	180.00	11.36 %		11.36 %
Sep	0.00	0.00	1,585.00	180.00	11.36 %		11.36 %
Oct	0.00	0.00	1,585.00	180.00	11.36 %		11.36 %
Nov	0.00	0.00	1,585.00	180.00	11.36 %		11.36 %
Dic	0.00	732.75	1,585.00	912.75	57.59 %		57.59 %
Total	1,585.00	912.75					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 1 | Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE : 1.-La capacitación al personal y la especialización y formación en DD.HH; 2.- Incremento de RR.HH; 3.- Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación con la matriz y las delegaciones provinciales; 4.- Crear vínculos con otras instituciones públicas y privadas. |
|---|---|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Copia de POA 05-11-2013_imbabura.xls	Hito 2_ Investigaciones defensoriales	11/11/2013
2	Oficio Coordinador Zonal Mies..doc	Hito 3	11/11/2013
3	POA ACTA 4 22 FEBRERO FINAL ENVIADO.xls	Hito 1 POA Aprobado	03/04/2013