

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Sistemas y Tecnología

PROYECTO: DNT G015 Gestión Dirección Nacional de Sistemas y Tecnología

Líder del Proyecto:	Arguello, Miguel (marguello@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Arguello, Miguel	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	69,419.98
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Pérez, Nicole	Fecha del siguiente Hito:	


DATOS GENERALES

<b>Descripción</b>
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
<b>Beneficios Cualitativos</b>
Gestionar el soporte tecnológico de la institución
<b>Restricciones</b>
COSTO: \$ 16.260.00
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: A nivel nacional

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2013      Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	3 %	14 %	30 %	41 %	60 %	71 %	83 %	88 %	92 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											
	8 %	20 %	30 %	37 %	56 %	74 %	84 %	88 %	90 %	96 %	98 %	100 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Mantenimiento preventivo, realizando tareas de soporte y arreglo de equipos, de las siguientes Delegaciones: Santo Domingo de los Tsachilas, Morona Santiago, Zamora Chinchipe. Se adquirieron los repuestos y accesorios, los cuales serán usados para apoyar a Infraestructura para reparar los equipos, tanto de escritorio como portátiles Se implementó el firewall de frontera, para mantener el nivel de seguridad en los equipos de producción. Instalación del software de impresión en los servidores, los cuales permitirán tener un control de las impresoras y dispositivos de fotocopiado Adquisición de computadoras de escritorio y portátiles, los cuales permitan soportar la nueva estructura aprobada Adquisición de impresoras multifunción, que serán administradas por el software de control de impresión Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento Adquisición de teléfonos basados en tecnología IP, para incrementar la cantidad de extensiones a nivel nacional Instalación de cableado eléctrico y estructurado en el edificio de la Shirys, pisos: 1, 2, 3, 4.</p>	Arguello, Miguel	06/01/2014 - 09:05 PM
<p>Adquisición del mantenimiento de las licencias de LEXIS a nivel nacional, antivirus y software de contabilidad, para lo cual se tiene la siguiente cantidad: LEXIS un total de 45, Antivirus Kaspersky con 300 Licencias y una licencia de software contable Olimpo con mantenimiento sobre el aplicativo. Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH Mantenimiento de servidores, se procedió a realizar el mantenimiento de todos los equipos del datacenter, en donde se incluye: aire acondicionado de precisión, sistema contra incendios, servidores de producción Mantenimiento 3 delegaciones c/mes, se visitaron las provincias de: Pastaza, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Se hicieron tareas de soporte y mantenimiento de la infraestructura instalada, además de refuerzos en la capacitación del SIGED Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento, para lo cual se contrato a la empresa Conexión Total para contar con aporte al personal del Desarrollo de Software de la DPE, además con la empresa Clearminds se esta trabajando en la integración con el aplicativo de Supertel</p>	Arguello, Miguel	10/12/2013 - 12:17 AM
<p>Se procedió a visitar las siguientes provincias: Bolívar, Chimborazo y Los Ríos: revisión de toda la infraestructura y aplicación de los estándares tecnológicos, además de soportes varios. Actualización de inventario tecnológico. En Babahoyo - Los Ríos se implemento el cableado estructurado Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento Se ha trabajado en el desarrollo del SIGED, módulo de manejos de casos, y actualmente se esta implementando a nivel nacional. Existió problemas en la Provincia de Guayas y la implementación quedo pendiente para el mes de Noviembre. Por falta de tiempo en las Provincias de los Ríos y Santa Elena se procederá a visitar en el acompañamiento en el mes de Noviembre. El proveedor de servicios de Internet no remite aún el informe de cumplimiento del SLA, el cual nos permite visualizar el cumplimiento del indicador Porcentaje de cumplimiento de SLA de los ISP. Se ha preparado el borrador la matriz de riesgos de la parte informática</p>	Arguello, Miguel	06/11/2013 - 12:01 AM
<p>Se procedió a visitar las siguientes provincias: Pastaza: revisión de toda la infraestructura y aplicación de los estándares tecnológicos, además de soportes varios. Actualización de inventario tecnológico. Pastaza: Reparación de equipos de la infraestructura instalada, debido a que un corte de luz provoco que se bloque puertos del router Azuay y Cañar: revisión de toda la infraestructura y aplicación de los estándares tecnológicos, además de soportes varios. Actualización de inventario tecnológico. Se incremento el presupuesto de la DNST en dos actividades, que son:</p>	Arguello, Miguel	06/10/2013 - 11:40 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento</p> <p>Mantenimiento servidores</p> <p>La adquisición de antivirus, renovación del sistema de consulta legal y del software administrativo se lo realizará en el mes de Octubre pero con el proyecto de inversión No. 3</p> <p>La reparación del generador no se lo puede efectuar, por cuanto no existe presupuesto y por evaluaciones previas el generador no cuenta con muchas piezas, pero se ha considerado adquirir uno nuevo para el edificio matriz y otro para el edificio en la Shirys</p> <p>Borrador del plan de contingencias</p> <p>Se ha trabajado en el desarrollo del SIGED, módulo de manejos de casos, y actualmente se esta implementando a nivel nacional.</p> <p>En el módulo de RRHH se ha realizado actualización de información</p> <p>En el módulo de resoluciones se esta trabajando en acoplarlo para cargar la data de los convenios y/o acuerdos</p>		
<p>Se procedió a la visita de las siguientes Delegaciones:</p> <p>Orellana se apoyo en el cambio a las nuevas oficinas y se procedió a instalar nuevo cableado estructurado cat 5e</p> <p>Santo Domingo y Napo se hicieron tareas de mantenimiento y soporte, además de actualizar el inventario</p> <p>Se instaló el cableado en el piso sexto del nuevo edificio, además de los enlaces al tercero y a planta baja</p> <p>Se realizó la instalación de puntos de datos cat 6a y eléctricos en la planta baja de la Matriz</p> <p>Se ha capacitado en el nuevo sistema de información integrado SIGED - Módulo de casos a los funcionarios de Matriz y Pichincha, y actualmente esta siendo usado por Matriz. Se procedió a elaborar cronogramas e itinerarios para la implementación a nivel nacional.</p> <p>El módulo de manejo documental esta listo y estamos evaluando su aplicación en acuerdos y convenios, pero debe ser migrado al SIGED</p> <p>El módulo de RRHH está siendo actualizado su información, y de igual manera será migrado al SIGED</p>	Arguello, Miguel	09/09/2013 - 08:24 PM
<p>JULIO DEL 2013</p> <p>Visita a las siguientes delegaciones:</p> <p>Guayas: instalación del datacenter alterno, en donde se replicaban toda la información de los aplicativos críticos, actividad la cual será reflejada en el plan de contingencias, es decir: Defensor, GPR, Zimbra, BD, APP. Además se instalaron las extensiones telefónicas en: Daule, Durán y Milagro</p> <p>Manabí: inspección de las oficinas de la Provincia, chequeo de la impresora XEROX, y actualización del inventario. Reemplazo de un UPS el cual se daño y entró en garantía</p> <p>Esmeraldas: revisión de toda la infraestructura y aplicación de los estándares tecnológicos, además de soportes varios</p> <p>Imbabura: revisión de toda la infraestructura y aplicación de los estándares tecnológicos, además de soportes varios</p> <p>Carchi: revisión de toda la infraestructura y aplicación de los estándares tecnológicos, además de soportes varios</p> <p>Instalación de puntos adicionales de cableado estructurado en la Dirección Nacional de Promoción</p> <p>Capacitación en el SIGED, para iniciar desde el 1 de agosto en Matriz</p>	Arguello, Miguel	05/08/2013 - 05:56 PM
<p>Junio 2013</p> <p>Visita a las provincias de los Ríos y Santa Elena, a realizar las siguientes actividades:</p> <p>Santa Elena: problemas en la conectividad, existían problemas en los teléfonos IP, se reportó daño en el escáner. Todos los problemas presentados fueron resueltos; y se procedió a la actualización del inventario y aplicación de estándares.</p> <p>Los Ríos: cambio del UPS que sufrió daño en la tarjeta principal y comprobación que todo los equipos funcionen en perfectas condiciones.</p> <p>Liquidación del equipo especializado de diseño</p> <p>Instalación del nuevo cableado en la Delegación de Sucumbíos por cambio de oficina</p>	Arguello, Miguel	05/08/2013 - 05:52 PM
<p>MAYO 2013</p> <p>Adquisición de 3 firmas electrónicas para los Directores Administrativo, Financiera y de Asuntos Internacionales</p> <p>Visita a 6 Delegaciones Provinciales, para implementar servicios y dar soportes emergentes, en: Orellana, Chimborazo, Napo, Pastaza, Los Ríos y Morona Santiago</p> <p>Solicitud de ampliación de presupuesto para ejecutar varias actividades: Adquisición de un generador de 93 KVA para garantizar el suministro de energía, Adquisición de equipos de seguridad de frontera - Firewall, que permitan limitar el acceso indebido a los servicios informáticos, Adquisición de Licencia para software de virtualización, aprovechando la capacidad total de los equipos del centro de datos, Adquisición Licencias ofimática, Mantenimiento 3</p>	Arguello, Miguel	05/08/2013 - 04:15 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
delegaciones c/mes -> viaticos, instalación cableado estructurado en las delegaciones que se cambian de oficinas.		
<p>ABRIL 2013:</p> <p>Instalación de puntos de red cat 5e en Azuay y Carchi, debido a que se ampliaron sus oficinas</p> <p>Actualización del sistema Olympo</p> <p>Mantenimiento en las provincias, además de la instalación de varios servicios</p> <p>Desarrollo del módulo de casos, que reemplazará al sistema denominado el DEFENSOR</p>	Arguello, Miguel	05/06/2013 - 09:27 PM
<p>MARZO DEL 2013</p> <p>Solicitud de incremento de presupuesto para cumplir los HITOS:</p> <p>1.- Adquisición 76 Computadores para renovación, 14 portátiles, 15 proyectores, 15 pantallas gigantes, 17 impresoras , 4 Ipads, 2 camaras digitales, 4 relojes biométricos y equipos para Comunicación marzo (informe)</p> <p>2.- Adquisición de 30 escáner para renovación tecnológica marzo (Informe)</p> <p>3.- Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - Marzo (Informe)</p> <p>4.- Adquisición de repuestos y accesorios - Marzo (informe)</p> <p>Visita y mantenimiento de los equipos tecnológicos y de la plataforma instalada en las provincias de: Manabí, Azuay, Cañar, Los Ríos, Santo Domingo, Cotopaxi y Chimborazo</p> <p>Proceso de contratación para el Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento; Integración de todos los módulos desarrollados que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH</p>	Arguello, Miguel	05/05/2013 - 11:27 PM
<p>FEBRERO DEL 2013</p> <p>Se elaboran Tdr para adquirir equipos según POA 2013</p> <p>Se elabora Tdr para adquirir repuestos y accesorios según POA 2013</p> <p>Se entrega para revisión nuevas normas y estándares tecnológicos</p> <p>Se efectuó visita a Esmeraldas y San Lorenzo, Pastaza, Macas como tareas de soporte y mantenimiento</p>	Arguello, Miguel	06/03/2013 - 12:23 PM
<p>ENERO 2013</p> <p>Se generan los Terminos de referencia para la adquisición de equipos portatiles para desarrollo de software.</p> <p>Se definen los estandares de programación a fin de que sean revisados y aprobados por la autoridad.</p> <p>Se establece las prioridades de módulos a integrar al sistema SIGED</p> <p>Se generan los Términos de referencia para la contratación de horas de mantyenimiento para el afinamiento del sistema SIGED asi como se certificación presupuestaria.</p> <p>Se realizan el proceso de mantenimiento de los sistemas solicitados: Cambio de numeracion Sistema de Derechos Humanos, Mantenimiento Mapa Procesos, afinamiento SIGED, portal wen institucional contador de visitas.</p> <p>Contratación de Sandra Gutiérrez, Xavier Tirado, Alex Guañuna y Mirian Salguero</p>	Arguello, Miguel	19/02/2013 - 04:46 PM
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Dirección Nacional de Sistemas y Tecnología fuente: POA Aprobado 18/01/2013</p>	Cachott, Fabián	05/02/2013 - 09:57 AM

*Problemas cerrados: 3*

*Riesgos cerrados: 3*


**LOCALIDADES**

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - Enero (Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.5
3	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Enero (Informes)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.5
4	Estandarización de los procesos de desarrollo, con su normativa, procedimientos y estándares tecnológicos enero (Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.5
5	Estructurar un equipo de trabajo y producción altamente especializado y con destrezas tecnológicas enero (Contratos)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.5
6	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH. enero (Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.5
7	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Enero (informes)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	0.5
8	Adquisición 76 Computadores para renovación, 14 portátiles, 15 proyectores, 15 pantallas gigantes, 17 impresoras , 4 lpads, 2 camaras digitales, 4 relojes biométricos y equipos para Comunicación Febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
9	Adquisición de 30 escáner para renovación tecnológica - Febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
10	Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
11	Adquisición de repuestos y accesorios - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
12	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Institución, como módulos del SIDDEH - Febrero (Informes)							
13	Definición de normas, estándares y procedimientos tecnológicos febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		01/02/2013		Sí	1.0
14	Desarrollar el módulo de asoramiento y petición en línea febrero (informe de avance)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
15	Estandarización de los procesos de desarrollo, con su normativa, procedimientos y estándares tecnológicos febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
16	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP-febrero (actas de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
17	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIGED. febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
18	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Febrero (informes)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	0.5
19	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Febrero (informes)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
20	Adquisición 76 Computadores para renovación, 14 portátiles, 15 proyectores, 15 pantallas gigantes, 17 impresoras , 4 lpads, 2 camaras digitales, 4 relojes biométricos y equipos para Comunicación marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		26/02/2013		Sí	0.5
21	Adquisición de 30 escáner para renovación tecnológica marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		26/02/2013		Sí	0.5
22	Adquisición de equipos de seguridad de frontera - Firewall, que permitan limitar el acceso indebido a los servicios informáticos - Marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		02/05/2013		Sí	1.0
23	Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - Marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
24	Adquisición de Licencia para software de virtualización, aprovechando la capacidad total de los equipos del centro de datos - Marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		02/05/2013		Sí	1.0
25	Adquisición de repuestos y accesorios - Marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
26	Adquisición Licencias ofimáticas - Marzo (Informe)	2. Planificación	31/03/2013		02/05/2013		Sí	1.0
27	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
28	Definición de normas, estándares y procedimientos tecnológicos marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		28/03/2013		Sí	1.0
29	Desarrollar el módulo de asoramiento y petición en línea marzo (informe de avance)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
30	Estandarización de los procesos de desarrollo, con su normativa, procedimientos y estándares tecnológicos marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
31	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP-febrero marzo (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
32	Instalación de cableado estructurado cat 5e en las oficinas de Pichincha Sur y Delegación Provincial de Loja, por cambio de oficina marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		18/04/2013		Sí	1.0
33	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
34	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Marzo (informes)	3. Ejecución	31/03/2013		28/03/2013		Sí	1.0
35	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Marzo (informes)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
36	Proyecto centro de datos alterno marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		03/05/2013		Sí	1.0
37	Actualización del Sistema OLIMPO, para mejorar las tareas administrativas en el manejo de los bienes institucionales (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		25/04/2013		Sí	0.5
38	Adquisición 76 Computadores para renovación, 14 portátiles, 15 proyectores, 15 pantallas gigantes, 17 impresoras , 4 Ipads, 2 camaras digitales, 4 relojes biométricos y equipos para Comunicación abril(informe)	3. Ejecución	30/04/2013		08/04/2013		Sí	0.5
39	Adquisición de Licencia para software de virtualización, aprovechando la capacidad total de los equipos del centro de datos - Abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		03/05/2013		Sí	1.0
40	Adquisición de un servidor para el BLADE para potenciar el ambiente de pruebas y garantizar la disponibilidad - Abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		09/01/2013		Sí	1.0
41	Adquisición Licencias ofimáticas abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		31/05/2013		Sí	0.5
42	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
43	Definición de normas, estándares y procedimientos tecnológicos abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
44	Desarrollar el módulo de assoramiento y petición en línea abril (informe de avance)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
45	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
46	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Abril (informes)	3. Ejecución	30/04/2013		03/05/2013		Sí	1.0
47	Mejorar la estructura del portal Web y sus servicios con su presentación a nivel local, que incluyan aplicaciones para móviles.- Abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
48	Proyecto centro de datos alterno abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		03/05/2013		Sí	1.0
49	Mantenimiento servidores - Mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		23/05/2013		Sí	0.5
50	Adquisición 3 Switch 48 ptos - Mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		06/06/2013		Sí	2.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
51	Adquisición de dos firmas electrónicas para la Dirección Financiera, Dirección de Asuntos Internacionales y Dirección Administrativa (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		10/05/2013		Sí	0.5
52	Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - Mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
53	Adquisición de Licencia para software de virtualización, aprovechando la capacidad total de los equipos del centro de datos mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		06/06/2013		Sí	1.0
54	Adquisición de un servidor para el BLADE para potenciar el ambiente de pruebas y garantizar la disponibilidad mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		06/06/2013		Sí	1.0
55	Adquisición Licencias ofimáticas mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	0.5
56	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
57	Desarrollar el módulo de asoramiento y petición en línea mayo (informe de avance)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
58	Estructuración del centro de datos (DATACENTER), con estándares internacionales que permitan asegurar un adecuado funcionamiento de los equipos de procesamiento y almacenamiento mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		05/07/2013		Sí	1.0
59	Implementación Acceso magnético - Mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		06/06/2013		Sí	1.0
60	Implementación de CCTV Matriz - Mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		06/06/2013		Sí	1.0
61	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP - Mayo (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
62	Implementar ambientes de desarrollo y pruebas que permitan capacitación permanente a los sistemas desarrollados sin afectar al ambiente de producción mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
63	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
64	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Mayo (informes)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
65	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Mayo (informes)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
66	Mejorar la estructura del portal Web y sus servicios con su presentación a nivel local, que incluyan aplicaciones para móviles.- Mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
67	Proyecto centro de datos alterno mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		03/07/2013		Sí	1.0
68	Mantenimiento servidores - Junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		05/07/2013		Sí	0.5
69	Adquisición 3 Switch 48 ptos - Junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		06/06/2013		Sí	0.5
70	Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
71	Adquisición de un servidor para el BLADE para potenciar el ambiente de pruebas y garantizar la disponibilidad junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		06/06/2013		Sí	1.0
72	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
73	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con memoria institucional- Junio (informes avance)	3. Ejecución	30/06/2013		09/01/2013		Sí	1.0
74	Implementación Acceso magnético - JUnio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		06/06/2013		Sí	0.5
75	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como:	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP - junio (actas de asistencia)							
76	Instalación de cableado estructurado cat 5e en las Delegaciones Provinciales, por cambio de oficina -Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		25/06/2013		Sí	0.25
77	Integración de todos los módulos desarrollados que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
78	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - JUNio (informes)	3. Ejecución	30/06/2013		09/07/2013		Sí	0.5
79	Mantenimiento impresoras - Junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		09/01/2013		Sí	1.0
80	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Junio (informes)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
81	Mejorar la estructura del portal Web y sus servicios con su presentación a nivel local, que incluyan aplicaciones para móviles.- Junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
82	Adquisición de 30 escáner para renovación tecnológica abril (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		06/06/2013		Sí	0.5
83	Adquisición de equipo especializado de diseño, además del paquete informático. Impresora (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013		17/05/2013		Sí	0.5
84	Adquisición de equipos portátiles para personal de desarrollo de paquetes informáticos y la implementación a nivel nacional - Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
85	Adquisición de repuestos y accesorios - Julio (factura)	3. Ejecución	31/07/2013		06/06/2013		Sí	1.0
86	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
87	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	memoria institucional- Julio (informes avance)							
88	Generación del Plan de Continuidad de operaciones, el cual incluya la matriz de riesgos julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		03/07/2013		Sí	0.5
89	Implementación Acceso magnético - Julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		06/06/2013		Sí	0.5
90	Implementación de CCTV Matriz - JULio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		06/06/2013		Sí	0.5
91	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP - Julio (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
92	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP- julio (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
93	Instalación de cableado estructurado cat 5e en las Delegaciones Provinciales, por cambio de oficina -Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		20/06/2013		Sí	0.25
94	Instalación de cableado estructurado cat 5e en las oficinas de Pichincha Sur y Delegación Provincial de Loja, por cambio de oficina. Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		25/06/2013		Sí	0.25
95	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH julio )informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
96	Mantenimiento 2 UPS - Julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		01/07/2013		Sí	0.5
97	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viáticos - Julio (informes)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
98	Mantenimiento A/C - Julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		01/07/2013		Sí	0.5
99	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Julio (informes)	3. Ejecución	31/07/2013		09/01/2013		Sí	1.0
100	Mejorar la estructura del portal Web y sus servicios con su presentación a nivel local, que	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	incluyan aplicaciones para móviles.- Julio (informe)							
101	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
102	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con memoria institucional- Agosto (informes avance)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
103	Generación del Plan de Continuidad de operaciones, el cual incluya la matriz de riesgos agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/10/2013		Sí	0.5
104	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP- agosto (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
105	Instalación de cableado estructurado cat 5e y eléctrico en el piso sexto del edificio ubicado en la shyris- agosto( Acta entrega recepción)	3. Ejecución	31/08/2013		05/08/2013		Sí	0.25
106	Integración de todos los módulos desarrollaos que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIDDEH Agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
107	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Agosto (informes)	3. Ejecución	31/08/2013		06/09/2013		Sí	0.5
108	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Agosto (informes)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
109	Mejorar la estructura del portal Web y sus servicios con su presentación a nivel local, que incluyan aplicaciones para móviles.- Agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
110	Reparación Generador - Agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		09/01/2013		Sí	0.5
111	Adquisición del mantenimiento de las licencias de LEXIS	3. Ejecución	30/09/2013		04/10/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	a nivel nacional, antivirus y software de contabilidad - Septiembre (licencias)							
112	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
113	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con memoria institucional- Septiembre (informes avance)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
114	Generación del Plan de Continuidad de operaciones, el cual incluya la matriz de riesgos septiembre(Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
115	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP-septiembre (actas de asistencia)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
116	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viáticos - Septiembre (informes)	3. Ejecución	30/09/2013		06/10/2013		Sí	0.5
117	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Septiembre (informes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
118	Reparación Generador - Septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		02/05/2013		Sí	0.5
119	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
120	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con memoria institucional- Octubre (informes avance)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
121	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP-octubre (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
122	Implementar ambientes de desarrollo y pruebas que permitan capacitación permanente a los sistemas desarrollados sin afectar al ambiente de producción octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
123	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Octubre (informes)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
124	Mantenimiento impresoras - Octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
125	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Octubre (informes)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
126	Reparación Generador - Octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		02/05/2013		Sí	0.5
127	Adquisición del mantenimiento de las licencias de LEXIS a nivel nacional, antivirus y software de contabilidad - Noviembre (licencias)	3. Ejecución	30/11/2013		26/11/2013		Sí	0.5
128	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
129	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con memoria institucional- Noviembre (informes avance)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
130	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP-noviembre (actas de asistencia)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
131	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - NOviembre (informes)	3. Ejecución	30/11/2013		09/12/2013		Sí	0.25




**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
132	Mantenimiento de Servidores-noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		19/11/2013		Sí	0.5
133	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Noviembre (informes)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.25
134	Adquisición de repuestos y accesorios- Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		05/12/2013		Sí	0.25
135	Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado, los cuales fueron incorporados a la estructura orgánica de la Institución, como módulos del SIDDEH - Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.25
136	Desarrollar el módulo de biblioteca Virtual, que permita la recopilación, el almacenamiento y la transmisión de la información de forma estructurada de DDHH, con el fin de contar con memoria institucional- Diciembre (informes avance)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.25
137	Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas informáticos de uso oficial en la institución, como: manejo de casos, recursos humanos, LOTAIP, Quipux, videoconferencia, telefonía IP- diciembre (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.25
138	Mantenimiento 3 delegaciones c/mes -> viaticos - Diciembre (informes)	3. Ejecución	31/12/2013		28/11/2013		Sí	0.25
139	Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados, en donde se realizará cambios en la estructura de datos como en el código fuente, para su optimización y mejoramiento - Diciembre (informes)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.25

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	% de módulos desarrollados		70.00 %	100	70	01/01/2013	Sep-Dic
2	Informes de avance mensual		100.00 %	12	12	01/01/2013	Diciembre
3	Número de equipos que han recibido mantenimiento tecnológico		58.33 %	12	7	01/01/2013	Diciembre
4	Porcentaje de sistemas con tecnología actualizada según normas y políticas		107.50 %	40	43	01/01/2013	Noviembre

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	de la Dirección Nacional de Sistemas y Tecnología						
5	Porcentaje de sistemas implementados y en producción		122.22 %	90	110	01/01/2013	Diciembre


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	69,419.98 **
Costo Total:	64,419.98
Total Devengado:	63,651.68
% Costo Total Devengado:	98.81 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 98.81 %

**Perfil Económico 2013**

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	16,260.00	0.00	16,260.00
Ppto. Codificado	0.00	64,419.98	0.00	64,419.98
Planeado - Codificado (2013)		-64,419.98		
Ppto. Programado	0.00	69,419.98	0.00	69,419.98
Ppto. Devengado	0.00	63,651.68	0.00	63,651.68
Estimado a fin de año	* 0.00	64,419.98	0.00	64,419.98
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	91.69 %	0.00 %	91.69 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013**



**Presupuesto Mensual 2013**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	1,334.90	0.00	1,334.90	-100.00 %	🔴	1.92 %
Feb	7,196.76	912.04	7,196.76	2,246.94	31.22 %	🔴	3.24 %
Mar	2,270.00	3,500.80	9,466.76	5,747.74	60.71 %	🔴	8.28 %
Abr	1,926.62	4,393.92	11,393.38	10,141.66	89.01 %	🟡	14.61 %
May	3,604.00	1,566.90	14,997.38	11,708.56	78.07 %	🔴	16.87 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	11,884.00	13,798.47	26,881.38	25,507.03	94.89 %		36.74 %
Jul	4,854.00	1,080.04	31,735.38	26,587.07	83.78 %		38.30 %
Ago	4,556.00	6,905.62	36,291.38	33,492.69	92.29 %		48.25 %
Sep	1,051.40	868.26	37,342.78	34,360.95	92.01 %		49.50 %
Oct	8,662.60	1,838.35	46,005.38	36,199.30	78.68 %		52.15 %
Nov	16,461.80	17,303.60	62,467.18	53,502.90	85.65 %		77.07 %
Dic	6,952.80	10,148.78	69,419.98	63,651.68	91.69 %		91.69 %
<b>Total</b>	<b>69,419.98</b>	<b>63,651.68</b>					

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la disponibilidad de los servicios informáticos MEDIANTE la implementación de redundancia en potencia eléctrica, almacenamiento y procesamiento, con la generación de planes de seguridad de información, mantenimiento y contingencias; actualización permanente de la infraestructura; y, la especialización del recurso humano en las tecnologías definidas
4	Incrementar la eficiencia, eficacia y cobertura de soporte informático de primer nivel MEDIANTE la implementación de normas, procedimientos y estándares de atención al usuario y a la infraestructura tecnológica; implementación de un sistema de gestión y monitoreo de incidencias; implementación y fortalecimiento del soporte en sitio y por medios remotos.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Hito 113 Biblioteca Virtual.docx	Hito 113: Biblioteca	07/10/2013
2	Hito 112 Desarrollo de aplicaciones.docx	Hito 112: Desarrollo	07/10/2013
3	Plan de Contingencia DNST 2013.odt	HITO 114 - Borrador inicial del plan de contingencias	06/10/2013
4	Participantes Capacitacion.pdf	Hito 75: Capacitación de usuarios en fase de prueba	08/07/2013
5	FORMATO MODIFICACIONES 2 de mayo 150.zip	HITO 118 - Solicitud de ampliación de presupuesto para adquirir un nuevo generador	06/10/2013
6	Hito Nro 27 modulos SIGED.pdf	HITO 27: modulos siged	10/04/2013
7	CAMBIOS SIGED.rtf	Hito 80: Optimización y cambios en el sistema SIGED	08/07/2013
8	Lexis, Antivirus y Olimpo.zip	HITO 111 - Solicitudes de contratación al Administrativo	06/10/2013
9	Hito Nro 29 PETICION EN LINEA.pdf	HITO 29: peticion en linea	10/04/2013
10	4999754.pdf	HITO 116 - Informe de visitas	06/10/2013
11	SIGED avance.docx	Hito 72: Avances de desarrollo	08/07/2013
12	portal web.txt	Hito 81: Portal web	08/07/2013
13	PROYECTO biblioteca.pdf	Hito 73: Fase inicio	08/07/2013
14	Hito 125 Fortalecimiento de módulos.docx	Hito 125 Fortalecimiento de modulos	05/11/2013
15	Hito 122 Ambientes de Prueba.docx	Hito 122 Ambientes prueba	05/11/2013
16	Hito 121 Implementacion SIGED.docx	Hito 121 implementacion Siged	05/11/2013
17	Hito 120 Biblioteca.docx	Hito 120 Biblioteca	05/11/2013
18	Hito 119 Desarrollo SIGED.docx	Hito 119 Desarrollo	05/11/2013
19	FORMATO	Hito 126 - Formatos de reprogramación para contar con el mantenimiento del generador	06/11/2013
20	6107132.pdf	Hito 123 - Informe de visitas de Octubre	05/11/2013
21	Matriz de riesgos DNST.odt	Hito 103 - Borrador de Matriz de riesgo	05/11/2013
22	Informe Octubre 2013.pdf	Hito 124 - Informe de mantenimientos de equipos	05/11/2013
23	1565154.pdf	HITO 76 - Instalación de puntos de red	09/07/2013
24	1940856.pdf	HITO 58 - Informe de reestructuración de DATACENTER	09/07/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
25	1851010.pdf	HITO 67 - Informe de data center alterno	09/07/2013
26	1_Informe_Sync_Servidores_dpe_08052013.doc	HITO 68 - Informe de mantenimiento de servidores	09/07/2013
27	Hito 110 Portal web.docx	Informe portal web	13/09/2013
28	Informe Visitas Junio 2013.pdf	HITO 79 - Informe de visitas DNST	09/07/2013
29	Hito 101 Nuevos Modulos.docx	Modulos en desarrollo	13/09/2013
30	Hito 102 Desarrollo BVirtual.docx	Biblioteca	13/09/2013
31	ELIMINACION DE ACTIVIDADES.pdf	SOLICITUD ELIMINACION DE ACTIVIDADES	06/03/2013
32	norma_de_equipos_informáticos_ver_2013.zip	HITO 13 - Normas actualizadas	06/03/2013
33	TDRs equipos POA 2013 febrero.pdf	Hito 8 - TDR para adquisición de equipos	06/03/2013
34	Hito 99 Mejoramiento codigo.docx	Mejoramiento de código	05/08/2013
35	ContratosPersonalDNST2013pdf	HITO 5 - Contratos firmados	26/02/2013
36	Hito 95 Integración.docx	Integración	05/08/2013
37	Hitos sin presupuesto.zip	HITO 99 - Presupuesto aprobado actividad sin presupuesto	09/09/2013
38	Hito 100 Portal web.docx	Portal WEB	05/08/2013
39	Hitos sin presupuesto.zip	HITO 109 - Presupuesto aprobado actividad sin presupuesto	09/09/2013
40	Hitos sin presupuesto.zip	HITO 40 - Presupuesto aprobado actividad sin presupuesto	09/09/2013
41	Hitos sin presupuesto.zip	HITO 79 - Presupuesto aprobado actividad sin presupuesto	09/09/2013
42	Hito(3)Avance.pdf	HITO 6 - SIDDEH	26/02/2013
43	Hitos sin presupuesto.zip	HITO 73 - Presupuesto aprobado actividad sin presupuesto	09/09/2013
44	HITO 77 Informe.docx	Hito 77: Avances desarrollos	10/07/2013
45	Hito(4)Norma.pdf	HITO 4 - Norma de desarrollo	26/02/2013
46	Hito 108 Mejoramiento codigo.docx	Mejoramiento de codigo SIGED	13/09/2013
47	Hito 104 Implementación.docx		13/09/2013
48	Hito 87 Biblioteca Virtual.docx	Avances Biblioteca Virtual	05/08/2013
49	hito 91-92 ACTas de asistencia a capacitación.pdf	Actas de asistencia	05/08/2013
50	3973543.pdf	HITO 107 - Informe de tres visitas mensuales agosto del 2013	09/09/2013
51	Actividades de desarrollo y optimizacion SIGED.pdf	Hito 117: Desarrollo y optimizacion de codigo	09/10/2013
52	2918179.pdf	Hito 105 - Solicitud de pago, en donde se incluye la memoria técnica de la instalación	09/09/2013
53	Hito 115 Implementación.pdf	Hito 115: implementacion	10/10/2013
54	Hitos GPR.pdf	HITO 50 - Solicitud de eliminación de Hitos al no contar con presupuesto	05/08/2013
55	Hito Nro 30 Estandarización de Desarrollo.pdf	Hito 30: Estandarización proceso de desarrollo	03/04/2013
56	Norma de Equipos informáticos ver 2013.odt	HITO 28 - Normas actualizadas	05/05/2013
57	Pago 13 puntos.pdf	HITO 94 - Solicitud de pago por 13 puntos de cableado estructurado	05/08/2013
58	Hito 115 Implementación.pdf	Implementacion SIGED	09/10/2013
59	Pago 10 puntos.pdf	HITO 93 - Solicitud de pago por la instalación de 10 puntos en Sucumbíos	05/08/2013
60	Equipo Especializado.pdf	HITO 83 - Solicitud de pago por el equipo especializado	05/08/2013
61	Hitos GPR.pdf	HITO 53, 54, 59, 60, 69, 71, 74, 82, 85, 89, 90 - Solicitud de eliminación de Hitos al no contar con presupuesto	05/08/2013
62	Informe UPS.pdf	HITO 96 - Mail de pedido de mantenimiento de AIRE, UPS, DATACENTER	05/08/2013
63	DPE-DNST-2013-0207-M.zip	HITO 39 - Solicitud de reprogramación de actividades	05/05/2013
64	FORMATO MODIFICACIONES 2 de mayo 150.zip	HITO 26 - Solicitud de incremento de presupuesto para ejecutar esta actividad	05/05/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
65	Informe UPS.pdf	HITO 98 - Mail de pedido de mantenimiento de AIRE, UPS, DATACENTER	05/08/2013
66	FORMATO MODIFICACIONES 2 de mayo 150.zip	HITO 24 - Solicitud de incremento de presupuesto para ejecutar esta actividad	05/05/2013
67	Plan Contingencias 2.pdf	HITO 88 - Informe del inicio del plan de contingencias (Centro alternativo de datos)	05/08/2013
68	Informe visitas.pdf	HITO 97 - Soportes en las provincias meses de Junio y Julio	05/08/2013
69	FORMATO MODIFICACIONES 2 de mayo 150.zip	HITO 22 - Solicitud de incremento de presupuesto para ejecutar esta actividad	05/05/2013
70	Hito Nro 23 INFORME ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.pdf	HITO 23: Adquisición de equipo para desarrollo	02/04/2013
71	informe_datacenter_alterno.doc	HITO 36 - Informe del datacenter alterno	05/05/2013
72	informe_datacenter_alterno.doc	HITO 49 - Datacenter alterno	05/05/2013
73	informe_virtualización.doc	HITO 40 - Informe de software de virtualización	05/05/2013
74	Hito Nro 33 Desarrollo SIGED.pdf	Hito 33: Desarrollo sistema SIGED	02/04/2013
75	POA2103CONTECHOAPROBADO.xlsx	HITO 1 - POA 2013 aprobado	17/02/2013
76	2do Informe de implementaciones a nivel nacional con todos los servicios levantados.pdf	HITO 47 - Visita a las delegaciones en el mes de Abril	05/05/2013
77	Informe de análisis de todo el código fuente, preparación de TDRs.pdf	HITO 3 - Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollado	19/02/2013
78	DPE-DNST-2013-0120-M.pdf	HITO 20 - Solicitud de incremento de presupuesto para cumplir con esta actividad	05/05/2013
79	DPE-DNST-2013-0262-M.pdf	HITO 37 - CERTIFICACION DE FONDOS No. 313 para realizar el pago del mantenimiento del Olimpo	05/05/2013
80	Visita a provinicas.pdf	HITO 34 - Visita a provincias para soportes varios	05/05/2013
81	DPE-DNST-2013-0120-M.pdf	HITO 21 - Solicitud de incremento de presupuesto para cumplir con esta actividad	05/05/2013
82	DPE-DNST-2013-0242-M.pdf	HITO 32 - Solicitud de pago - Puntos CAT 5e para las delegaciones provinciales	05/05/2013
83	TDRS equipos de desarrollo.pdf	HITO 2 - Tdrs de equipos de desarrollo	19/02/2013
84	Informe de requerimientos, desarrollo de software y control de cambios.pdf	HITO 3 - Análisis, diseño, desarrollo e implementación de los procesos de valor agregado	19/02/2013
85	Hito Nro 46 Desarrollo SIGED.odt	hito 46: Desarrollo siged	06/05/2013
86	Hito Nro 45 PETICION EN LINEA.odt	HITO 45: peticion en línea	06/05/2013
87	Hito Nro 43 modulos SIGED.odt	HITO 43: MODULOS SIGED	06/05/2013
88	Hito 65 Integración de todos los módulos desarrollados que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIGED - copia.docx	Hito 65 Integración de todos los módulos desarrollados que están en operación, o de ser el caso desarrollo de uno nuevo, los mismos que deben ser integrados al SIGED - copia	04/06/2013
89	Hito 136 Biblioteca.docx		06/01/2014
90	Hito 58 Análisis, diseño e implementación de procesos de valor agregado.docx	Hito 58 Análisis, diseño e implementación de procesos de valor agregado	04/06/2013
91	Hito 139 Fortalecimiento de módulos.docx	Hito 139	06/01/2014
92	Hito 137 Implementacion SIGED.docx	Hito 137	06/01/2014
93	Hito 67 Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados.docx	Hito 67 Mantenimiento y fortalecimiento de los módulos desarrollados	04/06/2013
94	MANUAL DE USUARIO.docx	hito 75: Manual de usuario entregado en la capacitación	05/07/2013
95	Hito 135 Desarrollo SIGED.docx	Hito 135	06/01/2014
96	Hito 54 Adquisición de equipos portatiles.docx	Hito 54 Adquisición de equipos portatiles	04/06/2013
97	Hito Nro 48 Portal web y movil.odt	HITO 48: Pagina web	06/05/2013
98	Informe Chimborazo 14-05-2013.zip	HITO 66 - Informes de visitas a delegaciones	06/06/2013
99	Informe mantenimiento de datacenter.zip	HITO 132 - Informe mantenimiento servidores y datacenter	10/12/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
100	Informe visitas.pdf	HITO 131 - Informe de visitas	10/12/2013
101	Software de uso.zip	HITO 127 - Solicitud de pago de las licencias de uso	10/12/2013
102	Hito 130 Implementacion SIGED.docx	Hito 130 Implementacion SIGED	09/12/2013
103	Hito 133 Fortalecimiento de módulos.docx	Hito 133 Fortalecimiento de módulos	09/12/2013
104	Hito 84 Adquisición de equipos.docx	Adquisición de equipos para desarrollo	05/08/2013
105	Hito 86 Nuevos Modulos.docx	Nuevos módulos desarrollo	05/08/2013
106	Hito 128 Desarrollo SIGED.docx	Hito 128. desarrollo siged	09/12/2013
107	Hito 129 Biblioteca.docx	Hito 129 biblioteca	09/12/2013
108	Hito Nro 14 PETICION EN LINEA.docx	HITO 14 PETICION EN LINEA	04/03/2013
109	HITO 10 Adquisición de equipos.pdf	HITO 10 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DESARROLLO QUIPUX	04/03/2013
110	Hito Nro 15 estandarizacion de desarrollo.docx	HITO 15 ESTÁNDARES DE DESARROLLO	04/03/2013
111	Hito Nro 17 Desarrollo SIGED.docx	HITO 17 INTEGRACION AL SIGED	04/03/2013
112	Morona Dic2013.rar	HITO 138 - Solicitudes de viáticos	06/01/2014
113	TDRs Especial equipos portatiles y multifuncion abril 2013 DNST.pdf	HITO 23 TDR para adquisición de equipos portátiles para desarrollo y otros	08/04/2013
114	TDRs Repuestos y Accesorios abril 2013 DNST.pdf	HITO 25 TDR Adquisición de repuestos y accesorios	08/04/2013
115	Repuestos.pdf	HITO 134 - Solicitud de pago de repuestos y accesorios	06/01/2014
116	Hito Nro 31 Implementación, capacitación y seguimiento de los sistemas.pdf	Hito 31: implementacion, capacitación y seguimiento	08/04/2013
117	POA VIGENTE 31-05-2013.....xls	HITO 57 - POA VIGENTE A MAYO 31 DEL 2013	06/06/2013
118	DPE-DNST-2013-0294-M.pdf	HITO 53 - Solicitud de pago por la adquisición de las tres firmas electrónicas	06/06/2013
119	FORMATO MODIFICACIONES 2 de mayo 150.xls	HITO 42 - Formulario 150 para incremento en la partida correspondiente	06/06/2013
120	Resolucion Adjudicacion.pdf	HITO 51 - Resolución de adjudicación para el mantenimiento del server de líneas telefónicas de Guayas	06/06/2013
121	gpr-modulo de asesoramiento y peticiones on-line.odt	Desarrollar el módulo de assoramiento y petición en línea	06/06/2013
122	Hito 64: Implementar ambientes de desarrollo y pruebas que permitan capacitación permanente a los sistemas desarrollados sin afectar al ambiente de producción.odt	Hito 64 ambientes	06/06/2013
123	Hito Nro 10 INFORME ADQUISICIÓN DE EQUIPOS.docx	HITO 10 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA DESARROLLO	04/03/2013