Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente

PROYECTO: CDN G002 Gestión Coordinación Nacional de Derechos de la Naturaleza y Ambiente

Líder del Proyecto:	Guaranda Mendoza, Wilton		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Guaranda Mendoza, Wilton	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,800.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	29/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2013

DATOS GENERALES

Descripción

Incrementar el nivel de protección de Derechos de la Naturaleza y Ambiente a nivel nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y estandarización de procesos defensoriales en las delegaciones provinciales.

Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisión, peticiones de amnistía, indultos, demandas de inconstitucionalidad, garantías constitucionales e infoermes sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.

Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales en Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia.

Beneficios Cualitativos

Garantizar de forma más eficaz los Derechos de la Naturaleza y Ambiente.

Evidenciar la postura de la Defensoría del Pueblo en temas de Derechos de la Naturaleza y Ambiente, a través de sus resoluciones defensoriales conteniesdo una alta calidad jurídica.

Restricciones

COSTO: $ 13.800.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Coordinación Nacional de la Naturaleza y Ambiente. Fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Ago**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2013	Avance programado acumulado											
	0%	0%	37.5%	75%	87.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Avance real acumulado											
	Estado											

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Elaboración y socialización de contenidos de manuales de procedimientos de atención de casos a ser aplicados a nivel nacional marzo (impresiones)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	12.5
2	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	12.5
3	Elaboración y Socialización del Manual de normas y jurisprudencia sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente - Elaboración de contenidos del manual de normas y jurisprudencia relativos a Naturaleza y Ambiente - marzo (borrador Manual)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	12.5
4	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	12.5
5	Elaboración y Socialización del Manual de normas y jurisprudencia sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente - elaboración de contenidos del manual de normas y jurisprudencia relativos a	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	12.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Naturaleza y Ambiente -abril (borrador Manual)							
6	Elaboración y socialización de contenidos de manuales de procedimientos de atención de casos a ser aplicados a nivel nacional - abril (Manual)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	12.5
7	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	12.5
8	Atención y Seguimiento de casos de competencia de la Dirección - Visitas In Situ para la atención de casos específicos de competencia de la Dirección - Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	12.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

RIESGOS DEL PROYECTO

	Nombre del Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Grado de Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	**1- INTERNO.2. Personal.** Limitado manejo del nuevo Sistema Defensor por parte de los servidores y servidoras CAUSARÍA que la información de los casos no este actualizada	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	70%	40	28	0/1
2	**1- INTERNO.2. Personal.** Falta de predisposición de los servidores y servidoras de las delegaciones para ejecutar los procesos sistematizados en el nuevo sistema Defensor CAUSARÍA que sus trámites se represen	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	40%	80	32	0/0
3	**1- INTERNO.2. Personal.** Falta de predisposición de los servidores y servidoras para ejecutar procesos de seguimiento y vigilancia de las resoluciones defensoriales CAUSARÍA deficiencia y desconfianza en las acciones defensoriales	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	60%	50	30	0/0
4	**1- INTERNO.6. Otros.** Limitado número de servidores para realizar las actividades de seguimiento y vigilancia de las resoluciones defensoriales CAUSARÍA disminución del cumplimiento de las resoluciones defensoriales	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	70%	50	35	0/0
5	**1- INTERNO.6. Otros.** La desvinculación laboral de los servidores y servidoras que	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	20%	40	8	0/0

RIESGOS DEL PROYECTO

	Nombre del Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Grado de Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
	hayan recibido la capacitación del uso del nuevo sistema CAUSARÍA perdida de tiempo, esfuerzo y dinero a la gestión institucional						
6	**1- INTERNO.6. Otros.** No contar con la aprobación de los programas de formación CAUSARÍA niveles bajos en la calidad de las resoluciones, documentos, congestión de trámites en pocas personas, perdidas de tiermpo, poca credibilidad en los productos de la Defensoría	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	60%	70	42	0/0
7	**1- INTERNO.6. Otros.** La no asignación de partidas presupuestarias para la contratación de más personal CAUSARÍA mayor represamiento de casos e incapacidad para asesorar a las Delegaciones Provinciales y despachar en menor tiempo las causas	23/01/2013	Wilton Guaranda Mendoza	80%	60	48	0/0

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	13,800.00 **
Costo Total:	13,800.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL



Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	**Año Actual (2013)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	13,800.00	0.00	**13,800.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	13,800.00	0.00	**13,800.00**
Ppto. Codificado	0.00	13,800.00	0.00	**13,800.00**
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	13,800.00	0.00	**13,800.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	13,800.00	0.00	**13,800.00**
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**

*** Ppto. Devengado**

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00		0.00				
Feb	760.00		760.00				
Mar	8,260.00		9,020.00				
Abr	3,260.00		12,280.00				
May	760.00		13,040.00				
Jun	760.00		13,800.00				
Jul	0.00		13,800.00				
Ago	0.00		13,800.00				
Sep	0.00		13,800.00				

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Oct	0.00		13,800.00				
Nov	0.00		13,800.00				
Dic	0.00		13,800.00				
Total	**13,800.00**						

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
1	Incrementar el nivel de protección de Derechos de la Naturaleza y Ambiente a nivel nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y estandarización de procesos defensoriales en las delegaciones provinciales.
2	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisión, peticiones de amnistía, indultos, demandas de inconstitucionalidad, garantías constitucionales e informes sobre Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.
6	Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales en Derechos de la Naturaleza y Ambiente MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia