Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Pastaza
PROYECTO: DPZ G001 Gestión Delegación Provincial Pastaza

Líder del Proyecto:	Curipallo Alava, Yajaira Anabel (ycuripallo@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,035.00
Localidad de Gestión :	Zona 3 - Centro > Pastaza > Puyo		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2013

DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: $ 1.035.00 TIEMPO: 12 meses ALCANCE: Provincia de Pastaza
Problemas No Resueltos
Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegeación Provincial de Pastaza. Fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	5%	17%	29%	42%	56%	69%	75%	79%	85%	90%	95%	100%
	Avance real acumulado											
	Estado											

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Revisión de documentos (fotocopias)- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
2	Revisión de documentos (fotocopias)- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	2.0
3	Revisión de documentos (fotocopias) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
4	Revisión de documentos (fotocopias)- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
5	Patrocinar acciones jurisdiccionales dispuestas en articulo 215 de la Constitución de la República - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
6	Revisión de documentos (fotocopias)- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
7	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones defensoriales y sentencias judiciales - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
8	Seguimiento a peticiones de debido proceso - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
9	Revisión de documentos (fotocopias)- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
10	Revisión de documentos (fotocopias) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
11	Realizar las investigaciones defensoriales solicitadas a la Delegación - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
12	Movilización para realizar las gestiones DPE - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
13	Revisión de documentos (fotocopias)- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
14	Patrocinar acciones jurisdiccionales dispuestas en articulo 215 de la Constitución de la República - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
15	Revisión de documentos (fotocopias)- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
16	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones defensoriales y sentencias judiciales - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
17	Seguimiento a peticiones de debido proceso - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
18	Revisión de documentos (fotocopias)- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
19	Revisión de documentos (fotocopias) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
20	Realizar las investigaciones defensoriales solicitadas a la Delegación - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
21	Movilización para realizar las gestiones DPE - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
22	Revisión de documentos (fotocopias)- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
23	Patrocinar acciones jurisdiccionales dispuestas en articulo 215 de la Constitución de la República - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
24	Revisión de documentos (fotocopias)- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
25	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones defensoriales y sentencias judiciales - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
26	Seguimiento a peticiones de debido proceso - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
27	Revisión de documentos (fotocopias)- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
28	Realizar las investigaciones defensoriales solicitadas a la Delegación - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
29	Revisión de documentos (fotocopias) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
30	Movilización para realizar las gestiones DPE - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
31	Revisión de documentos (fotocopias)- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
32	Patrocinar acciones jurisdiccionales dispuestas en articulo 215 de la Constitución de la República - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
33	Revisión de documentos (fotocopias)- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
34	Revisión de documentos (fotocopias)- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
35	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones defensoriales y sentencias judiciales - mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(entregable)							
36	Seguimiento a peticiones de debido proceso - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
37	Realizar las investigaciones defensoriales solicitadas a la Delegación - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
38	Revisión de documentos (fotocopias) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
39	Revisión de documentos (fotocopias)- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
40	Movilización para realizar las gestiones DPE -mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
41	Patrocinar acciones jurisdiccionales dispuestas en articulo 215 de la Constitución de la República - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
42	Revisión de documentos (fotocopias)- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
43	Revisión de documentos (fotocopias)- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
44	Seguimiento al cumplimiento de resoluciones defensoriales y sentencias judiciales - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
45	Seguimiento a peticiones de debido proceso - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
46	Realizar las investigaciones defensoriales solicitadas a la Delegación - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
47	Revisión de documentos (fotocopias) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
48	Revisión de documentos (fotocopias)- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
49	Movilización para realizar las gestiones DPE - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
50	Revisión de documentos (fotocopias)- julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	1.0
51	Revisión de documentos (fotocopias)- julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
52	Revisión de documentos (fotocopias) - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
53	Revisión de documentos (fotocopias)- julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	1.0
54	Revisión de documentos (fotocopias)- agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
55	Revisión de documentos (fotocopias)- agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
56	Revisión de documentos (fotocopias) - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
57	Revisión de documentos (fotocopias)- agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
58	Revisión de documentos (fotocopias)- septiembre	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(entregable)							
59	Revisión de documentos (fotocopias)- septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	2.0
60	Revisión de documentos (fotocopias) - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	2.0
61	Revisión de documentos (fotocopias)- septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0
62	Revisión de documentos (fotocopias)- octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	2.0
63	Revisión de documentos (fotocopias)- octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
64	Revisión de documentos (fotocopias) - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
65	Revisión de documentos (fotocopias)- octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
66	Revisión de documentos (fotocopias)- noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
67	Revisión de documentos (fotocopias)- noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
68	Revisión de documentos (fotocopias) - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
69	Revisión de documentos (fotocopias)- noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	2.0
70	Revisión de documentos (fotocopias)- diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
71	Revisión de documentos (fotocopias)- diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
72	Revisión de documentos (fotocopias) - diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
73	Revisión de documentos (fotocopias)- diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,035.00 **
Costo Total:	1,035.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL



Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	**Año Actual (2013)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	1,035.00	0.00	**1,035.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,035.00	0.00	**1,035.00**
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2013)		1,035.00		
Ppto. Programado	0.00	1,035.00	0.00	**1,035.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	1,035.00	0.00	**1,035.00**
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**

*** Ppto. Devengado**

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	60.00		60.00				
Feb	195.00		255.00				
Mar	195.00		450.00				
Abr	195.00		645.00				
May	195.00		840.00				
Jun	195.00		1,035.00				
Jul	0.00		1,035.00				
Ago	0.00		1,035.00				
Sep	0.00		1,035.00				

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Oct	0.00		1,035.00				
Nov	0.00		1,035.00				
Dic	0.00		1,035.00				
Total	**1,035.00**						

OBJETIVOS ALINEADOS

	Objetivos Operativos
1	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE 1.- Capacitación continua al personal; 2.-Contar con personal capacitado para el ejecicio de protección de derechos; 3.- Tener un manual de procedimientos; 4.-Mejorar los mecanismos y generar coordianción entre delegaciones, regionales, direcciones y matriz; 5.- Utilizar derecho comparado, legislación internacional, doctrina, etc.