Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Sucumbios
PROYECTO: DSU G001 Gestión Delegación Provincial Sucumbíos

Líder del Proyecto:	Valle Arce, Reina Victoria (rvalle@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión :	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: $530.00 TIEMPO: 12 meses ALCANCE: Provincia de Sucumbíos
Problemas No Resueltos
Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Sucumbíos. Fuente POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



AVANCE DE PROYECTO



Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2013

Porcentaje de Avance: 0.00 %

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	0.0
2	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	0.0
3	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	0.0
4	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	0.0
5	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL



Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	**Año Actual (2013)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	**0.00**
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**

*** Ppto. Devengado**

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible