Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales

PROYECTO: DRI G009 Gestión de Cooperación y Relaciones Internacionales

Líder del Proyecto:	Naranjo Rivas, Mónica Patricia (mnaranjo@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,000.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	01/01/2013
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Guevara, Vanessa	Fecha del siguiente Hito:	28/01/2013

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual

DATOS GENERALES

Descripción
Misión: Gestionar las actividades de relacionamiento y cooperación internacional de la Defensoría del Pueblo de Ecuador con las Instituciones e Instancias que hacen parte del Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos alineando estas acciones con el Plan Nacional del Buen Vivir.
Beneficios Cualitativos
Restricciones
Problemas No Resueltos
Resumen Ejecutivo

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



AVANCE DE PROYECTO



Transcurrido: 7.97 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2013

Porcentaje de Avance: 0.00 %

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Participación en la XI Asamblea General de la RED de INDH del Continente Americano.- Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el exterior (Infome)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	0.0
2	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Enero) (informe)	-- Otros	31/01/2013	31/01/2013			No	0.0
3	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales.(Febrero) (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	0.0
4	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional(Febrero) (informe)	-- Otros	28/02/2013	28/02/2013			No	0.0
5	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Febrero. (ENTREGABLE)	-- Otros	28/02/2013	28/02/2013			No	0.0
6	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE-Marzo (iNFORME)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	0.0
7	Pago de membresía por pertenencia al Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos CIC.(Factura - CUR)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	0.0
8	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional(Marzo) (informe)	-- Otros	31/03/2013	31/03/2013			No	0.0
9	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos(Marzo) (informe).	-- Otros	31/03/2013	31/03/2013			No	0.0
10	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales.(abril) (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	30/04/2013	28/01/2013			No	0.0
11	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Abril) (informe)	-- Otros	30/04/2013	30/04/2013			No	0.0
12	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Abril. (ENTREGABLE)	-- Otros	30/04/2013	30/04/2013			No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	Manejo del curso virtual en Derechos Humanos, como mecanismo de incidencia y promoción de las prácticas de la DPE en materia de Derechos Humanos, dirigido a las INDH del Continente Americano (iNFORME)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	0.0
14	Participación en la XII Conferencia Internacional del CIC - Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el exterior (INFORME)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	0.0
15	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Mayo) (informe)	-- Otros	31/05/2013	31/05/2013			No	0.0
16	Participación de la Defensoría en espacios nacionales de carácter internacional que sean de interés institucional y aborden nuestros ejes principales de trabajo- Junio- Pasajes al interior- Viáticos y subsistencias al interior (iNFORME)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
17	Levantamiento de catastro de cooperación internacional (Catastro)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
18	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales.(Junio) (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
19	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE- Junio (iNFORME)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
20	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Junio) (informe)	-- Otros	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
21	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Junio. (ENTREGABLE)	-- Otros	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
22	Acercamiento y definición de estrategias políticas para armar una RED de defensores de UNASUR. Junio (INFORME)	-- Otros	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
23	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos (junio) (Informe).	-- Otros	30/06/2013	30/06/2013			No	0.0
24	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Julio) (informe)	-- Otros	31/07/2013	31/07/2013			No	0.0
25	Seguimiento a cumplimiento de	3. Ejecución	30/08/2013	30/08/2013			No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	convenios internacionales.(Agosto) (Informe de monitoreo)							
26	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Agosto) (informe)	-- Otros	31/08/2013	31/08/2013			No	0.0
27	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Agosto. (ENTREGABLE)	-- Otros	31/08/2013	31/08/2013			No	0.0
28	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE-Septiembre (iNFORME)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	0.0
29	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos. (Septiembre) (Informe).	-- Otros	30/09/2013	30/09/2013			No	0.0
30	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Septiembre) (informe)	-- Otros	30/09/2013	30/09/2013			No	0.0
31	Participación en el Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO- Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el exterior (iNFORME)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.0
32	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales.Octubre (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.0
33	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Octubre) (informe)	-- Otros	31/10/2013	31/10/2013			No	0.0
34	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Octubre. (ENTREGABLE)	-- Otros	31/10/2013	31/10/2013			No	0.0
35	Organización Reunión internacional con Defensores de países miembros de UNASUR a nivel internacional.-Eventos públicos y oficia-lPasajes al exteriorServicio de alimentación-Gastos para la atención de delegados extranjeros y nacionales (INFORME)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	0.0
36	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados	-- Otros	30/11/2013	30/11/2013			No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	por cooperación internacional (Noviembre) (informe)							
37	Participación de la Defensoría en espacios nacionales de carácter internacional que sean de interés institucional y aborden nuestros ejes principales de trabajo- Diciembre -Pasajes al interior - Viáticos y subsistencias al interior (iNFORME)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.0
38	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales.(Diciembre) - (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.0
39	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE- Diciembre (iNFORME)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.0
40	Coordinar actividades internas con el área de investigación para definir los proyectos, los cuales deberán ser financiados por cooperación internacional (Diciembre) (informe)	-- Otros	31/12/2013	31/12/2013			No	0.0
41	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos(Diciembre) (informe)	-- Otros	31/12/2013	31/12/2013			No	0.0
42	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Diciembre. (ENTREGABLE)	-- Otros	31/12/2013	31/12/2013			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

RIESGOS DEL PROYECTO

	Nombre del Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Grado de Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	**1- INTERNO.2. Personal.** No contar con personal suficiente y capacitado para levantamiento y manejo de catastros de instituciones internacionales CAUSARIA la falta una base de datos para establecer relaciones trabajo y/o cooperación	28/01/2013	Mónica Patricia Naranjo Rivas	40%	70	28	0/1
2	**1- INTERNO.6. Otros.** Falta de finaciamiento para el curso virtual en DDHH dirigido a la Red de INDH del Continente CAUSARIA una caída significativa de la imagen de la DPE en la red regional	28/01/2013	Mónica Patricia Naranjo Rivas	90%	100	90	0/1

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,000.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL



Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	**Año Actual (2013)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	11,000.00	0.00	**11,000.00**
Ppto. Codificado	0.00	11,000.00	0.00	**11,000.00**
Planeado - Codificado (2013)		-11,000.00		
Ppto. Programado	0.00	11,000.00	0.00	**11,000.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	**0.00**
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	11,000.00	0.00	**11,000.00**
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**

*** Ppto. Devengado**

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	6,000.00		6,000.00				
Feb	0.00		6,000.00				
Mar	0.00		6,000.00				
Abr	0.00		6,000.00				
May	5,000.00		11,000.00				
Jun	0.00		11,000.00				
Jul	0.00		11,000.00				
Ago	0.00		11,000.00				
Sep	0.00		11,000.00				

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Oct	0.00		11,000.00				
Nov	0.00		11,000.00				
Dic	0.00		11,000.00				
Total	**11,000.00**						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible