Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 2
PROYECTO: CR2 G011 Gestión Comisión Regional 2

Líder del Proyecto:	Rovira Jurado, Zaida Elizabeth (zrovira@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Palomeque, Bersa	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,410.00
Localidad de Gestión :	Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Chumo, Sandra	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013

DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 22/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: $ 15.410.00 TIEMPO: 12 meses ALCANCE: provincias de Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Galápagos
Problemas No Resueltos
Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 1 fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0%	17%	28%	35%	48%	58%	80%	89%	94%	97%	98%	100%
	Avance real acumulado											
	Estado											

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 5 - Litoral > Galápagos > Toda la Provincia de Galapagos
2	Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
3	Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)
4	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
5	Zona 5 - Litoral > Guayas > Balzar
6	Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Maridueña
7	Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
8	Zona 5 - Litoral > Guayas > Durán
9	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
10	Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
11	Zona 5 - Litoral > Guayas > Gral. Antonio Elizalde (Bucay)
12	Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayaquil
13	Zona 5 - Litoral > Guayas > Isidro Ayora
14	Zona 5 - Litoral > Guayas > La Libertad
15	Zona 5 - Litoral > Guayas > Lomas de Sargentillo
16	Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
17	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
18	Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
19	Zona 5 - Litoral > Guayas > Nobol
20	Zona 5 - Litoral > Guayas > Palestina
21	Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
22	Zona 5 - Litoral > Guayas > Salinas
23	Zona 5 - Litoral > Guayas > Samborondon
24	Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Elena
25	Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucía
26	Zona 5 - Litoral > Guayas > Simón Bolívar
27	Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi
28	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos
29	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
30	Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Realización de Encuentros Zonales de planificación - febrero (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	5.0
2	Planificar, monitorear, evaluar y	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	5.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - febrero (informes, actas)							
3	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - febrero (acta de acuerdos y compromisos y/o listados de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
4	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento para la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones - talleres de capacitación, Recepción de informes y remisión de informes -febrero (actas y/o listado de asistencia y/o informes)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	5.0
5	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - marzo (actas, informes, listas)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	5.0
6	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento para la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones - talleres de capacitación, Recepción de informes y remisión de informes -marzo (informes y/o actas y/o listado de asistencia)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
7	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-marzo (informe, listado de asistencia).	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
8	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provincias y cantones - marzo (actas, listado de asistencia, informes)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
9	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - abril (actas, informes)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	5.0
10	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provncias y cantones - abril (actas, informe,	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	listado)							
11	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - mayo (acta de acuerdos, informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	5.0
12	Gestión de procesos tutelares - mayo (actas, informes)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
13	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-mayo (listado de asistencia, propuesta técnica, informe).	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
14	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provncias y cantones - mayo (actas de acuerdos, informe de avances)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
15	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes lideres defensores de los DDHH y de la naturaleza - mayo (listados de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
16	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - junio (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
17	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Ejecución de festival por los DDHH, Foro, y otros espacios masivos de promoción en DDHH y de la naturaleza-junio(listados, informe, propuesta)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
18	Ejecución mapeo y diagnóstico zonal para la gestión de acciones de coordinación interinstitucional - diagnóstico local de las provincias y cantones. investigación de situación DPE en provncias y cantones - junio (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
19	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes lideres defensores de los DDHH y de la naturaleza - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
20	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Fortalecimientom de Defensorías Comunitarias para	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la naturaleza en la provincia de Guayas y Santa Elena- junio (actas de acuerdos)							
21	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto de Investigación sobre la temática de discriminación en centros educativos-julio (actas de acuerdos, informe)	3. Ejecución	30/07/2013	30/07/2013			No	2.0
22	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Realización de Encuentros Zonales de planificación, monitoreo y evaluación-julio (acta acuerdos, informe, listado de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
23	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - julio (actas, informes)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	5.0
24	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - julio (actas compromisos)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
25	Gestión de procesos tutelares - julio (actas de acuerdos)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
26	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-julio (entregable).	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	5.0
27	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes lideres defensores de los DDHH y de la naturaleza - julio (listado de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
28	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Fortalecimientom de Defensorías Comunitarias para la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la naturaleza en la provincia de Guayas y Santa Elena-julio(asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
29	Desarrollar y proponer procesos de análisis normativo local (Ordenanzas GAD)-Visita a GAD de las provincias y cantones para retomar acciones de coordinación insteristitucional y procesos de incidencia en política pública-agosto (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/08/2013	30/08/2013			No	2.0
30	Ejecución de proyectos de	3. Ejecución	30/08/2013	30/08/2013			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	arrastre e investigación zonal - Proyecto Fortalecimiento de las Defensorias Comunitarias para la promoción, incidencia y exigibilidad de los DDHH y de la Naturaleza en la provincia del Guayas y SE-Agosto (actas,informes)							
31	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - agosto (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
32	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Capacitación en ddhh y de la naturaleza dirigida a los grupos de atención prioritaria-agosto (listados de asistencia,propuesta técnica, informes).	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	2.0
33	Ejecución de proyectos de arrastre e investigación zonal - Proyecto Formación de Colectivo de jóvenes lideres defensores de los DDHH y de la naturaleza - agosto (actas, informes, listado de asistencia)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	2.0
34	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - septiembre (actas de acuerdos, informes)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0
35	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela-sep (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0
36	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Promover programas de formación en ddhh, con perspectiva de género, etárea e intercultural, a funcionarios públicos-septiembre(asistencia, propuesta)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0
37	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza- Implementar procesos de capacitación-septiembre (asistencia, propuesta técnica)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	2.0
38	Participar en reuniones interinstitucionales con entidades a nivel local - Ejecución de acciones para coordinar actividades de promoción y protección de DDHH y de la naturaleza y otras acciones relacionadas con el quehacer de la DPE -octubre(actas)	3. Ejecución	30/10/2013	30/10/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
39	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - octubre (acta de acuerdos y compromisos)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	2.0
40	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - noviembre (actas de acuerdos)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
41	Rendición de cuentas- Realización de Talleres de Rendición de Cuentas con la ciudadanía e Instituciones del Estado (actas de acuerdos, asistencia, informes)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
42	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - diciembre (actas, informes)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	15,410.00 **
Costo Total:	15,410.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL



Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	**Año Actual (2013)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	15,410.00	0.00	**15,410.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	15,410.00	0.00	**15,410.00**
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2013)		15,410.00		
Ppto. Programado	0.00	15,410.00	0.00	**15,410.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	15,410.00	0.00	**15,410.00**
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**

*** Ppto. Devengado**

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	0.00		0.00				
Feb	2,850.00		2,850.00				
Mar	2,500.00		5,350.00				
Abr	800.00		6,150.00				
May	1,650.00		7,800.00				
Jun	2,050.00		9,850.00				
Jul	3,440.00		13,290.00				
Ago	2,120.00		15,410.00				
Sep	0.00		15,410.00				

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Oct	0.00		15,410.00				
Nov	0.00		15,410.00				
Dic	0.00		15,410.00				
Total	**15,410.00**						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar el conocimiento de los DDHH y de la Naturaleza de los diferentes actores de la Sociedad Civil y el Estado MEDIANTE la ejecución de talleres y eventos de capacitación.