Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 3
PROYECTO: CR3 G015 Gestión Comisión Regional 3

Líder del Proyecto:	Peñaranda, Daniel		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Pérez, Christian	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,860.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Balladares, Raquel	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2013

DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivo presupuesto probado al 22/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: $ 5.860.00 TIEMPO: 12 meses ALCANCE: Provincias de Tungurahua, Pastaza, Napo, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar
Problemas No Resueltos
Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 3. Fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	**Ejecución**	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 **Fecha de Fin:** 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	4%	24%	36%	40%	59%	78%	82%	85%	89%	93%	97%	100%
	Avance real acumulado											
	Estado											

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
2	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
3	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
4	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
5	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
6	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología - enero (informe de la identificación)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	4.0
2	3 talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP a ser entregado en la Defensoría del Pueblo - febrero (Lista de Asistencia de Participantes)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	4.0
3	Coordinar con las instituciones que conforman la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Diseño e implementación del plan- febrero (acta de reunión)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	4.0
4	Acuerdos y compromisos (actas)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	4.0
5	Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología - febrero (informe de la identificacion)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	4.0
6	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Encuentro de planificación zonal - febrero (Listado de firmas de participantes y fotografías)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	4.0
7	3 talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP a ser entregado en la Defensoría del Pueblo - marzo (Lista de Asistencia de Participantes)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
8	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones- Taller de Formación Ciudadana en "Derechos a la Información Pública" (Lista de Asistencia de Participantes)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	4.0
9	Coordinar con las instituciones que conforman la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Diseño e implementación del plan-marzo (acta de reunión)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	4.0
10	Ejecución de procesos de formación (registro de asistencia)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	4.0
11	Firma de convenios (convenios de cooperación interinstitucional suscritos proyecto ciudad educativa)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	4.0
12	Coordinación con las instituciones educativas primarias y secundarias, públicas y privadas para proyecto ciudad educativa (acta de reunión)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	4.0
13	Realizar 2 talleres en toda la región 3- mayo (lista de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	4.0
14	Creación del proyecto (proyecto de ciudad educativa)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	4.0
15	3 talleres de seguimiento y acompañamiento a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP a ser entregado en la Defensoría del Pueblo. (lista de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	3.0
16	Resultados: Estudiantes sensibilizados y educados en Derechos del proyecto ciudad educativa (certificados de aprobación de estudiantes)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	4.0
17	Presentación del proyecto de ciudad educativa a la ciudadanía (fotografías de la socialización del proyecto y listado de participantes)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	4.0
18	Difundir los resultados (boletines o recortes de prensa y fotografias de entrevistas)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	4.0
19	Realizar 2 talleres en toda la región 3- junio (listado de participantes)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	4.0
20	3 talleres de seguimiento y acompañamiento a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP a ser entregado en la Defensoría del Pueblo. (lista de asistencia)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	3.0
21	Acercamiento con organizaciones de grupos	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	prioritarios (actas de reunión)							
22	Lobby con los representantes de las instituciones públicas (actas de reunión suscritas)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	3.0
23	1 taller en las provincias de Napo, Pastaza y Tungurahua. (lista de asistencia de participantes)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	4.0
24	Firma de acuerdos de cooperación (acuerdos de cooperación suscritos)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	4.0
25	Socialización de la propuesta (fotografías y listado de participantes)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	4.0
26	Rendición de cuentas - Realización de la Rendición de Cuentas con la ciudadanía e Instituciones del Estado (fotografías, recortes de prensa y informe de rendición de cuentas)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	3.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							

AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	5,860.00 **
Costo Total:	5,860.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL



Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	**Año Actual (2013)**	**Años Futuros**	**Total**
Ppto. Planeado	0.00	5,860.00	0.00	**5,860.00**
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	5,860.00	0.00	**5,860.00**
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Planeado - Codificado (2013)		5,860.00		
Ppto. Programado	0.00	5,860.00	0.00	**5,860.00**
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	**0.00**
Estimado a fin de año	* 0.00	5,860.00	0.00	**5,860.00**
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	**0.00**
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	**0.00%**

*** Ppto. Devengado**

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Ene	250.00		250.00				
Feb	3,255.00		3,505.00				
Mar	1,275.00		4,780.00				
Abr	0.00		4,780.00				
May	460.00		5,240.00				
Jun	620.00		5,860.00				
Jul	0.00		5,860.00				
Ago	0.00		5,860.00				
Sep	0.00		5,860.00				

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	**Programado (Mensual)**	**Devengado (Mensual)**	**Programado (Acumulado)**	**Devengado (Acumulado)**	**Avance Acumulado**	**Estado**	**Avance Anual**
Oct	0.00		5,860.00				
Nov	0.00		5,860.00				
Dic	0.00		5,860.00				
Total	**5,860.00**						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la incidencia en política pública con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza a nivel regional MEDIANTE procesos formativos, coordinación con instituciones públicas, coordinación con la Coordinación Nacional de Investigación e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo y generación de material informativo.