Ficha Informativa de Proyecto 201

Defensoria del Pueblo
Direccién Nacional Administrativa

PROYECTO: DNA G009 Gestion Administrativa

Lider del Proyecto:

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro

Casafias Jaramillo, Juan Gabriel (jcasanas@dpe.gob.ec)
Programas Relacionados:

Alfredo
Titular: Casafias Jaramillo, Juan Prioridad: 0

Gabiriel
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: TIR: 0.00 %
Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 726,825.84
Localidad de Gestion : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 01/01/2013
Fecha de Ultima actualizacion: 23/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
Modificado por: Guevara, Vanessa Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

Nota: Este Proyecto no esta alineado a ningun Objetivo en el afio actual

DATOS GENERALES
Descripcion

Los objetivos operrativos de esta direccion son:
1. Incrementar la satisfaccion del cliente interno y externo
2. Incrementar el nivel de satisfaccién de los funcionarios

3. Disminuir el retraso en la atencién de los requerimientos de contratacion publica de las diferentes unidades de la DPE

Beneficios Cualitativos
Restricciones
Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

Fase Actual: Anteproyecto Definicién Planeacion Ejecucion

AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
TIEMPO PROGRAMADO

ml )

0 20% 40% 60% 30% 100%

Transcurrido: 7.97 %

Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

LOCALIDADES

Cierre Completado | Congelado Cancelado

AVANCE DE PROYECTO

( )

20% 40% 60% 80% 100%

Porcentaje de Avance: 0.00 %

Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo Cumplido Fisico
1  Servicio de agua potable de 3. Ejecucién 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
enero cancelado
2 | Servicio de energia eléctrica de | 3. Ejecucién 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 0.0
enero cancelado
3 | Servicio de aseo de enero -- Otros 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 0.0
cancelado
4 | Servicio de telecomunicaciones | -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
de enero cancelado
5 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
Interior canceladas en el mes
de enero.
6 @ Pasajes al interior cancelados -- Otros 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 0.0
en el mes de enero.
7 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
Exterior canceladas en el mes
de enero
8 | Pasajes al exterior cancelados | -- Otros 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 0.0
en el mes de enero.
9 | Alquiler de edificios locales y -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
residencias de enero
canceladas.
10 | Edificios, locales y residencia -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
(mantenimiento enero)
cancelado
11 ' Mobiliario enero cancelado -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
12 | Combustibles y lubricantes de -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
enero cancelados.
13 | Repuestos y accesorios de -- Otros 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 0.0
enero cancelados
14 | Materiales de Impresion, -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones enero
cancelados.
15 | Servicio de alimentacion enero | -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
cancelado
16 = Tasas generales, impuestos, -- Otros 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 0.0
contribuciones, permisos,
licencias y patentes enero
cancelado
17 | Eventos Publicos y Oficiales -- Otros 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 0.0
enero cancelados
18 | Servicio de agua potable de 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero cancelado
19 | Servicio de energia eléctrica de | 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero cancelado
20 = Servicio de telecomunicaciones | -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
de febrero cancelado
21 | Servicio de fletes y maniobras 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
de febrero cancelado
22  Pasajes al interior cancelados -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
en el mes de febrero.
23 | Vidticos y Subsistencias en el -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
Interior canceladas en el mes
de febrero.
24 | Pasajes al exterior cancelados | -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
en el mes de febrero
25 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
Exterior canceladas en el mes
de febrero
26 | Alquiler de edificios locales y -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

residencias de febrero
canceladas.

27 | Edificios, locales y residencia -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
(mantenimiento febrero)
cancelado

28 ' Mobiliario febrero cancelado -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0

29 Magquinaria y equipo cancelado | -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero

30 = Combustibles y lubricantes de -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero cancelados.

31 Repuestos y accesorios de -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero cancelados

32  Servicio de alimentacion -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero cancelado

33 | Materiales de Impresion, -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones febrero
cancelados.

34  Tasas generales, impuestos, -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
contribuciones, permisos,
licencias y patentas febrero
cancelado

35 | Eventos Publicos y Oficiales -- Otros 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 0.0
febrero cancelados

36 = Servicio de agua potable de 3. Ejecucion 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
marzo cancelado

37  Servicio de energia eléctrica de | 3. Ejecucién 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
marzo cancelado

38 | Servicio de aseo de marzo -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
cancelado

39 | Servicio de aseo de marzo -- Otros 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
cancelado

40 | Servicio de telecomunicaciones @ -- Otros 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
de marzo cancelado

41 | Servicio de fletes y maniobras 3. Ejecucién 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
de marzo cancelado

42 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
Exterior canceladas en el mes
de marzo.

43 | Pasajes al interior cancelados -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
en el mes de marzo.

44 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
Interior canceladas en el mes
de marzo

45 | Pasajes al exterior cancelados = -- Otros 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
en el mes de marzo

46 | Alquiler de edificios locales y -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
residencias de marzo
canceladas.

47 | Edificios, locales y residencia -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
(mantenimiento marzo)
cancelado

48 | Mobiliario marzo cancelado -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0

49 | Magquinaria y equipo cancelado @ -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
marzo

50 | Materiales de oficina de marzo | -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
cancelados

51 @ Combustibles y lubricantes de -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
marzo cancelados.

52 = Materiales de aseo adquiridos -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0

y cancelados
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

53  Repuestos y accesorios de -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
marzo cancelados

54 | Materiales de Impresion, -- Otros 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones marzo
cancelados.

55 | Servicio de alimentacién marzo | -- Otros 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 0.0
cancelado

56 | Eventos Publicos y Oficiales -- Otros 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 0.0
marzo cancelados

57 | Servicio de agua potable de 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 0.0
abril cancelado

58  Servicio de energia eléctrica de | 3. Ejecucién 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
abril cancelado

59  Servicio de telecomunicaciones | -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
de abril cancelado

60 | Servicio de aseo de abril -- Otros 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 0.0
cancelado

61 Servicio de fletes y maniobras 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
de abril cancelado

62 | Pasajes al interior cancelados -- Otros 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 0.0
en el mes de abril.

63 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
Interior canceladas en el mes
de abril

64 Pasajes al exterior cancelados | -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
en el mes de abril

65 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
Exterior canceladas en el mes
de abril

66 | Alquiler de edificios locales y -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
residencias de abril
canceladas.

67 | Mobiliario abril cancelado -- Otros 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 0.0

68 Magquinaria y equipo cancelado | -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
abril

69 ' Vehiculos abril cancelado -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0

70 = Combustibles y lubricantes de -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
abril cancelados.

71 | Seguros contratados y -- Otros 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 0.0
cancelados

72  Repuestos y accesorios de -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
abril cancelados

73 | Servicio de alimentacion abril -- Otros 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 0.0
cancelado

74 | Materiales de Impresion, -- Otros 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 0.0
Fotografia, Reproduccion y
Publicaciones abril cancelados.

75 | Servicio de agua potable de 3. Ejecucion 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
mayo cancelado

76 | Servicio de energia eléctrica de | 3. Ejecucion 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
mayo cancelado

77 | Servicio de aseo de mayo -- Otros 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
cancelado

78 | Servicio de telecomunicaciones | -- Otros 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
de mayo cancelado

79 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
Interior canceladas en el mes
de mayo

80 Pasajes al interior cancelados -- Otros 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
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HITOS

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

Hito Categoria

en el mes de mayo.

Viaticos y Subsistencias en el
Exterior canceladas en el mes
de mayo

-- Otros

Pasajes al exterior cancelados | -- Otros

en el mes de mayo

Alquiler de edificios locales y -- Otros
residencias de mayo

canceladas.

Combustibles y lubricantes de -- Otros

mayo cancelados.

Repuestos y accesorios de -- Otros

mayo cancelados

Materiales de Impresién, -- Otros
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones mayo

cancelados.

Servicio de alimentacion mayo
cancelado

-- Otros

Servicio de agua potable de
junio cancelado

3. Ejecucién

Servicio de energia eléctrica de
junio cancelado

3. Ejecucion

Servicio de aseo de junio -- Otros

cancelado

Servicio de telecomunicaciones | -- Otros

de junio cancelado

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Exterior canceladas en el mes
de junio

Pasajes al interior cancelados -- Otros

en el mes de junio.

Viaticos y Subsistencias en el
Interior canceladas en el mes
de junio

-- Otros

Pasajes al exterior cancelados | -- Otros

en el mes de junio

Alquiler de edificios locales y -- Otros
residencias de junio

canceladas.

Combustibles y lubricantes de
junio cancelados.

-- Otros

Repuestos y accesorios de -- Otros

junio cancelados

Materiales de Impresion, -- Otros
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones junio

cancelados.

Servicio de alimentacion junio -- Otros

cancelado

Servicio de agua potable de
julio cancelado

3. Ejecucién

Servicio de energia eléctrica de
julio cancelado

3. Ejecucion

Servicio de aseo de julio -- Otros

cancelado

Servicio de telecomunicaciones | -- Otros

de julio cancelado

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Interior canceladas en el mes

de julio

Fecha
Comprometid:

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013
31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013
30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013
30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013
31/07/2013

31/07/2013

Fecha
Estimada

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

31/05/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

30/06/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

Fecha
Real

A Hito
tiempo  Cumplido

Avance
Fisico

O No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

© 0 0 00

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

00 00 00 000000

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

© 0 0 0 00

No 0.0
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HITOS

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

Hito Categoria

Pasajes al interior cancelados -- Otros

en el mes de julio.

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Exterior canceladas en el mes
de julio

Pasajes al exterior cancelados | -- Otros

en el mes de julio

Alquiler de edificios locales y -- Otros
residencias de julio

canceladas.

Combustibles y lubricantes de -- Otros

julio cancelados.

Repuestos y accesorios de julio | -- Otros

cancelados

Materiales de Impresién, -- Otros
Fotografia, Reproduccién y

Publicaciones julio cancelados.

Servicio de alimentacion julio
cancelado

-- Otros

Servicio de agua potable de
agosto cancelado

Servicio de energia eléctrica de
agosto cancelado

3. Ejecucién
3. Ejecucion

Servicio de aseo de agosto -- Otros

cancelado

Servicio de telecomunicaciones | -- Otros

de agosto cancelado

Viaticos y Subsistencias en el
Exterior canceladas en el mes
de agosto

Pasajes al interior cancelados
en el mes de agosto.

Viaticos y Subsistencias en el
Interior canceladas en el mes
de agosto

Pasajes al exterior cancelados
en el mes de agosto

-- Otros

-- Otros

-- Otros

-- Otros

Alquiler de edificios locales y -- Otros
residencias de agosto

canceladas.

Combustibles y lubricantes de
agosto cancelados.

-- Otros

Repuestos y accesorios de -- Otros

agosto cancelados

Materiales de Impresion,
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones agosto
cancelados.

-- Otros

Servicio de alimentacion -- Otros

agosto cancelado

Servicio de agua potable de
septiembre cancelado

3. Ejecucién

Servicio de energia eléctrica de
septiembre cancelado

3. Ejecucion

Servicio de aseo de septiembre | -- Otros

cancelado

Servicio de telecomunicaciones | -- Otros

de septiembre cancelado

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Interior canceladas en el mes

de septiembre

Fecha
Comprometid:
31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013
31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013
31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013
31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013
30/09/2013

30/09/2013

Fecha
Estimada
31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/07/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

31/08/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

Fecha
Real

A Hito Avance
tiempo  Cumplido Fisico
No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0
No 0.0

No 0.0

No 0.0
No 0.0
No 0.0
No 0.0
No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0
No 0.0

No 0.0

00 00 00 000000 000 00 00

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

© 0 0 0 00

No 0.0
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HITOS

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

Hito Categoria

Pasajes al interior cancelados -- Otros

en el mes de septiembre.

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Interior canceladas en el mes

de septiembre

Pasajes al exterior cancelados | -- Otros

en el mes de septiembre

Alquiler de edificios locales y -- Otros
residencias de septiembre

canceladas.

Combustibles y lubricantes de -- Otros

septiembre cancelados.

Repuestos y accesorios de
septiembre cancelados

-- Otros

Materiales de Impresién, -- Otros
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones septiembre

cancelados.

Servicio de alimentacion -- Otros

septiembre cancelado

Servicio de agua potable de
octubre cancelado

3. Ejecucion

Servicio de energia eléctrica de
octubre cancelado

3. Ejecucién

Servicio de telecomunicaciones | -- Otros

de octubre cancelado

Servicio de aseo de octubre -- Otros

cancelado

Pasajes al interior cancelados -- Otros

en el mes de octubre.

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Interior canceladas en el mes

de octubre

Pasajes al exterior cancelados | -- Otros

en el mes de octubre

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Exterior canceladas en el mes

de octubre

Alquiler de edificios locales y -- Otros
residencias de octubre

canceladas.

Combustibles y lubricantes de -- Otros

octubre cancelados.

Repuestos y accesorios de
octubre cancelados

-- Otros

Servicio de alimentacion -- Otros

octubre cancelado

Materiales de Impresién, -- Otros
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones octubre

cancelados.

Servicio de agua potable de
noviembre cancelado

3. Ejecucion

Servicio de energia eléctrica de
noviembre cancelado

3. Ejecucién

Servicio de aseo de noviembre | -- Otros

cancelado

Servicio de telecomunicaciones | -- Otros

de noviembre cancelado

Viaticos y Subsistencias en el -- Otros
Interior canceladas en el mes

de noviembre

Fecha
Comprometid:
30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013
30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013
31/10/2013
31/10/2013

31/10/2013

30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013
30/11/2013

30/11/2013

Fecha
Estimada
30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

30/09/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

31/10/2013

30/11/2013

30/11/2013

30/11/2013

30/11/2013

30/11/2013

Fecha
Real

A Hito Avance
tiempo  Cumplido Fisico
No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0
No 0.0

No 0.0

06 66 oo

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

000 & 00 000 06 0600

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

No 0.0

OINCINCINCING]
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
158 | Pasajes al interior cancelados -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
en el mes de noviembre.
159 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 30/11/2013 = 30/11/2013 O No 0.0
Exterior canceladas en el mes
de noviembre
160 @ Pasajes al exterior cancelados | -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
en el mes de noviembre
161 @ Alquiler de edificios locales y -- Otros 30/11/2013 = 30/11/2013 O No 0.0
residencias de noviembre
canceladas.
162 | Combustibles y lubricantes de -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
noviembre cancelados.
163 | Repuestos y accesorios de -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
noviembre cancelados
164 = Materiales de Impresion, -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
Fotografia, Reproduccién y
Publicaciones noviembre
cancelados.
165 @ Servicio de alimentacion -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
noviembre cancelado
166 | Servicio de agua potable de 3. Ejecucion 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
diciembre cancelado
167 | Servicio de energia eléctrica de | 3. Ejecucion 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
diciembre cancelado
168 | Servicio de aseo de diciembre -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
cancelado
169 | Servicio de telecomunicaciones | 3. Ejecucion 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
de diciembre cancelado
170 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
Exterior canceladas en el mes
de diciembre
171 | Pasajes al interior cancelados -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
en el mes de diciembre.
172 | Viaticos y Subsistencias en el -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
Interior canceladas en el mes
de diciembre
173 | Pasajes al exterior cancelados | -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
en el mes de diciembre
174 | Alquiler de edificios locales y -- Otros 31/12/2013 = 31/12/2013 O No 0.0
residencias de diciembre
canceladas.
175 | Combustibles y lubricantes de -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
diciembre cancelados.
176 = Repuestos y accesorios de -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
diciembre cancelados
177 | Materiales de Impresion, -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
Fotografia, Reproduccion y
Publicaciones diciembre
cancelados.
178 @ Servicio de alimentacion -- Otros 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 0.0
diciembre cancelado
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha de Ultimo
Periodo del Periodo Inicio Periodo
Actualizado
No hay informacién disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL
Anticipo Total Entregado: 0.00 ﬁ ﬁ
Estimado Al Fin Del Proyecto: 726,825.84 ** | | | | | |
Closit il 0.00 0 20% 40% £0% 0% 100%
Total Devengado: 0.00 Ppto. Devengado: 0.00%
% Costo Total Devengado: 0.00%

**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
afos anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
afios futuros.

Perfil Econémico 2013

Afios Previos Ao Actual (2013) Afios Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 726,825.82 0.00 726,825.82
Ppto. Codificado 0.00 726,825.82 0.00 726,825.82
Planeado - Codificado -726,825.82
(2013)
Ppto. Programado 0.00 726,825.84 0.00 726,825.84
Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio *0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Proyectada 0.00 726,825.84 0.00 726,825.84
(Programado -
Estimado)
% de Ppto. Programado * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

vs. Devengado
* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

800,000 |
£00,000 I 2
5 400,000 | /|
s I
200,000 I
o L7
001 2 3 45 6 7 8 9 101112
Periodo
Meta O— Resultado
Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual
Ene 96,511.16 96,511.16
Feb 106,651.14 203,162.30
Mar 152,914.14 356,076.44
Abr 126,861.14 482,937.58
May 57,5682.95 540,520.53
Jun 51,787.33 592,307.86
Jul 32,665.33 624,973.19
Ago 21,827.33 646,800.52
Sep 21,827.33 668,627.85
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Oct 21,827.33 690,455.18
Nov 21,827.33 712,282.51
Dic 14,543.33 726,825.84
Total 726,825.84

OBJETIVOS ALINEADOS

No hay informacion disponible \
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