
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Comunicación
PROYECTO: DNC G013 Gestión Dirección Nacional de Comunicación

Líder del Proyecto: Acosta Andrade, Santiago Misael (sacosta@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Acosta Andrade, Santiago
Misael

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 147,214.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Acosta Andrade, Santiago
Misael

Fecha del siguiente Hito: 27/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar las acciones comunicacionales de la Defensoría del Pueblo del Ecuador

Restricciones

COSTO: $ 147.214.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Dirección Nacional de Comunicación Fuente: POA aprobado
18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 2:51 PM GPR | 1/12



Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

6% 17% 26% 38% 47% 57% 65% 74% 79% 86% 93% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo-
diciembre (Documento PDF de
informe de coberturas)

3. Ejecución 27/01/2013 27/01/2013 No 0.0

2 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- enero
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

3 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo- enero
(Documento PDF de Lista de
Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

4 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- enero (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

5 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- enero
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

6 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR enero
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

7 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR octubre
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

8 Gestión de publicidad 3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

actividades de DPE posicionar
mensajes positivos en la
opinión pública febrero
(Documento PDF de Informe
de publicidad pautada en
medios)

9 Organización de eventos para
rendir cuentas ante la
ciudadanía en todo el país y
que sean difundidos por los
medios de comunicación
radiales- febrero (Documento
PDF de Informe de eventos de
rendición de cuentas)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

10 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- febrero
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

11 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo-
febrero (Documento PDF de
Lista de Registro de Noticias)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

12 Gestión de estudios de opinión
pública que permitan
establecer líneas de acción por
parte de la Defensoría del
Pueblo. (Documento PDF de
Informe de Estudios de Opinión
Pública)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

13 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- febrero (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

14 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- febrero
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

15 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR febrero
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

16 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR marzo
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 28/03/2013 28/03/2013 No 0.0

17 Gestión de publicidad
actividades de DPE posicionar
mensajes positivos en la
opinión pública marzo
(Documento PDF de Informe
de publicidad pautada en
medios)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

18 Gestión periodística de la 3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- marzo
(Documento PDF de informe
de coberturas)

19 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo- marzo
(Documento PDF de Lista de
Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

20 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- marzo (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

21 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- marzo
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

22 Producción de materiales
comunicacionales para
fortalecer la integración del
personal institucional - marzo
(Documento PDF de materiales
producidos)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

23 Gestión de publicidad
actividades de DPE posicionar
mensajes positivos en la
opinión pública abril
(Documento PDF de Informe
de publicidad pautada en
medios)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

24 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- abril
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

25 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo- abril
(Documento PDF de Lista de
Registro de Noticias)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

26 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- abril (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

27 Gestión de iniciativas
comunicacionales con medios
de comunicación para
fortalecer la promoción de
Derechos Humanos y de la
Naturaleza. - abril (Documento
PDF de Informe de iniciativas
comunicacionales)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

28 Producción de materiales
multimedia para la difusión del
trabajo de la Defensoría del
Pueblo - abril (Documento PDF
de enlaces de productos
multimedia)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

29 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- abril
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

-- Otros 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

30 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR abril (Informe
PDF de Avances Convenio)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

31 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR mayo
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 30/05/2013 30/05/2013 No 0.0

32 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- mayo
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

33 Gestión de publicidad
actividades de DPE posicionar
mensajes positivos en la
opinión pública mayo
(Documento PDF de Informe
de publicidad pautada en
medios)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

34 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo- mayo
(Documento PDF de Lista de
Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

35 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- mayo (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

36 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- mayo
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

-- Otros 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

37 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR junio
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 28/06/2013 28/06/2013 No 0.0

38 Gestión de publicidad
actividades de DPE posicionar
mensajes positivos en la
opinión pública junio
(Documento PDF de Informe

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de publicidad pautada en
medios)

39 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- junio
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

40 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo- junio
(Documento PDF de Lista de
Registro de Noticias)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

41 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- junio (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

42 Producción de materiales de
audio y video para la difusión
del trabajo Defensoría del
Pueblo - junio (Documento
PDF de enlaces de productos
de audio y video)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

43 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- junio
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

-- Otros 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

44 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo- julio
(Documento PDF de Lista de
Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 2.0

45 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- julio (Documento PDF
de informe de monitoreo)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 2.0

46 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- julio
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

-- Otros 31/07/2013 31/07/2013 No 2.0

47 Organización de eventos para
promover el trabajo de la
Defensoría del Pueblo entre
los/as servidores/as de la
institución julio (Documento
PDF de fotografías de
reuniones regionales de
funcionarios) .

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 2.0

48 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- julio

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(Documento PDF de informe
de coberturas)

49 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR julio (Informe
PDF de Avances Convenio)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

50 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- agosto
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 30/08/2013 30/08/2013 No 0.0

51 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR agosto
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 30/08/2013 30/08/2013 No 0.0

52 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo-
agosto (Documento PDF de
Lista de Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

53 Gestión de iniciativas
comunicacionales con medios
de comunicación para
fortalecer la promoción de
Derechos Humanos y de la
Naturaleza.- agosto
(Documento PDF de Informe
de iniciativas
comunicacionales)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

54 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- agosto (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

55 Producción de diversos
materiales impresos para
difundir el trabajo de la
Defensoría del Pueblo a través
de distintas actividades de
carácter comunicacional o
informativo - agosto (
Documento PDF de materiales
producidos)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

56 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- agosto
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

57 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo-
septiembre (Documento PDF
de Lista de Registro de
Noticias)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 2.0

58 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- septiembre
(Documento PDF de informe
de monitoreo)

59 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo-
septiembre (Documento PDF
de herramientas de análisis
web)

-- Otros 30/09/2013 30/09/2013 No 2.0

60 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo-
septiembre (Documento PDF
de informe de coberturas)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

61 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR septiembre
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

62 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo-
octubre (Documento PDF de
Lista de Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

63 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- octubre (Documento
PDF de informe de monitoreo)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

64 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo- octubre
(Documento PDF de
herramientas de análisis web)

-- Otros 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

65 Producción de materiales
comunicacionales para
fortalecer la integración del
personal institucional-octubre
(Documento PDF de materiales
producidos)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

66 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo- octubre
(Documento PDF de informe
de coberturas)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

67 Gestión periodística de la
información DPE a través de
las coberturas y apoyos
comunicacionales a las
diversas unidades de la
Defensoría del Pueblo-
noviembre (Documento PDF de
informe de coberturas)

3. Ejecución 29/11/2013 29/11/2013 No 0.0

68 Convenio Marco de 3. Ejecución 29/11/2013 29/11/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR noviembre
(Informe PDF de Avances
Convenio)

69 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo-
noviembre (Documento PDF de
Lista de Registro de Noticias)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

70 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- noviembre
(Documento PDF de informe
de monitoreo)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

71 Gestión de iniciativas
comunicacionales con medios
de comunicación para
fortalecer la promoción de
Derechos Humanos y de la
Naturaleza - noviembre
(Documento PDF de Informe
de iniciativas
comunicacionales)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

72 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo-
noviembre (Documento PDF de
herramientas de análisis web)

-- Otros 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

73 Convenio Marco de
Cooperación Interinstitucional
entre la Defensoría del Pueblo
y RTVECUADOR diciembre
(Informe PDF de Avances
Convenio)

3. Ejecución 27/12/2013 27/12/2013 No 0.0

74 Revisión continua de
periódicos, revistas
especializadas y publicaciones
que puedan abordar el tema de
la defensoría del pueblo-
diciembre (Documento PDF de
Lista de Registro de Noticias)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0

75 Gestión continua de la
coyuntura noticiosa nacional e
internacional, mediante el
monitoreo de medios y redes
sociales- diciembre
(Documento PDF de informe
de monitoreo)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0

76 Gestión comunicacional de
social media portales web para
la difusión del trabajo de la
Defensoría del Pueblo-
diciembre (Documento PDF de
herramientas de análisis web)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

77 Organización de eventos para
promover el trabajo de la
Defensoría del Pueblo entre
los/as servidores/as de la
institución diciembre
(Documento PDF de
fotografías de reuniones
regionales de funcionarios) .

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0
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INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 147,214.00 **

Costo Total: 147,214.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 147,214.00 0.00 147,214.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 147,214.00 0.00 147,214.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

147,214.00

Ppto. Programado 0.00 147,214.00 0.00 147,214.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 147,214.00 0.00 147,214.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 3,350.00 3,350.00

Feb 60,772.80 64,122.80

Mar 20,772.80 84,895.60

Abr 20,772.80 105,668.40

May 20,772.80 126,441.20

Jun 20,772.80 147,214.00

Jul 0.00 147,214.00

Ago 0.00 147,214.00

Sep 0.00 147,214.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 147,214.00

Nov 0.00 147,214.00

Dic 0.00 147,214.00

Total 147,214.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la credibilidad y posicionamiento institucional en la opinión pública MEDIANTE la implementación de un Plan Estratégico
de Comunicación de las acciones defensoriales en favor de la ciudadanía.
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