
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Coordinación Nacional de Investigación e Incidencia en Políticas Públicas
PROYECTO: CII K002 Disminución de la Violencia por Discriminación

Líder del Proyecto: Villacís Yépez, María Cristina (mvillacis@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Ojeda, Cisne Programas Relacionados: PROMOCIÓN, GARANTÍA Y
DESARROLLO DE
INSTITUCIONALIDAD Y
POLÍTICAS PÚBLICAS CON
EQUIDAD DE GÉNERO,
PROMOCIÓN, GARANTÍA Y
GENERACIÓN DE IGUALDAD
DE OPORTUNIDADES Y
CONDICIONES DE TRABAJO,
PROMOCIÓN, PROTECCIÓN
Y GARANTÍA DEL DERECHO
A LA SALUD, PROTECCIÓN Y
GARANTÍA DEL DERECHO A
LA EDUCACIÓN

Titular: Ojeda, Cisne Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Organización / Cultura Retorno Económico: 0.00

CUP: 196430000.0000.374219 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 01/02/2012

Fecha de última actualización: 17/08/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

Modificado por: Guevara, Vanessa Fecha del siguiente Hito: 24/08/2012

DATOS GENERALES
Descripción

Este proyecto pretende reconocer y respetar las diversidades socioculturales y erradicar toda forma de discriminación, sea ésta por
motivos de género, de opción sexual, étnico-culturales, políticos, económicos, religiosos, de origen, migratorios, geográficos.

Beneficios Cualitativos

Reducir los estereotipos que generen violencia física, social y psicológica por discriminación en las diferentes áreas o ámbitos de la
sociedad mediante el cambio de patrones y prácticas discriminatorias, evitando los estereotipos en producción y publicidad nacional y
generando normativa.

Restricciones

TIEMPO: El tiempo de ejecución del proyecto es de cuatro años. Inicia el 1 de enero del 2013 y termina el 31 de diciembre del 2016
COSTO: US$ 6 956 539,90
ALCANCE: EL proyecto se lo realizará a nivel nacional. La población a la que tendrá alcance el proyecto la conforman los siguientes
grupos de atención prioritaria: adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, niñas, niños, adolescentes, migrantes y personas
privadas de libertad.

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 20.28 %
Fecha de Inicio: 01/02/2012 Fecha de Fin: 31/12/2016

Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

26% 28% 34% 38% 48% 52% 57% 67% 69% 79% 87% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Proyecto definido 1. Definición 09/03/2012 09/03/2012 Sí 2.0

2 Matriz de marco lógico
elaborada

2. Planificación 16/03/2012 16/03/2012 Sí 2.0

3 Oferta y demanda elaboradas 2. Planificación 23/03/2012 23/03/2012 Sí 2.0

4 Presuesto elaborado 2. Planificación 30/03/2012 30/03/2012 Sí 2.0

5 Viabilidad y plan de
sostenibilidad elaborados

2. Planificación 06/04/2012 06/04/2012 Sí 2.0

6 Proyecto aprobado por las
Autoridades de la Defensoría
del Pueblo

2. Planificación 30/04/2012 30/04/2012 Sí 2.0

7 Proyecto ingresado al SIPEIP -- Otros 17/06/2012 17/06/2012 Sí 2.0

8 Proyecto enviado a
SENPLADES

-- Otros 20/06/2012 20/06/2012 Sí 1.0

9 Proyecto reenvíado a
SENPLADES (Con
observaciones corregidas)

2. Planificación 03/08/2012 03/08/2012 Sí 2.0

10 Proyecto aprobado por
SENPLADES

2. Planificación 24/08/2012 24/08/2012 No 3.0

11 Presupuesto transferido a la
cuenta de la DPE

3. Ejecución 01/01/2013 01/01/2013 No 1.0

12 Convenio suscrito con INEC
para el desarrollo de la Primera
Encuesta Nacional de
Descriminación

3. Ejecución 20/01/2013 20/01/2013 No 2.0

13 Consultoría para el
levantamiento de información
cualitativa de los factores
normativos contratada

3. Ejecución 28/01/2013 28/01/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

14 Gerente de Proyecto
contratado

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

15 Ferias de arte y cultura para
promover la igualdad realizada

3. Ejecución 26/02/2013 26/02/2013 No 2.0

16 Concurso de cuentos en
escuelas y colegios realizado
(Zona 2)

3. Ejecución 01/03/2013 01/03/2013 No 2.0

17 Parámetros de medición de
mensajes y contenidos
discriminatorios elaborados y
aprobados.

3. Ejecución 15/03/2013 15/03/2013 No 2.0

18 Taller de capacitación de
sensibilización sobre el impacto
de los mensajes publicitarios y
programación nacional que
sean violentos y
discriminatorios realizado.

3. Ejecución 30/03/2013 30/03/2013 No 2.0

19 Material didáctico para
campaña elaborado FASE 1

3. Ejecución 11/04/2013 11/04/2013 No 1.0

20 Informe de resultados de taller
FASE 1

3. Ejecución 11/04/2013 11/04/2013 No 1.0

21 Primer desembolso de dinero
transferido al INEC para el
inicio de la Primera Encuesta
Nacional sobre Discriminación.

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

22 Convenios interinstitucional con
Asociación de Municipalidades
del Ecuador (AME) suscrito

3. Ejecución 02/05/2013 02/05/2013 No 2.0

23 Material didáctico para
campaña elaborado FASE 2

3. Ejecución 03/05/2013 03/05/2013 No 1.0

24 Informe de resultados de taller
FASE 2

4. Cierre 03/05/2013 03/05/2013 No 1.0

25 Concurso de cuentos en
escuelas y colegios realizado
(Zona 1)

3. Ejecución 13/05/2013 13/05/2013 No 2.0

26 Convenios interinstitucional con
Consejos Provinciales suscrito.

3. Ejecución 15/05/2013 15/05/2013 No 2.0

27 Campaña para concientizar a
la ciudadanía sobre la
discriminación en medios
masivos Fase1

3. Ejecución 15/05/2013 15/05/2013 No 2.0

28 Material didáctico para
campaña elaborado FASE 3

3. Ejecución 05/06/2013 05/06/2013 No 1.0

29 Informe de resultados de taller
FASE 3

3. Ejecución 05/06/2013 05/06/2013 No 1.0

30 Ferias de arte y cultura para la
igualdad realizada

3. Ejecución 17/06/2013 17/06/2013 No 2.0

31 Cronograma para festival de
cortos aprobado

3. Ejecución 05/07/2013 05/07/2013 No 1.0

32 Propuesta de Ley Orgánica
para regular las prácticas
discriminatorias en el Ecuador
terminada.

3. Ejecución 20/07/2013 20/07/2013 No 2.0

33 Festival Nacional de cortos de
cine con relación a derechos
humanos realizado

3. Ejecución 25/07/2013 25/07/2013 No 2.0

34 Material didáctico y publicitario
elaborado

3. Ejecución 15/08/2013 15/08/2013 No 2.0

35 Campaña para concientizar a
la ciudadanía sobre la
discriminación en medios
masivos Fase2

3. Ejecución 15/08/2013 15/08/2013 No 2.0

36 Informes sobre temas de 3. Ejecución 16/08/2013 16/08/2013 No 2.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:08 PM GPR | 3/6



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

discriminación publicados

37 Feria de arte y cultura para la
igualdad realizada.

3. Ejecución 18/08/2013 18/08/2013 No 2.0

38 Segundo desembolso de
dinero transferido al INEC para
el inicio de la Primera Encuesta
Nacional sobre Discriminación.

3. Ejecución 30/08/2013 30/08/2013 No 2.0

39 Reuniones con actores del
Estado y organizaciones de la
sociedad civil para
consttrucción de proyecto de
ley para regular las prácticas
discriminatorias realizadas

3. Ejecución 15/09/2013 15/09/2013 No 2.0

40 Campaña Nacional de
sencibilación por la diversidad
y no discriminación planificada

3. Ejecución 02/10/2013 02/10/2013 No 2.0

41 Convenio interinstitucional con
la Secretaria de Comunicación
realizado.

3. Ejecución 02/10/2013 02/10/2013 No 2.0

42 Campaña Nacional de
sencibilación por la diversidad
y no discriminación ejecutada

3. Ejecución 15/10/2013 15/10/2013 No 2.0

43 Festival Nacional de cortos de
cine con relación a derechos
humanos ejecutado

3. Ejecución 15/10/2013 15/10/2013 No 2.0

44 Proyecto de Ley Organica para
regular las prácticas
discriminatorias presentado

3. Ejecución 15/10/2013 15/10/2013 No 2.0

45 Contenidos elaborados de
sensibilización audiovisual,
didáctico sobre la no
discriminación definidos

3. Ejecución 11/11/2013 11/11/2013 No 2.0

46 Concurso de cuentos en
escuelas y colegios realizado
(Zona 5)

3. Ejecución 11/11/2013 11/11/2013 No 2.0

47 Ferias de arte y cultura para la
igualdad ejecutadas

3. Ejecución 15/11/2013 15/11/2013 No 2.0

48 Ordenanza modelo para control
de publicidad discriminatoria
elaborada

3. Ejecución 25/11/2013 25/11/2013 No 2.0

49 Feria de arte y cultura para la
igualdad ejecutadas

3. Ejecución 04/12/2013 04/12/2013 No 2.0

50 Primera Encuesta Nacional
sobre Discriminación en el
Ecuador publicada

3. Ejecución 05/12/2013 05/12/2013 No 4.0

51 Tercer desembolso de dinero
transferido al INEC para el
inicio de la Primera Encuesta
Nacional sobre Discriminación.

3. Ejecución 05/12/2013 05/12/2013 No 2.0

52 Campaña para concientizar a
la ciudadanía sobre la
discriminación en medios
masivos Fase3

3. Ejecución 15/12/2013 15/12/2013 No 2.0

53 Ordenanza presentada a los
Gobiernos Autónomos
descentralizados

3. Ejecución 23/12/2013 23/12/2013 No 2.0

54 Informe final aprobado 4. Cierre 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

55 Lecciones aprendidas durante
el primer año

5. Post-proyecto 15/01/2014 15/01/2014 No 0.0
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INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

1 Porcentaje de GADS que aplican la
normativa

- - 01/01/2013 -

2 Porcentaje de GADS que aplican la
normativa

- - 01/02/2013 -

RIESGOS DEL PROYECTO
Nombre del Riesgo Fecha de

última
actualización

Responsable Probabilidad Grado de
Impacto

Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

1 2- EXTERNO.1. Económico.
La no aprobación del proyecto
CAUSARÍA imposibilidad de
contar una línea base sobre
discriminación.

17/08/2012 María Cristina
Villacís Yépez

60% 80 48 0/2

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:08 PM GPR | 5/6



AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

0.00

Ppto. Programado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

3 Incrementar las estrategias con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza para incidir en políticas públicas MEDIANTE la
participación en reuniones interinstitucionales en materia de derechos humanos y de la naturaleza; la generación de convenios para
la promoción de derechos humanos y de la naturaleza; y, el fortalecimiento y trabajo con redes.

ARCHIVOS DEL PROYECTO
Archivo Descripción de archivo Fecha de Alta

1 PROYECTO_NO_VIOLENCIA_NO_DISCRIMINACION.docxDisminución de Violencia por Discriminación 17/08/2012
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