
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Coordinación Nacional de Protección Prioritaria
PROYECTO: CPP G007 GESTIÓN PROTECCIÓN PRIORITARIA

Líder del Proyecto: Guerra Mayorga, José Luis (jguerra@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados: PROMOCIÓN, GARANTÍA Y
DESARROLLO DE
INSTITUCIONALIDAD Y
POLÍTICAS PÚBLICAS CON
EQUIDAD DE GÉNERO

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 3 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,480.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de última actualización: 28/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Guevara, Vanessa Fecha del siguiente Hito: 31/03/2013

DATOS GENERALES
Descripción

- Incrementar el nivel de protección de los derechos de personas de grupos de atención prioritaria, derechos de libertad a nivel nacional
MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y
estandarización de procesos para el desarrollo de las acciones defensoriales en las Delegaciones Provinciales.

- Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisón, petición de amnistías, indultos, demandas
de inconstitucionalidad y garantías jurisdiccionales e informes sobre derechos de grupos de atención prioritaria y derechos de libertad
MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.

- Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales de derechos de grupos de
atención prioritaria y derechos de libertad MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia.

- Incrementar la efectividad del mecanismo de reducción de las condiciones que permiten casos de tortura y otros tratos o penas
inhumanos y degradantes en todos los centros de privación de libertad a nivel nacional MEDIANTE la implementación el Programa
Nacional de visitas; el desarrollo de una metodología con criterios objetivos que permitan un adecuado diagnóstico, evaluación,
monitoreo y seguimiento del funcionamiento de todos los centros de privación de libertad a nivel nacional; y la Implementación de
estándares mininos de comparación y evaluación que deban cumplir y respetar los centros de privación de libertad

Beneficios Cualitativos

Restricciones

TIEMPO: Que alguna de las etapas del proceso se alargue provocando retraso en la gestion de la Coordinación de Protección Prioritaria.
PRESUPUESTO: Falta de resursos economicos para realizar las visitas o el manual

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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TIEMPO PROGRAMADO AVANCE DE PROYECTO

Transcurrido: 7.97 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Porcentaje de Avance: 0.00 %

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Atención y seguimiento de
casos de competencia de la
Dirección. - Realizar visitas in
situ para la atención y
seguimiento de casos
especificos de competencia de
la Dirección. - Marzo. -
(informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

2 Implementar criterios y
procesos tutelares en las
coordinaciones zonales y
delegaciones provinciales de la
Defensoría del Pueblo.Viajes
de diagnóstico, seguimiento y
evaluación a las
coordinaciones zonales y
delegaciones provinciales.
Marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

3 Atención y seguimiento de
casos de competencia de la
Dirección. - Realizar visitas in
situ para la atención y
seguimiento de casos
especificos de competencia de
la Dirección. - Abril. - (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

4 Implementar criterios y
procesos tutelares en las
coordinaciones zonales y
delegaciones provinciales de la
Defensoría del Pueblo.Viajes
de diagnóstico, seguimiento y
evaluación a las
coordinaciones zonales y
delegaciones provinciales.Abril
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

5 Atención y seguimiento de
casos de competencia de la
Dirección. - Realizar visitas in
situ para la atención y
seguimiento de casos
especificos de competencia de
la Dirección. - Junio. - (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

6 Implementar criterios y
procesos tutelares en las
coordinaciones zonales y
delegaciones provinciales de la
Defensoría del Pueblo.Viajes
de diagnóstico, seguimiento y

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

evaluación a las
coordinaciones zonales y
delegaciones provinciales.
Junio.(Informe)

7 Coordinar la elaboración
manual sobre derechos de
libertad. (impresiones a cargo
de comunicación)-Elaborar y
coordinar con investigación los
contenidos del manual
(CONFIRMAR FECHA Y
ENTREGABLE)

-- Otros 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

8 Coordinar la elaboración
manual sobre derechos de
Grupos de Atención Prioritaria.
(impresiones a cargo de
comunicación) - Socialización
de manual en talleres para las
coordinaciones zonales y
delegaciones
provinciales.(CONFIRMAR
FECHA Y ENTREGABLE)

-- Otros 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

9 Coordinar la elaboración
manual sobre derechos de
Grupos de Atención Prioritaria.
(impresiones a cargo de
comunicación) -Elaborar y
coordinar con investigación los
contenidos del manual
(CONFIRMAR FECHA Y
ENTREGABLE)

-- Otros 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible

RIESGOS DEL PROYECTO
Nombre del Riesgo Fecha de

última
actualización

Responsable Probabilidad Grado de
Impacto

Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

1 2- EXTERNO.1. Económico.
Falta de recursos para visitas a
Delegaciones Provinciales
CAUSARÍA que el
acompañamiento sea limitado y
no se realice un seguimiento
adecuado.

24/01/2013 José Luis Guerra
Mayorga

30% 80 24 0/0
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,480.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 6,480.00 0.00 6,480.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 6,480.00 0.00 6,480.00

Ppto. Codificado 0.00 6,480.00 0.00 6,480.00

Planeado - Codificado
(2013)

0.00

Ppto. Programado 0.00 6,480.00 0.00 6,480.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 6,480.00 0.00 6,480.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 1,400.00 1,400.00

Mar 2,160.00 3,560.00

Abr 760.00 4,320.00

May 0.00 4,320.00

Jun 2,160.00 6,480.00

Jul 0.00 6,480.00

Ago 0.00 6,480.00

Sep 0.00 6,480.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 6,480.00

Nov 0.00 6,480.00

Dic 0.00 6,480.00

Total 6,480.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar el nivel de protección de los derechos de personas de grupos de atención prioritaria, derechos de libertad a nivel
nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento,
seguimiento y estandarización de procesos para el desarrollo de las acciones defensoriales en las Delegaciones Provinciales.

2 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisón, petición de amnistías, indultos,
demandas de inconstitucionalidad y garantías jurisdiccionales e informes sobre derechos de grupos de atención prioritaria y
derechos de libertad MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.

3 Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales de derechos de grupos de
atención prioritaria y derechos de libertad MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia.
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