
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Coordinación Nacional de Transparencia e Información Pública
PROYECTO: CTI G007 Gestión Coordinación Nacional de Transparencia e Información Pública

Líder del Proyecto: Guaicha Córdova, Cristian Danilo (Coordinador Nacional de Transparencia e Información Pública)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Guaicha Córdova, Cristian
Danilo

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,390.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 25/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cobos Morales, Viviana
Alexandra

Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Vigilar el cumplimiento de la LOTAIP

Restricciones

COSTO: $6.390.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Coordinación Nacional de Transparencia e Información Pública fuente:
POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

10% 25% 40% 55% 60% 70% 75% 75% 95% 95% 95% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Definición y acompañamiento
de un Plan Piloto con la
Regional 5 para realizar
charlas en las entidades
púiblicas de la región sobre el
derecho ciudadano al libre
acceso a la información
pública- Plan Piloto - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 5.0

2 Acompañamiento técnico en
temas de acceso a la
información en el territorio -
acompañamiento - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 5.0

3 Definición y acompañamiento
de un Plan Piloto con la
Regional 5 para realizar
charlas en las entidades
púiblicas de la región sobre el
derecho ciudadano al libre
acceso a la información
pública- Plan Piloto - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 5.0

4 Enviar a producir material
didáctico - recursos en
administrativo - material
didáctico - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 5.0

5 Acompañamiento técnico en
temas de acceso a la
información en el territorio -
acompañamiento - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 5.0

6 Definición y acompañamiento
de un Plan Piloto con la
Regional 5 para realizar
charlas en las entidades
púiblicas de la región sobre el
derecho ciudadano al libre
acceso a la información
pública- Plan Piloto - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 5.0

7 Elaborar módulos de
capacitación sobre
cumplimiento de la LOTAIP -
módulos - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 5.0

8 Acompañamiento técnico en
temas de acceso a la
información en el territorio -

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 5.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

acompañamiento - marzo
(entregable)

9 Definición y acompañamiento
de un Plan Piloto con la
Regional 5 para realizar
charlas en las entidades
púiblicas de la región sobre el
derecho ciudadano al libre
acceso a la información
pública- Plan Piloto - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 5.0

10 Realizar encuentros
interinstitucionales para
estandarizar metodologías,
reglamentación, matrices y
modelos para monitoreo y
evaluación en lo que respecta
a la LOTAIP- encuentros- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 5.0

11 Distribuir y promocionar
material didáctico publicitario a
nivel nacional recursos en
comunicación- distribución del
material (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 5.0

12 Definición y acompañamiento
de un Plan Piloto con la
Regional 5 para realizar
charlas en las entidades
púiblicas de la región sobre el
derecho ciudadano al libre
acceso a la información
pública- Plan Piloto - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 5.0

13 Definición y acompañamiento
de un Plan Piloto con la
Regional 5 para realizar
charlas en las entidades
púiblicas de la región sobre el
derecho ciudadano al libre
acceso a la información
pública- Plan Piloto - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 5.0

14 Elaboración y distribución de
materiales sobre el derecho
ciudadano al libre acceso a la
información pública -
materiales - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 5.0

15 Realizar la Presentación del
Informe Anual de Cumplimiento
de la LOTAIP por parte de la
DPE - recursos en
administrativo - materiales de
impresión junio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 5.0

16 Realizar la Presentación del
Informe Anual de Cumplimiento
de la LOTAIP por parte de la
DPE - presentación - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 5.0

17 Organizar la Feria de
Transparencia (Stands de
promoción de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública) - feria - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 5.0

18 Organizar Segundo Seminario
Internacional sobre
Transparencia y el Derecho al
Acceso a la Información

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 5.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Pública con presencia de
expositores nacionales y
extranjeros - evento - agosto
(entregable)

19 Participar en las encuentros de
la Red de Transparencia en
representación del Ecuador-
participar encuentros -
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 5.0

20 Participación en el Día
Internacional Contra la
Corrupción - participación -
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 5.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 6,390.00 **

Costo Total: 6,390.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 6,390.00 0.00 6,390.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 6,390.00 0.00 6,390.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

6,390.00

Ppto. Programado 0.00 6,390.00 0.00 6,390.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 6,390.00 0.00 6,390.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 1,020.00 1,020.00

Feb 1,020.00 2,040.00

Mar 1,020.00 3,060.00

Abr 810.00 3,870.00

May 510.00 4,380.00

Jun 2,010.00 6,390.00

Jul 0.00 6,390.00

Ago 0.00 6,390.00

Sep 0.00 6,390.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 6,390.00

Nov 0.00 6,390.00

Dic 0.00 6,390.00

Total 6,390.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar el nivel de conocimiento sobre el Derecho al Acceso a la Información Pública a la ciudadanía en general MEDIANTE la
coordinación de contenidos de los productos promocionales y comunicacionales; y a través de convenios interinstitucionales con la
SNTG, la CPCCS y IAEN.
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