
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Bolívar
PROYECTO: DBO G001 Gestión Delegación Provincial Bolívar

Líder del Proyecto: Ribadeneira Zapata, Benito Alex (bribadeneira@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 900.00

Localidad de Gestión : Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 24/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POa 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Proteger los derechos humanos y de la naturaleza en la Provincia de Bolívar

Restricciones

COSTO: $900.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Bolívar

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de Delegación Provincial de Bolívar Fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

4% 13% 24% 34% 45% 74% 78% 82.5% 87.5% 91.5% 95.5% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

2 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.5

3 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.5

4 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

5 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

6 Movilización para patrocinio de
garantías jurisdiccionales -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

7 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

8 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

9 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

10 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.5

11 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.5

12 Movilización para gestión
oficiosa - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.5

13 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:13 PM GPR | 2/10



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
febrero (entregable)

14 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

15 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

16 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.5

17 Movilización para patrocinio de
garantías jurisdiccionales -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

18 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

19 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.5

20 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

21 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
marzo (entregrable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

22 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

23 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

24 Movilización para gestión
oficiosa - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

25 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

26 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.5

27 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

28 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

29 Movilización para patrocinio de
garantías jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.5
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

30 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

31 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

32 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

33 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
abril (entregrable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

34 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

35 Movilización para gestión
oficiosa - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

36 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

37 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

38 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

39 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.5

40 Movilización para patrocinio de
garantías jurisdiccionales -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

41 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

42 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

43 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

44 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
mayo (entregrable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

45 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

46 Movilización para gestión
oficiosa - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

47 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

humanos y la naturaleza) -
mayo (entregable)

48 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

49 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

50 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

51 Movilización para patrocinio de
garantías jurisdiccionales -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

52 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

53 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

54 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

55 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
junio (entregrable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

56 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.5

57 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.5

58 Movilización para gestión
oficiosa - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

59 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

60 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

61 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 19.0

62 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

63 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

64 Revisión de expedientes 3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(copias) para la vigilancia del
debido proceso - julio
(entregable)

65 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.5

66 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

67 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.5

68 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.5

69 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

70 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

71 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

72 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

73 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.5

74 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

75 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

76 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

77 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.5

78 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

79 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - octubre

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.5
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(entregable)

80 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

81 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

82 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

83 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.5

84 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.5

85 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

86 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

87 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.5

88 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

89 Revisión de las causas (copias)
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.5

90 Revisión de expedientes
(copias) para la vigilancia del
debido proceso - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

91 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

92 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

93 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.5

94 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.5
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INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 900.00 **

Costo Total: 900.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

900.00

Ppto. Programado 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 900.00 0.00 900.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 180.00 180.00

Mar 180.00 360.00

Abr 180.00 540.00

May 180.00 720.00

Jun 180.00 900.00

Jul 0.00 900.00

Ago 0.00 900.00

Sep 0.00 900.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 900.00

Nov 0.00 900.00

Dic 0.00 900.00

Total 900.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE: 1. capacitacion al personal, 2. manuales de procedimiento, 3.
mejor coordinacion con la matriz, 4. aplicar el derecho comparado los tratados y convenios internacionales y la jurisprudencia
vigente y normativa de otros cuerpos legales que guarden relacion con los casos que se tramitan
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