Ficha Informativa de Proyecto 201

Defensoria del Pueblo
Direccion Nacional de Proteccion de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegacién Provincial Chimborazo

PROYECTO: DCH G001 Gestion Delegacién Provincial Chimborazo

Lider del Proyecto: Mancero Carrillo, Paul Hernan (pmancero@dpe.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro Programas Relacionados:

Alfredo
Titular: Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: TIR: 0.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00
Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 705.00
Localidad de Gestion : Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013
Fecha de Ultima actualizacion: 24/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
Modificado por: Cachott, Fabian Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES

Descripcion

La informacién corresponde a lo registrado en el POa 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos

Proteger los derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Chimborazo

Restricciones

COSTO: $ 705

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Chimborazo
Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programacion operativa anual de la Delegacion Provincial de Chimborazo fuente: POA aprobado
18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto | Definicion Planeacion Ejecucion Cierre Completado | Congelado Cancelado

AVANCE FiSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FiSICO PROGRAMADO VS. REAL
110
a0 } L
_ 70| 7T
5 _ | va
; 50 | /
I | | | | | 30 7
[ I I I I 1 | /
0 20% 40% 60% E0% 100% 10 L
01 2 3 4 5 & 7 B 9 10 11 12
Transcurrido: 0.00 % Periodo
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
— Meta —o— Resultado

30/01/2013 3:13 PM GPR | 1/6



Ficha Informativa de Proyecto 2013

Porcentaje de Avance

Afio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
6% 26% 28% 46% 66% 83% 86% 89% 91% 94% 97% 100%

2013 Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
1 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 3.0

las audiencias (Fotocopias) -
enero (entregable)

2 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucion 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias)
para vigilar el debido proceso .-
enero (entregable)

3 | Movilizacion a audiencias para | 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
patrocinio de garantias
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

4 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias) -
febrero (entregable)

5 | Movilizacién a diligencias para | 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 3.0
vigilar el debido proceso -
febrero (entregable)

6 = Acudir a las audiencias para 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 3.0
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - febrero
(entregable)

7 | Movilizacién para gestion 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 3.0
oficiosa - febrero ( entregable)
8  Movilizacion para Investigacion | 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 3.0

defensorial (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza) -
febrero (entregable)

9 Capacitacion a profesionales 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 3.0
para Investigacion defensorial
(prestacion de servicios
publicos, posible vulneracion
de derechos humanos y la
naturaleza) - febrero
(entregable)

10 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0
las audiencias (Fotocopias) -
marzo (entregable)

11 | Movilizacion a audiencias para | 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 2.0
patrocinio de garantias
jurisdiccionales - abril
(entregable)

12 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 2.0
las audiencias (Fotocopias) -
abril (entregable)
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
13 | Movilizacion a diligencias para | 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 3.0

vigilar el debido proceso - abril
(entregable)

14 | Acudir a las audiencias para 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - abril (entregable)

O No 3.0
15 | Movilizacion para gestion 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 2.0

oficiosa - abril ( entregable)

16 | Capacitacion a profesionales 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013
para Investigacion defensorial
(prestacion de servicios
publicos, posible vulneracién
de derechos humanos y la
naturaleza) - abril (entregable)

17 | Movilizacién para Investigacion | 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013
defensorial (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza) - abril
(entregable)

18 | Movilizacion a audiencias para | 3. Ejecucion 31/05/2013 | 31/05/2013
patrocinio de garantias
jurisdiccionales - junio
(entregable)

19 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013
las audiencias (Fotocopias) -
mayo (entregable)

20 = Movilizacion a diligencias para | 3. Ejecucién 31/05/2013 = 31/05/2013
vigilar el debido proceso -
mayo (entregable)

21 | Acudir a las audiencias para 3. Ejecucion 31/05/2013 | 31/05/2013
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - mayo (entregable)

22 | Movilizacién para gestion 3. Ejecucion 31/05/2013 | 31/05/2013
oficiosa - mayo ( entregable)

23  Capacitacion a profesionales 3. Ejecucion 31/05/2013 = 31/05/2013
para Investigacion defensorial
(prestacion de servicios
publicos, posible vulneracién
de derechos humanos y la
naturaleza) - mayo (entregable)

24 | Movilizacién para Investigacion | 3. Ejecucion 31/05/2013 | 31/05/2013
defensorial (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza) -
mayo (entregable)

25 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013
las audiencias (Fotocopias) -
junio (entregable)

26 | Movilizacién a diligencias para | 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013
vigilar el debido proceso - junio
(entregable)

27 | Acudir a las audiencias para 3. Ejecucién 30/06/2013 = 30/06/2013
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - junio (entregable)

28 | Movilizacién para gestion 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013
oficiosa - junio ( entregable)

29 | Capacitacion a profesionales 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013
para Investigacion defensorial
(prestacion de servicios
publicos, posible vulneracién
de derechos humanos y la
naturaleza) - junio (entregable)

30 Movilizacién para Investigacion | 3. Ejecucién 30/06/2013 = 30/06/2013

No 3.0

No 3.0

O

No 3.0

O

No 3.0

No 2.0

No 3.0

No 3.0

No 3.0

0 0 0 O

No 3.0

O

No 2.0

No 3.0

No 3.0

No 3.0

No 3.0

0 O 0 O

No 3.0

@)
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HITOS

Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

defensorial (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza) -
junio (entregable)

31 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucion 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias) -
julio (entregable)
32  Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucion 31/08/2013 | 31/08/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias) -
agosto (entregable)
33 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 2.0
las audiencias (Fotocopias) -
septiembre (entregable)
34 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 31/10/2013 | 31/10/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias) -
octubre (entregable)
35 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 30/11/2013 = 30/11/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias) -
noviembre (entregable)
36 | Patrocinar a la ciudadania en 3. Ejecucién 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 3.0
las audiencias (Fotocopias) -
diciembre (entregable)
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha de Ultimo
Periodo del Periodo Inicio Periodo
Actualizado

No hay informacién disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

/ )

Anticipo Total Entregado: 0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto: 705.00 ** | | | | | |
Costo Total: 705.00 0 20% 40% 60% 80% 100%
Total Devengado: 0.00 Ppto. Devengado: 0.00%
% Costo Total Devengado: 0.00%
**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
afos anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
afios futuros.
Perfil Econémico 2013
Afios Previos Ao Actual (2013) Afios Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 705.00 0.00 705.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 705.00 0.00 705.00
Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00
Planeado - Codificado 705.00
(2013)
Ppto. Programado 0.00 705.00 0.00 705.00
Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio *0.00 705.00 0.00 705.00
Variacion Proyectada 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programado -
Estimado)
% de Ppto. Programado * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
vs. Devengado
* Ppto. Devengado
PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013
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Meta o— Resultado
Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual
Ene 0.00 0.00
Feb 185.00 185.00
Mar 0.00 185.00
Abr 185.00 370.00
May 145.00 515.00
Jun 190.00 705.00
Jul 0.00 705.00
Ago 0.00 705.00
Sep 0.00 705.00
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Presupuesto Mensual 2013

Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual

Oct 0.00 705.00

Nov 0.00 705.00

Dic 0.00 705.00

Total 705.00

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 | Incrementar la calidad de las resoluciones MEDIANTE, 1) la capacitacién, formacién y especializacién de los profesionales

existentes, 2)incorporacién de otros con perfiles adecuados, y; 3) la determinacion de parametros o estructura de elaboracién de
resoluciones.
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