
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Loja
PROYECTO: DLO G001 Gestión Delegación Provincial Loja

Líder del Proyecto: Villamagua Carrión, Rolando Ramiro (rvillamagua@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Celi, Elizabeth Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 530.00

Localidad de Gestión : Zona 7 - Sur > Loja > Loja

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $530.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Loja

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial Loja fuente POA aprobdo 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE DE PROYECTO

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Porcentaje de Avance: 0.00 %

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Revisión de documentos
fotocopias- enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

2 Revisión de documentos
fotocopias - enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

3 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

4 Revisión de documentos
fotocopias- enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

5 Revisión de documentos
fotocopias- enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

6 Aplicar acciones
jurisdiccionales dispuestas en
el marco constitucional en el
Capítulo III de la Constitución
-febrero (entegable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

7 Revisión de documentos
fotocopias- febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

8 Dar seguimiento a casos
solicitados por usuarios -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

9 Revisión de documentos
fotocopias - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

10 Movilización para realizar las
gestiones solicitados por los/as
usuarias - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

11 Investigación y resoluciones -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

12 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

13 Realizar gestiones
administrativas respecto a
Gestión oficiosa. Movilización -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

14 Revisión de documentos
fotocopias- febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

15 Revisión de documentos
fotocopias- febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

16 Aplicar acciones
jurisdiccionales dispuestas en
el marco constitucional en el
Capítulo III de la Constitución
-marzo (entegable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

17 Revisión de documentos
fotocopias- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

18 Dar seguimiento a casos
solicitados por usuarios -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

19 Revisión de documentos
fotocopias - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

20 Investigación y resoluciones -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

21 Movilización para realizar las
gestiones solicitados por los/as
usuarias - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

22 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

23 Realizar gestiones
administrativas respecto a

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Gestión oficiosa. Movilización -
marzo (entregable)

24 Revisión de documentos
fotocopias- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

25 Revisión de documentos
fotocopias- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

26 Aplicar acciones
jurisdiccionales dispuestas en
el marco constitucional en el
Capítulo III de la Constitución
-abril (entegable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

27 Revisión de documentos
fotocopias- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

28 Dar seguimiento a casos
solicitados por usuarios - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

29 Revisión de documentos
fotocopias - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

30 Investigación y resoluciones -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

31 Movilización para realizar las
gestiones solicitados por los/as
usuarias - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

32 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

33 Realizar gestiones
administrativas respecto a
Gestión oficiosa. Movilización -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

34 Revisión de documentos
fotocopias- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

35 Revisión de documentos
fotocopias- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

36 Revisión de documentos
fotocopias- mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

37 Aplicar acciones
jurisdiccionales dispuestas en
el marco constitucional en el
Capítulo III de la Constitución
-mayo (entegable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

38 Revisión de documentos
fotocopias - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

39 Dar seguimiento a casos
solicitados por usuarios - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

40 Investigación y resoluciones -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

41 Movilización para realizar las
gestiones solicitados por los/as
usuarias - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

42 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

43 Realizar gestiones
administrativas respecto a
Gestión oficiosa. Movilización -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

44 Revisión de documentos
fotocopias- mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

45 Revisión de documentos
fotocopias- mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

46 Revisión de documentos 3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

fotocopias- junio (entregable)

47 Aplicar acciones
jurisdiccionales dispuestas en
el marco constitucional en el
Capítulo III de la Constitución
-junio (entegable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

48 Revisión de documentos
fotocopias - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

49 Dar seguimiento a casos
solicitados por usuarios - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

50 Investigación y resoluciones -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

51 Movilización para realizar las
gestiones solicitados por los/as
usuarias - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

52 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

53 Realizar gestiones
administrativas respecto a
Gestión oficiosa. Movilización -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

54 Revisión de documentos
fotocopias- junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

55 Revisión de documentos
fotocopias- junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

56 Revisión de documentos
fotocopias- julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

57 Revisión de documentos
fotocopias - julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

58 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

59 Revisión de documentos
fotocopias- julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

60 Revisión de documentos
fotocopias- julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

61 Revisión de documentos
fotocopias- agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

62 Revisión de documentos
fotocopias - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

63 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

64 Revisión de documentos
fotocopias- agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

65 Revisión de documentos
fotocopias- agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

66 Revisión de documentos
fotocopias- septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

67 Revisión de documentos
fotocopias - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

68 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

69 Revisión de documentos
fotocopias-septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

70 Revisión de documentos
fotocopias- septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

71 Revisión de documentos
fotocopias- octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

72 Revisión de documentos
fotocopias -octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

73 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

74 Revisión de documentos
fotocopias- octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

75 Revisión de documentos
fotocopias- octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

76 Revisión de documentos
fotocopias- noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

77 Revisión de documentos
fotocopias - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

78 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

79 Revisión de documentos
fotocopias-noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

80 Revisión de documentos
fotocopias- noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

81 Revisión de documentos
fotocopias- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

82 Revisión de documentos
fotocopias - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

83 Copias de seguimiento al
cumplimiento de sentencias-
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

84 Revisión de documentos
fotocopias- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

85 Revisión de documentos
fotocopias- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 530.00 **

Costo Total: 530.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 530.00 0.00 530.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 530.00 0.00 530.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

530.00

Ppto. Programado 0.00 530.00 0.00 530.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 530.00 0.00 530.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 110.00 110.00

Mar 100.00 210.00

Abr 110.00 320.00

May 100.00 420.00

Jun 110.00 530.00

Jul 0.00 530.00

Ago 0.00 530.00

Sep 0.00 530.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 530.00

Nov 0.00 530.00

Dic 0.00 530.00

Total 530.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE 1.- Capacitación,formación y especialización del personal de la
Defensoría del Pueblo; 2.- Implementación de un Manual de Procedimiento 3.- Reuniones periódicas en equipos de trabajo, a fin de
consolidar criterios); 4.- Aplicar derechos comparado, tratados internacionales y jurisprudencia vigentes.; 5.- Creación de una Unidad
de Revisión o de control de calidad.
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