
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Morona Santiago
PROYECTO: DMS G001 Gestión Delegación Provincial Morona Santiago

Líder del Proyecto: Lituma Mosquera, Franco Enrique (flituma@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 900.00

Localidad de Gestión : Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 28/02/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $ 900.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Morona Santiago

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Morona Santiago

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

0% 20% 39% 58% 77% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Visita a los lugares que sea
menester, para la verificación
de hechos que hagan relación
a la violación a los derechos
humanos y de la naturaleza-
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

2 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones por patrocinio
de garantía jurisdiccionales -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

3 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones sociales por
vigilancia del debido proceso -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

4 Movilización a los sitios de
investigación defensorial
(prestación de servicios
públicos, vulneración de
derechos humanos y de la
naturaleza-febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

5 Visita a la ciudad en la que se
ha producido el hecho que
afecta a consumidores y
usuarios- febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

6 Visita a los lugares que sea
menester, para la verificación
de hechos que hagan relación
a la violación a los derechos
humanos y de la naturaleza-
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

7 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones por patrocinio
de garantía jurisdiccionales -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

8 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones sociales por
vigilancia del debido proceso -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

9 Movilización a los sitios de
investigación defensorial
(prestación de servicios
públicos, vulneración de
derechos humanos y de la

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

naturaleza-marzo (entregable)

10 Visita a la ciudad en la que se
ha producido el hecho que
afecta a consumidores y
usuarios- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 3.0

11 Visita a los lugares que sea
menester, para la verificación
de hechos que hagan relación
a la violación a los derechos
humanos y de la naturaleza-
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

12 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones por patrocinio
de garantía jurisdiccionales -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

13 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones sociales por
vigilancia del debido proceso -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

14 Movilización a los sitios de
investigación defensorial
(prestación de servicios
públicos, vulneración de
derechos humanos y de la
naturaleza-abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

15 Visita a la ciudad en la que se
ha producido el hecho que
afecta a consumidores y
usuarios- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 3.0

16 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones sociales por
vigilancia del debido proceso -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

17 Visita a los lugares que sea
menester, para la verificación
de hechos que hagan relación
a la violación a los derechos
humanos y de la naturaleza-
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

18 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones por patrocinio
de garantía jurisdiccionales -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 3.0

19 Movilización a los sitios de
investigación defensorial
(prestación de servicios
públicos, vulneración de
derechos humanos y de la
naturaleza-mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

20 Visita a la ciudad en la que se
ha producido el hecho que
afecta a consumidores y
usuarios- mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

21 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones sociales por
vigilancia del debido proceso -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

22 Visita a los lugares que sea
menester, para la verificación
de hechos que hagan relación
a la violación a los derechos
humanos y de la naturaleza-

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 3.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

junio (entregable)

23 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones por patrocinio
de garantía jurisdiccionales-
edición - julio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

24 Visita a Cantones para
mantener reuniones con
organizaciones por patrocinio
de garantía jurisdiccionales -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

25 Movilización a los sitios de
investigación defensorial
(prestación de servicios
públicos, vulneración de
derechos humanos y de la
naturaleza-junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

26 Visita a la ciudad en la que se
ha producido el hecho que
afecta a consumidores y
usuarios- junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 900.00 **

Costo Total: 900.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

900.00

Ppto. Programado 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 900.00 0.00 900.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 180.00 180.00

Mar 180.00 360.00

Abr 180.00 540.00

May 180.00 720.00

Jun 180.00 900.00

Jul 0.00 900.00

Ago 0.00 900.00

Sep 0.00 900.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 900.00

Nov 0.00 900.00

Dic 0.00 900.00

Total 900.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE : 1.-La capacitación al personal y la especialización y formación
en DD.HH; 2.- Incremento de RR.HH; 3.- Mejorar los mecanismos de coordinación y comunicación con la matriz y las delegaciones
provinciales; 4.- Crear vínculos con otras instituciones públicas y privadas.
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