
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y Degradantes
PROYECTO: MPTTCD G001 Gestión de Mecanismo de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles y
Degradantes.

Líder del Proyecto: Patiño Carreño, Carla (cpatino@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Benalcázar Alarcón, Patricio
Vicente

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,280.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Guevara, Vanessa Fecha del siguiente Hito: 30/06/2012
Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrdo en el POA2013 con su respectivo presupeusto aprobado al 22/01/2013

Beneficios Cualitativos

Los beneficios que se desean obtener con el proyecto es mejorar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la
libertad, evitar la tortura y otros tratos crueles, recomendar a las autoridades a fin de que cumplan con acciones encaminadas a la
protección de toda persona privada de l libertad.

Restricciones

COSTO: $ 10 280,00

TIEMPO:12 meses

ALCANCE: Nacional

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE DE PROYECTO

Transcurrido: 7.97 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Porcentaje de Avance: 0.00 %
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LOCALIDADES
Localidad de Impacto

No hay información disponible

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones. ENERO
(Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

2 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
ENERO(Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

3 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional ENERO (Agenda)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 0.0

4 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.FEBRERO
(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

5 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
naciona lFEBRERO (Agenda)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

6 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
FEBRERO(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

7 Establecer lineamientos para la
construcción de la imagen del
concepto comunicacional y
material promocional del MNP
(LOGOTIPO-INFORME)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

8 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.MARZO
(Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

9 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.MARZO
(Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

10 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional MARZO (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

11 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.ABRIL
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

12 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional .ABRIL (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

13 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad. .ABRIL
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

14 Intercambio de Experiencias
Internacionales con otros
Mecanismos de Prevención de
la Tortura (INFORME)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

15 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

recomendaciones.MAYO
(Informe)

16 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.MAYO
(Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

17 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional MAYO (informe)

-- Otros 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

18 Realización de visitas de
seguimiento a las
recomendaciones realizadas
MAYO (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

19 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones. JUNIO
(Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

20 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
JUNIO(Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

21 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional JUNIO (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2012 No 0.0

22 Realización de visitas de
seguimiento a las
recomendaciones realizadas
JUNIO(Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

23 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones. JULIO
(Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

24 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
JULIO(Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

25 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional JULIO (informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 0.0

26 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de
libertad.AGOSTO(Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

27 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones. AGOSTO
(Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

28 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional AGOSTO (informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.0

29 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de
libertad.SEPTIEMBRE
(Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

30 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.
SEPTIEMBRE (Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0

31 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 0.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de privación de libertad a nivel
nacional SEPTIEMBRE
(informe)

32 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
OCTUBRE (Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

33 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacionalOCTUBRE (informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

34 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.OCTUBRE(Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 0.0

35 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
NOVIEMBRE(Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

36 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional NOVIEMBRE
(informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

37 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.NOVIEMBRE(Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 0.0

38 Realización de 2 visitas
mensuales a centros de
privación de libertad.
DICIEMBRE(Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

39 Planificación de al menos 2
visitas mensuales a los centros
de privación de libertad a nivel
nacional DICIEMBRE (informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

40 Elaboración de informes de
cada visita con conclusiones y
recomendaciones.DICIEMBRE
(Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

41 Elaboración y Publicación del
Informe Anual del Mecanismo
(PUBLICACIÓN)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 0.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

1 Número de centros de privación de la
libertad visitados

- - 01/01/2013 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 10,280.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 10,280.00 0.00 10,280.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

0.00

Ppto. Programado 0.00 10,280.00 0.00 10,280.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 10,280.00 0.00 10,280.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 1,400.00 1,400.00

Feb 1,400.00 2,800.00

Mar 1,400.00 4,200.00

Abr 1,400.00 5,600.00

May 2,120.00 7,720.00

Jun 2,560.00 10,280.00

Jul 0.00 10,280.00

Ago 0.00 10,280.00

Sep 0.00 10,280.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 10,280.00

Nov 0.00 10,280.00

Dic 0.00 10,280.00

Total 10,280.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

No hay información disponible
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