
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 3
PROYECTO: CR3 G015 Gestión Comisión Regional 3

Líder del Proyecto: Peñaranda, Daniel

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Pérez, Christian Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 5,860.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Balladares, Raquel Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivo presupuesto probado al 22/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $ 5.860.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincias de Tungurahua, Pastaza, Napo, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 3. Fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

4% 24% 36% 40% 59% 78% 82% 85% 89% 93% 97% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo

2 Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

3 Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi

4 Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza

5 Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua

6 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Identificar los conglomerados
en los que se centrará el
proceso de formación y diseño
de metodología - enero (
informe de la identificación )

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 4.0

2 3 talleres de capacitación a los
responsables de la información
pública en las entidades
públicas sobre el informe de
cumplimiento de la LOTAIP a
ser entregado en la Defensoría
del Pueblo - febrero (Lista de
Asistencia de Participantes)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

3 Coordinar con las instituciones
que conforman la Red de
Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos: Diseño e
implementación del plan-
febrero ( acta de reunión )

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

4 Acuerdos y compromisos
(actas)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

5 Identificar los conglomerados
en los que se centrará el
proceso de formación y diseño
de metodología - febrero (
informe de la identificacion)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

6 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - Encuentro de
planificación zonal - febrero
(Listado de firmas de
participantes y fotografías)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

7 3 talleres de capacitación a los
responsables de la información
pública en las entidades
públicas sobre el informe de
cumplimiento de la LOTAIP a
ser entregado en la Defensoría
del Pueblo - marzo (Lista de
Asistencia de Participantes)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

8 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones- Taller de
Formación Ciudadana en
"Derechos a la Información
Pública" (Lista de Asistencia de
Participantes)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

9 Coordinar con las instituciones
que conforman la Red de
Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos: Diseño e
implementación del plan-
marzo ( acta de reunión )

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

10 Ejecución de procesos de
formación (registro de
asistencia)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

11 Firma de convenios (convenios
de cooperación
interinstitucional suscritos
proyecto ciudad educativa)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

12 Coordinación con las
instituciones educativas
primarias y secundarias,
públicas y privadas para
proyecto ciudad educativa
(acta de reunión)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

13 Realizar 2 talleres en toda la
región 3- mayo (lista de
asistencia)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

14 Creación del proyecto (
proyecto de ciudad educativa)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

15 3 talleres de seguimiento y
acompañamiento a los
responsables de la información
pública en las entidades
públicas sobre el informe de
cumplimiento de la LOTAIP a
ser entregado en la Defensoría
del Pueblo. (lista de asistencia)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 3.0

16 Resultados: Estudiantes
sensibilizados y educados en
Derechos del proyecto ciudad
educativa (certificados de
aprobación de estudiantes)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

17 Presentación del proyecto de
ciudad educativa a la
ciudadanía (fotografías de la
socialización del proyecto y
listado de participantes)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

18 Difundir los resultados
(boletines o recortes de prensa
y fotografias de entrevistas)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

19 Realizar 2 talleres en toda la
región 3- junio (listado de
participantes)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

20 3 talleres de seguimiento y
acompañamiento a los
responsables de la información
pública en las entidades
públicas sobre el informe de
cumplimiento de la LOTAIP a
ser entregado en la Defensoría
del Pueblo. (lista de asistencia)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 3.0

21 Acercamiento con
organizaciones de grupos

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 4.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

prioritarios (actas de reunión)

22 Lobby con los representantes
de las instituciones públicas
(actas de reunión suscritas)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 3.0

23 1 taller en las provincias de
Napo, Pastaza y Tungurahua.
(lista de asistencia de
participantes)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 4.0

24 Firma de acuerdos de
cooperación (acuerdos de
cooperación suscritos)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 4.0

25 Socialización de la propuesta
(fotografías y listado de
participantes)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 4.0

26 Rendición de cuentas -
Realización de la Rendición de
Cuentas con la ciudadanía e
Instituciones del Estado
(fotografías, recortes de prensa
y informe de rendición de
cuentas)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 3.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 5,860.00 **

Costo Total: 5,860.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 5,860.00 0.00 5,860.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 5,860.00 0.00 5,860.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

5,860.00

Ppto. Programado 0.00 5,860.00 0.00 5,860.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 5,860.00 0.00 5,860.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 250.00 250.00

Feb 3,255.00 3,505.00

Mar 1,275.00 4,780.00

Abr 0.00 4,780.00

May 460.00 5,240.00

Jun 620.00 5,860.00

Jul 0.00 5,860.00

Ago 0.00 5,860.00

Sep 0.00 5,860.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 5,860.00

Nov 0.00 5,860.00

Dic 0.00 5,860.00

Total 5,860.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la incidencia en política pública con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza a nivel regional MEDIANTE
procesos formativos, coordinación con instituciones públicas, coordinación con la Coordinación Nacional de Investigación e
Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo y generación de material informativo.
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