Ficha Informativa de Proyecto 201

Defensoria del Pueblo
Direccion Nacional de Promocién de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 2

PROYECTO: CR2 G011 Gestion Comisién Regional 2

Lider del Proyecto: Rovira Jurado, Zaida Elizabeth (zrovira@dpe.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro Programas Relacionados:

Alfredo
Titular: Palomeque, Bersa Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: TIR: 0.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00
Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 15,410.00
Localidad de Gestion : Zona 5 - Litoral > Guayas > Guayadquil
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013
Fecha de Ultima actualizacion: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
Modificado por: Chumo, Sandra Fecha del siguiente Hito: 28/02/2013

DATOS GENERALES

Descripcion

La informacién corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 22/01/2013
Beneficios Cualitativos

Gestionar la promocion de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $ 15.410.00

TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: provincias de Guayas, Los Rios, Santa Elena, El Oro, Galapagos

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programacion operativa anual de la Comisién Regional 1 fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto | Definicion Planeacion Ejecucion Cierre Completado | Congelado Cancelado
AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
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Porcentaje de Avance

Afio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
0% 17% 28% 35% 48% 58% 80% 89% 94% 97% 98% 100%

2013 Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Galapagos > Toda la Provincia de Galapagos
2 Zona 5 - Litoral > Guayas > Toda la Provincia del Guayas
3 Zona 5 - Litoral > Guayas > Alfredo Baquerizo M. (Jujan)
4 Zona 5 - Litoral > Guayas > Balao
5 Zona 5 - Litoral > Guayas > Balzar
6 Zona 5 - Litoral > Guayas > Coronel Marcelino Mariduefia
7 Zona 5 - Litoral > Guayas > Daule
8 Zona 5 - Litoral > Guayas > Duran
9 Zona 5 - Litoral > Guayas > El Empalme
10 Zona 5 - Litoral > Guayas > El Triunfo
11 Zona 5 - Litoral > Guayas > Gral. Antonio Elizalde (Bucay)
12 | Zona5 - Litoral > Guayas > Guayaquil
13 Zona 5 - Litoral > Guayas > Isidro Ayora
14 | Zonas - Litoral > Guayas > La Libertad
15 | Zona5 - Litoral > Guayas > Lomas de Sargentillo
16 Zona 5 - Litoral > Guayas > Milagro
17 Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjal
18 Zona 5 - Litoral > Guayas > Naranjito
19 Zona 5 - Litoral > Guayas > Nobol
20 Zona 5 - Litoral > Guayas > Palestina
21 Zona 5 - Litoral > Guayas > Pedro Carbo
22 | Zonab - Litoral > Guayas > Salinas
23 Zona 5 - Litoral > Guayas > Samborondon
24 | Zona - Litoral > Guayas > Santa Elena
25 Zona 5 - Litoral > Guayas > Santa Lucia
26 | Zonab - Litoral > Guayas > Simén Bolivar
27 Zona 5 - Litoral > Guayas > Sn. Jacinto de Yaguachi
28 | Zonab - Litoral > Los Rios > Toda la Provincia de Los Rios
29 | Zonab - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena
30 | Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro
HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
1 PIanificaNr, monitorear, evaluar y | 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 5.0
acompaniar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Realizacion de
Encuentros Zonales de
planificacion - febrero (acta de
acuerdos y compromisos y/o
listados de asistencia)
2 | Planificar, monitorear, evaluar y | 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 5.0
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HITOS

Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

acompaniar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - febrero
(informes, actas)

3 | Coordinar con la Direccién 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
Nacional Tutelar la
implementacién de procesos y
criterios de tutela - febrero
(acta de acuerdos y
compromisos y/o listados de
asistencia )

4 | Sensibilizacion, incidencia, 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 5.0
capacitacion y
acompafiamiento para la
entrega de la informacion de la
LOTAIP a las Instituciones -
talleres de capacitacion,
Recepcién de informes y
remision de informes -febrero
(actas y/o listado de asistencia
y/o informes)

5 | Planificar, monitorear, evaluary | 3. Ejecucion 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 5.0
acompafiar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - marzo (actas,
informes, listas)

6 Sensibilizacion, incidencia, 3. Ejecucién 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0
capacitacion y
acompafiamiento para la
entrega de la informacién de la
LOTAIP a las Instituciones -
talleres de capacitacion,
Recepcién de informes y
remisién de informes -marzo
(informes y/o actas y/o listado
de asistencia)

7 | Realizacién de procesos 3. Ejecucion 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0
zonales de capacitacion y
difusién de derechos humanos
y de la naturaleza -
Capacitacion en ddhh y de la
naturaleza dirigida a los grupos
de atencion prioritaria-marzo
(informe, listado de asistencia).

8  Ejecucion mapeo y diagndstico | 3. Ejecucion 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0
zonal para la gestién de
acciones de coordinacion
interinstitucional - diagnéstico
local de las provincias y
cantones. investigacion de
situacién DPE en provincias y
cantones - marzo (actas,
listado de asistencia, informes)

9 | Planificar, monitorear, evaluar y | 3. Ejecucién 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 5.0
acompaniar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - abril (actas,
informes)

10 | Ejecucion mapeo y diagnéstico | 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 2.0
zonal para la gestion de
acciones de coordinacion
interinstitucional - diagndstico
local de las provincias y
cantones. investigacion de
situacién DPE en provncias y
cantones - abril (actas, informe,
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
listado)
11 | Planificar, monitorear, evaluary = 3. Ejecucion 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 5.0

acompaniar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - mayo (acta de
acuerdos, informe)

12 | Gestion de procesos tutelares - | 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0
mayo ( actas, informes)
13 | Realizacién de procesos 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0

zonales de capacitacion y
difusién de derechos humanos
y de la naturaleza -
Capacitacion en ddhh y de la
naturaleza dirigida a los grupos
de atencion prioritaria-mayo
(listado de asistencia,
propuesta técnica, informe).

14 | Ejecucion mapeo y diagnéstico | 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0
zonal para la gestion de
acciones de coordinacion
interinstitucional - diagndstico
local de las provincias y
cantones. investigacion de
situacién DPE en provncias y
cantones - mayo (actas de
acuerdos, informe de avances)

15 | Ejecucion de proyectos de 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0
arrastre e investigacion zonal -
Proyecto Formacion de
Colectivo de jovenes lideres
defensores de los DDHH y de
la naturaleza - mayo (listados
de asistencia)

16 | Planificar, monitorear, evaluary | 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 2.0
acompafiar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - junio (actas de
acuerdos, informes)

17 | Realizacion de actividades en 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 2.0
el marco de Tiempo de
Derechos - Ejecucién de
festival por los DDHH, Foro, y
otros espacios masivos de
promocién en DDHH y de la
naturaleza-junio(listados,
informe, propuesta)

18 | Ejecucién mapeo y diagnostico | 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0
zonal para la gestion de
acciones de coordinacion
interinstitucional - diagnéstico
local de las provincias y
cantones. investigacion de
situacion DPE en provncias y
cantones - junio (actas de
acuerdos)

19 | Ejecucién de proyectos de 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0
arrastre e investigacion zonal -
Proyecto Formacion de
Colectivo de jovenes lideres
defensores de los DDHH y de
la naturaleza - junio
(entregable)

20 | Ejecucion de proyectos de 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 2.0
arrastre e investigacion zonal -
Proyecto Fortalecimientom de
Defensorias Comunitarias para
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HITOS

Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

la promocioén, incidencia y
exigibilidad de los DDHH y de
la naturaleza en la provincia de
Guayas y Santa Elena- junio
(actas de acuerdos)

21  Ejecucion de proyectos de 3. Ejecucion 30/07/2013 = 30/07/2013 O No 2.0
arrastre e investigacion zonal -
Proyecto de Investigacion
sobre la tematica de
discriminacién en centros
educativos-julio (actas de
acuerdos, informe)

22 | Planificar, monitorear, evaluary | 3. Ejecucion 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 2.0
acompaniar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Realizacion de
Encuentros Zonales de
planificacion, monitoreo y
evaluacion-julio (acta acuerdos,
informe, listado de asistencia)

23 | Planificar, monitorear, evaluary | 3. Ejecucion 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 5.0
acompafiar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - julio (actas,
informes)

24 | Coordinar con la Direccion 3. Ejecucién 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 2.0
Nacional Tutelar la
implementacion de procesos y
criterios de tutela - julio (actas
compromisos)

25 | Gestion de procesos tutelares - | 3. Ejecucion 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 2.0
julio (actas de acuerdos)
26 | Realizacién de procesos 3. Ejecucién 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 5.0

zonales de capacitacion y
difusién de derechos humanos
y de la naturaleza -
Capacitacion en ddhh y de la
naturaleza dirigida a los grupos
de atencion prioritaria-julio
(entregable).

27 | Ejecucion de proyectos de 3. Ejecucion 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 2.0
arrastre e investigacién zonal -
Proyecto Formacion de
Colectivo de j6venes lideres
defensores de los DDHH y de
la naturaleza - julio (listado de
asistencia)

28 | Ejecucion de proyectos de 3. Ejecucion 31/07/2013 = 31/07/2013 O No 2.0
arrastre e investigacion zonal -
Proyecto Fortalecimientom de
Defensorias Comunitarias para
la promocion, incidencia y
exigibilidad de los DDHH y de
la naturaleza en la provincia de
Guayas y Santa Elena-
julio(asistencia)

29  Desarrollar y proponer 3. Ejecucion 30/08/2013 = 30/08/2013 O No 2.0
procesos de analisis normativo
local (Ordenanzas GAD)-Visita
a GAD de las provincias y
cantones para retomar
acciones de coordinacion
insteristitucional y procesos de
incidencia en politica
publica-agosto (actas de
acuerdos)

30  Ejecucion de proyectos de 3. Ejecucion 30/08/2013 | 30/08/2013 O No 2.0
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HITOS
Hito

arrastre e investigacion zonal -
Proyecto Fortalecimiento de las
Defensorias Comunitarias para
la promocion, incidencia y
exigibilidad de los DDHH y de
la Naturaleza en la provincia
del Guayas y SE-Agosto
(actas,informes)

31 Planificar, monitorear, evaluar y
acompafiar el desarrollo de la
ejecucion de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periédicas
de monitoreo - agosto (actas
de acuerdos, informes)

32  Realizacion de procesos
zonales de capacitacion y
difusién de derechos humanos
y de la naturaleza -
Capacitacion en ddhh y de la
naturaleza dirigida a los grupos
de atencion prioritaria-agosto
(listados de
asistencia,propuesta técnica,
informes).

33 | Ejecucion de proyectos de
arrastre e investigacién zonal -
Proyecto Formacion de
Colectivo de j6venes lideres
defensores de los DDHH y de
la naturaleza - agosto (actas,
informes, listado de asistencia)

34 | Coordinar con la Direccion
Nacional Tutelar la
implementacién de procesos y
criterios de tutela - septiembre
(actas de acuerdos, informes)

35 | Coordinar con la Direccion
Nacional Tutelar la
implementacién de procesos y
criterios de tutela-sep (actas de
acuerdos)

36 | Realizacién de procesos
zonales de capacitacion y
difusién de derechos humanos
y de la naturaleza - Promover
programas de formacién en
ddhh, con perspectiva de
género, etarea e intercultural, a
funcionarios
publicos-septiembre(asistencia,
propuesta)

37  Realizacioén de procesos
zonales de capacitacion y
difusién de derechos humanos
y de la naturaleza- Implementar
procesos de
capacitacién-septiembre
(asistencia, propuesta técnica)

38 | Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local -
Ejecucion de acciones para
coordinar actividades de
promocién y proteccion de
DDHH y de la naturaleza 'y
otras acciones relacionadas
con el quehacer de la DPE
-octubre(actas)

Categoria

3. Ejecucién

3. Ejecucion

3. Ejecucién

3. Ejecucion

3. Ejecucion

3. Ejecucién

3. Ejecucion

3. Ejecucion

Fecha Fecha Fecha
Comprometidi Estimada Real
31/08/2013 | 31/08/2013
31/08/2013 | 31/08/2013
31/08/2013 | 31/08/2013
30/09/2013 | 30/09/2013
30/09/2013 | 30/09/2013
30/09/2013 | 30/09/2013
30/09/2013 | 30/09/2013
30/10/2013 | 30/10/2013

A Hito
tiempo  Cumplido

Avance
Fisico

O No 1.0

O No 2.0

O No 1.0

O No 1.0

O No 1.0

O No 1.0
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
39 | Coordinar con la Direccion 3. Ejecucion 31/10/2013 = 31/10/2013 O No 2.0

Nacional Tutelar la
implementacién de procesos y
criterios de tutela - octubre
(acta de acuerdos y
compromisos)

40 | Coordinar con la Direccién 3. Ejecucién 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 1.0
Nacional Tutelar la
implementacion de procesos y
criterios de tutela - noviembre
(actas de acuerdos)

41 | Rendicion de cuentas- 3. Ejecucién 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 1.0
Realizacién de Talleres de
Rendicién de Cuentas con la
ciudadania e Instituciones del
Estado (actas de acuerdos,
asistencia, informes)

42 | Coordinar con la Direccién 3. Ejecucién 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 1.0
Nacional Tutelar la
implementacion de procesos y
criterios de tutela - diciembre
(actas, informes)

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha de Ultimo
Periodo del Periodo Inicio Periodo
Actualizado

No hay informacion disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL
Anticipo Total Entregado: 0.00 ﬁ ﬁ
Estimado Al Fin Del Proyecto: 15,410.00 ** | | | | | |
Costo Total: 15,410.00 0 20% J40% E0% S0% 100%
Total Devengado: 0.00 Ppto. Devengado: 0.00%
% Costo Total Devengado: 0.00%

**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
afos anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
afios futuros.

Perfil Econémico 2013

Afios Previos Ao Actual (2013) Afios Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 15,410.00 0.00 15,410.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 15,410.00 0.00 15,410.00
Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00
Planeado - Codificado 15,410.00
(2013)
Ppto. Programado 0.00 15,410.00 0.00 15,410.00
Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio *0.00 15,410.00 0.00 15,410.00
Variacion Proyectada 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programado -
Estimado)
% de Ppto. Programado * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

vs. Devengado
* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

20,000
15,000 ‘
5 10,000 ‘ ¢
s | P
5,000 i
L
01 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12
Periodo
Meta O— Resultado
Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual

Ene 0.00 0.00
Feb 2,850.00 2,850.00
Mar 2,500.00 5,350.00
Abr 800.00 6,150.00
May 1,650.00 7,800.00
Jun 2,050.00 9,850.00
Jul 3,440.00 13,290.00
Ago 2,120.00 15,410.00
Sep 0.00 15,410.00
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Oct 0.00 15,410.00

Nov 0.00 15,410.00

Dic 0.00 15,410.00
Total 15,410.00

OBJETIVOS ALINEADOS

1 | Incrementar el conocimiento de los DDHH y de la Naturaleza de los diferentes actores de la Sociedad Civil y el Estado MEDIANTE la
ejecucion de talleres y eventos de capacitacion.
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