
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 1
PROYECTO: CR1 G010 Gestión Comisión Regional 1

Líder del Proyecto: Ordoñez, Leonardo

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Ordoñez, Leonardo Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,880.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrdo en el POA2013 con su respectivo presupeusto aprobado al 22/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $9.880.00

TIEMPO:12 meses

ALCANCE: Provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura, Orellana y Sucumbíos

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 1 fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

4% 19% 29% 41% 47% 65% 70% 77% 82% 88% 94% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi

2 Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura

3 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

4 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

5 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - enero (informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

2 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes -seguimiento
y acompañamiento en la
entrega de la información
relacionada a la LOTAI -enero
(informes).

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

3 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento - febrero (informe,
memorias de reuniones)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

4 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - febrero (informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

5 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes - Desarrollar
2 talleres de sensibilización y
capacitación - febrero (informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

6 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - febrero (informe
encuentro zonal)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

7 Planificar, monitorear, evaluar y 3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - visitas períodicas
de monitoreo - febrero (informe
de visita)

8 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes -seguimiento
y acompañamiento en la
entrega de la información
relacionada a la LOTAIP
-febrero- (informe).

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

9 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Establecer
las demandas y propuestas de
la Coordinacion Zonal
(propuesta)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

10 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - encuentros
zonales- febrero (actas de
asistencia)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

11 Gestión de procesos tutelares-
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

12 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes -Desarrollar 3
talleres de sensibilización y
capacitación - marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

13 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

14 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - visitas períodicas
de monitoreo - marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

15 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes -seguimiento
y acompañamiento en la
entrega de la información
relacionada a la LOTAI -marzo-
(informe).

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

16 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento- abril (memoria)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

17 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

18 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Facilitación
de demandas de capacitación -
abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

19 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

20 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - visitas períodicas
de monitoreo - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

21 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes -seguimiento
y acompañamiento en la
entrega de la información
relacionada a la LOTAI -abril-
(informe final).

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

22 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento- mayo (memoria)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

23 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - mayo (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

24 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la
naturaleza-Implementación de
procesos de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

25 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento- junio (memoria)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

26 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

27 Realización de una
investigación zonal (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

28 Desarrollar y proponer
procesos de análisis normativo
a nivel local (Ordenanzas GAD)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

- Realizar 8 mesas de trabajo
en las provincias de la Zonal
diagnóstico y normativa que
permita la protección y
promoción con los GAD -
(informe)

29 Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local -
Participación en foros y
eventos en los que las
autoridades locales inviten y
soliciten la presencia de la
Defensoría del Pueblo - junio
(ayuda memoria)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

30 Realización de actividades en
el marco de Tiempo de
Derechos - Implementación de
propuestas educaciones
ejecutada a nivel provincial -
(informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

31 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Facilitación
de demandas de capacitación-
junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

32 Mantener actualizado un
mapeo de actores locales en
coordinación con las
Delegaciones Provinciales -
Apoyar en la búsqueda de
material especializado en
promoción ddhh y de la
naturaleza (diagnóstico)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

33 Implementar criterios y
procesos tutelares-
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

34 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento- julio (memoria)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 2.0

35 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - julio (informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

36 Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local -
Participación en foros y
eventos en los que las
autoridades locales inviten y
soliciten la presencia de la
Defensoría del Pueblo - julio
(informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

37 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - julio (informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

38 Coordinar con la Dirección 3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento- agosto (memoria)

39 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - agosto (informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

40 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Facilitación
de demandas de capacitación-
agosto (informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

41 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - agosto (informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

42 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento - septiembre
(memoria)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 2.0

43 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - septiembre (informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

44 Implementar criterios y
procesos tutelares-
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - septiembre
(informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

45 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Desarrollar
el proyecto "Información y
apoyo a consumidores y
usuarios" (Boletín virtual)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

46 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento-octubre (memoria)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 2.0

47 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - octubre (informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

48 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - octubre (informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

49 Mantener actualizado un
mapeo de actores locales en

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

coordinación con las
Delegaciones
Provinciales-Coordinar la
recopilación de Normativa
local, ordenanzas de los GAD
(informe)

50 Mantener actualizado un
mapeo de actores locales en
coordinación con las
Delegaciones Provinciales -
Apoyar las acciones de
Incidencia en política pública
en las provincias de la
Comisión Zonal (informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

51 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento - noviembre
(memoria)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

52 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - noviembre (informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

53 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - noviembre
(informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 2.0

54 Rendición de cuentas -
Participación y coordinación en
la realización de Talleres de
Rendición de Cuentas con la
ciudadanía e Instituciones del
Estado (informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

55 Coordinar con la Dirección
Nacional Tutelar la
implementación de procesos y
criterios de tutela - Reuniones
mensuales de coordinación y
seguimiento - diciembre
(memoria)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0

56 Gestión de procesos tutelares -
Acompañamiento, revisión
documental y procesos de
retroalimentación en la gestión
tutelar - diciembre (informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

57 Implementar criterios y
procesos tutelares -
Seguimiento y monitoreo al
proceso de implementación de
los criterios en materia tutelar
de derechos - diciembre
(informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 9,880.00 **

Costo Total: 9,880.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 9,880.00 0.00 9,880.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 9,880.00 0.00 9,880.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

9,880.00

Ppto. Programado 0.00 9,880.00 0.00 9,880.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 9,880.00 0.00 9,880.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 4,230.00 4,230.00

Mar 3,540.00 7,770.00

Abr 570.00 8,340.00

May 290.00 8,630.00

Jun 770.00 9,400.00

Jul 330.00 9,730.00

Ago 150.00 9,880.00

Sep 0.00 9,880.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 9,880.00

Nov 0.00 9,880.00

Dic 0.00 9,880.00

Total 9,880.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar el conocimiento de derechos humanos y de la naturaleza de los diferentes actores de la sociedad civil y el Estado
MEDIANTE la ampliación de la cobertura de difusión, información y capacitación del rol y los servicios de la Defensoría del Pueblo
en la promoción y protección de derechos humanos y de la naturaleza.
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