
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 5
PROYECTO: CR5 G018 Gestión Comisión Regional 5

Líder del Proyecto: Zambrano Chica, Leonela Alexandra (lzambrano@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Mogrovejo, Paulina Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 8,300.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Prado Calderón, Mónica
Alejandra

Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivom presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $ 8.300.00

TIEMPO: 12 meses

ALACANCE: Provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 5 fuente: POA aprobado 18-01-2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

3% 16% 30% 36% 40% 50% 56% 66% 75% 84% 90% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas

2 Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí

3 Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones - Incidencia
en las provincias regionales -
enero (informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 3.0

2 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar la ejecución de las
Delegaciones Provinciales -
encuentro zonal de
planificación, monitoreo y
evaluación en Manabí, Santo
Domingo y Esmeraldas-
febrero (Acta de la reuniòn)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

3 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la
LOTAIP- Capacitación en
Esmeraldas, Manabí y Santo
Domingo, dirigido a
instituciones del Ejecutivo -
febrero (registro de asistencia)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 3.0

4 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la
LOTAIP- Talleres de formación
Ciudadana en "Derechos de
acceso a la información
pública"-febrero (informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 3.0

5 Mantener actualizado un
mapeo de actores locales y
coordinar - Ejecutar y actualizar
el diagnotico de actores claves
en las provincias del teritorio
regional y realizar actividades
de coordinacion (diagnostico)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 3.0

6 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periódicas
de monitoreo - marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

7 Sensibilización, incidencia, 3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 3.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la
LOTAIP- Capacitación en
Esmeraldas, Manabí y Santo
Domingo, dirigido a
instituciones del Ejecutivo -
marzo (resgistro de asistencia)

8 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la
LOTAIP- Talleres de formación
Ciudadana en "Derechos de
acceso a la información
pública"-marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

9 Realización de actividades en
el marco de Tiempo de
Derechos - Actividades
educomunicaciones en
Esmeraldas - marzo (facturas)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 3.0

10 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periódicas
de monitoreo - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 3.0

11 Realización de actividades en
el marco de Tiempo de
Derechos - Actividades
educomunicaciones en
Esmeraldas - abril (informe,
registro de asistencia)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 3.0

12 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periódicas
de monitoreo - mayo (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

13 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar la ejecución de las
Delegaciones Provinciales -
encuentro zonal de
planificación, monitoreo y
evaluación en Manabí, Santo
Domingo y Esmeraldas- junio
(acta)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 3.0

14 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - Visitas periódicas
de monitoreo - junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 3.0

15 Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local visitas a
los Gobiernos Locales,
Instituciones Públicas,
Organizaciones Sociales,
articular agendas, para la
promocion y proteccion- junio
(informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

16 Gestión de procesos tutelares -
Visitas a las delegaciones -
julio (informes)

3. Ejecución 30/07/2013 30/07/2013 No 3.0

17 Monitoreo a Intituciones
Publicas que deben cumplir
con LOTAIP - observatorio
regional cumplimiento de los
artículos 7 y 12 de la LOTAIP
(informe final)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 3.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

18 Realización de procesos de
capacitación y difusión de ddhh
y de la naturaleza - demandas
y propuestas por
Coordinaciones Zonales de
temas capacitación y difusión
de derechos humanos y de la
naturaleza (registro de
asistencia)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 3.0

19 Realizacion de una
investigación Zonal - "Acceso,
calidad y prestación del
Servicio de Agua
Potable"-agosto (investigacion
realizada)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 4.0

20 Gestión de procesos tutelares -
Visitas a las delegaciones -
agosto (informes)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 3.0

21 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza -
Implementación de procesos
de capacitación (informes)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 3.0

22 Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local visitas a
los Gobiernos Locales,
Instituciones Públicas,
Organizaciones Sociales,
articular agendas, para la
promocion y proteccion-
septiembre (informes)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 3.0

23 Gestión de procesos tutelares -
Visitas a las delegaciones -
septiembre (informes)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 3.0

24 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza- Facilitacion
de demandas de Capacitación
(informes)

3. Ejecución 30/10/2013 30/10/2013 No 3.0

25 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
- Acciones comunicaciones,
spots publicitarios regionales
(informes de intervenciones en
medios)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 3.0

26 Gestión de procesos tutelares -
Visitas a las delegaciones -
octubre (informes)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 3.0

27 Desarrollar y proponer
procesos de analisis
normativos a nivel local
(Ordenanzas GADS)-sobre
"Control de anuncios
publicitarios discriminatorios"
en Portoviejo, Santo Domingo y
Esmeraldas (informes)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 3.0

28 Gestión de procesos tutelares -
Visitas a las delegaciones -
noviembre (informes)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 3.0

29 Realización de actividades en
el marco de Tiempo de
Derechos - Festival "Tiempo de

3. Ejecución 15/12/2013 15/12/2013 No 3.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:07 PM GPR | 4/7



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Derechos" en Santo Domingo
de los Tsachilas (informe)

30 Rendición de cuentas-
Realización de la Rendición de
Cuentas con la ciudadanía e
Instituciones del Estado
(informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 4.0

31 Gestión de procesos tutelares -
Visitas a las delegaciones -
diciembre (informes)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 3.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible

RIESGOS DEL PROYECTO
Nombre del Riesgo Fecha de

última
actualización

Responsable Probabilidad Grado de
Impacto

Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

1 2- EXTERNO.4. Social.
La falta de apoyo de las
instituciones relacionadas a
ddhh CAUSARÌA que no se
logre firmar compromisos de
cooperaciòn

25/01/2013 Leonela
Alexandra

Zambrano Chica

30% 70 21 0/1
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 8,300.00 **

Costo Total: 8,300.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

8,300.00

Ppto. Programado 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 8,300.00 0.00 8,300.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 700.00 700.00

Feb 2,550.00 3,250.00

Mar 2,150.00 5,400.00

Abr 1,500.00 6,900.00

May 200.00 7,100.00

Jun 850.00 7,950.00

Jul 0.00 7,950.00

Ago 350.00 8,300.00

Sep 0.00 8,300.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 8,300.00

Nov 0.00 8,300.00

Dic 0.00 8,300.00

Total 8,300.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar el conocimiento de derechos humanos y de la naturaleza de los diferentes actores de la sociedad civil y el Estado
MEDIANTE educación semipresencial para adultos, teatro de titeres para niños, seminarios, talleres y procesos de comunicación
basada en Derechos Humanos.
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