Ficha Informativa de Proyecto 201

Defensoria del Pueblo
Direccion Nacional de Proteccion de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegacién Provincial Napo

PROYECTO: DNO G001 Gestién Delegacion Provincial Napo

Lider del Proyecto: Lozada Flores, Jovita Giomara (jlozada@dpe.gob.ec)
Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro Programas Relacionados:

Alfredo
Titular: Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: TIR: 0.00 %
Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00
Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,090.00
Localidad de Gestion : Zona 2 - Centro Norte > Napo > Tena
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013
Fecha de Ultima actualizacion: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
Modificado por: Cachott, Fabian Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES

Descripcion

La informacién corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos

Gestionar la proteccién de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $1.090.00

TIEMPO:12 meses
ALCANCE: La poblacion de la provincia de Napo

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo
En este proyecto se coloca la programacion operativa anual de la Delegacion Provincial de Napo fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto | Definicion Planeacion Ejecucion Cierre Completado | Congelado Cancelado
AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
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Ficha Informativa de Proyecto 2013

Porcentaje de Avance

Afio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Avance programado acumulado
5% 18% 30% 43% 57% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

2013 Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto
1 Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo

HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
1 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 1.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - enero
(entregable)

2 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/01/2013 = 31/01/2013 O No 2.0
(copias) - enero (entregable)

3 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 31/01/2013 | 31/01/2013 O No 2.0
enero (entregable)

4 | Audiencia en los juzgados de la | 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 1.0

provincia para patrocinio de
garantias jurisdiccionales -
febrero (entregable)

5 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
(copias) de garantias
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

6 = Analisis y acompafiamiento a 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
las diligencias procesales para
vigilancia del debido proceso-
febrero (entregable)

7 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
(copias) - febrero (entregable)
8 | Requerimiento del 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 1.0

cumplimiento de la sentencia -
febrero (entregable)

9 | Tramites urgentes ante 3. Ejecucién 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
Instituciones publicas y
privadas. Como gestion
oficiosa - febrero (entregable)

10 | Visitas in situ, Notificaciones. 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 1.0
Inspecciones Investigacion
defensoriales (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza)-
febrero (entregable)

11 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 28/02/2013 | 28/02/2013 O No 2.0
febrero (entregable)
12 | Audiencia en los juzgados de la = 3. Ejecucion 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0

provincia para patrocinio de
garantias jurisdiccionales -
marzo (entregable)

13 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0
(copias) de garantias
jurisdiccionales - marzo
(entregable)
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
14 | Analisis y acompafamiento a 3. Ejecucion 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0

las diligencias procesales para
vigilancia del debido proceso-
marzo (entregable)

15 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 1.0
(copias) - marzo (entregable)
16 = Tramites urgentes ante 3. Ejecucion 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 2.0

Instituciones publicas y
privadas. Como gestion
oficiosa - marzo (entregable)

17 | Visitas in situ, Notificaciones. 3. Ejecucién 31/03/2013 | 31/03/2013 O No 2.0
Inspecciones Investigacion
defensoriales (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza)-
marzo (entregable)

18 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 31/03/2013 = 31/03/2013 O No 1.0
marzo (entregable)
19 | Audiencia en los juzgados de la | 3. Ejecucién 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 1.0

provincia para patrocinio de
garantias jurisdiccionales - abril
(entregable)

20 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 2.0
(copias) de garantias
jurisdiccionales - abril
(entregable)

21  Analisis y acompafiamiento a 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 2.0
las diligencias procesales para
vigilancia del debido proceso-
abril (entregable)

22 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 2.0
(copias) - abril (entregable)
23 | Requerimiento del 3. Ejecucion 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 1.0

cumplimiento de la sentencia -
abril (entregable)

24 | Tramites urgentes ante 3. Ejecucién 30/04/2013 | 30/04/2013 O No 2.0
Instituciones publicas y
privadas. Como gestion
oficiosa - abril (entregable)

25 | Visitas in situ, Notificaciones. 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 1.0
Inspecciones Investigacion
defensoriales (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza)- abril
(entregable)

26 = Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 30/04/2013 = 30/04/2013 O No 2.0
abril (entregable)
27 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

28 | Audiencia en los juzgados de la | 3. Ejecucion 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 2.0
provincia para patrocinio de
garantias jurisdiccionales -
mayo (entregable)

29 | Analisis y acompafiamiento a 3. Ejecucion 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0
las diligencias procesales para
vigilancia del debido proceso-
mayo (entregable)

30 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0
(copias) - mayo (entregable)
31 Requerimiento del 3. Ejecucién 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 2.0

cumplimiento de la sentencia -
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HITOS

Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

mayo (entregable)

32 | Tramites urgentes ante 3. Ejecucion 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 1.0
Instituciones publicas y
privadas. Como gestion
oficiosa - mayo (entregable)

33 | Visitas in situ, Notificaciones. 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 2.0
Inspecciones Investigacion
defensoriales (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza)-
mayo (entregable)

34 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucién 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 1.0
mayo (entregable)
35 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 1.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - junio
(entregable)
36  Audiencia en los juzgados de la | 3. Ejecucién 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0
provincia para patrocinio de
garantias jurisdiccionales -
junio (entregable)

37 | Analisis y acompafiamiento a 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 1.0
las diligencias procesales para
vigilancia del debido proceso-
junio (entregable)

38 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 1.0
(copias) - junio (entregable)
39  Requerimiento del 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0

cumplimiento de la sentencia -
junio (entregable)

40 | Tramites urgentes ante 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0
Instituciones publicas y
privadas. Como gestion
oficiosa - junio (entregable)

41 | Visitas in situ, Notificaciones. 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0
Inspecciones Investigacion
defensoriales (prestacion de
servicios publicos, posible
vulneracién de derechos
humanos y la naturaleza)- junio
(entregable)

42 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 2.0
junio (entregable)
43 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 2.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - julio
(entregable)

44 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/07/2013 = 31/07/2013 O No 2.0
(copias) - julio (entregable)

45 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 31/07/2013 = 31/07/2013 O No 1.0
julio (entregable)

46 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 31/08/2013 | 31/08/2013 O No 1.0
(copias) de garantias
jurisdiccionales - agosto
(entregable)

47 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/08/2013 = 31/08/2013 O No 2.0
(copias) - agosto (entregable)

48 | Gestion ( copias ) oficiosa 3. Ejecucion 31/08/2013 | 31/08/2013 O No 2.0
-agosto (entregable)

49 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 2.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - septiembre
(entregable)
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
50 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucion 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 2.0

(copias) - septiembre
(entregable)

51 @ Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 1.0
septiembre (entregable)
52 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 31/10/2013 | 31/10/2013 O No 2.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - octubre
(entregable)

53 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/10/2013 = 31/10/2013 O No 2.0
(copias) - octubre (entregable)

54 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 31/10/2013 | 31/10/2013 O No 1.0
octubre (entregable)

55 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucién 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 2.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - noviembre
(entregable)

56 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 2.0
(copias) - noviembre
(entregable)

57 | Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucién 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 1.0
noviembre (entregable)
58 | Patrocinio a la ciudadania 3. Ejecucion 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 2.0

(copias) de garantias
jurisdiccionales - diciembre
(entregable)
59 | Vigilancia del debido proceso 3. Ejecucién 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 2.0
(copias) - diciembre
(entregable)

60 @ Gestion ( copias ) oficiosa - 3. Ejecucion 31/12/2013 | 31/12/2013 O No 1.0
diciembre (entregable)

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador Estado Avance al Meta Resultado Fecha de Ultimo
Periodo del Periodo Inicio Periodo
Actualizado

No hay informacion disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL
Anticipo Total Entregado: 0.00 ﬁ ﬁ
Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,090.00 ** | | | | | |
Closit il 1,090.00 0 20% 40% £0% 0% 100%
Total Devengado: 0.00 Ppto. Devengado: 0.00%
% Costo Total Devengado: 0.00%

**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
afos anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
afios futuros.

Perfil Econémico 2013

Afios Previos Ao Actual (2013) Afios Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 1,090.00 0.00 1,090.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 1,090.00 0.00 1,090.00
Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00
Planeado - Codificado 1,090.00
(2013)
Ppto. Programado 0.00 1,090.00 0.00 1,090.00
Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio *0.00 1,090.00 0.00 1,090.00
Variacion Proyectada 0.00 0.00 0.00 0.00
(Programado -
Estimado)
% de Ppto. Programado * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

vs. Devengado
* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

1100 :
900 |
. 700 | /
2 |
® 500
= |
300 I )
|
100 |
0 1 2 3 4 5 6 7 B 9 1011 12
Periodo
Meta O— Resultado
Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual
Ene 0.00 0.00
Feb 200.00 200.00
Mar 160.00 360.00
Abr 200.00 560.00
May 200.00 760.00
Jun 330.00 1,090.00
Jul 0.00 1,090.00
Ago 0.00 1,090.00
Sep 0.00 1,090.00
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Presupuesto Mensual 2013

Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual

Oct 0.00 1,090.00

Nov 0.00 1,090.00

Dic 0.00 1,090.00

Total 1,090.00

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 | Incrementar la calidad de las resoluciones MEDIANTE: 1.- Capacitacion al personal, 2.- Especializacién de los recursos humanos;
3.- Mejorar los mecanismos de coordinacion y comunicacion con la matriz y las otras Delegaciones a nivel nacional; 4.- Analisis y
aplicacién de tratados y convenios internacionales, derecho comparado y otras fuentes 5.- Incremento de Recursos Humanos.
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