
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Orellana
PROYECTO: DOR G001 Gestión Delegación Provincial Orellana

Líder del Proyecto: Trujillo Orbe, Rodrigo Nicolás (rtrujillo@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 500.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Pto. Francisco de Orellana

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con el respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $500

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Orellana

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Orellana. Fuente POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

6% 18% 30% 41% 53% 64% 70% 76% 82% 88% 94% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

2 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

3 revisión de proceso
(fotocopias) - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

4 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

5 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

6 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

7 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

8 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

9 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

10 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

11 revisión de proceso 3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(fotocopias) - febrero
(entregable)

12 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) -
febrero (entregable

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

13 Movilización de servidores para
realizar gestiones oficiosas -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

14 Movilización para verificar
cumplimiento de sentencias -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

15 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

16 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de ddhh y naturaleza) - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

17 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

18 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

19 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

20 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

21 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

22 revisión de proceso
(fotocopias) - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

23 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) - marzo
(entregable

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

24 Movilización de servidores para
realizar gestiones oficiosas -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

25 Movilización para verificar 3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

cumplimiento de sentencias -
marzo (entregable)

26 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

27 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de ddhh y naturaleza) - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

28 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

29 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

30 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

31 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

32 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

33 revisión de proceso
(fotocopias) - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

34 Movilización de servidores para
realizar gestiones oficiosas -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

35 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) - abril
(entregable

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

36 Movilización para verificar
cumplimiento de sentencias -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

37 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

38 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de ddhh y naturaleza) - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

39 Revisión de procesos 3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) - abril
(entregable)

40 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

41 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

42 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

43 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

44 revisión de proceso
(fotocopias) - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

45 Movilización de servidores para
realizar gestiones oficiosas -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

46 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) - mayo
(entregable

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

47 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

48 Movilización para verificar
cumplimiento de sentencias -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

49 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

50 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de ddhh y naturaleza) - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

51 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

52 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

53 Movilización a audiencias para
Patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/05/2013 No 1.0

54 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

55 revisión de proceso
(fotocopias) - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

56 Movilización de servidores para
realizar gestiones oficiosas -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

57 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) - junio
(entregable

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

58 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

59 Movilización para verificar
cumplimiento de sentencias -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

60 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

61 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de ddhh y naturaleza) - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

62 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales- julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

63 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

64 revisión de proceso
(fotocopias) - julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

65 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) - julio
(entregable

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

66 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-julio (entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

67 Revisión de procesos 3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) - julio
(entregable)

68 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

69 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

70 revisión de proceso
(fotocopias) - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

71 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) -
agosto (entregable

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

72 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

73 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
agosto (entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

74 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

75 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

76 revisión de proceso
(fotocopias) - septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

77 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) -
septiembre (entregable

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

78 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-septiembre
(entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

79 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

septiembre (entregable)

80 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

81 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

82 revisión de proceso
(fotocopias) - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

83 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) -
octubre (entregable

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

84 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

85 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
octubre (entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

86 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

87 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

88 revisión de proceso
(fotocopias) - noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

89 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) -
noviembre (entregable

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

90 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-noviembre
(entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

91 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

92 Revisión de procesos
(fotocopias)para Patrocinio de
garantías jurisdiccionales-
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

93 Movilización a instituciones
judiciales o administrativas
para vigilancia del debido
proceso - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

94 revisión de proceso
(fotocopias) - diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

95 Movilización para realizar
visitas in situ, notificaciones a
accionados, verificación de lo
solicitado Investigación
defensoriales (servicios
públicos, posible vulneración
de DDHH y naturaleza) -
diciembre (entregable

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

96 Revisión de procesos
(fotocopias) para seguimiento
al cumplimiento del debido
proceso-- diciembre
(entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

97 Revisión de procesos
(fotocopias) Investigación
defensoriales (prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 500.00 **

Costo Total: 500.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 500.00 0.00 500.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 500.00 0.00 500.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

500.00

Ppto. Programado 0.00 500.00 0.00 500.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 500.00 0.00 500.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 100.00 100.00

Mar 100.00 200.00

Abr 100.00 300.00

May 100.00 400.00

Jun 100.00 500.00

Jul 0.00 500.00

Ago 0.00 500.00

Sep 0.00 500.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 500.00

Nov 0.00 500.00

Dic 0.00 500.00

Total 500.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE 1) capacitación continua en derechos humanos y derechos de
la naturaleza funcionarios de la delegación; 2) seleccionar personal calificado en derechos humanos y derechos de la naturaleza que
fortalezcan a la delegación ; 4) contar con manuales de procedimientos adecuados; 5) coordinar con otras dependencias de la
Defensoría del Pueblo la implementación de resoluciones antes emitidas 6) utilizar derecho comparado, doctrina, jurisprudencia
nacional e internacional
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