
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Santa Elena
PROYECTO: DSE G001 Gestión Delegación Provincial Santa Elena

Líder del Proyecto: Campos Cárdenas, Fátima Eugenia (fcampos@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 705.00

Localidad de Gestión : Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Santa Elena

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información correponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Santa Elena

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Santa Elena . Fuente POA aprobado
18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

10% 25% 40% 55% 68% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Movilización, acompañamiento
al usuario a dependencias
gubernamentales- enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

2 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

3 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para seguimiento cumplimiento
de sentencias-enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 2.0

4 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para cumplimiento del debido
proceso - enero (entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

5 Movilización a audiencias y
seguimiento- enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

6 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

7 Movilización, entrevistas con
entidades gubernamentales y
no gubernamentales,
acompañamiento,
Inspecciones, visitas- enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

8 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - enero
(entregable)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 1.0

9 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para cumplimiento del debido
proceso - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

10 Movilización, acompañamiento
al usuario a dependencias
gubernamentales- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

11 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

12 Movilización entrega de 3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para seguimiento cumplimiento
de sentencias-enero
(entregable)

13 Movilización a audiencias y
seguimiento- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

14 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

15 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos- febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

16 Movilización, inspección, visitas
locales, almacenes, supuestos
vulneradoras de derechos -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

17 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos - febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

18 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

19 Movilización, entrevistas con
entidades gubernamentales y
no gubernamentales,
acompañamiento,
Inspecciones, visitas- febrero
(entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 1.0

20 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para cumplimiento del debido
proceso - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

21 Movilización, acompañamiento
al usuario a dependencias
gubernamentales- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

22 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

23 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para seguimiento cumplimiento
de sentencias-enero
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

24 Movilización a audiencias y
seguimiento- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

25 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

26 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos - marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0

27 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos- marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

28 Movilización, inspección, visitas 3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 1.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

locales, almacenes, supuestos
vulneradoras de derechos -
marzo (entregable)

29 Movilización, entrevistas con
entidades gubernamentales y
no gubernamentales,
acompañamiento,
Inspecciones, visitas- marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

30 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - marzo
(entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

31 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para cumplimiento del debido
proceso - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

32 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para seguimiento cumplimiento
de sentencias-enero
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

33 Movilización, acompañamiento
al usuario a dependencias
gubernamentales- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

34 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

35 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

36 Movilización a audiencias y
seguimiento- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

37 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos - abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

38 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos-- abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

39 Movilización, inspección, visitas
locales, almacenes, supuestos
vulneradoras de derechos -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 1.0

40 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

41 Movilización, entrevistas con
entidades gubernamentales y
no gubernamentales,
acompañamiento,
Inspecciones, visitas- abril
(entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

42 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para cumplimiento del debido
proceso - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

43 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para seguimiento cumplimiento
de sentencias-enero

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

(entregable)

44 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

45 Movilización, acompañamiento
al usuario a dependencias
gubernamentales- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

46 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

47 Movilización a audiencias y
seguimiento- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

48 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos - mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

49 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos- mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

50 Movilización, inspección, visitas
locales, almacenes, supuestos
vulneradoras de derechos -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 2.0

51 Movilización, entrevistas con
entidades gubernamentales y
no gubernamentales,
acompañamiento,
Inspecciones, visitas- mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

52 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - mayo
(entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

53 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para cumplimiento del debido
proceso - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

54 Movilización entrega de
notificaciones, seguimiento,
audiencias, acompañamiento
para seguimiento cumplimiento
de sentencias-enero
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

55 Movilización, acompañamiento
al usuario a dependencias
gubernamentales- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

56 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

57 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

58 Movilización a audiencias y
seguimiento- junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

59 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus
derechos - junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

60 Visitas periódicas a comunas y
barrios de la provincia en
relación a la defensa de sus

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:22 PM GPR | 5/9



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

derechos- junio (entregable)

61 Movilización, inspección, visitas
locales, almacenes, supuestos
vulneradoras de derechos -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

62 Movilización, entrevistas con
entidades gubernamentales y
no gubernamentales,
acompañamiento,
Inspecciones, visitas- junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0

63 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - junio
(entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

64 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

65 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

66 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - julio
(entregable)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

67 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

68 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

69 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - agosto
(entregable)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 1.0

70 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) -
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

71 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)-
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

72 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) -
septiembre (entregable)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 1.0

73 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

74 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)- octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

75 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) - octubre
(entregable)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 1.0

76 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) -
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

77 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)-
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

78 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) -
noviembre (entregable)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 1.0

79 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)
-diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

80 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos)-

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 2.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

diciembre (entregable)

81 Revisión de los expedientes
(Copias de procesos) -
diciembre (entregable)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 1.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 705.00 **

Costo Total: 705.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 705.00 0.00 705.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 705.00 0.00 705.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

705.00

Ppto. Programado 0.00 705.00 0.00 705.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 705.00 0.00 705.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 35.00 35.00

Feb 160.00 195.00

Mar 95.00 290.00

Abr 160.00 450.00

May 95.00 545.00

Jun 160.00 705.00

Jul 0.00 705.00

Ago 0.00 705.00

Sep 0.00 705.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 705.00

Nov 0.00 705.00

Dic 0.00 705.00

Total 705.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de la Resolución Defensorial MEDIANTE: 1. Utilización de instrumentos internacionales; 2. Manual de
procedimientos; 3. Recursos humanos; 4. Derecho comparado; 5. Capacitación al personal; 6. Coordinación permanente.
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