
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Sucumbios
PROYECTO: DSU G001 Gestión Delegación Provincial Sucumbíos

Líder del Proyecto: Valle Arce, Reina Victoria (rvalle@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00

Localidad de Gestión : Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Cachott, Fabián Fecha del siguiente Hito: 28/02/2013
Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $530.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Sucumbíos

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Sucumbíos. Fuente POA aprobado
18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE DE PROYECTO

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Porcentaje de Avance: 0.00 %

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Movilización Audiencia y
seguimiento para patrocinio de
garantías constitucionales -
febrero (entregable)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 0.0

2 Movilización Audiencia y
seguimiento para patrocinio de
garantías constitucionales -
marzo (entregable)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 0.0

3 Movilización Audiencia y
seguimiento para patrocinio de
garantías constitucionales -
abril (entregable)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 0.0

4 Movilización Audiencia y
seguimiento para patrocinio de
garantías constitucionales -
mayo (entregable)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 0.0

5 Movilización Audiencia y
seguimiento para patrocinio de
garantías constitucionales -
junio (entregable)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 0.00 **

Costo Total: 0.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

0.00

Ppto. Programado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

No hay información disponible
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