
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Planificación y Desarrollo Institucional
PROYECTO: DNP G008 Seguimiento a la Planificación Institucional

Líder del Proyecto: Carlier, Michelle

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 17,400.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 01/01/2013

Fecha de última actualización: 18/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2015

Modificado por: Carlier, Michelle Fecha del siguiente Hito: 30/04/2013

DATOS GENERALES
Descripción

Mensualmente se realizará el seguimiento de la información de los Proyectos de Gasto Corriente e indicadores de los Objetivos
Operativos de todas las unidades institucionales a nivel nacional (Adjuntías, Coordinaciones, Direcciones y Delegaciones)

Beneficios Cualitativos

Disponer de información actualizada del avance de la planificación institucional nacional y obtener conclusiones para el establecimiento
de recomendaciones.

Restricciones

Solamente se cuenta con una persona encargada del seguimiento de Proyectos de Gasto Corriente (aproximadamente 180) y de
Indicadores de los Objetivos Operativos (aproximadamente 176), lo que podría ocasionar retraso en el seguimiento de la planificación
institucional. En febrero se estima contar con una persona más que servirá de apoyo en esta gestión.

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 2.65 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2015
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

0% 0% 0% 20% 20% 60% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Pago anual de licencia de
software (GPR)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 20.0

2 Visitas de planificación a las
delegaciones en el exterior

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 20.0

3 Visitas de seguimiento a las
delegaciones en el exterior

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 20.0

4 Informe Semestral elaborado y
entregado

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 20.0

5 Informe de Rendición de
Cuentas elaborado y entregado

3. Ejecución 15/01/2014 15/01/2014 No 20.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

1 Número de evaluaciones de la
planificación institucional

- - 01/01/2013 -

2 Número de informes de revisiones de
los medios de verificación

- - 01/01/2013 -

3 Número de Informes de Seguimiento a
la Planificación realizados

- - 01/01/2013 -

4 Número de reuniones de
asesoramiento

- - 01/01/2013 -

5 Número de solicitudes de actualización
de información en GPR

- - 01/01/2013 -

6 Número de visitas de seguimiento del
cumplimento de los proyectos y de la
planificación

- - 01/01/2013 -

7 Porcentaje de reprogramaciones del
POA atendidas

- - 01/01/2013 -

RIESGOS DEL PROYECTO
Nombre del Riesgo Fecha de

última
actualización

Responsable Probabilidad Grado de
Impacto

Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

1 1- INTERNO.2. Personal.
Falta de asignación de recursos
humanos CAUSARIA retraso e
inconvenientes en el
seguimiento a la planificación
institucional

18/01/2013 Michelle Carlier 70% 80 56 0/2
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 17,400.00 **

Costo Total: 17,400.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 17,400.00 0.00 17,400.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 17,400.00 0.00 17,400.00

Ppto. Codificado 0.00 17,400.00 0.00 17,400.00

Planeado - Codificado
(2013)

0.00

Ppto. Programado 0.00 17,400.00 0.00 17,400.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 17,400.00 0.00 17,400.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 1,080.00 1,080.00

Mar 1,080.00 2,160.00

Abr 11,080.00 13,240.00

May 1,080.00 14,320.00

Jun 3,080.00 17,400.00

Jul 0.00 17,400.00

Ago 0.00 17,400.00

Sep 0.00 17,400.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 17,400.00

Nov 0.00 17,400.00

Dic 0.00 17,400.00

Total 17,400.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

2 Incrementar la eficiencia y eficacia planificación de la DPE MEDIANTE alineación entre la planificación estratégica y operativa, la
elaboración, presentación y gestión de proyectos de inversión, la implementación de un sistema de seguimiento y evaluación, la
generación de estudios de impacto, evaluación del gasto, procesos de capacitación y creación de una unidad de administración de
proyectos.
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