
Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 4
PROYECTO: CR4 G015 Gestión Comisión Regional 4

Líder del Proyecto: Granda, Ivan

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Granda, Ivan Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 59,410.00

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Zhingri Camacho, Mariela Del
Rocío

Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $ 59.410.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincias de Azuay, Cañar, Loja, Zamora Chinchipe y Morona Santiago

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 4 fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

4% 15% 31% 47% 62% 73% 82% 85% 88% 94% 100% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Azuay > Toda la Provincia del Azuay

2 Zona 6 - Austro > Cañar > Toda la Provincia del Cañar

3 Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Toda la Provincia de Morona Santiago

4 Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

5 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Monitoreo y capacitación a
institucionaes públicas que
deben cumplir con la LOTAIP -
Programa de Formación de
Juntas Parroquiales,
Municipios, Prefecturas, e
instituciones del Ejecutivo en
LOTAIP y verificación de su
cumplimiento - (listas de
asistencia)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 4.0

2 Planificar, monitorear, evaluar y
acompañar el desarrollo de la
ejecución de las Delegaciones
Provinciales - Encuentro de
planificación zonal -
(fotos-memoria de
encuentro-registro de
asistencia)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

3 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Producción
de un programa radial de
Derechos Humanos - febrero
(actas de reunión, Términos de
referencia-contrato)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 3.0

4 Monitoreo y capacitación a
institucionaes públicas que
deben cumplir con la LOTAIP -
Programa de Formación de
Juntas Parroquiales,
Municipios, Prefecturas, e
instituciones del Ejecutivo en
LOTAIP y verificación de su
cumplimiento - (listas de
asistencia)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

5 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de Cine Foro dirigido a niños,
niñas para promocionar los
derechos humanos y la

3. Ejecución 30/03/2013 30/03/2013 No 3.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Naturaleza en Azuay y Cañar -
(informe)

6 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
del 1 Festival por la no
discriminación Racial y
Xenofobia en Azuay.
(informe-fotos)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 3.0

7 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza-Promoción
de Derechos de los Niños,
niñas y adolescentes, con la
colaboración de la Vice
prefectura del Azuay -
(informe-fotos-acta de reunión)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 3.0

8 Rendición de cuentas -
Realización de la Rendición de
Cuentas con la ciudadanía e
Instituciones del Estado
(informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 3.0

9 Monitoreo y capacitación a
institucionaes públicas que
deben cumplir con la LOTAIP -
Programa de Formación de
Juntas Parroquiales,
Municipios, Prefecturas, e
instituciones del Ejecutivo en
LOTAIP y verificación de su
cumplimiento - (listas de
asistencia)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

10 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de talleres en "Género y
Derechos Humanos" en los
1ros de Bachillerato en las
provincias de Morona, Azuay y
Cañar (informe-fotos)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

11 Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local -
Identificación de Entidades
Públicas y Privadas, con
quienes se firmarían los
acuerdos, en la Provincias de
Azuay, Cañar, Loja y Zamora
(mapeo)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

12 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Ejecución
de la Campaña -abril
(informe-fotos)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

13 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de un programa radial de
Derechos Humanos - abril
(guiones-grabaciones)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

14 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos

3. Ejecución 30/05/2013 30/05/2013 No 3.0
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HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

y de la naturaleza - Realización
de 1 Festival por los Derechos
Humanos y de la Naturaleza,
en Zamora - mayo (informe)

15 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Procesos
de formación en espacios
educativos en
colegios.(informes, fotos, listas
de asistencia)

3. Ejecución 30/05/2013 30/05/2013 No 4.0

16 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Ejecución
de la Campaña - mayo
(informe-fotos)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

17 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Producción
de un programa radial de
Derechos Humanos - mayo
(guiones-grabaciones)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

18 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de 1 Festival por los Derechos
de los Niños y Niñas en Cañar
- junio (informe-fotos)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 3.0

19 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Ejecución
de la Campaña - junio
(informe-fotos)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

20 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de un programa radial de
Derechos Humanos -
junio(guiones-grabaciones)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

21 Realización de procesos de
cap. y difusión ddhh y de la
naturaleza - Taller de
Derechos" Salud Sexual, No
discr. , ddhh y Trata , a trab.
sexuales, dueños de Casas de
Tolerancia en Azuay, Zamora y
Loja. (informes-lista de
asistencia)

3. Ejecución 30/07/2013 30/07/2013 No 3.0

22 Participar en reuniones
interinstitucionales con
entidades a nivel local -
Elaboración y firma de
Acuerdos con entidades
Públicas y Privadas de la
Región y Gobiernos
Seccionales (actas de reunión,
acuerdos firmados)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 3.0

23 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de un programa radial de

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 3.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 3:06 PM GPR | 4/7



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Derechos Humanos -
julio(informe final)

24 Investigación sobre la situación
de los Centros de atención de
personas con adicciones en
Azuay y Cañar (informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 3.0

25 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza-Realización
de talleres de capacitación y
formación en "Derechos
Humanos" a los 2dos de
Bachillerato en las Provincias
de Azuay y Loja (informe,lista)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 3.0

26 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - talleres en
"DERECHOS DE LA
NATURALEZA" y dirigidos a
niños/as de los 7mos de Básica
de las provincias de Loja,
Azuay y
Cañar(informes,fotos,listas)

3. Ejecución 30/10/2013 30/10/2013 No 3.0

27 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de talleres en "DERECHOS
HUMANOS" y dirigidos a niños
y niñas de los 7mos de Básica
de las provincias de Loja,
Azuay y Cañar. (informe-fotos)

3. Ejecución 30/10/2013 30/10/2013 No 3.0

28 Realización de procesos
zonales de capacitación y
difusión de derechos humanos
y de la naturaleza - Realización
de Festivales por los Derechos
de Mujer en Morona y Azuay
(informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 3.0

29 Sensibilización, incidencia,
capacitación y
acompañamiento en la entrega
de la información de la LOTAIP
a las Instituciones
correspondientes - Taller de
Formación Ciudadana en
"Derechos a la Información
Pública" (informe,foto, listas de
asistencia)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 3.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 59,410.00 **

Costo Total: 59,410.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 59,410.00 0.00 59,410.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 59,410.00 0.00 59,410.00

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

59,410.00

Ppto. Programado 0.00 59,410.00 0.00 59,410.00

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 59,410.00 0.00 59,410.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00

Feb 12,120.00 12,120.00

Mar 0.00 12,120.00

Abr 30,000.00 42,120.00

May 8,670.00 50,790.00

Jun 8,620.00 59,410.00

Jul 0.00 59,410.00

Ago 0.00 59,410.00

Sep 0.00 59,410.00
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 0.00 59,410.00

Nov 0.00 59,410.00

Dic 0.00 59,410.00

Total 59,410.00

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar el conocimiento de derechos humanos y de la naturaleza de los diferentes actores de la sociedad civil y el Estado
MEDIANTE la utilización de recursos lúdicos y edu-comunicacionales como talleres de sensibilización y formación, ferias ciudadanas
y activaciones urbanas.
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