Ficha Informativa de Proyecto 201

Defensoria del Pueblo

Direccion Nacional de Cooperacion y Relaciones Internacionales
PROYECTO: DRI G009 Gestion de Cooperacion y Relaciones Internacionales

Lider del Proyecto:

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro

Naranjo Rivas, Ménica Patricia (mnaranjo@dpe.gob.ec)
Programas Relacionados:

Alfredo
Titular: Naranjo Rivas, Ménica Patricia Prioridad: 0
Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Econémico: 0.00
CUP: TIR: 0.00 %
Objetivos Operativos: 0 VAN: 0.00
Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 11,000.00
Localidad de Gestion : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito
Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 01/01/2013
Fecha de Ultima actualizacion: 30/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
Modificado por: Guevara, Vanessa Fecha del siguiente Hito: 28/01/2013

Nota: Este Proyecto no esta alineado a ningun Objetivo en el afio actual

DATOS GENERALES
Descripcion

Mision: Gestionar las actividades de relacionamiento y cooperacion internacional de la Defensoria del Pueblo de Ecuador con las
Instituciones e Instancias que hacen parte del Sistema Internacional de Promocion y Proteccion de los Derechos Humanos alineando

estas acciones con el Plan Nacional del Buen Vivir.
Beneficios Cualitativos

Restricciones

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

Fase Actual: Anteproyecto = Definicion Planeacion Ejecucion Cierre Completado | Congelado Cancelado
AVANCE FiSICO DEL PROYECTO
TIEMPO PROGRAMADO AVANCE DE PROYECTO
l ! ! ! ! | l ! ! ! ! |
I T T T T 1 I T T T T 1
0 20% 40% 60% S0% 100% 0 20% 40% 60% 50% 100%
Transcurrido: 7.97 % Porcentaje de Avance: 0.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
LOCALIDADES
Localidad de Impacto
No hay informacion disponible
30/01/2013 2:58 PM GPR| 1/8



Ficha Informativa de Proyecto 2013

HITOS
Hito

1  Participacién en la XI
Asamblea General de la RED
de INDH del Continente
Americano.- Pasajes al Exterior
Viaticos y Subsistencias en el
exterior (Infome)

2 | Coordinar actividades internas
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacion internacional
(Enero) (informe)

3 | Seguimiento a cumplimiento de
convenios
internacionales.(Febrero)
(Informe de monitoreo)

4 | Coordinar actividades internas
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacién
internacional(Febrero)
(informe)

5 | Reuniones con cooperantes
internacionales para buscar
financiamiento a proyectos
institucionales. Febrero.
(ENTREGABLE)

6 Participacion en las actividades
de los espacios internacionales
a los que pertenece la DPE-
Marzo (INFORME)

7 | Pago de membresia por
pertenencia al Comité
Internacional de Coordinacién
de Instituciones Nacionales
para la Promocién y Proteccién
de los Derechos Humanos
CIC.(Factura - CUR)

8 | Coordinar actividades internas
con el &rea de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacién
internacional(Marzo) (informe)

9 ' Fomentar a nivel internacional
nuestros ejes de trabajo y
posicionar a la DPE como un
referente clave en al promocion
y proteccién de
Derechos(Marzo) (informe).

10 | Seguimiento a cumplimiento de
convenios
internacionales.(abril) (Informe
de monitoreo)

11 ' Coordinar actividades internas
con el &rea de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacién internacional
(Abril) (informe)

12 | Reuniones con cooperantes
internacionales para buscar
financiamiento a proyectos
institucionales. Abril.
(ENTREGABLE)

Categoria

3. Ejecucién

-- Otros

3. Ejecucién

-- Otros

-- Otros

3. Ejecucién

3. Ejecucién

-- Otros

-- Otros

3. Ejecucién

-- Otros

-- Otros

Fecha
Comprometidi

31/01/2013

31/01/2013

28/02/2013

28/02/2013

28/02/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

30/04/2013

30/04/2013

30/04/2013

Fecha
Estimada

31/01/2013

31/01/2013

28/02/2013

28/02/2013

28/02/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

31/03/2013

28/01/2013

30/04/2013

30/04/2013

Fecha
Real

A Hito Avance
tiempo  Cumplido Fisico

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0
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HITOS
Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico
13 | Manejo del curso virtual en 3. Ejecucion 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 0.0

Derechos Humanos, como
mecanismo de incidencia y
promocién de las practicas de
la DPE en materia de Derechos
Humanos, dirigido a las INDH
del Continente Americano
(iNFORME)

14 | Participacion en la XII 3. Ejecucién 31/05/2013 = 31/05/2013 O No 0.0
Conferencia Internacional del
CIC - Pasajes al Exterior
Viaticos y Subsistencias en el
exterior INFORME)

15 | Coordinar actividades internas | -- Otros 31/05/2013 | 31/05/2013 O No 0.0
con el &rea de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacién internacional
(Mayo) (informe)

16 | Participacion de la Defensoria 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 0.0
en espacios nacionales de
caracter internacional que sean
de interés institucional y
aborden nuestros ejes
principales de trabajo- Junio-
Pasajes al interior- Viaticos y
subsistencias al interior
(INFORME)

17 | Levantamiento de catastro de 3. Ejecucién 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 0.0
cooperacion internacional
(Catastro)

18 | Seguimiento a cumplimiento de | 3. Ejecucién 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 0.0
convenios
internacionales.(Junio) (Informe
de monitoreo)

19 | Participacion en las actividades | 3. Ejecucién 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 0.0
de los espacios internacionales
a los que pertenece la DPE-
Junio (iNFORME)

20 | Coordinar actividades internas | -- Otros 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 0.0
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacion internacional
(Junio) (informe)

21  Reuniones con cooperantes -- Otros 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 0.0
internacionales para buscar
financiamiento a proyectos
institucionales. Junio.
(ENTREGABLE)

22 | Acercamiento y definicion de -- Otros 30/06/2013 | 30/06/2013 O No 0.0
estrategias politicas para armar
una RED de defensores de
UNASUR. Junio (INFORME)

23 '« Fomentar a nivel internacional -- Otros 30/06/2013 = 30/06/2013 O No 0.0
nuestros ejes de trabajo y
posicionar a la DPE como un
referente clave en al promocion
y proteccion de Derechos
(junio) (Informe).

24 | Coordinar actividades internas | -- Otros 31/07/2013 | 31/07/2013 O No 0.0
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacion internacional
(Julio) (informe)

25 | Seguimiento a cumplimiento de | 3. Ejecucion 30/08/2013 | 30/08/2013 O No 0.0
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HITOS

Hito Categoria Fecha Fecha Fecha A Hito Avance
Comprometidi Estimada Real tiempo  Cumplido Fisico

convenios
internacionales.(Agosto)
(Informe de monitoreo)

26 = Coordinar actividades internas | -- Otros 31/08/2013 | 31/08/2013 O No 0.0
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacion internacional
(Agosto) (informe)

27 | Reuniones con cooperantes -- Otros 31/08/2013 | 31/08/2013 O No 0.0
internacionales para buscar
financiamiento a proyectos
institucionales. Agosto.
(ENTREGABLE)

28 | Participacion en las actividades | 3. Ejecucion 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 0.0
de los espacios internacionales
a los que pertenece la DPE-
Septiembre (INFORME)

29  Fomentar a nivel internacional -- Otros 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 0.0
nuestros ejes de trabajo y
posicionar a la DPE como un
referente clave en al promocion
y proteccion de Derechos.
(Septiembre) (Informe).

30 Coordinar actividades internas | -- Otros 30/09/2013 | 30/09/2013 O No 0.0
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacion internacional
(Septiembre) (informe)

31 | Participacion en el Congreso 3. Ejecucién 31/10/2013 | 31/10/2013 O No 0.0
Anual de la Federacion
Iberoamericana del
Ombudsman FIO- Pasajes al
Exterior Viaticos y
Subsistencias en el exterior
(INFORME)

32 Seguimiento a cumplimiento de | 3. Ejecucién 31/10/2013 | 31/10/2013 O No 0.0
convenios
internacionales.Octubre
(Informe de monitoreo)

33 | Coordinar actividades internas | -- Otros 31/10/2013 = 31/10/2013 O No 0.0
con el &rea de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacién internacional
(Octubre) (informe)

34 ' Reuniones con cooperantes -- Otros 31/10/2013 = 31/10/2013 O No 0.0
internacionales para buscar
financiamiento a proyectos
institucionales. Octubre.
(ENTREGABLE)

35 | Organizacion Reunién 3. Ejecucién 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
internacional con Defensores
de paises miembros de
UNASUR a nivel internacional.-
Eventos publicos y
oficia-IPasajes al
exteriorServicio de
alimentacién-Gastos para la
atencion de delegados
extranjeros y nacionales
(INFORME)

36 | Coordinar actividades internas -- Otros 30/11/2013 | 30/11/2013 O No 0.0
con el &rea de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
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HITOS

37

38

39

40

41

42

Hito Categoria

por cooperacion internacional
(Noviembre) (informe)

Participacion de la Defensoria
en espacios nacionales de
caracter internacional que sean
de interés institucional y
aborden nuestros ejes
principales de trabajo-
Diciembre -Pasajes al interior -
Viéticos y subsistencias al
interior iNFORME)

Seguimiento a cumplimiento de | 3. Ejecucion
convenios

internacionales.(Diciembre) -

(Informe de monitoreo)

3. Ejecucién

Participacion en las actividades
de los espacios internacionales
a los que pertenece la DPE-
Diciembre (INFORME)

Coordinar actividades internas
con el area de investigacion
para definir los proyectos, los
cuales deberan ser financiados
por cooperacion internacional
(Diciembre) (informe)

3. Ejecucién

-- Otros

Fomentar a nivel internacional -- Otros
nuestros ejes de trabajo y

posicionar a la DPE como un

referente clave en al promocion

y proteccion de

Derechos(Diciembre) (informe)

Reuniones con cooperantes -- Otros
internacionales para buscar
financiamiento a proyectos
institucionales. Diciembre.

(ENTREGABLE)

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador

Estado

Fecha Fecha
Comprometidi Estimada

31/12/2013 @ 31/12/2013
31/12/2013 | 31/12/2013
31/12/2013 @ 31/12/2013
31/12/2013 | 31/12/2013
31/12/2013 | 31/12/2013
31/12/2013 @ 31/12/2013
Avance al Meta
Periodo

No hay informacion disponible

RIESGOS DEL PROYECTO

1

Nombre del Riesgo Fecha de
ultima
actualizacion
1- INTERNO.2. Personal. 28/01/2013
No contar con personal
suficiente y capacitado para
levantamiento y manejo de
catastros de instituciones
internacionales CAUSARIA la
falta una base de datos para
establecer relaciones trabajo y/o
cooperacion
1- INTERNO.6. Otros. 28/01/2013

Falta de finaciamiento para el
curso virtual en DDHH dirigido a
la Red de INDH del Continente
CAUSARIA una caida
significativa de la imagen de la
DPE en la red regional

Responsable Probabilidad
Ménica Patricia 40%
Naranjo Rivas

Ménica Patricia 90%

Naranjo Rivas

Fecha A Hito
Real tiempo

Avance

Cumplido Fisico

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

O No 0.0

Resultado Fecha de Ultimo
del Periodo Inicio Periodo
Actualizado
Grado de Calificacion Acciones
Impacto Cerradas /
Totales
70 28 0/1
100 90 0/1
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

/ )

Anticipo Total Entregado: 0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto: 11,000.00 ** | | | | | |
Costo Total: 0.00 0 20% 40% 60% 80% 100%
Total Devengado: 0.00 Ppto. Devengado: 0.00%
% Costo Total Devengado: 0.00%
**E| Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
afos anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
afios futuros.
Perfil Econémico 2013
Afios Previos Ao Actual (2013) Afios Futuros Total
Ppto. Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00
Ppto. Aprobado Inicial 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
Ppto. Codificado 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
Planeado - Codificado -11,000.00
(2013)
Ppto. Programado 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00
Estimado a fin de afio *0.00 0.00 0.00 0.00
Variacion Proyectada 0.00 11,000.00 0.00 11,000.00
(Programado -
Estimado)
% de Ppto. Programado * 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
vs. Devengado
* Ppto. Devengado
PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013
12,000
10,000 i
8,000 I
5 6000 |
] |
® 4,000 i
2,000 }
o kL
001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Periodo
Meta o— Resultado
Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado Devengado Programado Devengado Avance Estado Avance
(Mensual) (Mensual) (Acumulado) (Acumulado)  Acumulado Anual
Ene 6,000.00 6,000.00
Feb 0.00 6,000.00
Mar 0.00 6,000.00
Abr 0.00 6,000.00
May 5,000.00 11,000.00
Jun 0.00 11,000.00
Jul 0.00 11,000.00
Ago 0.00 11,000.00
Sep 0.00 11,000.00
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Oct 0.00 11,000.00

Nov 0.00 11,000.00

Dic 0.00 11,000.00
Total 11,000.00

OBJETIVOS ALINEADOS

No hay informacion disponible \

30/01/2013 2:58 PM

GPR | 8/8



