
Defensoría del Pueblo
Secretaría General
PROYECTO: SGR G005 Gestión Secretaría General

Líder del Proyecto: Zurita Yépez, Julio Rómulo (jzurita@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Zurita Yépez, Julio Rómulo Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 95,336.71

Localidad de Gestión : Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio: 31/01/2013

Fecha de última actualización: 29/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Modificado por: Llerena Maldonado, Marco
Antonio

Fecha del siguiente Hito: 31/01/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información correponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 08/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar eficientemente el flujo de documentación que ingresa o sale de la institución

Restricciones

COSTO: $ 95.336.71

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Nacional

Problemas No Resueltos

Resumen Ejecutivo

En este poryecto se coloca la programación operativa anual de Secretaría General fuente: POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 0.00 %
Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013
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Porcentaje de Avance
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013

Avance programado acumulado

8% 16% 25% 33% 42% 50% 59% 67% 75% 83% 92% 100%

Avance real acumulado

Estado

LOCALIDADES
Localidad de Impacto

1 Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - enero (acta y
docuemtno de asistencia)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 4.0

2 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- enero
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 No 4.0

3 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- febrero
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

4 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - febrero (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 4.0

5 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - marzo (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 4.0

6 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- marzo
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 5.0

7 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- abril
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

8 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - abril (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 4.0

9 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - mayo (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 5.0

10 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- mayo
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 4.0

11 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - junio (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

12 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 4.0

Ficha Informativa de Proyecto 2013

30/01/2013 2:59 PM GPR | 2/5



HITOS
Hito Categoría Fecha

Comprometida
Fecha

Estimada
Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

internos y externos- junio
(bitácora de entrega)

13 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - julio (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 5.0

14 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- julio
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 4.0

15 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - agosto (acta y
documento de asistencia )

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 4.0

16 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- agosto
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 4.0

17 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - septiembre (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 4.0

18 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- septiembre
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 No 4.0

19 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- octubre
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 4.0

20 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - octubre (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 No 4.0

21 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - noviembre (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 5.0

22 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- noviembre
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 No 4.0

23 Capacitar y Supervisar el
cumplimiento de Directrices
emitidas - diciembre (acta y
documento de asistencia)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 4.0

24 Entregar oportuna de
correspondencia a usuarios
internos y externos- diciembre
(bitácora de entrega)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 No 4.0

INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador Estado Avance al

Período
Meta Resultado

del Período
Fecha de

Inicio
Último

Período
Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 95,336.71 **

Costo Total: 95,336.71

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00%

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

Ppto. Devengado: 0.00%

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 95,336.71 0.00 95,336.71

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 95,336.71 0.00 95,336.71

Ppto. Codificado 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2013)

95,336.71

Ppto. Programado 0.00 95,336.71 0.00 95,336.71

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 95,336.71 0.00 95,336.71

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 7,361.39 7,361.39

Feb 8,761.39 16,122.78

Mar 8,761.39 24,884.17

Abr 8,761.39 33,645.56

May 8,761.39 42,406.95

Jun 8,761.39 51,168.34

Jul 7,361.39 58,529.73

Ago 7,361.39 65,891.12

Sep 7,361.39 73,252.51
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Presupuesto Mensual 2013
Mes Programado

(Mensual)
Devengado

(Mensual)
Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Oct 7,361.40 80,613.91

Nov 7,361.40 87,975.31

Dic 7,361.40 95,336.71

Total 95,336.71

OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de la Gestion Documental MEDIANTE la implementación de un plan de mejoramiento de procesos
documentales, una atención eficiente a los usuarios internos y externos.
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