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Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Bolívar
PROYECTO:  DBO G001 Gestión Delegación Provincial Bolívar

Líder del Proyecto: Ribadeneira Zapata, Benito Alex (bribadeneira@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 900.00

Localidad de Gestión : Zona 5 - Litoral > Bolívar > Guaranda

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2013 - 31/12/2013

Fecha de Última Actualización: 13/01/2014 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Ortiz Vivas, Ana Lucia Fecha del siguiente Hito: 30/06/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POa 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Proteger los derechos humanos y de la naturaleza en la Provincia de Bolívar

Restricciones

COSTO: $900.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Bolívar

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

4 % 13 % 24 % 34 % 45 % 74 % 78 % 85 % 90 % 94 % 97 % 100 %2013

Avance real acumulado
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

4 % 13 % 24 % 34 % 45 % 72 % 76 % 83 % 88 % 92 % 95 % 98 %

Estado

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última
Actualización

Enero: Ribadeneira
Zapata, Benito
Alex

18/07/2013 -
11:38 AM

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de Delegación Provincial de Bolívar
Fuente: POA aprobado 18/01/2013

Cachott, Fabián 06/02/2013 -
10:01 AM

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 POA Aprobado 18/01/2013 0. Anteproyecto 18/01/2013 18/01/2013 Sí 0.0

2 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- enero (Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 Sí 0.5

3 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- enero (Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 Sí 1.0

4 Revisión de expedientes
para gestión oficiosa- enero
(Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 Sí 0.5

5 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - enero
(Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 Sí 1.0

6 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - enero
(Informe)

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

7 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
febrero (Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

8 Movilización para gestión
oficiosa - febrero (Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.5

9 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- febrero
(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

10 Movilización para patrocinio
de garantías jurisdiccionales -
febrero (Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

11 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
febrero (Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.5

12 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - febrero
(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

13 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- febrero (Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

14 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- febrero (Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

15 Revisión de expedientes
para gestión oficiosa- febrero
(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.5

16 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - febrero
(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.5

17 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(Informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 1.0

18 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

19 Movilización para gestión
oficiosa - marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

20 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- marzo
(Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.5

21 Movilización para patrocinio
de garantías jurisdiccionales -
marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

22 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

23 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

consumidores - marzo
(Informe)

24 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

25 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

26 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- marzo (Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.5

27 Revisión de expedientes
para gestión oficiosa- marzo
(Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

28 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - marzo
(Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

29 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(Informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 1.0

30 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) - abril
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

31 Movilización para gestión
oficiosa - abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

32 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- abril
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

33 Movilización para patrocinio de
garantías jurisdiccionales - abril
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.5

34 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

35 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

36 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

37 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

38 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

39 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - abril
(Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

40 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril (Informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 1.0

41 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

42 Movilización para gestión
oficiosa - mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

43 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- mayo
(Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

44 Movilización para patrocinio
de garantías jurisdiccionales -
mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

45 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

46 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

47 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

48 Revisión de expedientes
para gestión oficiosa- mayo
(Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

49 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- mayo (Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

50 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - mayo
(Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

51 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - mayo
(Informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

52 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

53 Movilización para gestión
oficiosa - junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

54 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- junio
(Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

55 Movilización para patrocinio
de garantías jurisdiccionales -
junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

56 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

57 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 19.0

58 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 0.5

59 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

60 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.5

61 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- junio (Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

62 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - junio
(Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

63 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - junio
(Informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

64 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- julio (Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

65 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- julio (Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

66 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- julio (Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.5

67 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - julio
(Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.5

68 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - julio (Informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

69 Movilización Investigación
defensorial(prestación de
servicios públicos, posible
vulneración de derechos
humanos y la naturaleza) -
(Informe) Agosto

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.5

70 Movilización para gestión
oficiosa - (Informe) Agosto

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.5

71 Movilización para la vigilancia
del debido proceso- (Informe)
Agosto

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.5

72 Movilización para seguimiento
al cumplimiento de sentencias-
(Informe) Agosto

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 0.5

73 Movilización para tramitación
sumaria de quejas de
consumidores - (Informe)
Agosto

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

74 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- agosto (Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 1.0

75 Revisión de expedientes
para gestión oficiosa- agosto
(Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 1.0

76 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- agosto (Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 1.0

77 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - agosto
(Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 1.0

78 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - agosto
(Informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.5

79 Realizar el Seguimiento de
las sentencias- septiembre
(Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.0

80 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y
la naturaleza)- septiembre
(Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.5

81 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- septiembre
(Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.0

82 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- septiembre (Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.0

83 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - septiembre
(Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 1.0

84 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - septiembre
(Informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.5

85 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y la
naturaleza)- octubre (Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 1.0

86 Revisión de expedientes
para gestión oficiosa- octubre
(Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 1.0

87 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- octubre (Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 1.0

88 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - octubre
(Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

89 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - octubre
(Informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.5

90 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- noviembre (Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 1.0

91 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y
la naturaleza)- noviembre
(Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.5

92 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- noviembre
(Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.5

93 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - noviembre
(Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.5

94 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - noviembre
(Informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.5

95 Realizar el Seguimiento de las
sentencias- diciembre (Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.5

96 Revisión de expedientes para
la vigilancia del debido proceso
- diciembre (Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.5

97 Revisión de expedientes
Investigación defensoriales
(prestación de servicios
públicos, posible vulneración
de derechos humanos y
la naturaleza)- diciembre
(Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.5

98 Revisión de expedientes para
gestión oficiosa- diciembre
(Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.5

99 Revisión de expedientes
tramitación sumaria de quejas
de consumidores - diciembre
(Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.5

100 Revisión de las causas
para patrocinio de garantías
jurisdiccionales - diciembre
(Informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.5

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 900.00 **

Costo Total: 900.00

Total Devengado: 211.00

% Costo Total Devengado: 23.44 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: 23.44 %

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Codificado 0.00 900.00 0.00 900.00

Planeado - Codificado
(2013)

 0.00   

 

Ppto. Programado 0.00 900.00 0.00 900.00

Ppto. Devengado 0.00 211.00 0.00 211.00

Estimado a fin de año * 0.00 900.00 0.00 900.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00 % 23.44 % 0.00 % 23.44 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013

Mes Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Feb 180.00 0.00 180.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Mar 180.00 0.00 360.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Abr 20.00 0.00 380.00 0.00 0.00 % 0.00 %

May 180.00 0.00 560.00 0.00 0.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2013

Mes Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Jun 160.00 0.00 720.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Jul 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Ago 180.00 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Sep 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Oct 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Nov 0.00 0.00 900.00 0.00 0.00 % 0.00 %

Dic 0.00 211.00 900.00 211.00 23.44 % 23.44 %

Total 900.00 211.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE: 1. capacitacion al personal, 2. manuales de procedimiento,
3. mejor coordinacion con la matriz, 4. aplicar el derecho comparado los tratados y convenios internacionales y la jurisprudencia
vigente y normativa de otros cuerpos legales que guarden relacion con los casos que se tramitan


