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Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial El Oro
PROYECTO:  DOR G002 Gestión Delegación Provincial El Oro

Líder del Proyecto: Espinoza Ordoñez, Silvana De Lourdes (sespinoza@dpe.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Rivadeneira Silva, Ramiro
Alfredo

Programas Relacionados:

Titular: Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Procesos Retorno Económico: 0.00

CUP: TIR: 1.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 1.00

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 775.00

Localidad de Gestión : Zona 7 - Sur > El Oro > Machala

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2013 - 31/12/2013

Fecha de Última Actualización: 13/01/2014 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Ortiz Vivas, Ana Lucia Fecha del siguiente Hito: 28/02/2013

DATOS GENERALES
Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con el respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: $ 775.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de El Oro

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

0 % 15 % 31 % 47 % 61 % 73 % 77 % 83 % 89 % 96 % 98 % 100 %2013

Avance real acumulado
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

0 % 11 % 21 % 33 % 46 % 56 % 59 % 63 % 69 % 76 % 78 % 80 %

Estado

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de Última
Actualización

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provicial de El Oro.
Fuente POA Aprobado 18/01/2013

Cachott, Fabián 06/02/2013 -
10:41 AM

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 POA Aprobado 18/01/2013 0. Anteproyecto 18/01/2013 18/01/2013 Sí 0.0

2 Trámites de consumidores-
Enero (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 31/01/2013 31/01/2013 Sí 0.5

3 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - febrero
(informes)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 2.0

4 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones
para gestión oficiosa - febrero
(informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

5 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para
investigaciones defensoriales -
febrero (informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 2.0

6 Notificación a las partes,
presentación de garantías ante
el juez, diligencias judiciales,
para el patrocinio de garantías
jurisdiccionales - febrero
(informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 No 2.0

7 Notificación, diligencias para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - febrero (informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 2.0

8 Notificación, revisión del
expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso -
febrero (informes)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 2.0

9 Trámites de consumidores-
Febrero (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 0.5

10 Vigilancia del debido proceso -
febrero (informe)

3. Ejecución 28/02/2013 28/02/2013 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

11 Gestión oficiosa - marzo
(informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

12 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - marzo
(informes)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 2.0

13 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones
para gestión oficiosa - marzo
(informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

14 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para
investigaciones defensoriales -
marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 2.0

15 Notificación a las partes,
presentación de garantías ante
el juez, diligencias judiciales,
para el patrocinio de garantías
jurisdiccionales - marzo
(informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 No 2.0

16 Notificación, diligencias para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 2.0

17 Notificación, revisión del
expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso -
marzo (informes)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 2.0

18 Trámites de consumidores-
Marzo (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 0.2

19 Vigilancia del debido proceso -
marzo (informe)

3. Ejecución 31/03/2013 31/03/2013 Sí 2.0

20 Gestión oficiosa - abril
(informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

21 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - abril (informes)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 2.0

22 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para
gestión oficiosa - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 No 2.0

23 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para
investigaciones defensoriales -
abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 2.0

24 Notificación a las partes,
presentación de garantías ante
el juez, diligencias judiciales,
para el patrocinio de garantías
jurisdiccionales - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 2.0

25 Notificación, diligencias para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

26 Notificación, revisión del
expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso -
abril (informes)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 2.0

27 Trámites de consumidores-
Abril (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 0.2

28 Vigilancia del debido proceso -
abril (informe)

3. Ejecución 30/04/2013 30/04/2013 Sí 2.0

29 Gestión oficiosa -mayo
(informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 2.0

30 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - mayo (informes)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 2.0

31 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones
para gestión oficiosa - mayo
(informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 2.0

32 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para
investigaciones defensoriales -
mayo (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 2.0

33 Notificación a las partes,
presentación de garantías
ante el juez, diligencias
judiciales, para el patrocinio
de garantías jurisdiccionales -
mayo (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 No 1.0

34 Notificación, diligencias para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - mayo (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

35 Notificación, revisión del
expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso -
mayo (informes)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 1.0

36 Trámites de consumidores-
Mayo (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 0.2

37 Vigilancia del debido proceso -
mayo (informe)

3. Ejecución 31/05/2013 31/05/2013 Sí 2.0

38 Gestión oficiosa - junio
(informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 2.0

39 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - junio (informes)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

40 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones
para gestión oficiosa - junio
(informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 2.0

41 Notificaciones, recorridos,
visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para
investigaciones defensoriales -
junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

42 Notificación a las partes,
presentación de garantías ante
el juez, diligencias judiciales,
para el patrocinio de garantías
jurisdiccionales -junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 No 2.0

43 Notificación, diligencias para
seguimiento al cumplimiento de
sentencias - junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 2.0

44 Notificación, revisión del
expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso -
junio (informes)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

45 Trámites de consumidores-
Junio (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.2

46 Vigilancia del debido proceso -
junio (informe)

3. Ejecución 30/06/2013 30/06/2013 Sí 1.0

47 Gestión oficiosa - julio (informe) 3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 No 1.0

48 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - julio (informes)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 1.0

49 Trámites de consumidores-
Julio (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 0.2

50 Vigilancia del debido proceso -
julio (informe)

3. Ejecución 31/07/2013 31/07/2013 Sí 2.0

51 Gestión oficiosa - agosto
(informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 No 2.0

52 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - agosto
(informes)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 2.0

53 Trámites de consumidores-
Agosto (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 0.2

54 Vigilancia del debido proceso -
agosto (informe)

3. Ejecución 31/08/2013 31/08/2013 Sí 2.0

55 Gestión oficiosa - septiembre
(informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 2.0

56 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - septiembre
(informes)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 2.0

57 Trámites de consumidores-
Septiembre (Notificaciones,
Visita Insitu, inspecciones)
Informe

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 0.2

58 Vigilancia del debido proceso -
septiembre (informe)

3. Ejecución 30/09/2013 30/09/2013 Sí 2.0

59 Gestión oficiosa - octubre
(informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 2.0

60 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - octubre
(informes)

61 Trámites de consumidores-
Octubre (Notificaciones, Visita
Insitu, inspecciones) Informe

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 0.2

62 Vigilancia del debido proceso -
octubre (informe)

3. Ejecución 31/10/2013 31/10/2013 Sí 2.0

63 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - octubre -
noviembre (informes)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 1.0

64 Trámites de consumidores-
Noviembre (Notificaciones,
Visita Insitu, inspecciones)
Informe

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 0.2

65 Vigilancia del debido proceso -
noviembre (informe)

3. Ejecución 30/11/2013 30/11/2013 Sí 1.0

66 Investigaciones
defensoriales(Notificaciones,
recorridos,visitas,entrevistas,versiones,udiencias,inspecciones
para investigaciones
defensoriales - diciembre
(informes)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 1.0

67 Trámites de consumidores-
Diciembre (Notificaciones,
Visita Insitu, inspecciones)
Informe

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 0.2

68 Vigilancia del debido proceso -
diciembre (informe)

3. Ejecución 31/12/2013 31/12/2013 Sí 1.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Total Entregado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 775.00 **

Costo Total: 775.00

Total Devengado: 450.00

% Costo Total Devengado: 58.06 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.

% Costo Total Devengado: 58.06 %

Perfil Económico 2013

Años Previos Año Actual (2013) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 775.00 0.00 775.00

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 775.00 0.00 775.00

Ppto. Codificado 0.00 775.00 0.00 775.00

Planeado - Codificado
(2013)

 0.00   

 

Ppto. Programado 0.00 775.00 0.00 775.00

Ppto. Devengado 0.00 450.00 0.00 450.00

Estimado a fin de año * 0.00 775.00 0.00 775.00

Variación Proyectada
(Programado -
Estimado)

0.00 0.00 0.00 0.00

% de Ppto. Programado
vs. Devengado

* 0.00 % 58.06 % 0.00 % 58.06 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013

Presupuesto Mensual 2013

Mes Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Feb 155.00 150.00 155.00 150.00 96.77 % 19.35 %

Mar 155.00 0.00 310.00 150.00 48.39 % 19.35 %

Abr 155.00 0.00 465.00 150.00 32.26 % 19.35 %

May 155.00 57.50 620.00 207.50 33.47 % 26.77 %
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Presupuesto Mensual 2013

Mes Programado
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Programado
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Jun 155.00 0.00 775.00 207.50 26.77 % 26.77 %

Jul 0.00 0.00 775.00 207.50 26.77 % 26.77 %

Ago 0.00 106.30 775.00 313.80 40.49 % 40.49 %

Sep 0.00 0.00 775.00 313.80 40.49 % 40.49 %

Oct 0.00 120.00 775.00 433.80 55.97 % 55.97 %

Nov 0.00 16.20 775.00 450.00 58.06 % 58.06 %

Dic 0.00 0.00 775.00 450.00 58.06 % 58.06 %

Total 775.00 450.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1 INCREMENTAR LA CALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DEFENSORIALES.- MEDIANTE: 1. Capacitación a servidores-as,
identificando modalidades de capacitación y mecanismos más efectivos; 2. Adecuación de herramientas y protocolos de atención,
manual de procedimientos, instructivos. 3. Dotar de recursos humanos, 4. Mejorar coordinación y articulación entre Delgaciones
Provinciales, Dirección Nacional de Protección, Adjuntía Primera, 5. Elaboración de compendios de tratados internacionales, otras
fuentes, 6. Formulación de propuestas técnicas que faciliten integración e intercambio de información. 7. Evaluación interna e
intercambio y análisis de los procesos metodológicos desarrollados.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Archivo Descripción de Archivo Fecha de Alta

1 Hito 3.rar Investigaciones Defensoriales Hito 3 20/12/2013

2 Hito 7.rar Notificaciones, diligencias para seguimiento al cumplimiento
de sentencias recorridos,-1 Hito 7

20/12/2013

3 hito 5.rar Notificaciones, diligencias para seguimiento al cumplimiento
de sentencias recorridos,-1 Hito 5

13/11/2013

4 Hito 67.rar Hito 67 Trámites de Consimudores 03/01/2014

5 Hito 6.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 6

13/11/2013

6 Hito 66.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 66

03/01/2014

7 Hito 2.rar Hito 2 Trámites de Consimudores 20/12/2013

8 Hito 14.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso-1 Hito 14

13/11/2013

9 Hito 68.rar Vigilancia del Debido Proceso Hito 68 03/01/2014

10 Hito 16.rar Notificaciones, diligencias para seguimiento al cumplimiento
de sentencias recorridos,-1 Hito 16

20/12/2013

11 Hito 18.rar Hito 18 Trámites de Consimudores 20/12/2013

12 Hito 9.rar Hito 9 Trámites de Consimudores 20/12/2013

13 Hito 12.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 12

20/12/2013

14 Hito 46.rar Vigilancia del Debido Proceso-1 Hito 46 13/11/2013

15 Hito 43.rar Vigilancia del Debido Proceso Hito 43 13/11/2013

16 Hito 52.rar Vigilancia del Debido Proceso-1 Hito 52 13/11/2013

17 Hito 49.rar Vigilancia del Debido Proceso-1 Hito 49 13/11/2013

18 Hito 30.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso-1 Hito 30

13/11/2013
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Archivo Descripción de Archivo Fecha de Alta

19 Hito 16.rar Vigilancia del debido proceso-1 Hito 16 13/11/2013

20 Hito 38.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias para
vigilancia del debido proceso Hito 38

13/11/2013

21 Hito 37.rar Notificación, diligencias para seguimiento al cumplimiento de
sentencias-1 Hito 37

13/11/2013

22 providencia de admisibilidad de caso
88-2013-Hiten 30pdf

Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 30

13/11/2013

23 PROVIDENCIA DE ADMISIBILIDAD CASO
85-2013-Hite 30.pdf

Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 30

13/11/2013

24 Providencia caso 5-2013 Hito 21.pdf Notificación, diligencias para seguimiento al cumplimientop
de sentencias Hito 21

13/11/2013

25 Hito 64.rar Hito 64 Trámites de Consimudores 20/12/2013

26 Hito 65.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 64

20/12/2013

27 Hito 60.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 60

23/12/2013

28 Hito 24.rar Notificación a las partes, presentación de garantías ante
el juez, diligencias judiciales, para el patrocinio de garntías
jurísdicionales Hito 24

20/12/2013

29 Providencia y Razón Caso 99-2013.pdf Providencia y Razón Caso 99-2013-Hiten 33 22/10/2013

30 Hito 21.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 21

20/12/2013

31 Resolución Caso 106-2013.pdf Resolución Caso 106-2013-Hiten 33 22/10/2013

32 Hito 30.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 30

20/12/2013

33 Razón Caso 129-2013.pdf Razón de Caso 129-2013-Hiten 33 22/10/2013

34 Acta de Acuerdo Mutuo Caso No. 205-2013-
Hito 50.pdf

Gestión oficiosa Hito 50 15/11/2013

35 hITO 27.rar Hito 27 Trámites de Consimudores 20/12/2013

36 Providencia de Admisibilidad Caso 174.pdf Providencia de Inadmisibilidad Caso 174-2013-Hiten 46 22/10/2013

37 Hito 39.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 39

20/12/2013

38 Resolución Caso 122-2013.pdf Resolución Caso 122-2013-Hiten 33 22/10/2013

39 Hito 32.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 32

20/12/2013

40 Hito 45.rar Hito 45 Trámites de Consimudores 20/12/2013

41 Resolución caso 105-2013.pdf Resolución Caso 105-2013-Hiten 33 22/10/2013

42 Hito 43.rar Notificaciones, diligencias para seguimiento al cumplimiento
de sentencias recorridos,-1 Hito 43

20/12/2013

43 Resolución Caso 93-2013.pdf Resolución Caso 093-2013-Hiten 25 22/10/2013

44 Hito 49.rar Hito 49 Trámites de Consimudores 20/12/2013

45 Diligencia Caso 1183-2013.pdf Diligencia Caso 1183-2012-Hiten 14 23/10/2013

46 Hito 48.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 48

20/12/2013

47 resolución del caso 952-2012.pdf Resolución del Caso 952-2012-Hiten19 23/10/2013

48 Hito 52.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 52

20/12/2013

49 Hito 50.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 50

20/12/2013
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50 Diligencia y Resolución Caso 1183-2012 .pdf Diligancia y Resolución Caso 1183-2012-Hiten 19 23/10/2013

51 Hito 56.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 56

20/12/2013

52 Providencia Caso 162-2013.pdf Providencia Caso 162-2013-Hiten 46 22/10/2013

53 Hito 53.rar Hito 53 Trámites de Consimudores 20/12/2013

54 Providencia Caso 167-2013.pdf Providencia caso 167-2013-Hiten 46 22/10/2013

55 Hito 63.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 63

20/12/2013

56 Resolución Caso 1179-2012.pdf Resolución caso 1179-2012-Hiten 3 22/10/2013

57 Hito 61.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 60

20/12/2013

58 Providencia y Diligencia Caso 1108-2013.pdf Providencia y Diligencia Caso 1108-2013-Hiten 46 22/10/2013

59 Resolución y Diligancia Caso 34-2013-Hito
49.pdf

Resolución y Diligancia Caso 34-2013-Hiten 49 21/10/2013

60 Providencia y Diligencia de Caso
184-2013.pdf

Providencia y Diligancia Caso 184-2013-Hite 49 21/10/2013

61 PROVIDENCIA DE ADMISIBILIDAD CASO
177-2013-HITE 49.pdf

Providencia de Inadmisibilidad Caso 177-2013 21/10/2013

62 Diligencia Caso 177-2013 .pdf Diligencia Caso 177-2013-Hite 49 21/10/2013

63 Resolución Caso 111-2013-Hiten 46.pdf Resolución de Petición 111-2013-Hiten 43 22/10/2013

64 Providencia y Diligencia de Caso 181-2013-
Hiten 49.pdf

Providencia y Diligencia Caso 181-2013-Hiten 49 21/10/2013

65 Providencia y Diligancia del caso
194-2013.pdf

Providencia y Diligancia Caso 194-2013-Hite 49 21/10/2013

66 Diligencia y Providencia Caso 196-2013.pdf Diligencia y Providencia Caso 196-2013-Hiten 49 21/10/2013

67 Oficio Caso 63-2013.pdf Oficio Remte Resolución Caso 63-2013-Hiten 49 21/10/2013

68 Resolución Caso 63-2013-Hiten 49.pdf Resolución de Petición 63-2013-Hiten 49 21/10/2013

69 Oficio Remito Resolución caso 145-2013.pdf Oficio Remte Resolución Caso 145-2013-Hiten 49 21/10/2013

70 Resolución Caso 145-2013-Hito 49.pdf Resolución de peticióm 145-2013 21/10/2013

71 Hiten 5.rar Notificaciones, diligencias para seguimiento al cumplimiento
de sentencias recorridos, Hito 5

08/11/2013

72 Hiten 6.rar Notificaciones, revisión de expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 6

08/11/2013

73 Hiten 3.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 3

08/11/2013

74 Hiten 14.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 14

08/11/2013

75 Hiten 16.rar Vigilancia del debido proceso Hito 16 08/11/2013

76 Hiten 11.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 11

08/11/2013

77 Hiten 13.rar Notificación, diligencias para seguimiento al cumplimiento de
sentencias Hito 13

08/11/2013

78 Hiten 24.rar Vigilancia del debido proceso Hito 24 08/11/2013

79 Hiten 19.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hiten 19

08/11/2013

80 Hiten 22.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 22

08/11/2013

81 Hiten 30.rar Notificación, revisión del expediente, diligencias, para
vigilancia del debido proceso Hito 30

08/11/2013
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82 Hiten 35.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 35

08/11/2013

83 Hiten 29.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 29

08/11/2013

84 Hiten 27.rar Notificaciones, recorridos, visitas, entrevistas, versiones,
audiencias, inspecciones para investigaciones defensoriales
Hito 27

08/11/2013

85 providencia de admisibilidad Caso 198-2013-
Hito 52.pdf

Providencia de admisibilidad Hito 52 08/11/2013

86 Hiten 46.rar Vigilancia del debido proceso Hito 46 08/11/2013

87 Hiten 43.rar Vigilancia del debido proceso hito 43 08/11/2013

88 Hiten 37.rar Notificación, diligencias para seguimiento al cumplimiento de
sentencias Hito 37

08/11/2013

 


