#### Defensoría del Pueblo

# Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza

# **Delegación Provincial Los Rios**

PROYECTO: DLR G001 Gestión Delegación Provincial Los Ríos

Líder del Proyecto:	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	(omoran@dpe.gob.ec)					
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:					
Titular:		Prioridad:	0				
Tipo de Proyecto:	Procesos	rocesos Retorno Económico: 0.0					
CUP:		TIR:	0.00 %				
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00				
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,160.00				
Localidad de Gestión :	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Baba	ahoyo	^				
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013				
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013				
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2013				

#### **DATOS GENERALES**

#### Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

#### **Beneficios Cualitativos**

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

#### Restricciones

COSTO: \$ 1.160.00

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de los Ríos

#### **Problemas No Resueltos**


#### Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual del POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteprovecto	Definición	Planeación	Eiecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

## **AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

#### **TIEMPO PROGRAMADO**



Transcurrido: 0.00 %

Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

# AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



30/01/2013 3:18 PM GPR | 1/7

					Porce	ntaje de .	Avance					
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance p	Avance programado acumulado										
	4%	21%	26%	43%	59%	76%	80%	84%	88%	92%	96%	100%
2013	Avance re	Avance real acumulado										
2013												
	Estado											

## **LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos

## **HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	2.0
2	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	2.0
3	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
4	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
5	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso-febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	2.0
6	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
7	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
8	Movilización para gestión oficiosa - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	2.0
9	Movilización para Investigación defensorial(prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
10	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	3.0
11	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	2.0
12	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso -	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	3.0

30/01/2013 3:18 PM GPR | 2/7

## **HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	marzo (entregable)							
13	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
14	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
15	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
16	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
17	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
18	Movilización para gestión oficiosa - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	3.0
19	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
20	Movilización para Investigación defensorial(prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
21	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	2.0
22	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		0	No	2.0
23	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		0	No	2.0
24	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
25	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
26	Movilización para gestión oficiosa - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
27	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
28	Movilización para Investigación defensorial(prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
29	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0

30/01/2013 3:18 PM GPR | 3/7

## **HITOS**

нп	os							
	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	jurisdiccionales - junio (entregable)							
30	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	2.0
31	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	2.0
32	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	2.0
33	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
34	Movilización para gestión oficiosa - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	3.0
35	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
36	Movilización para Investigación defensorial(prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
37	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		0	No	2.0
38	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
39	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	2.0
40	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	2.0
41	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		0	No	2.0
42	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		•	No	2.0
43	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		0	No	2.0
44	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		0	No	2.0
45	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		0	No	2.0
46	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		0	No	2.0
47	Patrocinar a la ciudadanía en	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	2.0

30/01/2013 3:18 PM GPR | 4/7

## **HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	las audiencias (Fotocopias) - diciembre (entregable)							
48	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias (Fotocopias) para vigilar el debido proceso - diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	2.0

## **INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
	No h	ay información d	isponible			


30/01/2013 3:18 PM GPR | 5/7


# **AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

#### **COSTO TOTAL**

## % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,160.00 **
Costo Total:	1,160.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%





		Perfil Económico 2013		
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2013)		1,160.00		
Ppto. Programado	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

<sup>\*</sup> Ppto. Devengado

#### PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



	Presupuesto Mensual 2013										
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual				
Ene	0.00		0.00								
Feb	320.00		320.00								
Mar	0.00		320.00								
Abr	320.00		640.00								
May	320.00		960.00								
Jun	200.00		1,160.00								
Jul	0.00		1,160.00								
Ago	0.00		1,160.00								
Sep	0.00		1,160.00								

30/01/2013 3:18 PM GPR | 6/7

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Oct	0.00		1,160.00				
Nov	0.00		1,160.00				
Dic	0.00		1,160.00				
Total	1,160.00						

## **OBJETIVOS ALINEADOS**

## **Objetivos Operativos**

Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales: MEDIANTE:.1.-Realizar talleres de capacitaciones a los servidores de la Defensoria del Pueblo; 2.- Incremento de servidores en nuestras delegaciones con perfil academico adecuado; 3.- Reunión con equipo de trabajo con el fin de obtener criterios frente a una resolución;

30/01/2013 3:18 PM GPR | 7/7