#### Defensoría del Pueblo

# Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza

# **Delegación Provincial Orellana**

PROYECTO: DOR G001 Gestión Delegación Provincial Orellana

Líder del Proyecto:	Trujillo Orbe, Rodrigo Nicolás (rtru	rujillo Orbe, Rodrigo Nicolás (rtrujillo@dpe.gob.ec)								
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:								
Titular:		Prioridad:	0							
Tipo de Proyecto:	Procesos	ocesos Retorno Económico: 0.0								
CUP:		0.00 %								
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00							
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	500.00							
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Orellana	> Pto. Francisco de Orellana	^							
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013							
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013							
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2013							

#### **DATOS GENERALES**

#### Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con el respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

#### **Beneficios Cualitativos**

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

#### Restricciones

COSTO: \$500

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Orellana

#### **Problemas No Resueltos**


#### Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Orellana. Fuente POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeació	n <b>Ejecución</b> Cierre	Completado Congelado	Cancelado
--	---------------------------	----------------------	-----------

# **AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

#### **TIEMPO PROGRAMADO**



Transcurrido: 0.00 %

Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

# AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



30/01/2013 3:21 PM GPR | 1/11

	Porcentaje de Avance											
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance p	Avance programado acumulado										
	6%	18%	30%	41%	53%	64%	70%	76%	82%	88%	94%	100%
2013	Avance real acumulado											
2010												
	Estado											

# **LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

# **HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
2	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		0	No	1.0
3	revisión de proceso (fotocopias) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
4	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		•	No	1.0
5	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		0	No	1.0
6	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		•	No	1.0
7	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	2.0
8	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
9	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
10	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
11	revisión de proceso	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 2/11

	Hito	Cotogoría	Fecha	Fecha	Eocho	Λ.	Hito	Avance
	nito	Categoría	Comprometida		Fecha Real	A tiempo	Cumplido	Físico
	(fotocopias) - febrero (entregable)							
12	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - febrero (entregable	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
13	Movilización de servidores para realizar gestiones oficiosas - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
14	Movilización para verificar cumplimiento de sentencias - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
15	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
16	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de ddhh y naturaleza) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
17	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
18	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	1.0
19	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	1.0
20	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	1.0
21	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	1.0
22	revisión de proceso (fotocopias) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	2.0
23	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - marzo (entregable	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
24	Movilización de servidores para realizar gestiones oficiosas - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	1.0
25	Movilización para verificar	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 3/11

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cumplimiento de sentencias - marzo (entregable)							
26	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	1.0
27	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de ddhh y naturaleza) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
28	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
29	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
30	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
31	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
32	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
33	revisión de proceso (fotocopias) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
34	Movilización de servidores para realizar gestiones oficiosas - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	1.0
35	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - abril (entregable	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
36	Movilización para verificar cumplimiento de sentencias - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	1.0
37	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	1.0
38	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de ddhh y naturaleza) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
39	Revisión de procesos	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 4/11

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (entregable)							
40	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
41	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	1.0
42	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	1.0
43	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	1.0
44	revisión de proceso (fotocopias) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		0	No	1.0
45	Movilización de servidores para realizar gestiones oficiosas - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		0	No	1.0
46	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - mayo (entregable	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
47	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		0	No	1.0
48	Movilización para verificar cumplimiento de sentencias - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		0	No	1.0
49	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
50	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de ddhh y naturaleza) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
51	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	1.0
52	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		•	No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 5/11

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
53	Movilización a audiencias para Patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/05/2013			No	1.0
54	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		•	No	1.0
55	revisión de proceso (fotocopias) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
56	Movilización de servidores para realizar gestiones oficiosas - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	1.0
57	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - junio (entregable	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
58	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
59	Movilización para verificar cumplimiento de sentencias - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	1.0
60	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
61	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de ddhh y naturaleza) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
62	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		•	No	1.0
63	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		•	No	1.0
64	revisión de proceso (fotocopias) - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		0	No	1.0
65	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - julio (entregable	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	1.0
66	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		•	No	1.0
67	Revisión de procesos	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 6/11

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - julio (entregable)							
68	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
69	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	1.0
70	revisión de proceso (fotocopias) - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	1.0
71	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - agosto (entregable	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
72	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		•	No	1.0
73	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	1.0
74	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0
75	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		•	No	1.0
76	revisión de proceso (fotocopias) - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		0	No	1.0
77	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - septiembre (entregable	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0
78	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		•	No	1.0
79	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) -	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 7/11

	OS Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	septiembre (entregable)		Compromettu	Lotiniada	Aodi	потпро	Janiphuo	. 10.00
80	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
81	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
82	revisión de proceso (fotocopias) - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
83	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - octubre (entregable	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
84	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
85	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
86	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
87	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
88	revisión de proceso (fotocopias) - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		0	No	1.0
89	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - noviembre (entregable	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
90	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso-noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
91	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
92	Revisión de procesos (fotocopias)para Patrocinio de garantías jurisdiccionales- diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0

30/01/2013 3:21 PM GPR | 8/11

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
93	Movilización a instituciones judiciales o administrativas para vigilancia del debido proceso - diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
94	revisión de proceso (fotocopias) - diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
95	Movilización para realizar visitas in situ, notificaciones a accionados, verificación de lo solicitado Investigación defensoriales (servicios públicos, posible vulneración de DDHH y naturaleza) - diciembre (entregable	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		•	No	1.0
96	Revisión de procesos (fotocopias) para seguimiento al cumplimiento del debido proceso diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		•	No	1.0
97	Revisión de procesos (fotocopias) Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		•	No	1.0

# **INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


30/01/2013 3:21 PM GPR | 9/11


# **AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

#### **COSTO TOTAL**

# % DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00			
Estimado Al Fin Del Proyecto:	500.00 **			
Costo Total:	500.00			
Total Devengado:	0.00			
% Costo Total Devengado:	0.00%			





Perfil Económico 2013							
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total			
Ppto. Planeado	0.00	500.00	0.00	500.00			
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00			
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	500.00	0.00	500.00			
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00			
Planeado - Codificado (2013)		500.00					
Ppto. Programado	0.00	500.00	0.00	500.00			
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimado a fin de año	* 0.00	500.00	0.00	500.00			
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00			
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			

<sup>\*</sup> Ppto. Devengado

#### PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



	Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual	
Ene	0.00		0.00					
Feb	100.00		100.00					
Mar	100.00		200.00					
Abr	100.00		300.00					
May	100.00		400.00					
Jun	100.00		500.00					
Jul	0.00		500.00					
Ago	0.00		500.00					
Sep	0.00		500.00					

30/01/2013 3:21 PM GPR | 10/11

Presupuesto Mensual 2013								
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual	
Oct	0.00		500.00					
Nov	0.00		500.00					
Dic	0.00		500.00					
Total	500.00							

#### **OBJETIVOS ALINEADOS**

# **Objetivos Operativos**

1 Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE 1) capacitación continua en derechos humanos y derechos de la naturaleza funcionarios de la delegación; 2) seleccionar personal calificado en derechos humanos y derechos de la naturaleza que fortalezcan a la delegación ; 4) contar con manuales de procedimientos adecuados; 5) coordinar con otras dependencias de la Defensoría del Pueblo la implementación de resoluciones antes emitidas 6) utilizar derecho comparado, doctrina, jurisprudencia nacional e internacional

30/01/2013 3:21 PM GPR | 11/11