Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Delegación Provincial Santa Elena

PROYECTO: DSE G001 Gestión Delegación Provincial Santa Elena

Líder del Proyecto:	Campos Cárdenas, Fátima Euger	nia (fcampos@dpe.gob.ec)	
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	705.00
Localidad de Gestión :	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > S	Santa Elena	
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio:	31/01/2013
Fecha de última actualización:	30/01/2013	Fecha de Fin:	31/12/2013
Modificado por:	Cachott, Fabián	Fecha del siguiente Hito:	31/01/2013

DATOS GENERALES

Descripción

La información correponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo prespuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: \$

TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Santa Elena

Problemas No Resueltos


Resumen Ejecutivo

En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Santa Elena . Fuente POA aprobado 18/01/2013

Fase Actual:	Anteprovecto	Definición	Planeación	Eiecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 0.00 %

Fecha de Inicio: 31/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



30/01/2013 3:22 PM GPR | 1/9

	Porcentaje de Avance											
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance p	rogramado	acumulado									
	10%	25%	40%	55%	68%	81%	84%	87%	90%	93%	96%	100%
2013	Avance re	Avance real acumulado										
2010												
	Estado											

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto						
1	Zona 5 - Litoral > Santa Elena > Toda la Provincia de Santa Elena						

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Movilización, acompañamiento al usuario a dependencias gubernamentales- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
2	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		0	No	2.0
3	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para seguimiento cumplimiento de sentencias-enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		•	No	2.0
4	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para cumplimiento del debido proceso - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
5	Movilización a audiencias y seguimiento- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		0	No	1.0
6	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
7	Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, acompañamiento, Inspecciones, visitas- enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013		•	No	1.0
8	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - enero (entregable)	3. Ejecución	31/01/2013	31/01/2013			No	1.0
9	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para cumplimiento del debido proceso - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		•	No	1.0
10	Movilización, acompañamiento al usuario a dependencias gubernamentales- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	2.0
11	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
12	Movilización entrega de	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0

30/01/2013 3:22 PM GPR | 2/9

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para seguimiento cumplimiento de sentencias-enero (entregable)							
13	Movilización a audiencias y seguimiento- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
14	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
15	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		•	No	1.0
16	Movilización, inspección, visitas locales, almacenes, supuestos vulneradoras de derechos - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		•	No	1.0
17	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		•	No	2.0
18	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013		0	No	1.0
19	Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, acompañamiento, Inspecciones, visitas- febrero (entregable)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
20	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para cumplimiento del debido proceso - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	2.0
21	Movilización, acompañamiento al usuario a dependencias gubernamentales- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		•	No	1.0
22	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	1.0
23	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para seguimiento cumplimiento de sentencias-enero (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
24	Movilización a audiencias y seguimiento- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	1.0
25	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	1.0
26	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
27	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		0	No	2.0
28	Movilización, inspección, visitas	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0

30/01/2013 3:22 PM GPR | 3/9

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	locales, almacenes, supuestos vulneradoras de derechos - marzo (entregable)							
29	Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, acompañamiento, Inspecciones, visitas- marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
30	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - marzo (entregable)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
31	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para cumplimiento del debido proceso - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		•	No	2.0
32	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para seguimiento cumplimiento de sentencias-enero (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
33	Movilización, acompañamiento al usuario a dependencias gubernamentales- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
34	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	1.0
35	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	1.0
36	Movilización a audiencias y seguimiento- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	1.0
37	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
38	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
39	Movilización, inspección, visitas locales, almacenes, supuestos vulneradoras de derechos - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		•	No	1.0
40	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		0	No	2.0
41	Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, acompañamiento, Inspecciones, visitas- abril (entregable)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
42	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para cumplimiento del debido proceso - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		•	No	1.0
43	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para seguimiento cumplimiento de sentencias-enero	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0

30/01/2013 3:22 PM GPR | 4/9

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(entregable)							
44	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
45	Movilización, acompañamiento al usuario a dependencias gubernamentales- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
46	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
47	Movilización a audiencias y seguimiento- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
48	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
49	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
50	Movilización, inspección, visitas locales, almacenes, supuestos vulneradoras de derechos - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
51	Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, acompañamiento, Inspecciones, visitas- mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
52	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
53	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para cumplimiento del debido proceso - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
54	Movilización entrega de notificaciones, seguimiento, audiencias, acompañamiento para seguimiento cumplimiento de sentencias-enero (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
55	Movilización, acompañamiento al usuario a dependencias gubernamentales- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
56	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	1.0
57	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	1.0
58	Movilización a audiencias y seguimiento- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	2.0
59	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus derechos - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
60	Visitas periódicas a comunas y barrios de la provincia en relación a la defensa de sus	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		0	No	1.0

30/01/2013 3:22 PM GPR | 5/9

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	derechos- junio (entregable)							
61	Movilización, inspección, visitas locales, almacenes, supuestos vulneradoras de derechos - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
62	Movilización, entrevistas con entidades gubernamentales y no gubernamentales, acompañamiento, Inspecciones, visitas- junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
63	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - junio (entregable)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
64	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	1.0
65	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		0	No	1.0
66	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - julio (entregable)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		0	No	1.0
67	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	1.0
68	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	1.0
69	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - agosto (entregable)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		0	No	1.0
70	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		0	No	1.0
71	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		0	No	1.0
72	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - septiembre (entregable)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		0	No	1.0
73	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		0	No	1.0
74	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		0	No	1.0
75	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - octubre (entregable)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		0	No	1.0
76	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		0	No	1.0
77	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)- noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		0	No	1.0
78	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - noviembre (entregable)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		0	No	1.0
79	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) -diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		0	No	1.0
80	Revisión de los expedientes (Copias de procesos)-	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		0	No	2.0

30/01/2013 3:22 PM GPR | 6/9

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	diciembre (entregable)							
81	Revisión de los expedientes (Copias de procesos) - diciembre (entregable)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		0	No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						

30/01/2013 3:22 PM GPR | 7/9


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

% DE PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	705.00 **
Costo Total:	705.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00%

^{**}El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.



Perfil Económico 2013							
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total			
Ppto. Planeado	0.00	705.00	0.00	705.00			
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00			
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	705.00	0.00	705.00			
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00			
Planeado - Codificado (2013)		705.00					
Ppto. Programado	0.00	705.00	0.00	705.00			
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00			
Estimado a fin de año	* 0.00	705.00	0.00	705.00			
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00			
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00%	0.00%	0.00%	0.00%			

^{*} Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	35.00		35.00				
Feb	160.00		195.00				
Mar	95.00		290.00				
Abr	160.00		450.00				
May	95.00		545.00				
Jun	160.00		705.00				
Jul	0.00		705.00				
Ago	0.00		705.00				
Sep	0.00		705.00				

30/01/2013 3:22 PM GPR | 8/9

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Oct	0.00		705.00				
Nov	0.00		705.00				
Dic	0.00		705.00				
Total	705.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

Incrementar la calidad de la Resolución Defensorial MEDIANTE: 1. Utilización de instrumentos internacionales; 2. Manual de procedimientos; 3. Recursos humanos; 4. Derecho comparado; 5. Capacitación al personal; 6. Coordinación permanente.

30/01/2013 3:22 PM GPR | 9/9