

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza

Coordinación Nacional de Educación y Promoción

PROYECTO: **CEP G013** Gestión de la Coordinación Nacional de Educación y Promoción

Líder del Proyecto:	Romero, Pablo (promero@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA Y EMPODERAMIENTO DE LA MUJER EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA, PROMOCIÓN DEL ACCESO A RECURSOS PARA PROCURAR ACCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE CUIDADO Y CORRESPONSABILIDAD, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA, PROMOCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO ADE LAS MUJERES A LA RECREACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, PROMOCIÓN, GARANTÍA Y DESARROLLO DE INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GÉNERO, PROMOCIÓN, GARANTÍA Y GENERACIÓN DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y CONDICIONES DE TRABAJO, PROMOCIÓN, PROTECCIÓN Y GARANTÍA DEL DERECHO A LA SALUD, RECONOCIMIENTO Y PROMOCIÓN DE LOS SABERES Y CONOCIMIENTOS ANCENTRALES
Titular:	Romero, Pablo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	40,422.01
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013bcon su respectivo presupeusto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Educación y promoción de derechos humanos y de la naturaleza a funcionarios DPE y a público en general

Restricciones

COSTO: \$15.850.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: a nivel nacional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0 %	8 %	19 %	35 %	43 %	55 %	63 %	79 %	86 %	96 %	97 %	100 %
	Avance real acumulado											
	4 %	8 %	23 %	35 %	43 %	55 %	63 %	79 %	86 %	96 %	97 %	100 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
DICIEMBRE 2014 HITO 32: Construcción de módulo de capacitación acceso a la justicia personas con discapacidad -Diciembre(Actas de Reuniones) HITO 33: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web.- diciembre. (informe de actualización) HITO 34: Tiempo de Derechos Comisiones Regionales INDICADOR 2: Número de documentos especializados en derechos humanos y de la naturaleza cargados en el subsitio web, en cualquier formato INDICADOR 1: Número de actualizaciones del subsitio web INDICADOR 4: Número de servidores/as capacitados/as mediante la aplicación de la Versión 2013 del Curso Virtual de Derechos Humanos	Morales, Javier	03/01/2014 - 03:45 PM
NOVIEMBRE 2013 HITO 31: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - noviembre. (informe de actualización)	Morales, Javier	02/01/2014 - 10:17 AM
OCTUBRE HITO 24: Convenio UNFPA HITO 25: Elaboración e impresión de Folleto de Derechos Humanos, la impresión esta pendiente ya que el producto se encuentra siendo analizado por el Sr. Defensor del Pueblo	Morales, Javier	03/12/2013 - 11:43 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Hito 26: se realizó el encuentro con familiares y amigos de personas desaparecidas en el Centro Cultural San Marcos donde se recopiló información. HITO 27: se solicitó la cooperación a la Dirección Nacional de Relaciones Internacionales quien no ha emitido respuesta. HITO 28: Generación de información y actualización del subsitio web / Informe de Octubre HITO 29: Impresión de Folleto Declaración Universal de los DDHH ilustrada- Octubre, el Sr. Defensor del Pueblo realizó observaciones y el equipo de la CNEP se encuentra trabajando sobre aquellas. HITO 30: Materiales Didáctico Juego de Cartas ACTIVIDAD EXTRA AL POA: informe de avances en el cumplimiento del convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Corporación Kimirina HITO 31: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - noviembre. (informe de actualización)</p>		
<p>SEPTIEMBRE 2013: Hito N° 22: Base de datos de materiales especializados en DDHH realizados en el Ecuador en el período 2009-2012 Hito N° 23: Generación de información y actualización de subsitio web: se cargaron cuatro aulas virtuales y se cargó: links, otros materiales e instrumentos internacionales en cada uno de los ejes. ACTIVIDADES EXTRA AL POA. 1.- Generación de 4 aulas virtuales y tres módulos de Fundamentos del Derechos Ambiental; 2.- Coordinación pedagógica de las 4 aulas virtuales de Fundamentos del D. Ambiental; 3.- Generación del manual de usuario de Aula virtual de Fundamentos del D. Ambiental; 4.- Diseño de productos a ser utilizados en la Semana de la Transparencia: logotipo de imagen corporativa de "el acceso a la información pública, es un hecho, es tu derecho"; lona frontal de 400*90 cms; Libreta tamaño A6 con 4 páginas full color y 100 hojas de escritura; Marco de 120*200 cms. para mensajes escritos por los participantes; Roll up de 80*200 cms; Diploma para participantes; Certificado para ponentes; Invitaciones para el evento; Plegable informativo; Carpeta; Pases identificativos; Invitación panel de debate virtual; 5.- Video explicativo del funcionamiento del curso virtual Introducción a los Derechos Humanos; 6.- Diseño de rutas de aprendizaje; 7.- Desarrollo de grupos focales en cumplimiento del convenio de capacitación suscrito entre Kimirina y la DPE; 8.- Revisión de cajas de herramientas producidas; 9.- Asesoría pedagógica y desarrollo de metodología para proceso de capacitación a funcionarios de ECU 911 en apoyo a CR1; 10.- Participación como estudiantes en cursos: Introducción a los Derechos Humanos: Gabriela Lara; Fundamentos del Derechos Ambiental: Gladys Calvopiña; Curso en aula virtual Moodle: Javier Morales; Carlos Bedón y Gladys Calvopiña; Conflictos Ambientales: Javier Morales; Unidad 1 Curso de Introducción a los DDHH: Tutor: Javier Morales; 11.- Seguimiento de convenio con CERES. 12.- Apoyo técnico a proyecto con UNFPA; 13.- Diseño de metodología y facilitación de taller con Comisionados Regionales; 14.- Reuniones, definición de agenda, enfoque e invitación para realizar un encuentro nacional de familiares y amigos de personas desaparecidas y por otro lado reuniones con las instituciones del Estado (Judicatura, Fiscalía, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior) para definir agenda del encuentro, invitados, convocatoria, enfoque. 15. Generación de Manual de Tutor para el curso Fundamentos del derecho ambiental.</p>	<p>Morales, Javier</p>	<p>29/10/2013 - 02:00 PM</p>
<p>AGOSTO 2013 HITO 18: Informe de Base de Datos de material producido por la DPE. Solo consta el Informe, pues los adjuntos son muy pesados sin embargo constan en un CD en el archivo de la CNEP HITO 19: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web. - agosto. (informe de actualización HITO 20. Realizar cursos virtuales de ddhh para servidores de la Dpe a nivel nacional. Se adjunta el informe respectivo donde se detalla el proceso de postulación, selección de participantes y avances previos al inicio del curso virtual HITO 21: Realizar una caja de herramientas para trabajar no discriminación- ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Planificación y participación en el Quito Fest ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Diseño metodológico y facilitación de taller para funcionarios del GAD Rumiñahui en apoyo a la CR1 INDICADOR 1: Informe de actualización de subsitio web INDICADOR 2: Informe de actualización de subsitio web, señalando los documentos adicionados al mismo</p>	<p>Lara Corrales, Gabriela Susana</p>	<p>17/09/2013 - 03:47 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>INDICADOR 4. Inicio del curso virtual para 30 funcionarios de la Dpe INDICADOR 4.7. Informe de actualización del subsitio web</p>		
<p>JULIO 2013</p> <p>HITO 16: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - julio (informe de actualización) HITO 17: PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Evaluación proceso de capacitación. (informe) INDICADOR 1: Número de actualizaciones del subsitio web (Julio) INDICADOR 2: Número de documentos especializados en derechos humanos y de la naturaleza cargados en el subsitio web, en cualquier formato INDICADOR 3.6: Propuesta de Tema de Kit de Facilitación para el tercer trimestre INDICADOR 4.7. # DE ACTUALIZACIONES DEL SUBSITIO WEB OBJETIVO 1. RIESGO- ACCION 1 PLAN DE CIERRE DE RIESGO: 3. Riesgo: La tardanza en la entrega de documentos para el subsitio web CAUSARÍA retraso en su actualización. ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Planificación Quito-Fest ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Capacitación a 60-70 Policías de la PJ en derechos humanos e Instituciones de DDHH y DPE ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Capacitación a 40 Policías de la DINAPEN en derechos humanos y DPE ACTIVIDAD EXTRA AL POA: APOYO CAPACITACIÓN ESMERALDAS</p>	<p>Morales, Javier</p>	<p>03/09/2013 - 02:03 PM</p>
<p>JUNIO 2013</p> <p>INDICADOR 1: Número de actualizaciones del subsitio web, 1 INDICADOR 2: Número de documentos especializados en derechos humanos y de la naturaleza cargados en el subsitio web, en cualquier formato, 3 INDICADOR 5: Número de servidores/as capacitados/as en derechos colectivos - cumplimiento sentencia CIDH caso Sarayacu, 100 HITO 13: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - junio.- HITO 14: PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU: INFORME FINAL Y ANEXOS HITO 15. Reunión con facilitadores del curso vital y Adjuntía 1ra para presentación de la versión 2013 del curso: propuesta curricular, cronograma de diseño y ejecución, contenidos, objetivos, criterios de selección de participantes y estructura de cada unidad. OBJETIVO 1. INDICADOR 6: Número de solicitudes de la CR procesadas OBJETIVO 3. INDICADOR 6: Número de kits de facilitación OBJETIVO 3. INDICADOR 7: Número de informes de seguimiento OBJETIVO 4. INDICADOR 7: Número de actualizaciones del Subsitio PLANES DE RIEGOS: 4 PLANES DE CIERRE DE RIESGOS Y 3 PLANES DE RIESGO ABIERTO ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CAPACITACIÓN SOLICITADA POR EL COMPINA A 12 PERSONAS ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CURSO VIRTUAL SOBRE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN (Diseñado en mayo, pero por un error involuntario no se subieron al GPR los respaldo en mayo) ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Diseño pedagógico, validación y programación en aula virtual de Curso autotutoriado sobre Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y degradantes</p>	<p>Morales, Javier</p>	<p>16/07/2013 - 11:21 AM</p>
<p>MAYO 2013</p> <p>HITO 11. GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. HITO 12. PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CAPACITACIÓN REQUERIDA POR EL COMPINA REALIZADA EN LA AZCH. ACTIVIDAD EXTRA AL POA: OBSERVACIONES AL DOCUMENTO SOBRE DERECHOS DE LA NATURALEZA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES INDICADOR 1: ACTUALIZADO INDICADOR 2: ACTUALIZADO INDICADOR 5: ACTUALIZADO RIESGO 4 CERRADO: Ausencia de personal convocados a la capacitación en derechos colectivos CAUSARÍA falencias en conocimientos de los funcionarios que no asistieron OBJETIVO 4, INDICADOR 7: ACTUALIZADO (REVISAR ANEXO DE MAYO EN ESTA SECCIÓN)</p>	<p>Morales, Javier</p>	<p>01/07/2013 - 03:56 PM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>ABRIL 2013 Actividad extra al POA: Capacitación Introducción a DDHH a conscriptos de la Brigada del Comando Logístico No. 25 OBJETIVO 1, INDICADOR 5: CAJA DE HERRAMIENTAS: GUÍA DIDÁCTICA. TALLER DE INTRODUCCIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS. presentación en flash OBJETIVO 4, INDICADOR 7: ACTUALIZADO INDICADORES 1 Y 2 ACTUALIZADOS OBJETIVO 1.6 Procesadas necesidades de capacitación y requerimientos de apoyo pedagógico de las 5 Comisiones Regionales OBJETIVO 2.1 Diseñados dos módulos. Género para funcionarios de la Dpe y Derechos humanos con enfoque de género para adolescentes HITO 7: Subsitio web actualizado Hito 8. SE han realizado 2 talleres de Derechos Colectivos a personal de la DPE de las siguientes provincias: Tungurahua, Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Azuay, Cañar, Loja, Morona, Zamora HITO 10. Se realizaron las visitas correspondientes a las 5 Comisiones Regionales las mismas que evaluaron e hicieron sugerencias al curso virtual de ddhh. Ver informe Final apartado COMISIONES REGIONALES</p> <p>MARZO 2013 Cierre de Riesgo: Restricción de acceso a YOUTUBE Cierre de Riesgo (Objetivo): La falta de entrega de kits de facilitación y promoción de derechos humanos y de la naturaleza CAUSARÍA falta de potenciamiento en los procesos de capacitación HITO 4: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB HITO 9: CAPACITACIÓN A CAPACITADORES. Este hito se encontraba marcado en abril, pero se cumplió el 18 y 19 de marzo. INDICADORES 1 y 2: ACTUALIZADOS Actividad extra al POA: Informe Borrador para la FIO Actividad extra al POA: Generación de propuesta de procesos de la CNEP Actividad extra al POA: Contenidos y Diseño de preguntas ruleta para derecho al agua Actividad extra al POA: Documento Borrador Tema: No discriminación Actividad extra al POA: Diseño de Metodología y Facilitación Taller de Género para funcionarias de la Dpe HITO 5 Informe de reuniones Malla curricular escuela de policía HITO 6 Informe final de Evaluación del curso virtual 2012 Actividad extra al POA: Informe talleres sobre género a funcionarios/as DPE</p> <p>FEBRERO 2013 Evaluación preliminar del curso virtual 2012 El Hito 2 se cumplió en enero, por tanto se encuentra en el resumen ejecutivo de ses mes OBJETIVO 1. INDICADOR. Número de solicitudes de las comisiones regionales procesadas: a) FLUJO DE PROCESOS. b) INFORME DE TALLER CR4. c) INFORME DE TALLER CR5 Planificación para el nuevo subsitio web SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE HITOS E INDICADORES DE OBJETIVOS POR ADICIÓN DE NUEVOS SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE PROCESOS Memorando N° DPE-CNEP-2013-0012-M SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE ACTIVIDADES, OBJETIVO E INDICADOR SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE HITOS</p>		
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Coordinación nacional de Educación y Promoción fuente: POA aprobado 18/01/2013</p> <p>ENERO 2013 De acuerdo al POA no estuvieron previstas actividades para este mes, sin embargo se cumplió con uno de los Hitos del mes de febrero: PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU Se elaboraron las LECCIONES APRENDIDAS del Proyecto Sistematización(2012), cumpliendo el hito previsto para enero 2013 Así también se elaboraron Lecciones Aprendidas para los proyectos Aula Virtual y Directrices de Capacitación, durante este mes se elaboraron y entregaron los certificados a los estudiantes que aprobaron el curso virtual. Se realizó la evaluación de la metodología y componentes del curso tanto con los estudiantes como con las tutoras, con estos insumos en el siguiente mes se realizará el re diseño del curso virtual para su nueva edición.</p>	<p>Cachott, Fabián</p>	<p>04/02/2013 - 03:15 PM</p>

Riesgos cerrados: 4

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE, CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU. Coordinación con el MJDDHH para establecer la metodología de capacitación a capacitadores- febrero (Informe de reunión)	3. Ejecución	28/02/2013		31/01/2013		Sí	4.0
3	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Evaluación de la versión 2013 - febrero- (Evaluación preliminar del curso versión 2012)	3. Ejecución	28/02/2013		26/02/2013		Sí	4.0
4	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información -marzo (informe de actualización)	3. Ejecución	31/03/2013		28/03/2013		Sí	4.0
5	Malla curricular escuela de policía-Informe y memoria de reuniones de malla para procesos de formación continua a instructores - plan de capacitación instructores de la escuela de capacitación de la policía (presentación material ppt)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
6	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Evaluación de la versión 2013 - marzo. (Evaluación del curso 2012 informe final)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	4.0
7	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información - abril. (informe de actualización)	3. Ejecución	30/04/2013		29/04/2013		Sí	4.0
8	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL	3. Ejecución	30/04/2013		29/04/2013		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación a funcionarios de la DPE Coordinaciones Zonales. - abril. (informe)							
9	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación al equipo de capacitadores-marzo (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		19/03/2013		Sí	4.0
10	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Evaluación de la versión 2013 - abril. (Evaluación del curso 2012 informe final)	3. Ejecución	30/04/2013		29/04/2013		Sí	4.0
11	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web- mayo. (informe de actualización)	3. Ejecución	31/05/2013		20/05/2013		Sí	4.0
12	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación a funcionarios de la DPE Coordinaciones Zonales. - mayo.(Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		20/05/2013		Sí	4.0
13	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - junio (informe de actualización)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	4.0
14	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Capacitación a funcionarios de la DPE Coordinaciones Zonales- junio. (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	4.0
15	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Desarrollo y evaluación los	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	cursos - junio. (listado de asistentes)							
16	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - julio (informe de actualización)	3. Ejecución	31/07/2013		29/07/2013		Sí	4.0
17	PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Evaluación proceso de capacitación. (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		29/07/2013		Sí	4.0
18	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Recopilar y sistematizar los productos elaborados por la DPE (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	4.0
19	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web. - agosto. (informe de actualización)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	4.0
20	REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH PARA SERVIDORES/AS DE LA DPE A NIVEL NACIONAL. Desarrollo y evaluación los cursos - agosto. (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		16/08/2013		Sí	4.0
21	Realizar una caja de herramientas para trabajar no discriminación-	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	4.0
22	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Generar una base de datos de producción nacional de material especializado en DDHH y DDNN. (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		17/09/2013		Sí	3.0
23	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web. - septiembre. (informe de actualización)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	4.0
24	Convenio UNFPA (Talleres de capacitación)-Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		29/10/2013		Sí	1.0
25	Elaboración e impresión de Folleto de Derechos Humanos-Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		29/10/2013		Sí	1.0
26	Encuentro desaparecidos - Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
27	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Coordinar con las instancias internacionales a las que pertenece la DPE la construcción de una base de	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	4.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	datos de material especializado en el ámbito de la promoción de los DDHH y DDNN. (informe)							
28	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web.- octubre. (informe de actualización)	3. Ejecución	31/10/2013		29/10/2013		Sí	1.0
29	Impresión de Folleto Declaración Universal de los DDHH ilustrada- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
30	Materiales Didáctico Juego de Cartas-Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		29/10/2013		Sí	1.0
31	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - noviembre. (informe de actualización)	3. Ejecución	30/11/2013		04/11/2013		Sí	1.0
32	Construcción de módulo de capacitación acceso a la justicia personas con discapacidad -Diciembre(Actas de Reuniones)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
33	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web.- diciembre. (informe de actualización)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
34	Tiempo de Derechos Comisiones Regionales- Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		23/12/2013		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	Número de actualizaciones del subsitio web		100.00 %	1	1	31/03/2013	Diciembre
2	Número de documentos especializados en derechos humanos y de la naturaleza cargados en el subsitio web, en cualquier formato		100.00 %	2	2	31/03/2013	Diciembre
3	Número de servidores/as capacitados/as en derechos colectivos - cumplimiento sentencia CIDH caso Sarayacu -		100.00 %	0	0	30/04/2013	Diciembre
4	Número de servidores/as capacitados/as mediante la aplicación de la Versión 2013 del Curso Virtual de Derechos Humanos		100.00 %	30	30	31/03/2013	Jul-Dic


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	40,422.01 **
Costo Total:	40,422.01
Total Devengado:	36,340.33
% Costo Total Devengado:	89.90 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 89.90 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	19,150.00	0.00	19,150.00
Ppto. Codificado	0.00	40,422.01	0.00	40,422.01
Planeado - Codificado (2013)		-21,272.01		
Ppto. Programado	0.00	40,422.01	0.00	40,422.01
Ppto. Devengado	0.00	36,340.33	0.00	36,340.33
Estimado a fin de año	* 0.00	40,422.01	0.00	40,422.01
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	89.90 %	0.00 %	89.90 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	800.00	555.32	800.00	555.32	69.42 %	●	1.37 %
Mar	4,232.01	0.00	5,032.01	555.32	11.04 %	●	1.37 %
Abr	3,100.00	4,847.40	8,132.01	5,402.72	66.44 %	●	13.37 %
May	3,620.00	5,404.07	11,752.01	10,806.79	91.96 %	●	26.73 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	6,670.00	4,993.31	18,422.01	15,800.10	85.77 %	▼	39.09 %
Jul	0.00	1,576.00	18,422.01	17,376.10	94.32 %	●	42.99 %
Ago	0.00	784.00	18,422.01	18,160.10	98.58 %	●	44.93 %
Sep	0.00	0.00	18,422.01	18,160.10	98.58 %	●	44.93 %
Oct	14,000.00	19.50	32,422.01	18,179.60	56.07 %	⊗	44.97 %
Nov	0.00	596.40	32,422.01	18,776.00	57.91 %	⊗	46.45 %
Dic	8,000.00	17,564.33	40,422.01	36,340.33	89.90 %	▼	89.90 %
Total	40,422.01	36,340.33				▼	

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la capacidad de respuesta a los requerimientos de las Comisiones Regionales MEDIANTE la generación de módulos de capacitación, material pedagógico y productos educomunicacionales en coordinación con instancias (DNCS) de la dpe relacionadas.
2	Incrementar la calidad de módulos de capacitación, materiales pedagógicos y productos educomunicacionales producidos por la CNEP MEDIANTE la aplicación de criterios pedagógicos, diseño gráfico apropiado, información actualizada y pertinente
4	Incrementar el conocimiento sobre derechos humanos y de la naturaleza al interior de la dpe MEDIANTE la creación y administración de una aula virtual y un subsitio web especializado en promoción y educación.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	2 zimbras a DIRECTOR DE sistemas.pdf	Riesgo: 1- INTERNO.4. Tecnología. Restricción de acceso a YOUTUBE	04/03/2013
2	adjudicación impresión declaración ilustrada.pdf	Hito 29	05/12/2013
3	poa 2013.xls	HITO 1. POA 2013	04/03/2013
4	CAPACITACION A CAPACITADORES.tar.gz	HITO 9: CAPACITACIÓN A CAPACITADORES	05/04/2013
5	Hito 32 modulo personas con discapacidad.doc	HITO 32 Construcción de módulo de capacitación acceso a la justicia personas con discapacidad -Diciembre(Actas de Reuniones)	03/01/2014
6	Hito 23 actualización subsitio web septiembre.doc	Hito 23, actualización sub sitio web	01/10/2013
7	LECCIONES APRENDIDAS AULA VIRTUAL.pdf	Lecciones Aprendidas Proyecto Aula Virtual	01/02/2013
8	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 13.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 13	01/10/2013
9	ACTIVIDAD EXTRA POA SEPTIEMBRE: PUNTO 14.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 14	01/10/2013
10	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11.5.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11,4	01/10/2013
11	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 12.docx	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 12	01/10/2013
12	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11.2.ppt	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11.2	01/10/2013
13	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11.3.ppt	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11.3	01/10/2013
14	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11.docx	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 11	01/10/2013
15	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE 2013: PUNTO 11.1.docx	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE PUNTO 11.1	01/10/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
16	LECCIONES APRENDIDAS DIRECTRICES DE CAPACITACION.pdf	Lecciones Aprendidas Proyecto Directrices de Capacitación	01/02/2013
17	Memoria reunion Evaluacion tutores curso virtual.doc		01/02/2013
18	ACTIVIDAD EXTRA LA POA SEPTIEMBRE: PUNTO 7.doc	Gruós focales Kimirina	01/10/2013
19	Memoria reunion Evaluacion tutores curso virtual.doc	Memoria Reunion Evaluacion Curso Virtual con Tutores	01/02/2013
20	Informe talleres género.doc	MARZO: Actividad extra POA - Talleres sobre género	03/04/2013
21	RIESGO 4.zip	RIESGO 4: Ausencia de personal convocados a la capacitación en derechos colectivos CAUSARÍA falencias en conocimientos de los funcionarios que no asistieron	04/06/2013
22	info compina.doc	MAYO: ACTIVIDAD EXTRA AL POA	23/05/2013
23	SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE HITOS. DPE-CNEP-2013-0005-M.pdf	SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE HITOS E INDICADORES DE OBJETIVOS POR ADICIÓN DE NUEVOS	01/02/2013
24	LECCIONES APRENDIDAS- sistematizacion.doc	LECCIONES APRENDIDAS DEL PROYECTO SISTEMATIZACIÓN DE DEMANDAS DE LA CR-2012, FUE SUBIDO EN ENERO 2013	01/02/2013
25	informe materiales producidos por Ecuador.doc	Hito N° 22: Base de datos de materiales especializados en DDHH realizados en Ecuador en el período 2009-2012	17/09/2013
26	HITO 3. EVALUACIÓN CURSO VIRTUAL 2012-TUTORES.tar.gz	HITO 3. EVALUACIÓN PREMIMINAR CURSO VIRTUAL 2012 - TUTORES	26/02/2013
27	Guia de la facilitación f.doc	HITO 15. Guía de la Facilitación, incluye cronograma de diseño y ejecución	02/07/2013
28	Curso Virtual Introductorio a los ddhh.ppt	HITO 15. Realizar cursos virtuales para funcionarios de la Dpe	02/07/2013
29	PROCESOS.tar.gz	MARZO: ACTIVIDAD EXTRA AL POA: ELABORACIÓN DE PROCESOS	28/03/2013
30	CONTENIDOS Y DISEÑO PARA PREGUNTAS DE RULETA, TEMA DERECHO AL AGUA.pdf	MARZO: ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CONTENIDO Y DISEÑO PREGUNTAS RULETA, DERECHO AGUA	28/03/2013
31	ZIMBRA APROBACION INFORME SUBSITIO MARZO.html	HITO 4. ZIMBRA DE APROBACIÓN INFORME MARZO	28/03/2013
32	BASE DE MATERIAL DE PRODUCCIÓN DEFENSORIAL.doc	DIRECTORIO DE MATERIAL PRODUCIDO POR LA DPE	18/10/2013
33	INFORME NUEVO SUBSITIO MARZO 2013.doc	HITO 4. INFORME ACTUALIZACIÓN NUEVO SUBSITIO	28/03/2013
34	INFORME SUBSITIO JUNIO.zip	HITO 13: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - junio (informe de actualización)	01/07/2013
35	PROCESO DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS. INFORME FINAL Y ANEXOS.zip	HITO 14: PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. INFORME FINAL	01/07/2013
36	MARZO. DISEÑO Y DOCUMENTOS PARA NUEVO SUBSITIO.tar.gz	HITO 4: DISEÑO Y DOCUMENTOS PARA NUEVO SUBSITIO WEB. MARZO	28/03/2013
37	BASE DE MATERIAL DE PRODUCCIÓN DEFENSORIAL.doc	RIESGO:La tardanza de respuesta a los requerimientos de la CR., ACCIÓN: DIRECTORIO MATERIAL DPE	18/10/2013
38	FIO.doc	MARZO: ACTIVIDAD EXTRA AL POA: BORRADOR DE SECCIONES PARA INFORME FIO	28/03/2013
39	RIESGO: LA TARDANZA DE RESPUESTA Azip	RIESGO:La tardanza de respuesta a los requerimientos de la CR., DOCUMENTOS DE SOPORTE DE CIERRE	18/10/2013
40	CAPACITACIÓN COMPINA.zip	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: JUNIO - CAPACITACIÓN SOLICITADA POR EL COMPINA A 12 PERSONAS	02/07/2013
41	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CAPACITACIÓN A POLICÍAS JUDICIALES.zip	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: JULIO - CAPACITACIÓN a 60-70 POLICÍAS JUDICIALES	16/07/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
42	PLANIFICACIÓN SUBSITIO.doc	HITO POR INCLUIR (FEBRERO): PLANIFICACIÓN PARA EL NUEVO SUBSITIO WEB DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE DDHH Y DDNN	28/02/2013
43	INFORME FINAL CURSO VIRTUAL APORTES COMISIONES REGIONALES F.pdf	HITO 10. REALIZAR CURSOS VIRTUALES DE DD HH informe final con aportes de comisiones regionales	29/04/2013
44	INFORME SUBSITIO ABRIL (MAS LIVIANO).tar.gz	HITO 7: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información - abril.	29/04/2013
45	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CAPACITACIÓN A POLICÍAS DE LA DINAPEN.zip	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: JULIO - CAPACITACIÓN a 40 POLICÍAS DINAPEN PICHINCHA	18/07/2013
46	HITO 17: INFORME DE EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CASO SARAYACU vs. ECUADOR.doc	HITO 17: PROCESOS DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS AL INTERIOR DE LA DPE EN EL MARCO DEL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE LA CIDH, CASO SARAYACU vs ECUADOR. Evaluación proceso de capacitación. (informe)	29/07/2013
47	INFORMES SUBSITIO.zip	HITO 16: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web. - julio (informe de actualización)	29/07/2013
48	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: CAPACITACIÓN ESMERALDAS.zip	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: JULIO - APOYO CAPACITACIONES EN ESMERALDAS	29/07/2013
49	RIESGO 3.zip	RIESGO 3: CERRADO EN JULIO. Procesos. La tardanza en la entrega de documentos para el subsitio web CAUSARÍA retraso en su actualización	29/07/2013
50	Malla de capacitacion instructores.pdf	HITO 5. Malla curricular de capacitación a Instructores	02/04/2013
51	PLANIFICACION QUITO FEST.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: JULIO - PLANIFICACIÓN QUITO FEST	29/07/2013
52	INFORME FINAL CURSO VIRTUAL F.doc	HITO 6. Informe final Evaluación Curso Virtual 2012	02/04/2013
53	SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE PROCESOS.pdf	SOLICITUD DE ELIMINACIÓN DE PROCESOS Memorando N° DPE-CNEP-2013-0012-M	21/02/2013
54	CURSO VIRTUAL: IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.zip	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: JUNIO-CURSO VIRTUAL IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN	03/07/2013
55	memoria reunión1 policía.doc	HITO 5 Memorias reuniones de coordinación con la policia nacional	02/04/2013
56	NO DISCRIMINACIONNNN.doc	MARZO: Actividad extra al POA: Documento Borrador Tema: No discriminación	02/04/2013
57	documento_derechos_de_la_naturaleza_jmorales.pdf	ACTIVIDAD EXTRA AL POA MAYO: OBSERVACIONES AL DOCUMENTO SOBRE DERECHOS DE LA NATURALEZA REMITIDO POR EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES	28/05/2013
58	INFORMES SUBSITIO MAYO.zip	HITO 11: INFORMES DE ACTUALIZACIÓN SUBSITIO MAYO	04/06/2013
59	Informe aula virtual.doc	HITO 15. Informe aula virtual	03/07/2013
60	INDICADOR 2.zip	INDICADOR 2: MAYO INFORME 2 CURSOS VIRTUALES	04/06/2013
61	INFORMES SUBSITIO MAYO.zip	OBJETIVO 4. INDICADOR 7: ACTUALIZACIÓN MAYO	04/06/2013
62	Informe Derechos Colectivos.zip	Hito 8. Planificación de talleres de Derechos Colectivos y material de apoyo para talleres (presentaciones ppt)	30/04/2013
63	HITO 21: CAJA DE HERRAMIENTAS NO DISCRIMINACION - ADULTOS -	HITO 21: Realizar una caja de herramientas para trabajar no discriminación-	03/09/2013
64	Anexos talleres género.zip	MARZO: Actividad extra POA - Talleres sobre género- Anexos	03/04/2013
65	HITO 29 declaración ilustrada.pdf	Hito 29: Declaración ilustrada de DDHH	05/11/2013
66	HITO 27 GENERACIÓN BASE DE DATOS.doc	GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Coordinar con las instancias internacionales a las que pertenece la DPE la construcción de una base de datos de material especializado en el ámbito de la promoción de los DDHH y DDNN. (informe)	05/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
67	HITO 19: ACTUALIZACIONES DEL SUBSITIO WEB.zip	HITO 19: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Actualización del subsitio web. - agosto. (informe de actualización)	03/09/2013
68	DISTRIBUTIVO DE CASOS.xls	Hito 26 Encuentro con familiares de personas desaparecidas	05/11/2013
69	Hito 26 encuentro con familiares de personas desaparecidas.doc	Informe de informe de desaparecidos	05/11/2013
70	informe avances proceso kimirina corregido.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA (OCTUBRE): Informe de avances en el cumplimiento del convenio entre la Defensoría del Pueblo y la Corporación Kimirina	29/10/2013
71	JUEGO DE CARTAS.zip	HITO 30: Materiales Didáctico Juego de Cartas-Octubre (Informe)	29/10/2013
72	INFORME ACOMPAÑAMIENTO A UNFPA EN TENA.doc	HITO 24: Convenio UNFPA (Talleres de capacitación)- Octubre (Informe)	29/10/2013
73	PLAN DE RIESGO OBJETIVO CERRADO: kit de facilitación.doc	PLAN RIESGO CERRADO: KIT DE FACILITACIÓN	27/12/2013
74	Plan de Gestión de Riesgos_proyectos VS.2003_EDUCACION.doc	nombre del riesgo	04/04/2013
75	KIT TRIMESTRE 1.tar.gz	RIESGO OBJETIVO: La falta de entrega de kits de facilitación y promoción de derechos humanos y de la naturaleza CAUSARÍA falta de potenciamiento en los procesos de capacitación	04/04/2013
76	ACTUALIZACION SUBSITIO WEB.zip	HITO 28: Generación de información y actualización del subsitio web.- octubre. (informe de actualización)	29/10/2013
77	FOLLETO DDHH.zip	HITO 25: Elaboración e impresión de Folleto de Derechos Humanos- Octubre (Informe)	29/10/2013
78	LISTA DE PARTICIPANTES.pdf	Hito 26 Encuentro con familiares de personas desaparecidas	05/11/2013
79	informe tiempo de derechos.doc	HITO 34: Informe Tiempo de Derechos	02/01/2014
80	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: PLANIFICACION QUITO FEST.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA: Planificación y participación en el Quito Fest	03/09/2013
81	ACTUALIZACION SUBSITIO WEB.zip	HITO 33: GENERACIÓN DE INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL SUBSITIO WEB. Generación de información y actualización del subsitio web.- diciembre. (informe de actualización)	02/01/2014
82	PLANES DE CIERRE DE RIESGOS.zip	PLANES DE RIESGOS CERRADOS TANTO DE OBJETIVOS COMO DE PROYECTOS	05/07/2013
83	ACTUALIZACION SUBSITIO WEB.zip	HITO 31: ACTUALIZACIÓN SUBSITIO WE, INFORMES ACUMULADOS A NOVIEMBRE	03/12/2013
84	Informe N° 03. Capacitación Conscriptos.doc	Actividad extra al POA: ABRIL Capacitación Introducción a DDHH a conscriptos de la Brigada del Comando Logístico No. 25	08/04/2013
85	INFORME BASE DE DATOS INSTITUCIONAL.doc	HITO 18 : GENERACIÓN DE BASES DE DATOS. Recopilar y sistematizar los productos elaborados por la DPE (informe)	02/09/2013
86	Informe de Reunión con el MJDH.zip	HITO 2: Informe de reunión con el MJDH	31/01/2013
87	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE guía 3.jpg	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 6	30/09/2013
88	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE APOYO CR1.doc	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE PUNTO 9	30/09/2013
89	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE:guía 1.jpg	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 6	30/09/2013
90	PLAN DE RIESGO PROYECTO: TARDANZA EN LA ENTREGA DE NOTAS.doc	PLAN DE RIESGO: TARDANZA EN LA ENTREGA DE NOTAS	05/07/2013
91	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE.jpg	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 6	30/09/2013
92	PLAN DE RIESGO PROYECTO: TARDANZA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS.doc	PLAN DE RIESGO: TARDANZA EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	05/07/2013
93	OBJETIVO 1: RIESGO - ACCION 1.zip	OBJETIVO 1. RIESGO- ACCION 1	05/08/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
94	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: 4.3.pdf	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 4	30/09/2013
95	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 5.odt	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 5	30/09/2013
96	PROPUESTA DE KIT DE FACILITACIÓN.pdf	INDICADOR OBJETIVO 3.6.: PROPUESTA DE TEMA PARA KIT TRIMESTRE 3	05/08/2013
97	PLAN DE RIESGO OBJETIVO: TARDANZA DE RESPUESTA A CR.doc	PLAN DE RIESGO: TARDANZA DE RESPUESTA A CR	05/07/2013
98	HITO 12.zip	HITO 12: CAPACITACIÓN EN DERECHOS COLECTIVOS	04/06/2013
99	informe avance curso ddhh agosto.doc	HITO 20. Informe de avance Curso Virtual Introduccion a los ddhh 2013	16/08/2013
100	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: 4.2.pdf	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 4	30/09/2013
101	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: 4.1.pdf	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: PUNTO 4	30/09/2013
102	ACTIVIDAD EXTRA AL POA SEPTIEMBRE: 1, 2 Y 3.doc	Actividad extra al POA 1, 2 y 3-Septiembre	30/09/2013