

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Coordinación Nacional de Protección Prioritaria

PROYECTO: CPP G007 Gestión de Coordinación Nacional de Protección Prioritaria

Líder del Proyecto:	Guerra Mayorga, José Luis (jguerra@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	PROMOCIÓN, GARANTÍA Y DESARROLLO DE INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICAS PÚBLICAS CON EQUIDAD DE GÉNERO
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.01 %
Objetivos Operativos:	3	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,400.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

- Incrementar el nivel de protección de los derechos de personas de grupos de atención prioritaria, derechos de libertad a nivel nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y estandarización de procesos para el desarrollo de las acciones defensoriales en las Delegaciones Provinciales.
- Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisión, petición de amnistías, indultos, demandas de inconstitucionalidad y garantías jurisdiccionales e informes sobre derechos de grupos de atención prioritaria y derechos de libertad MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.
- Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales de derechos de grupos de atención prioritaria y derechos de libertad MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia.
- Incrementar la efectividad del mecanismo de reducción de las condiciones que permiten casos de tortura y otros tratos o penas inhumanos y degradantes en todos los centros de privación de libertad a nivel nacional MEDIANTE la implementación el Programa Nacional de visitas; el desarrollo de una metodología con criterios objetivos que permitan un adecuado diagnóstico, evaluación, monitoreo y seguimiento del funcionamiento de todos los centros de privación de libertad a nivel nacional; y la Implementación de estándares mínimos de comparación y evaluación que deban cumplir y respetar los centros de privación de libertad

Beneficios Cualitativos

Gestioanr las acciones de protección prioritaria desplegadas por la DPE

Restricciones

COSTO:\$23.880.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0 %	8 %	24 %	36 %	45 %	62 %	65 %	79 %	86 %	93 %	99 %	100 %
	Avance real acumulado											
	0 %	8 %	24 %	36 %	45 %	62 %	65 %	79 %	86 %	93 %	99 %	100 %
Estado												
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>DICIEMBRE: Previo a la presentación del Manual se coordinó el registro del ISBN (International Standard Book Number), o número internacional normalizado para libros, en la Cámara Ecuatoriana del Libro, ya que este es un sistema internacional de numeración basado en el estándar ISO (International Standard Organization) 2108. Con fecha 10 de diciembre se realizó la presentación del Manual de Derechos de Libertad.</p>	Gomez Salgado, Maria Belen	03/01/2014 - 03:51 PM
<p>NOVIEMBRE: Se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias: BOLIVAR, CHIMBORAZO, NAPO, PASTAZA, LOS RIOS, SANTA ELENA, SANTO DOMINGO, COTOPAXI, TUNGURAHUA, AZUAY, CAÑAR, GALAPAGOS, GUAYAS, EL ORO</p>		
<p>NOVIEMBRE 2013: Se realizó las visitas a DelegacionesProv. OCTUBRE 2013: Consultoría elaboración de "Guía de GAP" el 22 de octubre fue la entrega Final; Se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias conforme cronograma. SEPTIEMBRE 2013: Respecto a la Consultoría para elaboración de "Guía de Atención de Casos de Derechos Específicos de Grupos de Atención Prioritaria", con fecha 29 de agosto de 2013 entregó el primer producto de la Guía fecha en la que se suscribió el Acta de Entrega Recepción, la misma que al momento se encuentra en revisión y aprobación. AGOSTO 2013: Se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias: COTOPAXI, TUNGURAHUA, AZUAY, CAÑAR, GALAPAGOS, CARCHI, IMBABURA, LOS RIOS, BOLIVAR, CHIMBORAZO, SANTA ELENA, PICHINCHA. Respecto a la Consultoría para elaboración de "Guía de Atención de Casos de Derechos Específicos de Grupos de Atención Prioritaria", se suscribió el contrato con la consultora. JULIO 2013: En lo relacionado con las visitas de diagnóstico de conformidad al cronograma, se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias: MORONA SANTIAGO, MANABI, LOJA, ZAMORA. Asimismo se realizó visitas por casos a : Santo Domingo, Imbabura, Guayas, Manabí, Ambato. Respecto a la Consultoría para elaboración de "Guía de Atención de Casos de Derechos Específicos de Grupos de Atención Prioritaria", mediante Resolución No. 0155-DPE-2013-AYV con fecha 25 de julio de 2013, se adjudica la consultoría, la misma que por un error involuntario en la dirección Administrativa se canceló el proceso en el sistema de compras públicas, por lo que se reinició de nuevo el proceso para la contratación. JUNIO 2013: En lo relacionado con las visitas de diagnóstico de conformidad al cronograma, se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias:NAPO, PASTAZA, EL ORO, ESMERALDAS. Asimismo se asistió a la Audiencia de Juzgamiento Causa 058-2013 en la Provincia de Imbabura. MAYO 2013: Con fecha 13 de mayo de 2013, mediante Resolución No. 101-DPE-2013-PCJ se resuelve dar inicio a un nuevo proceso de contratación para la Consultoría para realizar una</p>	Gomez Salgado, Maria Belen	16/12/2013 - 03:56 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>"Guía de Atención de Casos de Derechos de Libertad", al momento se encuentra el proceso en Adjudicación.</p> <p>ABRIL 2013: Las visitas de diagnóstico de conformidad al cronograma, se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias: GALAPAGOS. Debido a que no se registra lo que efectivamente se ejecuto del presupuesto para los viajes de diagnóstico adjunto cuadro de seguimineto de las visitas a las Delegaciones. La Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza, a través de la Coordinación Nacional de Protección Prioritaria, inició el proceso de Contratación de la Consultoría para realizar una "Guía de Atención de Casos de Derechos de Libertad". Mediante Resolución No. 077-DPE-2013-PCJ, el 19 de abril de 2013, se resuelve declarar desierto el proceso de contratación de la consultoría, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 numeral 1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ental virtud se inicia un nuevo proceso para contratación de la consultoría.</p> <p>MARZO 2013: Las visitas de diagnóstico de conformidad al cronograma, se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias: PUYO TENA, CUENCA-AZOGUES-CAÑAR, SANTA ROSA,MANTA-PORTOVIEJO-BAHIA,LAGO AGRIO-COCA, STO. DOMINGO, LATACUNGA-AMBATO,GUARANDA-RIOBAMBA,GYE-MILAGRO-DAULE-DURAN,LAGO AGRIO-COCA,IBARRA TULCAN,LOJA ZAMORA,ESMERALDAS.</p> <p>FEBRERO 2013: Las visitas de diagnóstico de conformidad al cronograma, se realizó las visitas de diagnóstico a las delegaciones de la Defensoría del Pueblo de las provincias: MORONA Y SANTA ELENA. Adicional se realizaron los talleres regionales.</p>		
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Coordinación Nacional de Protección Prioritaria fuente: POA Aprobado 18/01/2013</p>	Cachott, Fabián	04/02/2013 - 05:40 PM

Problemas cerrados: 2

Riesgos cerrados: 1





LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo. Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	8.0
3	Atención y seguimiento de casos de competencia de la Dirección. - Realizar visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos de competencia de la Dirección. - Marzo. - (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	8.0
4	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	8.0





HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de la Defensoría del Pueblo. Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. Marzo (Informe)							
5	Atención y seguimiento de casos de competencia de la Dirección. - Realizar visitas in situ para la atención y seguimiento de casos específicos de competencia de la Dirección. - Abril. - (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
6	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)- Emisión de certificación PAC abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
7	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)-Elab y presentación TDR para realizar la consultoría sobre la guía de atención de casos de Derechos y libertas abril-(informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
8	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (impresiones a cargo de comunicación)-Elaborar y coordinar con investigación los contenidos del manual- abril (manual)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	8.0
9	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo. Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. Abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
10	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)-Inicio de proceso de contrat directa de consultoría para la elab de la guía de atención de casos de Derech de libertas- mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
11	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (impresiones a cargo de comunicación)-Elaborar y coordinar con investigación los contenidos del manual- mayo (manual)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	8.0
12	Atención y seguimiento de casos de competencia de la Dirección. - Realizar visitas in situ para la atención y seguimiento de casos	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	8.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	específicos de competencia de la Dirección. - Junio. - (informe)							
13	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)-Elab y presentación de losTDR para realizar la consultoría sobre la guía de atención de casos de Derech específicos de Grupos de At Prioritaria- junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
14	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. Junio.(Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	8.0
15	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)-Emisión de certificación PAC-julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
16	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)-Present y entrega del primer borrador de la guía de atención de casos de Derechos de Libertad - julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
17	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. Julio.(Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
18	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de Grupos de Atención Prioritaria. (impresiones a cargo de comunicación) -Elaborar y coordinar con investigación los contenidos del manual- agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	7.0
19	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. Agosto.(Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	7.0
20	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de Grupos de Atención Prioritaria.	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	7.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(impresiones a cargo de comunicación) -Elaborar y coordinar con investigación los contenidos del manual-septiembre (informe)							
21	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de libertad. (imp a cargo de comunic)- Informe final de consult de Guía de atenc de casos de Derechos específicos de Grupos de Atención Priorit. octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
22	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	6.0
23	Implementar criterios y procesos tutelares en las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo.Viajes de diagnóstico, seguimiento y evaluación a las coordinaciones zonales y delegs provinciales. noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	6.0
24	Coordinar la elaboración manual sobre derechos de Grupos de Atención Prioritaria. (impresiones a cargo de comunicación) - Socialización de manual en talleres para las coordinaciones zonales y delegaciones provinciales. (CONFIRMAR FECHA Y ENTREGABLE)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	27,400.00 **
Costo Total:	27,400.00
Total Devengado:	25,631.48
% Costo Total Devengado:	93.55 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 93.55 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00
Ppto. Codificado	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
Planeado - Codificado (2013)		-3,520.00		
Ppto. Programado	0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
Ppto. Devengado	0.00	25,631.48	0.00	25,631.48
Estimado a fin de año	* 0.00	27,400.00	0.00	27,400.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	93.55 %	0.00 %	93.55 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	2,300.00	1,591.85	2,300.00	1,591.85	69.21 %	●	5.81 %
Mar	5,060.00	931.69	7,360.00	2,523.54	34.29 %	●	9.21 %
Abr	2,800.00	1,761.46	10,160.00	4,285.00	42.18 %	●	15.64 %
May	2,800.00	0.00	12,960.00	4,285.00	33.06 %	●	15.64 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	3,420.00	470.35	16,380.00	4,755.35	29.03 %		17.36 %
Jul	2,860.00	5,064.33	19,240.00	9,819.68	51.04 %		35.84 %
Ago	1,160.00	5,800.46	20,400.00	15,620.14	76.57 %		57.01 %
Sep	2,800.00	867.51	23,200.00	16,487.65	71.07 %		60.17 %
Oct	3,800.00	4,048.35	27,000.00	20,536.00	76.06 %		74.95 %
Nov	400.00	1,665.42	27,400.00	22,201.42	81.03 %		81.03 %
Dic	0.00	3,430.06	27,400.00	25,631.48	93.55 %		93.55 %
Total	27,400.00	25,631.48					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar el nivel de protección de los derechos de personas de grupos de atención prioritaria, derechos de libertad a nivel nacional MEDIANTE la resolución de peticiones e interposición de garantías jurisdiccionales; y la capacitación, asesoramiento, seguimiento y estandarización de procesos para el desarrollo de las acciones defensoriales en las Delegaciones Provinciales.
2	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales, proyectos de recursos de revisión, petición de amnistías, indultos, demandas de inconstitucionalidad y garantías jurisdiccionales e informes sobre derechos de grupos de atención prioritaria y derechos de libertad MEDIANTE el fortalecimiento de procesos y la capacitación especializada del talento humano.
3	Incrementar la efectividad de las resoluciones defensoriales y sentencias de garantías jurisdiccionales de derechos de grupos de atención prioritaria y derechos de libertad MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento y vigilancia.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Anexos hito seguimiento in situ casos_137.pdf	HITO 3	11/04/2013
2	CRONOGRAMA VISITAS MARZO.ods	HITO 4	05/04/2013
3	ANEXOS VISITAS DELEGACIONES JULIO_2013_2.xls	Hito 12	05/08/2013
4	Seguimiento Viajes 03_05_2013.xls	Hito 7	06/05/2013
5	4.-_MATRIZ_TECNICA_VISITA_GALAPAGOS_ABRIL[1].xls	HITO 9	04/09/2013
6	Socialización Manuales.pdf	Hito 24	03/01/2014
7	ANEXOS_PRIMERA_VISITA(1)_SANTA_ELENA[1].xls	HITO 4	09/04/2013
8	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_MANABI.xls	HITO 4	09/04/2013
9	MATRIZ_TECNICA_VISITA_PUYO_MARZO.xls	HITO 4	09/04/2013
10	MATRIZ_TECNICA_VISITA_TENA_MARZO[1].xls	HITO 4	09/04/2013
11	ANEXOS_TERCERA_VISITA_BOLIVAR.xls	HITO 4	09/04/2013
12	ANEXOS_TERCERA_VISITA_CHIMBORAZO.xls	HITO 4	09/04/2013
13	INFORMES VISITAS NOV2013.rar	Hito 23	07/01/2014
14	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_LATACUNGA[1].xls	HITO 4	09/04/2013
15	Registro ISBN.pdf	Hito 24	03/01/2014
16	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_AMBATO.xlsx	HITO 4	09/04/2013
17	ZAMORA 3RA VISITA.xls	Hito 23	09/12/2013
18	Copia de 3ERA. VISITA SANTO DOMINGO.xls	Hito 23	09/12/2013
19	MAtriz tercera visita Imbabura.xls	Hito 23	09/12/2013
20	DPE-DNPDHN-2013-0539-M (visitas).pdf	Hito 23	09/12/2013
21	hoja_de_ruta_3da_visita_2013.doc	Hito 23	09/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
22	Memorando Nro. DPE-DNPDHN-2013-0644-M (Reprogramación).pdf	Hito23	09/12/2013
23	nuevo_cronograma_viajes_diagnostico_delegaciones_prov.2.xls	Hito 23	09/12/2013
24	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_ZAMORA.ods	HITO 4	09/04/2013
25	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_LOJA.ods	HITO 4	09/04/2013
26	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_Imabura.xlsx	HITO 4	09/04/2013
27	ANEXOS_PRIMERA_VISITA_Carchi[1].xls	HITO 4	09/04/2013
28	VISITA ESMERALDAS JUNIO 2DO CUATRIMESTRE.xls	Hito 10	10/07/2013
29	Cronograma Visitas de Diagnostico Junio_Julio 2013.pdf	Hito 10	10/07/2013
30	Copia_de_1.-_MATRIZ_TECNICA_VISITA_SUCUMBIOS_MARZO.xlsx	HITO 4	09/04/2013
31	Copia_de_ANEXOS_PRIMERA_VISITA_ESMERALDAS.xls	ESMERALDAS	09/04/2013
32	RESOLUCION INICIO GUIA GRUPOS ATENCION PRIORITARIA.pdf	HITO 18	04/09/2013
33	Entrega Contrato GAP.pdf	HITO 18	04/09/2013
34	Informe visitas In situ_jun2013.pdf	Hito 12	10/07/2013
35	Primer Borrador_quipux 1394.pdf	HITO 16	04/09/2013
36	CRONOGRAMA VISITAS FEB 2013.xls	HITO 2	05/03/2013
37	ANEXOS PRIMERA VISITA 2013 - MORONA.xls	HITO 2	05/03/2013
38	Reprogramación VISITAS AGOSTO.pdf	HITO 19	04/09/2013
39	Autorización Delegada Recp.Final.pdf	Hito 21	06/11/2013
40	Guia Final para observar.pdf	Hito 21	06/11/2013
41	Presentacion Final GAP_2013.pdf	Hito 21	06/11/2013
42	cromograma_viajes diagnostico Delegaciones Prov..xls	Hito 22	06/11/2013
43	DPE-DNPDHN-2013-0539-M (visitas).pdf	Hito 22	06/11/2013
44	matriz_tercera_visita_2013-Pichincha SUR.xls	Hito 22	06/11/2013
45	Copia de matriz_tercera_visita Pichincha Norte.xls	Hito 22	06/11/2013
46	ANEXOS VISITAS DELEGACIONES JULIO_2013.xls	Hito 12	05/08/2013
47	reprogamación_cronograma_visitas_julio.pdf	Hito 12	05/08/2013
48	Respaldos Guia Derechos de Libertad.pdf	Hito 8	05/08/2013
49	AGOSTO 2013 VISITAS DELEGACIONES.rar	HITO 19	05/09/2013
50	Entrega Primer borrador.pdf	HITO 16	04/09/2013
51	Autorización, TDR, Propuesta; Cert. PAC y Presupuestaria.pdf	HITO 13	04/09/2013
52	Entrega Producto Final y solicitud pago..pdf	HITO 11	04/09/2013
53	Inicio de Proceso derechos de Libertad.pdf	HITO 10	04/09/2013
54	Autorización Contratación Consultoria Derechos de Libertad.pdf	HITO 10	04/09/2013
55	Acta Entrega Recepcion_Primer Producto.pdf	HITO 20	07/10/2013
56	Terminos de Referencia.pdf	HITO 7	04/09/2013
57	Oficio entrega primer producto.pdf	HITO 20	07/10/2013
58	Certificación PAC.pdf	HITO 6	04/09/2013
59	Plan de Trabajo consultoria_002.pdf	HITO 20	07/10/2013