

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Chimborazo

PROYECTO: DCH G001 Gestión Delegación Provincial Chimborazo

Líder del Proyecto:	Mancero Carrillo, Paúl Hernán (pmancero@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	705.00
Localidad de Gestión :	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Riobamba		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013


DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POa 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Proteger los derechos humanos y de la naturaleza en la provincia de Chimborazo
Restricciones
COSTO: \$ 705
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: Provincia de Chimborazo

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2013	Avance programado acumulado												
	6 %	26 %	28 %	46 %	66 %	83 %	86 %	87 %	88 %	92 %	96 %	100 %	
	Avance real acumulado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	6 %	18 %	20 %	33 %	47 %	61 %	64 %	65 %	66 %	70 %	74 %	76 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Chimborazo fuente: POA aprobado 18/01/2013	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:02 AM

Problemas cerrados: 7

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - enero (Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	3.0
3	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias para vigilar el debido proceso .- enero (Informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	3.0
4	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	3.0
5	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
6	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
7	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	3.0
8	Movilización para gestión oficiosa - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
9	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
10	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - marzo (Informe)	4. Cierre	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
12	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	3.0
13	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
14	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
15	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
16	Movilización para gestión oficiosa - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
17	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
18	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
19	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	3.0
20	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
21	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	3.0
22	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
23	Movilización para gestión oficiosa - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
24	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
25	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
26	Acudir a las audiencias para seguimiento al cumplimiento de sentencias - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	3.0
27	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de derechos humanos y la naturaleza) - junio (Informe)							
28	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
29	Movilización para gestión oficiosa - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
30	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
31	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
32	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
33	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
34	Patrocinar a la ciudadanía en las audiencias - septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
35	Audiencias ciudadanas-octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
36	Audiencias Defensoriales-octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
37	Eventos de difusión y capacitación - octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
38	Inpecciones In- situ - octubre (Acta de inspección)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
39	Vinculación Interinstitucional-octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
40	Audiencias ciudadanas-noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
41	Audiencias Defensoriales-noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
42	Eventos de difusión y capacitación - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
43	Inpecciones In- situ - noviembre (Acta de inspección)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
44	Vinculación Interinstitucional-noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
45	Audiencias ciudadanas-diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.5
46	Audiencias Defensoriales-diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.5
47	Eventos de difusión y capacitación - diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
48	Inpecciones In- situ - diciembre (Acta de inspección)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
49	Vinculación Interinstitucional-diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	705.00 **
Costo Total:	705.00
Total Devengado:	305.75
% Costo Total Devengado:	43.37 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 43.37 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	705.00	0.00	705.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	705.00	0.00	705.00
Ppto. Codificado	0.00	705.00	0.00	705.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	705.00	0.00	705.00
Ppto. Devengado	0.00	305.75	0.00	305.75
Estimado a fin de año	* 0.00	705.00	0.00	705.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	43.37 %	0.00 %	43.37 %









* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	35.75	0.00	35.75	-100.00 %	🔴	5.07 %
Feb	185.00	0.00	185.00	35.75	19.32 %	🔴	5.07 %
Mar	0.00	0.00	185.00	35.75	19.32 %	🔴	5.07 %
Abr	185.00	270.00	370.00	305.75	82.64 %	🔴	43.37 %
May	145.00	0.00	515.00	305.75	59.37 %	🔴	43.37 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	190.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Jul	0.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Ago	0.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Sep	0.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Oct	0.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Nov	0.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Dic	0.00	0.00	705.00	305.75	43.37 %		43.37 %
Total	705.00	305.75					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la calidad de las resoluciones MEDIANTE, 1) la capacitación, formación y especialización de los profesionales existentes, 2) incorporación de otros con perfiles adecuados, y; 3) la determinación de parámetros o estructura de elaboración de resoluciones.