

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Cotopaxi

PROYECTO: DCX G001 Gestión Delegación Provincial Cotopaxi

Líder del Proyecto:	Bedón Cueva, María Belén (mbedon@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,075.00
Localidad de Gestión :	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Latacunga		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013

DATOS GENERALES

Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: \$825.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Cotopaxi

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	4 %	23 %	42 %	60 %	78 %	94 %	94 %	94 %	95 %	96 %	98 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	4 %	20 %	35 %	53 %	71 %	87 %	87 %	87 %	88 %	89 %	91 %	93 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>ENERO.- FEBRERO.- 1.- En los meses indicados hemos resuelto 15 causas. 2.- Se ha realizado las gestiones legales necesarias para lograr la donación del terreno donde se construirá la casa defensorial en Cotopaxi. 3.- Se han realizado reuniones e la Delegación con los funcionarios, dialogos para compartir las directrices de la Institución con respecto al manejo de los procesos defensoriales. 4.- Hemos participado activamente en actividades Provinciales con respecto a la tutela efectiva de Derechos.</p> <p>MARZO.- 1.- Con la Autorización del Doctor Ramiro Rivadeneira Silva, se Rindió Cuentas a Cotopaxi de la Gestión durante el año 2012 de la Delegación Provincial Cotopaxi, a través del Programa Radial provincial "Cotopaxi Habla".</p> <p>ABRIL.- Se ha obtenido la aprobación escrita del Señor Alcalde del GAD Latacunga con respecto a la donación del terreno donde se Construirá la Casa Defensorial. 2.- Se han resuelto 173 causas de años anteriores e causas actuales e ingresadas al sistema el Defensor.</p> <p>MAYO.- 1.- La Defensoría del Pueblo del Ecuador, Delegación Provincial Cotopaxi, como una de las Instituciones Tuteladoras de Derechos Humanos y de la Naturaleza, a través de su Delegada Provincial fue tomada en cuenta para conformar el Comité Provincial Interinstitucional Antitabaco por el Derecho a la Vida y a la Salud, iniciativa que fuere del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 2.- La Delegación Provincial Cotopaxi conjuntamente con la Fundación Manuela Espejo, el MIESS; realizaron gestión oficiosa y entregaron a una señora Mayor Adulta de 91 años, ayuda para que pueda vivir comodamente; 3.- Se capacitó a las Juntas Parroquiales Rurales con la Ley Orgánica de Transparencia conjuntamente con la Comisión regional 3. 4.- La Delegación Provincial Cotopaxi, a través de su delegada Provincial se reunió con el Señor Doctor Mario Rios Dominguez Delegado del Concejo de la Judicatura en Cotopaxi y con el señor Doctor Marco Salguero Juez de la Niñez y Adolescencia con el fin de analizar los casos de vigilancia de debido proceso con respecto a niños, niñas y adolescentes. JUNIO.- 1.- Visita del Señor Defensor Doctor Ra,iro Rivadeneira Silva en donde se mantiene reuniones con el señor Gobernador de la Provincia de Cotopaxi , Alcalde del Gad Municipal Latacunga y Señorita prefecta de Cotopaxi, logrando compromisos de trabajo conjunto como la elaboración de un proyecto de ordenanza cuyos beneficiarios serán los grupos de atención prioitaria que se identificarán oportunamente. 2.- Reunion con el Ministerio de Educación de Cotopaxi con el fin de formar parte del Comité Provincial Educativo y de seguridad. 3.- Comparecencia a la rendición de Cuentas del Concejo de la Judicatura en Cotopaxi.4.- Cierre de casos represados de años anteriores exitosamente. JULIO.- 1.- Participación en el Encuentro Regional Zona 3 en calidad de anfitriones; 2.- Visita al Cantón La Mana con el fin de realizar notificaciones de providencia defensorial e identificación del lugar; 3.- Participe en la incorporación del primer bachiller Educado en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi; 4.- Cierre exitoso de casos represados de años anteriores. AGOSTO.- 1.- Suscripción del convenio interinstitucional con el GAD Provincial Cotopaxi con el fin de realizar el proyecto de ordenanza en beneficio de grupos de atención prioritaria, para el efecto visito la delegación el Señor Doctor Patricio Benalcazar Defensor del Pueblo Subrogante; 2.- He realizado una reunión de trabajo con el Técnico Provincial del Concejo nacional de la Niñez y Adolescencia con el fin de coordinar actividades; 3.- Reunión con el señor Gobernador de la Provincia de Cotopaxi y Autoridades Provinciales con el fin de analizar la ordenanza de bares, karaokes y cantinas con el fin de solicitar al señor Alcalde del Gad Municipal latacunga rehubique los mismos por encontrarce la mayoría de ellos en zonas educativas. 4.- inauguración del consultorio juridico "Todos somos Cotopaxi". SEPTIEMBRE.-</p>	Guevara, Vanessa	23/12/2013 - 12:06 PM
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación de cotopaxi. fuente: POA Aprobado 18/01/2013</p>	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:24 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	PATROCINIO DE GARANTIAS JURISDICCIONALES	11/04/2013	María Belén Bedón Cueva	10	10	1	0/1

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2	PATROCINIO DE GARANTIAS JURISDICCIONALES EN EL MES DE MARZO 2013.	14/08/2013	María Belén Bedón Cueva	10	10	1	0/1

Problemas cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	4.0
2	Personal movilizado para el patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	3.0
3	Personal movilizado para hacer gestión oficiosa - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
4	Personal movilizado para hacer Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
5	Personal movilizado para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
6	Personal movilizado para la vigilancia del debido proceso - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
7	Personal movilizado para tramitación sumaria de quejas de consumidores - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
8	Personal movilizado para el patrocinio de garantías jurisdiccionales - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	4.0
9	Personal movilizado para hacer gestión oficiosa -marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
10	Personal movilizado para hacer Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
11	Personal movilizado para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
12	Personal movilizado para la vigilancia del debido proceso - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
13	Personal movilizado para tramitación sumaria de quejas de consumidores - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
14	Personal movilizado para el patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
15	Personal movilizado para hacer gestión oficiosa - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
16	Personal movilizado para hacer Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
17	Personal movilizado para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
18	Personal movilizado para la vigilancia del debido proceso - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
19	Personal movilizado para tramitación sumaria de quejas de consumidores - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
20	Personal movilizado para el patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
21	Personal movilizado para hacer gestión oficiosa - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
22	Personal movilizado para hacer Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
23	Personal movilizado para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
24	Personal movilizado para la vigilancia del debido proceso - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
25	Personal movilizado para tramitación sumaria de quejas de consumidores - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
26	Personal movilizado para el patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
27	Personal movilizado para hacer gestión oficiosa - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	4.0
28	Personal movilizado para hacer Investigación defensoriales (prestación de servicios públicos, posible vulneración	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	de derechos humanos y la naturaleza) - junio (Informe)							
29	Personal movilizado para hacer seguimiento al cumplimiento de las sentencias - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
30	Personal movilizado para la vigilancia del debido proceso - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
31	Personal movilizado para tramitación sumaria de quejas de consumidores - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
32	Foro con niños, niñas y adolescentes de la localidad - septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
33	Actividades defensoriales- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
34	Actividades defensoriales- Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		05/11/2013		Sí	1.0
35	Concurso de dibujo "Dibujemos nuestros derechos"- noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		08/11/2013		Sí	1.0
36	Actividades defensoriales- Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		05/12/2013		Sí	1.0
37	Escribele una carta al Defensor - Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		11/12/2013		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,075.00 **
Costo Total:	1,075.00
Total Devengado:	720.87
% Costo Total Devengado:	67.06 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 67.06 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	825.00	0.00	825.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	825.00	0.00	825.00
Ppto. Codificado	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
Planeado - Codificado (2013)		-250.00		
Ppto. Programado	0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
Ppto. Devengado	0.00	720.87	0.00	720.87
Estimado a fin de año	* 0.00	1,075.00	0.00	1,075.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	67.06 %	0.00 %	67.06 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00 %	⊗	0.00 %
Mar	165.00	0.00	330.00	0.00	0.00 %	⊗	0.00 %
Abr	165.00	150.00	495.00	150.00	30.30 %	⊗	13.95 %
May	165.00	0.00	660.00	150.00	22.73 %	⊗	13.95 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	165.00	0.00	825.00	150.00	18.18 %		13.95 %
Jul	0.00	0.00	825.00	150.00	18.18 %		13.95 %
Ago	0.00	0.00	825.00	150.00	18.18 %		13.95 %
Sep	250.00	0.00	1,075.00	150.00	13.95 %		13.95 %
Oct	0.00	147.50	1,075.00	297.50	27.67 %		27.67 %
Nov	0.00	250.00	1,075.00	547.50	50.93 %		50.93 %
Dic	0.00	173.37	1,075.00	720.87	67.06 %		67.06 %
Total	1,075.00	720.87					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la calidad de las Resoluciones Defensoriales MEDIANTE.- 1) Capacitación al personal; 2) Incremento de Recurso Humano especializado; 3) Estudio, Análisis, y Aplicación de tratados, convenios Internacionales, jurisprudencia, derecho comparado y otras.4) reuniones permanentes con los servidores y servidoras de la Delegación con el fin de mantener un trabajo y criterio uniforme.5.- Crear áreas de admisibilidad y Revisión en la Delegación.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	PROVIDENCIAS VIGILANCIAS DEL DEBIDO PROCESO ENERO Y FEBRERO .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 6, de los meses de Enero y Febrero del 2013, en cuanto a la Vigilancia de Debido Proceso. (Personal Movilizado).	12/04/2013
2	PROVIDENCIAS CASOS DE ENERO Y FEBRERO .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 4, Apertura de Investigaciones Defensoriales Enero y Febrero del 2013.	12/04/2013
3	PROVIDENCIAS DE CONSUMIDOR Y USUARIO ENERO FEBREO .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 7, Apertura de quejas de usuarios de los meses Enero y Febrero del 2013.	12/04/2013
4	INFORME DE FEBRERO.xls	INFORME DE LABORES DE FEBRERO	09/01/2014
5	INFORME DE MARZO .xls	INFORME DE LABORES DE MARZO	09/01/2014
6	INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE 2013.xls	Se demuestra el cumplimiento del Hito 36 de actividades del mes de Diciembre	09/01/2014
7	4 MODELO informe enero 2.xls	INFORME DE LABORES DE ENERO	09/01/2014
8	PROVIDENCIA VIGILANCIAS MES MARZO .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 12, Viginacias de debido proceso del mes de Marzo del 2013.	20/05/2013
9	PROVIDENCIAS MES DE MARZO .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 10, Apertura de Investigaciones defensoriales del mes de Marzo del 2013.	20/05/2013
10	PROVIDENCIAS CONSUMIDOR MES MARZO.pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 13, Apertura de Investigaciones defensoriales del mes de Marzo del 2013, por Derecho de Consumidores.	20/05/2013
11	informe_mensual_de_octubre 2013_dra._mmbc - copia.xls	Se demuestra el cumplimiento del Hito 33 de actividades del mes de octubre	18/11/2013
12	INFORME MENSUAL DE AGOSTO.xls	INFORME DE LABORES AGOSTO	09/01/2014
13	INFORME MENSUAL DE JUNIO 2013 .xls	INFORME DE LABORES JUNIO	09/01/2014
14	IMG-20130406-00256.jpg	Se demuestra el cumplimiento del Hito 5, con el seguimiento del cumplimiento de sentencia de Enero y Febrero del 2013, con relación al no ingreso de niños y niñas menores de 12 años a las plazas de toros en Cotopaxi.	21/05/2013
15	INFORME MENSUAL JULIO 2013.xls	INFORME DE LABORES JULIO	09/01/2014
16	MODELO DE INFORME MENSUAL ACTUALIZADO A ABRIL 2013.xls	INFORME DE LABORES DE ABRIL	09/01/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
17	IMG-20130515-00226.jpg	Se demuestra el cumplimiento del Hito 21, gestiones oficiosas del mes de Mayo del 2013.	21/05/2013
18	INFORME DE MAYO .xls	INFORME DE LABORES DE MAYO	09/01/2014
19	IMG-20130406-00258.jpg	Se demuestra el cumplimiento del Hito 11, con el seguimiento de cumplimiento de Sentencia, Marzo del 2013.	21/05/2013
20	PROVIDENCIAS DE VIGILANCIAS DEL MES DE JUNIO _0082.pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 30, Viginacias de debido proceso del mes de JUNIO del 2013.	14/08/2013
21	DONACION DE UN TERRENO .pdf	Se demuestra el cumplimiento de los Hitos 2,9 y 15, de los meses febrero, marzo, del 2013.	21/05/2013
22	PROVIDENCIAS DE CONSUMIDORES DEL MES DE JUNIO _0083.pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 31, Apertura de Investigaciones defensoriales del mes JUNIO del 2013, por Derecho de Consumidores.	14/08/2013
23	PROV 117 DPE-DPCX-2013 .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 24, Viginacias de debido proceso del mes de mayo del 2013.	14/08/2013
24	PROV 094-DPE-DPX-Q048-2013 .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 19, Apertura de quejas de usuarios de los meses abril del 2013.	14/08/2013
25	INFORMDE DE SENTENCIA.pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 23, con el seguimiento del cumplimiento de sentencia de mayo del 2013	15/08/2013
26	REGISTRO DE ASISTENCIA EVENTO DERECHOS HUMANOS _0246.pdf	Con esto se demuestra el cumplimiento del hito 32 del Foro de Derechos Humanos con niños,niñas y adolescentes	04/10/2013
27	PROVIDENCIAS DE INVESTIGACIONES DEFENSORIALES DEL MES DE JUNIO _0084.pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 28, Apertura de Investigaciones defensoriales del mes JUNIO del 2013	14/08/2013
28	providencias mes abril .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 16, de iverstigaciones defensoriales el mes abril del 2013.	14/08/2013
29	concurso de dibujo.odt	Con esto se demuestra el cumplimiento del hito 35 del Concurso de Dibujo " Dibujemos Nuestros Derechos"	04/12/2013
30	INFORME MENSUAL DE NOVIEMBRE 2013.xls	Se demuestra el cumplimiento del Hito 34 de actividades del mes de Noviembre	04/12/2013
31	providencias consumidor y usuario mes mayo .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 25, Apertura de quejas de usuarios de los meses mayo del 2013.	14/08/2013
32	providencias mayo .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 22, de iverstigaciones defensoriales el mes mayo del 2013.	14/08/2013
33	providencias vigilancias mes abril .pdf	Se demuestra el cumplimiento del Hito 18, Viginacias de debido proceso del mes de abril del 2013.	14/08/2013