

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación en el Exterior en Italia

PROYECTO: DEI G001 Proyecto de Gestión de la Delegación de Italia

Líder del Proyecto:	Cobo Mantilla, Sonia Catalina (scobo@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Cobo Mantilla, Sonia Catalina	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	34,520.00
Localidad de Gestión :	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2014
Fecha de Última Actualización:	25/09/2013	Fecha de Fin Base:	31/12/2014
Modificado por:	Pérez, Nicole	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2013

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
POA
Beneficios Cualitativos
La información corresponde a lo registrado en el Poa 2013 con su respectivo presupuestos aprobado a 18/01/2013
Restricciones
COSTO: \$34.520 TIEMPO: 12 meses ALCANCE: Italia

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 52.26 %
Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2014

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2013	Avance programado acumulado												
	0 %	0 %	0 %	0 %	7 %	18 %	24 %	32 %	45 %	53 %	67 %	77 %	
	Avance real acumulado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Atención por medio de gestiones oficiosas a 5 casos de protección 16, de los cuales 5 ingresados en el mes de mayo. Del informe se evidencia que se han atendido 5 personas adultas, 3 adolescentes y niños, 2 jóvenes. Los casos más comunes son los relacionados a derechos de libertad intimidad personal y familiar (casos de custodia familiar) , problemas de visas o de estadía en Ecuador y en Italia y violencia.	Cobo Mantilla, Sonia Catalina	03/06/2013 - 03:59 AM
ABRIL 2013: Atención por medio de gestiones oficiosas a 21 casos de protección, de los cuales 6 ingresados en el mes de abril. Los 15 casos restantes fueron ingresados desde enero hasta marzo 2013. Del informe se evidencia que se han atendido 22 personas adultas, 19 adolescentes y niños, una persona con discapacidad dos personas privadas de libertad. Los casos más comunes son los relacionados a derechos de libertad intimidad personal y familiar (casos de custodia familiar) , problemas de visas o de estadía en Ecuador y en Italia y violencia.	Cobo Mantilla, Sonia Catalina	06/05/2013 - 08:56 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	2- EXTERNO.2. Político. La indisponibilidad de tiempo de los/as representantes de las instituciones nacionales en Italia CAUSARÍA que no se puedan coordinar los cosas de atención relevantes.	23/04/2013	Sonia Catalina Cobo Mantilla	70 %	20	14	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	1.0
2	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	1.0
3	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
4	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
5	Realizar reuniones interinstitucionales de coordinación con la SENAMI y el Ministerio de Relaciones Exteriores -(Acta de reunión)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	1.0
6	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
7	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
8	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
9	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
10	Realización de investigaciones- Se definirá las temáticas alineadas a los ejes a la coyuntura local (Informe investigación)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
11	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Elaboración y movilización de material (Factura de movilización)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
12	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Ferias dirigidas a comunidad ecuatoriana en Roma (Fotos e informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
13	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Promoción de competencias de la DPE en el exterior dirigidas a servidores/as del Estado Ecuatoriano (2 informes y firmas de asistencia)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
14	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
15	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
16	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
17	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
18	Revisar y adaptar los procesos de la delegación (3 procesos revisados y aprobados)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
19	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
20	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
21	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
22	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
23	Visitas a centros de privación de libertad - Elaboración de material promocional para privados de libertad, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones y operadores de los centros (Factura de pago)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
24	Visitas a centros de privación de libertad - Realización de visitas (informe de visitas)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
25	Adquisición de impresora con scanner y wireless (factura)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
26	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
27	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
28	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
29	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
30	Realización de investigaciones- Se definirá las temáticas alineadas a los ejes a la coyuntura local (Informe investigación)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
31	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Elaboración y movilización de material (Factura de movilización)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
32	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Ferias dirigidas a comunidad	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ecuatoriana en Perugia. (Fotos e informes)							
33	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Promoción de competencias de la DPE en el exterior dirigidas a servidores/as del Estado Ecuatoriano (2 informes y firmas de asistencia)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
34	Realización de video conferencias para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el desarrollo de la ejecución conjuntamente las unidades de Política Pública, Protección, Educación y Comisiones Regionales. (Acta de video conferencia)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
35	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
36	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
37	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
38	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
39	Participación en curso de capacitación (certificado de aprobación)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
40	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	2.0
41	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
42	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
43	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	2.0
44	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Elaboración y movilización de material (Factura de movilización)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
45	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	2.0


HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	humanos y de la naturaleza - Ferias dirigidas a comunidad ecuatoriana en Milán (Fotos e informe)							
46	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Promoción de los DDNN a niños/as en coordinación con el MRE en la promoción del Ecuador en Roma.(fotos e informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
47	Realizar reuniones interinstitucionales de coordinación con la SENAMI y el Ministerio de Relaciones Exteriores - (Acta de reunión)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	2.0
48	Revisar y adaptar los procesos de la delegación (3 procesos revisados y aprobados)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
49	Visitas a centros de privación de libertad - Realización de visitas (informe de visitas)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
50	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	2.0
51	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
52	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
53	Digilitación de archivo pasivo (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	2.0
54	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
55	Inventario de archivos pasivos (Inventario)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
56	Participación en el evento anual de la DPE- Participación en encuentro nacional de la DPE (informe de movilización)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
57	Realización de investigaciones- Se definirá las temáticas alineadas a los ejes a la coyuntura local (Informe investigación)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
58	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/01/2014	31/01/2014		●	No	1.0
59	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/01/2014	31/01/2014		●	No	2.0
60	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	28/02/2014	28/02/2014		●	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
61	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	28/02/2014	28/02/2014			No	2.0
62	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Elaboración y movilización de material (Factura de material /Factura de movilización)	3. Ejecución	28/02/2014	28/02/2014			No	1.0
63	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Ferias dirigidas a comunidad ecuatoriana en Turin. - facilitar (fotos , informes, factura)	3. Ejecución	28/02/2014	28/02/2014			No	2.0
64	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	31/03/2014	31/03/2014			No	1.0
65	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	31/03/2014	31/03/2014			No	2.0
66	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Promoción de competencias de la DPE en el exterior dirigidas a servidores/as del Estado Ecuatoriano (2 informes y firmas de asistencia)	3. Ejecución	31/03/2014	31/03/2014			No	1.0
67	Atención a casos emblemáticos - Realización de estudios con colaboración de expertos (informe de estudios)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	1.0
68	Compra de materiales de oficina (Facturas o informe de caja chica)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	1.0
69	Contratación de una empresa de envío de documentación (courier) (factura o guía mensual)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	2.0
70	Implementar los procesos y directrices de admisibilidad. (informe de providencias de admisibilidad o inadmisibilidad)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	2.0
71	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Elaboración y movilización de material (Factura de movilización)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	2.0
72	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Ferias dirigidas a comunidad ecuatoriana en Génova (Fotos e informe)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
73	Realización de video conferencias para coordinar, planificar, monitorear y evaluar el desarrollo de la ejecución conjuntamente las unidades de Política Pública, Protección, Educación y Comisiones Regionales. (Acta de video conferencia)	3. Ejecución	30/04/2014	30/04/2014			No	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	34,520.00 **
Costo Total:	34,520.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2013)		34,520.00		
Ppto. Programado	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	34,520.00	0.00	34,520.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				
Feb	5,250.00		5,250.00				
Mar	0.00		5,250.00				
Abr	5,250.00		10,500.00				
May	0.00		10,500.00				
Jun	4,900.00		15,400.00				
Jul	0.00		15,400.00				
Ago	1,200.00		16,600.00				

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Sep	10,790.00		27,390.00				
Oct	0.00		27,390.00				
Nov	7,130.00		34,520.00				
Dic	0.00		34,520.00				
Total	34,520.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos
No hay información disponible