

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Los Ríos

PROYECTO: DLR G001 Gestión Delegación Provincial Los Ríos

Líder del Proyecto:	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso (omoran@dpe.gov.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,160.00
Localidad de Gestión :	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Babahoyo		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013


DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: \$ 1.160.00
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: Provincia de los Ríos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2013	Avance programado acumulado												
	0 %	17 %	22 %	39 %	55 %	72 %	76 %	80 %	84 %	88 %	92 %	100 %	
	Avance real acumulado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	12 %	17 %	28 %	38 %	47 %	51 %	55 %	59 %	63 %	67 %	
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>NOVIEMBRE.</p> <p>En este mes se ingresaron 21 casos de usuarios, 13 casos de consumidores, 4 casos del debido proceso y un caso de derecho a la propiedad, total 39 casos. Resueltos 91 casos, incluidos los casos represados del 2012. Las gestiones oficiosas están ingresadas en los asesoramientos. Así mismo estuve en ruedas de prensa en los canales 35 TV. y canal 39 ROQ, en la radio Viva del Cantón Quevedo, y radio Fluminense de la ciudad de Babahoyo.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 05:02 PM
<p>OCTUBRE</p> <p>En este mes se ingresaron 1 caso de acceso a la información, 2 casos de comunicación e información, 25 casos de usuarios, 17 casos de consumidores, 2 casos de debido proceso y 1 caso de derecho al trabajo, total 48 casos, resueltos 73 incluidos los casos represados del 2012. Las gestiones oficiosas se ingresaron en los asesoramientos, tambien realizamos coordinación de trabajo con el señor Subintendente de Policía del Canton Quevedo, en cuanto al seguimiento de las contravenciones, esto es en los informes motivados.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 04:51 PM
<p>SEPTIEMBRE.</p> <p>En este mes se ingresaron 38 casos de usuarios, 19 de consumidores, 1 debido proceso, 1 caso de discriminación y 1 de caso de rectificación, en total 60 casos, resueltos 108, hemos recibido la visita del señor defensor del pueblo, tuvimos reunión de trabajo con el señor Gobernador y la señora Alcaldesa a quien se le solicitó el terreno para construir la casa para la defensoria del pueblo, las gestiones oficiosas se incluyeron en los asesoramientos.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 04:29 PM
<p>AGOSTO.</p> <p>En este mes se ingresaron 34 casos de usuarios, 16 de consumidores y 1 caso de vigilancia del debido proceso total 51, resueltos 68 incluidos los casos represados del 2012, tambien realizamos viistias a los centros de adicción. las gestiones oficiosas se las ingresaron en los asesoramientos.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 04:00 PM
<p>JULIO</p> <p>En este mes se ingresaron 2 accesos a la información, 41 casos de usuarios, 23 casos de consumidores, 1 caso de vigilancia del debido proceso en total 67, resueltos 93 que corresponden tambien al 2012, las gestiones oficiosas se incluyeron en los asesoramientos, tambien se realizaron visitas a los centros de adicción.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 03:51 PM
<p>JUNIO</p> <p>En este mes tenemos usuarios 35, consumidores 19, debido proceso, una identidad personal, total 60, resueltas 76, las gestiones oficiosas se incluyen en los asesoramientos y se realizo visitas a los centros de adicciones.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 03:44 PM
<p>MAYO</p> <p>En este mes hemos tenido 35 casos de usuarios, 17 de consumidores, 2 vigilancias del debido proceso, 1 de integridad personal, 1 derecho al trabajo, total 56, resueltos 67, se realizaron gestiones oficiosas que se incluyen en los asesoramientos y se realizo visitas a los centros de adicción.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 03:39 PM
<p>ABRIL</p> <p>En el mes de Abril hemos tenido un Acceso a la Información, 36 casos de usuarios 18,consumidores una vigilancia del debido proceso y derecho al trabajo, total 57 casos y resueltos 121 casos, donde se incluyen casos del año 2012, hemos realizado gestión oficiosas que fueron incluidos como asesoramientos, debe indicarse que durante este mes tambien se realizaron visitas a los centros de adicción.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	12/12/2013 - 03:37 PM
<p>MARZO</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	08/11/2013 - 10:16 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Ene el mes de Marzo se realizaron una vigilancia de debido proceso, igualmente se recibieron 38 investigaciones defensoriales y ocho de consumidores y una Acceso a la Información además se realizaron 122 asesoramientos, mismos que constan en el informe mensual		
<p>FEBRERO:</p> <p>Durante este mes se realizaron las capacitaciones para las instituciones públicas y privadas que manejan fondos públicos para que puedan presentar sus informes sobre LOTAIP. Adicionalmente tuvimos 111 asesoramientos y dentro de ellos se encuentran Gestiones Oficiosas realizadas, porque en el sistema no se podía singularizar. Tuvimos 35 casos, 4 de vigilancia de debido proceso, 25 de investigación defensorial y 6 de consumidores. Se resolvieron 8; No se realizaron Cumplimiento de audiencias de Seguimiento de sentencias porque en estos casos no se realizan Audiencias por ser las sentencias cosa juzgadas; No se realizaron capacitaciones a profesionales, porque se realizó capacitación a instituciones públicas sobre LOTAIP; No se presentaron peticiones de patrocinio de Garantías Jurisdiccionales; todo se encuentra en el informe del mes de febrero.</p>	Morán Sánchez, Oswaldo Alfonso	08/11/2013 - 09:47 AM
En este proyecto se coloca la programación operativa anual del POA aprobado 18/01/2013	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:11 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Falta de escáner	24/10/2013	Oswaldo Alfonso Morán Sánchez	70	70	49	0/0

Problemas cerrados: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 5 - Litoral > Los Ríos > Toda la Provincia de Los Ríos

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
3	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	3.0
4	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
5	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso-febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Movilización para gestión oficiosas - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0










HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
7	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
8	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
9	Seguimiento de cumplimiento de sentencias - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
10	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
11	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
12	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
13	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
14	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
15	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
16	Movilización para gestión oficiosa - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
17	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
18	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
19	Seguimiento de cumplimiento de sentencias - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
20	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
21	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
22	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
23	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso- mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
24	Movilización para gestión oficiosa - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
25	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
26	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
27	Seguimiento de cumplimiento de sentencias - mayo (entregable)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	2.0
28	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
29	Capacitación a profesionales para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
30	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
31	Movilización a diligencias para vigilar el debido proceso- junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
32	Movilización para gestión oficiosa - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
33	Movilización para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
34	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
35	Seguimiento de cumplimiento de sentencias - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
36	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
37	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
38	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	y poner en conocimiento a la autoridad competente - agosto (informe)							
39	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
40	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
41	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
42	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
43	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
44	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
45	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
46	Calificar la petición de la vigilancia del debido proceso y poner en conocimiento a la autoridad competente - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	6.0
47	Realizar audiencias públicas sobre quejas presentadas en la DPE - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	1,160.00 **
Costo Total:	1,160.00
Total Devengado:	580.00
% Costo Total Devengado:	50.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 50.00 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Ppto. Codificado	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Ppto. Devengado	0.00	580.00	0.00	580.00
Estimado a fin de año	* 0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	50.00 %	0.00 %	50.00 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00 %	⊗	0.00 %
Mar	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00 %	⊗	0.00 %
Abr	320.00	91.46	640.00	91.46	14.29 %	⊗	7.88 %
May	320.00	0.00	960.00	91.46	9.53 %	⊗	7.88 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	200.00	0.00	1,160.00	91.46	7.88 %		7.88 %
Jul	0.00	89.50	1,160.00	180.96	15.60 %		15.60 %
Ago	0.00	79.42	1,160.00	260.38	22.45 %		22.45 %
Sep	0.00	0.00	1,160.00	260.38	22.45 %		22.45 %
Oct	0.00	90.00	1,160.00	350.38	30.21 %		30.21 %
Nov	0.00	0.00	1,160.00	350.38	30.21 %		30.21 %
Dic	0.00	229.62	1,160.00	580.00	50.00 %		50.00 %
Total	1,160.00	580.00					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|--|
| 1 | Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales: MEDIANTE: 1.-Realizar talleres de capacitaciones a los servidores de la Defensoria del Pueblo; 2.- Incremento de servidores en nuestras delegaciones con perfil academico adecuado; 3.- Reunión con equipo de trabajo con el fin de obtener criterios frente a una resolución; |
|---|--|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	INFORME DE OCTUBRE 2013 .xls	Hito 42 Octubre Informe	06/11/2013
2	INFORME DE OCTUBRE 2013 .xls	Hito 43 Octubre Informe	06/11/2013
3	INFORME DE JULIO-2013.xls	hito 36-37 informe julio	06/11/2013
4	informe febrero-2013.xls	Hito 8 - Febrero informe	29/10/2013
5	HITO 9.doc	hito 9 informe de febrero	06/11/2013
6	INFORME MARZO-LOS RIOS-1.xls	hito 10-11 Marzo	06/11/2013
7	INFORME CORREGIDO JUNIO-2013.xls	HITO DE 28 AL 35 DE JUNIO INFORME	12/12/2013
8	HITO 6.doc	Hito 6 - Febrero	29/10/2013
9	HITO 7.doc	Hito 7- Febrero	29/10/2013
10	HITO 2.doc	Hito 2- Febrero	29/10/2013
11	HITO 3.doc	Hito 3 - Febrero	29/10/2013
12	HITO 4.doc	Hito 4- Febrero	29/10/2013
13	HITO 5.doc	Hito 5 - Febrero	29/10/2013
14	INFORME DE NOVIEMBRE DE LOS RÍOS 2013 .xls	HITO 45	04/12/2013
15	INFORME DE NOVIEMBRE DE LOS RÍOS 2013 .xls	HITO 44	04/12/2013
16	INFORME DE SEPTIEMBRE REVISADO Y ENVIADO 2013.xls	HITO 40 AL 41 DE SEPTIEMBRE INFORME	12/12/2013
17	HITO 12 - 19.doc	hito 12-19 mese de abril	08/11/2013
18	INFORME NOVIEMBRE DE LOS RÍOS 2013 .xls	HITO 44 Y 45 DE NOVIEMBRE INFORME	12/12/2013
19	INFORME MAYO- 2013-LOS RÍOS .xls	HITO DEL 20 AL 27 DE MAYO INFORME	12/12/2013
20	INFORME MENSUAL-AGOSTO-2013-LE0.xls	HITO 38 AL 39 DE AGOSTO INFORME	12/12/2013
21	FORMATO INFORME ABRIL-LOS RÍOS -4-2013.xls	hito 12 - 19 informe de abril	08/11/2013