

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Sucumbios

PROYECTO: DSU G001 Gestión Delegación Provincial Sucumbíos

Líder del Proyecto:	Rodríguez Astudillo, Luis Mario (lrodriguez@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	530.00
Localidad de Gestión :	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	14/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2013

DATOS GENERALES

Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: \$530.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincia de Sucumbíos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2013	Avance programado acumulado												
	0 %	16 %	29 %	42 %	57 %	72 %	80 %	85 %	90 %	94 %	98 %	100 %	
	Avance real acumulado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	16 %	16 %	16 %	16 %	16 %	18 %	20 %	20 %	20 %	24 %	26 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Entre lo mas relevante de este mes de diciembre 2013 tenemos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Realizamos varias investigaciones defensoriales que ingresaron en nuestras oficinas de Sucumbíos y a su vez gestionamos las existentes. 2.- Medimos los niveles de servicio a los usuarios. 3.- Realizamos varias vigilancias al Debido Proceso. 4.- Nos autocapacitamos (Competencias de la Dfensoria del Pueblo). 5.- Debo así mismo manifestar que no se presentaron garantías Jurisdiccionales. 	Ortiz Vivas, Ana Lucia	14/01/2014 - 10:59 AM
<p>NOVIEMBRE2013.-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Lo mas relevante de este mes noviembre 2013, es que ya contamos con Delegado Provincial titular que es el Dr. Luis Mario Rodriguez. 2.- Se ha coordinado el trabajo institucional interno de una manera mas ordenada y efectiva dando celeridad al usuario. 3.- Se ha realizado varias reuniones internas para evaluar el trabajo de cada uno d elos funcionarios. 4.- El equipo de trabajo de esta Delegación nos reunimos cada 15 días para programar el trabajo. 5.- El Delegado a varios espacios radiales a fin de promociar las competencia de la Dfensoría del Pueblo. 6.- Se coordinó junto con el administrador del terminal terrestre la colocación de la publicidad del proyecto cine sobre ruedas. 7.- Acudimos a varias invitaciones de varias instituciones públicas, con el objetivo de tener una cooperación interinstitucional y tener buenas relaciones interinstituciones. 8.- Hemos realizado seguimiento a los trámites defensoriales de manera mas coordinada y responsable con el fin de dar celeridad a los casos. 	Rodríguez Astudillo, Luis Mario	03/12/2013 - 11:59 AM
<p>OCTUBRE 2013.-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.- Lo mas relevante de este mes de octubre 2013, es que estaba encargado como Director Provincial de Sucumbios el Dr. Rodrigo Trujillo que es Delegado titular de Orellana, por lo que se torno muy complicado ya que únicamente venía los días jueves y viernes, por lo que tenemos muchos expedientes represados y no se pudo agilizar los trámites de manera adecuada. 2.- Existen muchas resoluciones y providencias resagadas por lo que no se pudo brindar un servicio con celeridad a los usuarios. 3.- Se realizó varias visitas In situ, con el acompañamiento de varias instituciones públicas, como es el caso de Ministerio del Ambiente, Senagua, entre otros. 		
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Sucumbíos. Fuente POA aprobado 18/01/2013</p>	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:17 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	Delegado Encargado	05/11/2013	Reina Victoria Valle Arce	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
3	Investigación - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
4	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
5	Movilización para entregar las notificaciones/ Audiencias / Seguimiento/Acompañamiento Revisión de Procesos- febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Movilización para entregar oficios e informes por seguimiento al cumplimiento de sentencias - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
7	Movilización para notificaciones/ inspecciones/ seguimiento/notificaciones/ entrega de resoluciones/ Reuniones gubernamentales y no gubernamentales - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
8	Realizar las vigilancias del debido proceso - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
9	Viáticos por gestión oficiosa - febrero (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
10	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
11	Investigación - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
12	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
13	Movilización para entregar las notificaciones/ Audiencias /	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Seguimiento/Acompañamiento Revisión de Procesos- marzo (Informe)							
14	Movilización para entregar oficios e informes por seguimiento al cumplimiento de sentencias - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	1.0
15	Movilización para notificaciones/ inspecciones/ seguimiento/notificaciones/ entrega de resoluciones/ Reuniones gubernamentales y no gubernamentales - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	2.0
16	Realizar las vigilancias del debido proceso - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	2.0
17	Viáticos por gestión oficiosa - marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013		▼	No	2.0
18	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	2.0
19	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Abril	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	0.5
20	Investigación - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	2.0
21	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	2.0
22	Movilización para entregar las notificaciones/ Audiencias / Seguimiento/Acompañamiento Revisión de Procesos- abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	2.0
23	Movilización para notificaciones/ inspecciones/ seguimiento/notificaciones/ entrega de resoluciones/ Reuniones gubernamentales y no gubernamentales - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	2.0
24	Realizar las vigilancias del debido proceso - abril (Informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	2.0
25	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Abril	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013		▼	No	0.5
26	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
27	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	0.5
28	Construcción de una base de datos (Informe) Mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	0.5
29	Fortalecer las alianzas estratégicas (Informe) Mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	0.5
30	Fortalecer reuniones interinstitucionales (Informe) Mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
31	Investigación - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
32	Medir los niveles de servicio (Informe) Mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	0.5
33	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
34	Movilización para entregar las notificaciones/ Audiencias / Seguimiento/Acompañamiento Revisión de Procesos- mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
35	Movilización para notificaciones/ inspecciones/ seguimiento/notificaciones/ entrega de resoluciones/ Reuniones gubernamentales y no gubernamentales - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
36	Realizar las vigilancias del debido proceso - mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
37	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Mayo	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	0.5
38	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
39	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Junio	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	0.5
40	Investigación - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
41	Medir los niveles de servicio (Informe) Junio	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	0.5
42	Movilización Audiencia y seguimiento para patrocinio de garantías constitucionales - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
43	Movilización para entregar las notificaciones/ Audiencias / Seguimiento/Acompañamiento Revisión de Procesos- junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
44	Movilización para notificaciones/ inspecciones/ seguimiento/notificaciones/ entrega de resoluciones/ Reuniones gubernamentales y no gubernamentales - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
45	Posecionamiento de las competencias de la DPE (Informe) Junio	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
46	Realizar las vigilancias del debido proceso - junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
47	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Junio	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
48	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
49	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Julio	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	0.5
50	Fomentar una cultura de servicio (Informe) Julio	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	0.5
51	Fortalecer las alianzas estratégicas (Informe) Julio	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	0.5
52	Fortalecer reuniones interinstitucionales (Informe) Julio	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
53	Investigación - julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
54	Medir los niveles de servicio (Informe) Julio	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	0.5
55	Realizar las vigilancias del debido proceso - julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013	●	Sí	2.0
56	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Julio	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	0.5
57	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
58	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Agosto	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	0.5
59	Investigación - agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
60	Medir los niveles de servicio (Informe) Agosto	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	0.5
61	Realizar las vigilancias del debido proceso - agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013	●	Sí	2.0
62	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Agosto	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	0.5
63	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
64	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Septiembre	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
65	Fortalecer las alianzas estratégicas (Informe) Septiembre	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	0.5
66	Fortalecer reuniones interinstitucionales (Informe) Septiembre	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
67	Investigación - septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	0.5
68	Medir los niveles de servicio (Informe) Septiembre	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	0.5
69	Realizar las vigilancias del debido proceso - septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	0.5
70	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Septiembre	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
71	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	0.5
72	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Octubre	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	0.5
73	Investigación - octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	0.5
74	Medir los niveles de servicio (Informe) Octubre	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	0.5
75	Realizar las vigilancias del debido proceso - octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013	●	Sí	0.5
76	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Octubre	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	0.5
77	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	0.5
78	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Noviembre	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013	●	Sí	0.5
79	Fortalecer las alianzas estratégicas (Informe) Noviembre	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013	●	Sí	0.5
80	Fortalecer reuniones interinstitucionales (Informe) Noviembre	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013	●	Sí	0.5
81	Investigación - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013	●	Sí	0.5
82	Medir los niveles de servicio (Informe) Noviembre	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	0.5
83	Realizar las vigilancias del debido proceso - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013	●	Sí	0.5
84	Reuniones de trabajo para revisión de casos (Actas de reunión) Noviembre	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013	●	Sí	0.5
85	Seguimiento o fundamentación al patrocinio de garantía jurisdiccionales - diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	0.5
86	Autocapacitación del personal (Actas de reunión) Diciembre	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013	●	Sí	0.5
87	Investigación - diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013	●	Sí	0.5
88	Medir los niveles de servicio (Informe) Diciembre	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013	●	Sí	0.5
89	Realizar las vigilancias del debido proceso - diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013	●	Sí	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	530.00 **
Costo Total:	530.00
Total Devengado:	312.25
% Costo Total Devengado:	58.92 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 58.92 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	530.00	0.00	530.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	530.00	0.00	530.00
Ppto. Codificado	0.00	530.00	0.00	530.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	530.00	0.00	530.00
Ppto. Devengado	0.00	312.25	0.00	312.25
Estimado a fin de año	* 0.00	530.00	0.00	530.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	58.92 %	0.00 %	58.92 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	110.00	150.00	110.00	150.00	136.36 %	●	28.30 %
Mar	100.00	64.75	210.00	214.75	102.26 %	●	40.52 %
Abr	40.00	0.00	250.00	214.75	85.90 %	▼	40.52 %
May	40.00	0.00	290.00	214.75	74.05 %	●	40.52 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	240.00	0.00	530.00	214.75	40.52 %		40.52 %
Jul	0.00	0.00	530.00	214.75	40.52 %		40.52 %
Ago	0.00	0.00	530.00	214.75	40.52 %		40.52 %
Sep	0.00	62.50	530.00	277.25	52.31 %		52.31 %
Oct	0.00	35.00	530.00	312.25	58.92 %		58.92 %
Nov	0.00	0.00	530.00	312.25	58.92 %		58.92 %
Dic	0.00	0.00	530.00	312.25	58.92 %		58.92 %
Total	530.00	312.25					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE 1.- Autocapacitación; 2.-Capacitación a funcionarios de la dependencia a fin de que sean personal de apoyo eficiente; 3.-Manual de procedimiento;4.- Contratar al Abogado ofrecido;5.- Especialización; 6.-Mejorar los mecanismos de comunicación y coordinación con la matriz y todos los organismos; 7.-Programa Lexis. 8.- Reuniones de trabajo con personal de la Delegación.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	gpr, diciembre 2013, casos..pdf		06/01/2014
2	autocapacitación diciembre 2013..pdf		06/01/2014
3	niveles de servicio y autocapacitación..pdf		06/01/2014
4	reunion_equipo1.pdf		03/12/2013
5	reunion_equipo2 capacitación..pdf		03/12/2013
6	reunion_equipo3.pdf		03/12/2013