

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación en el Exterior en USA

PROYECTO: DEUSA G001 Proyecto de Gestión de la Delegación de USA

Líder del Proyecto:	Álvarez Pérez, Consuelo Amanda (amerritt@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Álvarez Pérez, Consuelo Amanda	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	0	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión :	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2014
Fecha de Última Actualización:	23/08/2013	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Guevara, Vanessa	Fecha del siguiente Hito:	31/05/2013

Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún Objetivo en el año actual


DATOS GENERALES

Descripción
POA
Beneficios Cualitativos
La información corresponde a lo registrado en el Poa 2013 con su respectivo presupuestos aprobado a 18/01/2013
Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	---------------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 52.26 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2014

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	4 %	14 %	30 %	48 %	68 %	84 %	91 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
No hay información disponible		

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Elaboración de protocolo de coordinación y cooperación interinstitucional en USA - Elaboración de un protocolo de cooperación interinstitucional con los Consulados Ecuatorianos en USA.	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
2	Visitas a los CDP y CRS. Mayo (Informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013		▼	No	2.0
3	Asistencia a seminario/curso de la Ley Migratoria en Estados Unidos. - Pago del curso. Junio (Certificado)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
4	Asistencia a seminario/curso de la Ley Migratoria en Estados Unidos. - Sustento de Viáticos. Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
5	Asistencia a seminario/curso de la Ley Migratoria en Estados Unidos. Adquisición de Pasajes. Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
6	Participación eventos de inst.públicas y privadas que están relacionadas con DDHH, comunidad ecuatorianos/as, universidades, autoridades y organismos no gubernamentales tema migratorio. - Reuniones de coordinación interinstitucionales. Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
7	Visitas a los CDP y CRS. Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
8	Elaboración de material publicitario para difusión . Impresión. Julio (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
9	Mantenimiento operativo de la oficina. - Adquisición de materiales de oficina. Julio (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
10	Mantenimiento operativo de la oficina. - Digilitación de archivos. Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
11	Mantenimiento operativo de la oficina. - Pago de envío de correos físicos de documentos nacionales e internacionales. Julio (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
12	Mantenimiento operativo de la oficina. - Servicio de internet. Julio (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
13	Mantenimiento operativo de la oficina. Servicio de teléfono. Julio (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
14	Mantenimiento operativo de la oficina.- Pago de línea de envío de fax. Julio (Factura)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
15	Visitas a los CDP y CRS. Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	2.0
16	Mantenimiento operativo de la oficina. - Adquisición de materiales de oficina. Agosto (Factura)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
17	Mantenimiento operativo de la oficina. - Digilitación de archivos. Agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
18	Mantenimiento operativo de la oficina. - Pago de envío de correos físicos de documentos nacionales e internacionales. Agosto (Factura)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
19	Mantenimiento operativo de la oficina. - Servicio de internet. Agosto (Factura)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
20	Mantenimiento operativo de la oficina. Servicio de teléfono. Agosto (Factura)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
21	Mantenimiento operativo de la oficina.- Pago de línea de envío de fax. Agosto (Factura)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
22	Participación eventos de inst.públicas y privadas que están relacionadas con DDHH, comunidad ecuatorianos/as, universidades, autoridades y organismos no gubernamentales tema migratorio. - Reuniones de coordinación interinstitucionales. Agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
23	Participación en el evento anual de la DPE. - Viáticos. Agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
24	Visitas a los CDP y CRS. Agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	2.0
25	Generación de una base de datos organizaciones de DDHH. Septiembre (BAse de datos)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
26	Mantenimiento operativo de la oficina. - Adquisición de materiales de oficina. Septiembre (Factura)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
27	Mantenimiento operativo de la oficina. - Digilitación de archivos. Septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
28	Mantenimiento operativo de la oficina. - Pago de envío de correos físicos de documentos nacionales e internacionales. Septiembre (Factura)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
29	Mantenimiento operativo de la oficina. - Servicio de internet. Septiembre (Factura)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
30	Mantenimiento operativo de la oficina. Servicio de teléfono. Septiembre (Factura)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
31	Mantenimiento operativo de la oficina.- Pago de línea de envío de fax. Septiembre (Factura)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
32	Revisar y adaptar procesos para la delegación con los insumos enviados desde la matriz. Septiembre (Procesos)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
33	Visitas a los CDP y CRS. Septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
34	Visitas a los consulados y SENAMI. Septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	2.0
35	Curso de actualización de Ley Migratoria en Estados Unidos. - Adquisición de Pasajes. Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
36	Curso de actualización de Ley Migratoria en Estados Unidos. - Sustento de Viáticos. Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
37	Curso de actualización de Ley Migratoria en Estados Unidos.- Pago del curso. Octubre (Certificado)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
38	Mantenimiento operativo de la oficina. - Adquisición de materiales de oficina. Octubre (Factura)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
39	Mantenimiento operativo de la oficina. - Pago de envío de correos físicos de documentos nacionales e internacionales. Octubre (Factura)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	2.0
40	Mantenimiento operativo de la oficina. - Servicio de internet. Octubre (Factura)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
41	Mantenimiento operativo de la oficina. Servicio de teléfono. Octubre (Factura)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
42	Mantenimiento operativo de la oficina.- Pago de línea de envío de fax. Octubre (Factura)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
43	Participación eventos de inst.públicas y privadas	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	que están relacionadas con DDHH, comunidad ecuatorianos/as, universidades, autoridades y organismos no gubernamentales tema migratorio- Reuniones de coordinación interinstitucionales. Octubre (Informe)							
44	Visitas a los CDP y CRS. Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
45	Visitas albergues menores de edad no acompañados. - Movilización a visitas . Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013		▼	No	1.0
46	Mantenimiento operativo de la oficina. - Adquisición de materiales de oficina. Noviembre (Factura)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
47	Mantenimiento operativo de la oficina. - Pago de envío de correos físicos de documentos nacionales e internacionales. Noviembre (Factura)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
48	Mantenimiento operativo de la oficina. - Servicio de internet. Noviembre (Factura)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
49	Mantenimiento operativo de la oficina. Servicio de teléfono. Noviembre (Factura)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
50	Mantenimiento operativo de la oficina.- Pago de línea de envío de fax. Noviembre (Factura)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
51	Participación eventos de inst.públicas y privadas que están relacionadas con DDHH,comunidad ecuatorianos/as, universidades, autoridades y organismos no gubernamentales tema migratorio.- Reuniones de coordinación interinstitucionales. Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
52	Visitas a los CDP y CRS. Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013		▼	No	1.0
53	Mantenimiento operativo de la oficina. - Adquisición de materiales de oficina. Diciembre (Factura)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
54	Mantenimiento operativo de la oficina. - Digilitación de archivos. Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
55	Mantenimiento operativo de la oficina. - Pago de envío de correos físicos de documentos nacionales e internacionales. Diciembre (Factura)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
56	Mantenimiento operativo de la oficina. - Servicio de internet. Diciembre (Factura)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	Mantenimiento operativo de la oficina. Servicio de teléfono. Diciembre (Factura)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	1.0
58	Mantenimiento operativo de la oficina.- Pago de línea de envío de fax. Diciembre (Factura)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	2.0
59	Visitas a los consulados y SENAMI. Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013		▼	No	2.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

No hay información disponible