

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Protección de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Delegación Provincial Zamora Chinchipe

PROYECTO: DZC G001 Gestión Delegación Provincial Zamora Chinchipe

Líder del Proyecto:	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo (aaguilar@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Muy Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	500.00
Localidad de Gestión :	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	28/02/2013


DATOS GENERALES

Descripción
La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado 18/01/2013
Beneficios Cualitativos
Gestionar la protección de los DDHH y de la naturaleza
Restricciones
COSTO: \$500.00
TIEMPO: 12 meses
ALCANCE: Provincia de Zamora Chinchipe

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance													
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
2013	Avance programado acumulado												
	0 %	12 %	25 %	36 %	46 %	58 %	64 %	69 %	74 %	82 %	92 %	100 %	
	Avance real acumulado												

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	4 %	11 %	18 %	24 %	30 %	35 %	38 %	41 %	43 %	48 %	52 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>En el mes de diciembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Visita a los cantones de Palanda y Chinchipe para participar en sesión solemen, verificar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Discapacidades y Ley del Anciano respécto a lass rebajas en los servicios básicos por parte de las municipalidades de los cantones señalados y revisar algunos procesos en la ciudad de Zumba; 2. Visita al relleno sanitario de Zamora para verificar el avance en la construcción de la obra; 3. Se participó en la socialización de la Agernda Nacional para la Igualdad en discapacidades 2013-2017; 4. Se realizó el cine-foro con el tema LAS DESAPARICIONES INVOLUNTARIAS EN EL ECUADOR; 5. Se participó de la reunión interinstitucional para la Evaluación y Seguimiento del Proyecto Hidroeléctrico DELSITANISAGUA; 6. Se encabezó los operativos para garantizar los derechos de las personas consumidoras y usuarias en la época de Navidad, con la participación de la Interendencia, SRI, Policía Nacional, Fiscalía y Cámara de Comercio; 7. se visitaron los cantones de Centinela del Cóndor, Paquisha y Nangaritza para verificar que se observe lo dispuesto en la Ley Orgánica de Discapacidades y Ley del Anciano (Adultos Mayores) rfespecto a las rebajas en los servicios básicos por parte de los Municipios; 8. Se participó de la ceremonia de desvío del Río Zamora en el Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua.</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	03/01/2014 - 09:37 AM
<p>En el mes de noviembre se realizaron las siguientes actividades: 1.- Se entregó el Despacho de la Delegación de Loja a la Delegada titular Dra. Paola Lazzarini; 2. Hice uso de 14 días de vacaciones desde el 11 de noviembre hasta el 24 de noviembre, durante mi ausencia se encargó la Delegación al Abg. Julio Cabrera; 3. Se participó de la socialización de la Ley de Movilidad Humana, en la ciudad de Cuenca; 4. Se participó del Tercer Encuentro Regional en la ciudad de Cuenca; 5. Se participó activamente del Encuentro Nacional de Delegados y Comisionados Regionales en la ciudad de Quito; 6.- Se recibió la visita de la Lic. Patricia Kubbes, Directora Nacional de Recursos Humanos. 7. Se realizó una visita a la construcción del Relleno Sanitario de Zamora para constatar el avance de las obras.</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	05/12/2013 - 02:56 PM
<p>En el mes de octubre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se asistió al taller de manejo del SIGED; 2. Se participó en taller de movilidad humana, organizado por cáritas del Vicariato; 3. se participó en la inauguración de los vuelos logísticos de Zamora hacia Latacunga; 4. Se realizó la inspección para la instalación del ascensor en el edificio de la Defensoría en Zamora; 5. Se participó en la socialización del plan de manejo ambiental de la Compañía Ecuacorrientes en el Proyecto "El Mirador"; 6. Se realizó una visita in sistu al Proyecto Hidroeléctrico Delsitanisagua para verificar la alimentación nocturna; 7. Se realizó una segunda visita al Proyecto Delsitanisagua para conocer las condiciones en las que realizan los trabajos en los diferentes frentes. 8. Se solicitó colaboración a las diferentes radios de Zamora y Yantzaza para la transmisión gratuita del programa "Tiempo de Derechos" ; 8. Se participó en la video conferencia programada por la Dirección Nacional de Comunicación de la DPE; 9. Se está participando en un ciclo de conferencias relacionadas con los derechos humanos en el Batallón de Selva 62 "Zamora"; 10. Participación en sesión solemne de la Secretaría de Gestión de Riesgos.</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	06/11/2013 - 03:18 PM
<p>En el mes de septiembre se realizaron las siguientes actividades: 1. Se recibieron los planos definitivos para la culminación de la casa defensorial para Zamora Chinchipe; 2. se han realizado varias audiencias a fin de solucionar los diferentes problemas presentados; 3. Se ha participado en reuniones de trabajo convocadas por las diferentes instituciones de la provincia; 4. Se participó en el II Encuentro Provincial de Migrantes y sus Familias con la socialización de los estándares para la construcción del Proyecto de Ley de Movilidad Humana; 5. Se gestionó con las Radios: Integración, Podocarpus, Amazonas y Romántica la difusión gratuita del Programa "Tiempo de Derechos"</p>	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	03/10/2013 - 03:07 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>En el mes de agosto se desarrollaron las siguientes actividades. 1. Se continúa prestando los servicios en el cantón Yantzaza; 2. Se realizó un trabajo de campo en la Comunidad de Wuampash en coordinación con otras instituciones para establecer las causas del alcoholismo de los moradores de la comunidad; 3. Se recibió la visita del personal de activos fijos para constatar el inventario de la Delegación; 4.- se ha participado de reuniones de trabajo convocadas por las diferentes instituciones de la provincia.</p>	<p>Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo</p>	<p>05/09/2013 - 05:36 PM</p>
<p>En el mes de julio de 2013 en la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe se han realizado las siguientes actividades: 1.- se continúa prestando atención en el cantón Yantzaza. 2.- Se realizó la visita al cantón Chinchipe (Zumba) para conocer sobre casos que lleva la Delegación, especialmente la vigilancia del debido proceso por la muerte de un conscripto en cumplimiento del deber. 3.- Se participó activamente en el Taller de Planificación de la Comisión Regional. 4.- Se recibió la visita del Arq. Edizon Pozo, para evaluar el estado de la construcción del edificio de la Delegación; se recibió la visita del personal de Secretaría y Archivo para evaluar el avance del archivo de la documentación que reposa en la Delegación; y, se recibió la visita del personal de la Dirección de Protección para revisar el cumplimiento de las matrices en el trámite de los procesos defensoriales. 5.- Se avanzó significativamente en la solución de los casos represados, aproximadamente en un 40% del total.</p>	<p>Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo</p>	<p>03/08/2013 - 10:20 AM</p>
<p>Durante el mes de junio se desarrollaron las siguientes actividades: 1. Atención semanal en el cantón Yantzaza; 2. reuniones de trabajo con autoridades de las distintas instituciones de la provincia para tratar tema de comunidad shuar; 3. reunión de trabajo con Jefe Político de Yantzaza, para tratar asuntos relacionados con la presencia de compañías Chinas; 4.- Participar de la celebración del día del Refugiado en la ciudad de Yantzaza.</p>	<p>Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo</p>	<p>05/07/2013 - 11:44 AM</p>
<p>Durante el mes de mayo se visitaron los diferentes lugares donde la Delegación de Zamora Chinchipe está realizando investigaciones defensoriales, así como se continúa brindando el servicio en el cantón Yantzaza, asimismo se participó activamente en la construcción del POA 2013 en la ciudad de Quito.</p>	<p>Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo</p>	<p>05/07/2013 - 11:39 AM</p>

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
Durante el mes de febrero de 2013 se realizaron las actividades regulares de la Delegación; se participó del Teller de Planificación organizado por la Regional 4 de la Defensoría y se está poniendo en práctica las guías impartidas en el taller mencionado.	Aguilar Chamba, Antonio Gonzalo	04/03/2013 - 12:07 PM
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Delegación Provincial de Zamora Chinchipe	Cachott, Fabián	06/02/2013 - 10:19 AM

Problemas cerrados: 67

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Toda la Provincia de Zamora Chinchipe

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	0.0
2	Análisis de procesos gestión oficiosa - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
3	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
4	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
5	Desplazamiento a juzgados y entidades administrativas de la provincia para vigilancia del debido proceso - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
6	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
7	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
8	Movilización a los diferentes lugares para seguimiento al cumplimiento de sentencias - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	1.0
9	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013	28/02/2013			No	2.0
10	Sesiones y reuniones de trabajo en los cantones de la provincia para gestión oficiosa - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
11	Tramitación sumaria de quejas - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
12	Análisis de procesos gestión oficiosa - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
13	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
14	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
15	Desplazamiento a juzgados y entidades administrativas de la provincia para vigilancia del debido proceso - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
16	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
17	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
18	Movilización a los diferentes lugares para seguimiento al cumplimiento de sentencias - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0
19	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	2.0
20	Sesiones y reuniones de trabajo en los cantones de la provincia para gestión oficiosa - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	1.0
21	Tramitación sumaria de quejas - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
22	Análisis de procesos gestión oficiosa - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
23	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
24	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
25	Desplazamiento a juzgados y entidades administrativas de la provincia para vigilancia del debido proceso - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
26	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
27	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
28	Movilización a los diferentes lugares para seguimiento al cumplimiento de sentencias - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
29	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	1.0
30	Sesiones y reuniones de trabajo en los cantones de la provincia para gestión oficiosa- abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
31	Tramitación sumaria de quejas - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
32	Análisis de procesos gestión oficiosa - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
33	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
34	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
35	Desplazamiento a juzgados y entidades administrativas de la provincia para vigilancia del debido proceso - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
36	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
37	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
38	Movilización a los diferentes lugares para seguimiento al cumplimiento de sentencias - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
39	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013	31/05/2013			No	1.0
40	Sesiones y reuniones de trabajo en los cantones de la provincia para gestión oficiosa- mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
41	Tramitación sumaria de quejas - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
42	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	1.0
43	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
44	Análisis de procesos gestión oficiosa - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
45	Desplazamiento a juzgados y entidades administrativas de la provincia para vigilancia del debido proceso - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
46	Movilización a audiencias para patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	1.0
47	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) -junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013	●	Sí	1.0
48	Movilización a los diferentes lugares para seguimiento al cumplimiento de sentencias - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
49	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013		▼	No	2.0
50	Sesiones y reuniones de trabajo en los cantones de la provincia para gestión oficiosa-junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013	●	Sí	1.0
51	Tramitación sumaria de quejas - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013	●	Sí	1.0
52	Análisis de procesos gestión oficiosa - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013	●	Sí	1.0
53	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013		▼	No	1.0
54	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013	●	Sí	2.0
55	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013	●	Sí	1.0
56	Tramitación sumaria de quejas - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013	●	Sí	1.0
57	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
58	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013	●	Sí	1.0
59	Análisis de procesos gestión oficiosa - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013	●	Sí	1.0
60	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013		▼	No	1.0
61	Tramitación sumaria de quejas - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013	●	Sí	1.0
62	Análisis de procesos gestión oficiosa - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013	●	Sí	1.0
63	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0
64	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013	●	Sí	1.0
65	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013		▼	No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
66	Tramitación sumaria de quejas - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
67	Análisis de procesos gestión oficiosa - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
68	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	2.0
69	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
70	Estrategías adecuadas en las investigaciones defensoriales para resoluciones eficaces: protección DDHH eficaz cumplimiento de la LOTAIP- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
71	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	2.0
72	Tramitación sumaria de quejas - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	1.0
73	Análisis de procesos gestión oficiosa - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	1.0
74	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
75	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	2.0
76	Estrategías adecuadas en las investigaciones defensoriales para resoluciones eficaces: protección DDHH eficaz cumplimiento de la LOTAIP- Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
77	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	2.0
78	Tramitación sumaria de quejas - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	2.0
79	Análisis de procesos gestión oficiosa - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0
80	Análisis de procesos para seguimiento al cumplimiento de sentencias - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	2.0
81	Análisis de procesos para vigilancia del debido proceso - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
82	Estrategías adecuadas en las investigaciones defensoriales para resoluciones eficaces: protección DDHH eficaz cumplimiento de la LOTAIP- Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0
83	Patrocinio de garantías jurisdiccionales - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
84	Tramitación sumaria de quejas diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	500.00 **
Costo Total:	500.00
Total Devengado:	444.47
% Costo Total Devengado:	88.89 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 88.89 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	500.00	0.00	500.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	500.00	0.00	500.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	500.00	0.00	500.00
Ppto. Codificado	0.00	500.00	0.00	500.00
Planeado - Codificado (2013)		0.00		
Ppto. Programado	0.00	500.00	0.00	500.00
Ppto. Devengado	0.00	444.47	0.00	444.47
Estimado a fin de año	* 0.00	500.00	0.00	500.00
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	88.89 %	0.00 %	88.89 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00 %	●	0.00 %
Mar	100.00	100.00	200.00	100.00	50.00 %	●	20.00 %
Abr	100.00	68.72	300.00	168.72	56.24 %	●	33.74 %
May	100.00	56.25	400.00	224.97	56.24 %	●	44.99 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	100.00	132.50	500.00	357.47	71.49 %		71.49 %
Jul	0.00	12.00	500.00	369.47	73.89 %		73.89 %
Ago	0.00	0.00	500.00	369.47	73.89 %		73.89 %
Sep	0.00	0.00	500.00	369.47	73.89 %		73.89 %
Oct	0.00	75.00	500.00	444.47	88.89 %		88.89 %
Nov	0.00	0.00	500.00	444.47	88.89 %		88.89 %
Dic	0.00	0.00	500.00	444.47	88.89 %		88.89 %
Total	500.00	444.47					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

1	Incrementar la calidad de las resoluciones defensoriales MEDIANTE: 1. capacitación al personal de apoyo; 2. observar manuales de procedimiento; 3. solicitar recursos humanos especializados; 4. mejorar la coordinación con las diferentes instituciones; 5. Aplicación del derecho comparado; y, 6. jurisprudencia internacional de derechos humanos.
---	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Informe Julio_Zamora.xls	INFORME DE CASOS DEL MES DE JULIO	08/08/2013
2	informe ejecutivo 28 de marzo.xls		05/04/2013
3	INFORME 18 DE ABRIL.xls		02/05/2013
4	informe abril 2013.xls		02/05/2013
5	PROVIDENCIAS DICIEMBRE 2013.pdf	PROVIDENCIAS DE ADMISIBILIDAD DE DICIEMBRE DE 2013	06/01/2014
6	INFORME 17 DE OCTUBRE 2013.doc	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL CANTON YANTZAZA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2013	06/11/2013
7	informe ejecutivo 04 de abril.xls		02/05/2013
8	INFORME VISITA IN SITU HIDROCHINA 1.docx	INFORME DE LA VISITA REALIZADA AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DELSITANISAGUA OPERADO POR LA COMPAÑÍA HYDROCHINA CORPORATION	06/11/2013
9	MATRIZ OCTUBRE.xls	MATRIZ DE LOS CASOS DE OCTUBRE DE 2013	06/11/2013
10	INFORME DEL CINE-FORO.docx	INFORME DEL CINE-FORO REALIZADO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2013	03/01/2014
11	MATRIZ SEPTIEMBRE DE 2013.xls	MATRIZ SEPTIEMBRE DE 2013	03/10/2013
12	INFORME 05 DE SEPTIEMBRE.doc	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL CANTON YANTZAZA EL DÍA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2013	03/10/2013
13	informe 08 de noviembre.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL CANTON YANTZAZA EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2013	05/12/2013
14	DELEGACIÓN P. DE Z. CH-ENERO.xls		11/03/2013
15	informe 29 de noviembre.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES EN EL CANTON YANTZAZA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2013	05/12/2013
16	informe 27 de noviembre.pdf	INFORME DE ACTIVIDADES EN LA CIUDAD DE QUITO DE LA PARTICIPACIÓN DEL ENCUENTRO NACIONAL DE DELEGADOS Y COMISIONADOS REGIONALES LOS DÍAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2013	05/12/2013
17	DELEGACIÓN P. DE Z. CH - FEBRERO-01.xls		11/03/2013
18	MATRIZ JUNIO 2013.xls		12/07/2013
19	MATRIZ NOVIEMBRE DE 2013.xls	MATRIZ DE CASOS DE NOVIEMBRE DE 2013	05/12/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
20	informe 27 de junio.doc	informe de comisión a Yantzaza, 27 de junio de 2013	11/07/2013
21	MATRIZ CASOS MARZO 2013.xls		09/04/2013
22	informe 20 de junio.doc	informe de comisión a Yantzaza, 20 de junio de 2013	11/07/2013
23	IFORME EJECUTIVO 16 DE MAYO 2013.xls		05/06/2013
24	INFORME 09 DE MAYO 2013.xls		05/06/2013
25	MATRIZ_INFORME_MAYO 2013 ZAMORA.xls		05/06/2013
26	INFORMES POA 2013.docx	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) -febrero (informe)	08/03/2013
27	INFORMES POA 2013.docx	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) -febrero (informe)	07/03/2013
28	INFORMES POA 2013.docx	Movilización a las diferentes instituciones para Investigación defensorial (prestación de servicios públicos, posible vulneración de derechos humanos y la naturaleza) -febrero (informe)	08/03/2013
29	POA DELEGACIONE ZAMORA CHINCHIPE.xls	Hito 1: POA APROBRADO (enero)	07/03/2013
30	INFORMES DICIEMBRE 2013.pdf	INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2013	03/01/2014
31	INFORME VISITA IN SITU.docx	INFORME DE VISITA A RELLENO SANITARIO DE ZAMORA	03/01/2014
32	MATRIZ DICIEMBRE 2013.xls	MATRIZ DE CASOS DE DICIEMBRE DE 2013	03/01/2014
33	INFORME EJECUTIVO 07 de marzo.docx		04/04/2013
34	MATRIZ AGOSTO 2013.xls	MATRIZ AGOSTO 2013	06/09/2013
35	INFORME EJECUTIVO 14 de marzo.docx		04/04/2013
36	FORMATO DE VIÁTICOS 2012(1).xls	Hito 2: Análisis de procesos gestión oficiosa - febrero-informe de comisión a Yantzaza	04/03/2013
37	INFORME ZUMBA.doc		03/08/2013
38	INFORME ZUMBA.doc		03/08/2013
39	informe 01 de agosto.doc	INFORME DE COMISIÓN A YANTZAZA EL 01 DE AGOSTO DE 2013	05/09/2013
40	INFORME 11 DE JULIO.doc		03/08/2013
41	MATRIZ CASOS ABRIL 2013-ZAMORA.xls		08/05/2013
42	informe relleno sanitario.pdf	informe de la visita in situ al relleno sanitario de Zamora	05/12/2013
43	INFORME 22 DE AGOSTO.doc	INFORME DE COMISIÓN A YANTZAZA EL 22 DE AGOSTO DE 2013	05/09/2013
44	INFORME 25 DE JULIO.doc		03/08/2013
45	INFORME 18 DE JULIO.doc		03/08/2013