

Defensoría del Pueblo

Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales

PROYECTO: DRI G009 Gestión de Cooperación y Relaciones Internacionales

Líder del Proyecto:	Naranjo Rivas, Mónica Patricia (mnaranjo@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	1.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,055.27
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Misión: Gestionar las actividades de relacionamiento y cooperación internacional de la Defensoría del Pueblo de Ecuador con las Instituciones e Instancias que hacen parte del Sistema Internacional de Promoción y Protección de los Derechos Humanos alineando estas acciones con el Plan Nacional del Buen Vivir.

Beneficios Cualitativos

Gestionar la cooperación internacional

Restricciones

COSTO:\$21.500.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: A nivel nacional

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	3 %	10 %	18 %	23 %	26 %	46 %	46 %	53 %	64 %	72 %	76 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3 %	10 %	18 %	23 %	26 %	46 %	46 %	53 %	64 %	72 %	76 %	100 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>DICIEMBRE: La DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para el período descrito las mismas que se enfocan en la coordinación de nuevas actividades y requerimientos de cooperación internacional, fomento y posicionamiento a nivel internacional de los ejes de trabajo de la Defensoría del Pueblo de Ecuador como una estrategia de fortalecimiento de la imagen institucional y atracción de cooperación, participación de la DPE en espacios nacionales de índole internacional de interés, participación en las actividades de los espacios a los que pertenece la DPE, reuniones con cooperantes internacionales para fortalecimiento de la estrategia de cooperación internacional y seguimiento al cumplimiento de las actividades previstas en los convenios internacionales que ha suscrito la Defensoría. Adicionalmente, se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.</p>	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	03/01/2014 - 07:28 PM
<p>NOVIEMBRE: La DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para el período descrito las mismas que se enfocan en la participación internacional de la DPE en la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO), en la cual se contó con la presencia de la Directora Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales como delegada oficial del señor Defensor del Pueblo. Adicionalmente, se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.</p>	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	05/12/2013 - 01:41 PM
<p>OCTUBRE: Durante el presente mes, la DNCRI ha cumplido con todas las actividades programadas las cuales incluyen la reformulación de la estrategia de cooperación internacional y el acercamiento a la Agencia de Cooperación de Corea (KOICA) con el fin de enfocar la gestión hacia las nuevas necesidades identificadas en materia de implementación tecnológica. Adicionalmente, se ha reportado el seguimiento a los convenios internacionales (SERNAC y CONAPRED), los mismos que han registrado avances. En lo referente a indicadores de gestión se ha cumplido con las metas propuestas, a excepción del indicador 5.1. El indicador 7.1 por su parte presenta particularidades. En el indicador 5.1 se ha alcanzado únicamente una reunión con cooperantes internacionales debido a que la DNCRI se encontraba reformulando la estrategia de cooperación internacional para lo cual ha mantenido ya reuniones de coordinación con la Dirección de Planificación. En cuanto al número de participaciones internacionales, éstas se han visto incrementadas considerablemente durante este período debido a la postergación que han realizado los anfitriones internacionales de algunos eventos por situaciones coyunturales y de su propia organización. Se han incluido informes de respaldo para detallar esta información.</p>	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	05/11/2013 - 12:20 PM
<p>JUNIO: La DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para dicho período, las mismas que incluyen el informe sobre las acciones emprendidas para la generación de la estrategia política para la conformación de una Red de Defensores del Pueblo de UNASUR (consultoría externa), propuesta y revisión del plan institucional de cooperación internacional, posicionamiento de ejes de trabajo a nivel internacional (México, Perú, Chile, Suiza), entrega del catastro de cooperación internacional, participación en espacios nacionales de carácter internacional (seminario prevención de la tortura, taller sobre derechos colectivos, taller transparencia y acceso a la información pública, foro sobre migraciones andinas), reuniones con cooperantes internacionales (AGCI, AECID, Embajada de Francia), seguimiento a convenios internacionales (SERNAC, CONAPRED, Instituto Raoul Wallenberg Suecia). Se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.</p>	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	30/10/2013 - 12:41 AM
<p>MAYO: Para el mes de mayo se ha cumplido con la actividad propuesta respecto al monitoreo de la participación de la DPE en los espacios internacionales a los que pertenece la institución. Dichas participaciones contemplan la Vigésima Sexta Asamblea General del CIC (Suiza) y el Taller Sudamericano de INDH sobre protección a migrantes (Perú). Se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.</p>	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	30/10/2013 - 12:39 AM
<p>ABRIL: Durante este período, la DNCRI ha cumplido con las actividades programadas que hacen referencia a reuniones mantenidas con cooperantes internacionales para búsqueda de cooperación internacional (Cúpula de ONG de Bélgica, Ministerio de Relaciones Exteriores y ONU Mujeres), la reunión con la Defensoría del Pueblo de Venezuela en Quito para la entrega de la Secretaría General de la Red de Instituciones Nacional de Derechos Humanos del Continente Americano (resultados registrados en Acta), y el informe de avances de los convenios</p>	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	30/10/2013 - 12:37 AM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
mantenidos con CONAPRED y SERNAC, así como los avances realizados en la negociación del convenio marco de cooperación entre las Defensorías de Ecuador y Colombia. Se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.		
MARZO: La DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para el presente período, mismas que incluyen la coordinación con la DNP para la identificación de proyectos que requieren cooperación (Fortalecimiento institucional y Disminución de la violencia por discriminación), entrega del documento con la propuesta de incidencia política y relacionamiento a nivel internacional de la Defensoría del Pueblo, el fomento de los ejes de trabajo de la DPE en el exterior que aborda el tema de derecho a la vivienda con las acciones emprendidas en Madrid y Estrasburgo además del intercambio de experiencias realizado en Buenos Aires, y las participaciones internacionales que ha tenido la DPE (Sudáfrica, Madrid, Francia, Perú y Argentina). Se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	30/10/2013 - 12:36 AM
FEBRERO: Durante el mes de febrero la DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para el período descrito que incluyen el pago de la membresía por concepto de la pertenencia al Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos (CIC). De igual manera se informa sobre las reuniones mantenidas con cooperantes internacionales, en este caso la GIZ. Para respaldo de esta información así como para el reporte de indicadores de gestión, se han generado informes detallados adjuntos al sistema. Respecto al informe sobre seguimiento a convenios internacionales la DNCRI ha informado que el convenio con SERNAC se encuentra a la espera del desarrollo del plan de acción posterior al cambio de autoridades que dicha institución está atravesando. El convenio con CONAPRED se encuentra en espera de la definición de la hoja de ruta que se aprobará en el mes de abril de 2013.	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	30/10/2013 - 12:35 AM
SEPTIEMBRE: La DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para el período descrito, las mismas que contemplan la coordinación y definición conjunta con la Dirección Nacional de Planificación de nuevas necesidades de cooperación internacional para el fortalecimiento de los proyectos institucionales. Por otro lado, se informa sobre las participaciones que ha tenido la DPE a nivel internacional para el fomento y posicionamiento de sus ejes de trabajo en el contexto mundial, y la participación a través del envío de información relevante sobre los derechos humanos en Ecuador, con el fin de reflejarlos en los informes y actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la Defensoría del Pueblo (FIO, Consejo de Derechos Humanos). Se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	04/10/2013 - 04:07 PM
AGOSTO: La DNCRI ha cumplido con las actividades programadas para el período descrito, las mismas que contemplan el avance de convenios internacionales suscritos (CONAPRED, SERNAC y Emma Loader), así como la gestión de cooperación internacional (Acercamientos con la Delegación de la Unión Europea en Ecuador y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo - AECID). Se ha reportado el cumplimiento de indicadores y como respaldo a las actividades realizadas se han generado informes adjuntos al sistema.	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	05/09/2013 - 02:19 PM
JULIO: La DNCRI ha cumplido con las actividades previstas y ha reportado el cumplimiento de indicadores, como respaldo se han subido todos los informes al sistema.	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	05/09/2013 - 02:17 PM
ENERO: En el mes de enero el Defensor del Pueblo asistió a la XI Asamblea General de la Red de INDH del continente americano como estaba prevista en la planificación los días 24 y 25 de enero de 2013 en Puerto Ordaz, Venezuela; sin embargo todavía no ha sido posible entregar la Secretaría General que hasta esa fecha estuvo a nuestro cargo debido a que la Defensoría del Pueblo de Venezuela no ha asumido este cargo de manera oficial.	Naranjo Rivas, Mónica Patricia	05/03/2013 - 06:01 PM
En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Dirección Nacional de Cooperación y Relaciones Internacionales fuente: POA aprobado 18/01/2013	Cachott, Fabián	04/02/2013 - 05:00 PM

Problemas cerrados: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	1- INTERNO.2. Personal.	28/01/2013	Mónica Patricia Naranjo Rivas	40 %	70	28	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de Última Actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
	No contar con personal suficiente y capacitado para levantamiento y manejo de catastros de instituciones internacionales CAUSARIA la falta una base de datos para establecer relaciones trabajo y/o cooperación						
2	1- INTERNO.6. Otros. Falta de financiamiento para el curso virtual en DDHH dirigido a la Red de INDH del Continente CAUSARIA una caída significativa de la imagen de la DPE en la red regional	28/01/2013	Mónica Patricia Naranjo Rivas	90 %	100	90	0/1

Riesgos cerrados: 0






LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	1.0
2	Participación en la XI Asamblea General de la RED de INDH del Continente Americano.- Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el exterior (INFORME)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.3
3	Pago de membresía por pertenencia al Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos CIC. (Factura - CUR)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.3
4	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Febrero. (INFORME)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.3
5	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales. (Febrero) (INFORME)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Coordinar actividades internas con el área e planificación y demás áreas de la DPE para definición de proyectos marzo (Informe)	3. Ejecución	31/03/2013		19/03/2013		Sí	2.3
7	Desarrollar una propuesta de incidencia política y relacionamiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en espacios Internacionales. marzo	3. Ejecución	31/03/2013		06/03/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	(DOCUMENTO DE PROPUESTA)							
8	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos(Marzo) (INFORME)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.3
9	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE- Marzo (INFORME)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.3
10	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Abril. (INFORME)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.3
11	Reunión de trabajo para entrega de archivo de la Secretaría General de la Red (Acta de reunión)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	1.0
12	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales. (abril) (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.3
13	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE- mayo ((INFORME))	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.3
14	Acercamiento y definición de estrategias políticas para armar una RED de defensores de UNASUR. Junio (INFORME)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.3
15	Coordinar actividades internas con el área e planificación y demás áreas de la DPE para definición de proyectos (Junio) (INFORME)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.3
16	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos (junio) (INFORME)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.3
17	Levantamiento de catastro de cooperación internacional (Catastro)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.3
18	Participación de la Defensoría en espacios nacionales de carácter internacional que sean de interés institucional y aborden nuestros ejes principales de trabajo- Junio- Pasajes al interior- Viáticos y subsistencias al interior (INFORME)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.3
19	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE- Junio (INFORME)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.6
20	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	institucionales. Junio. (INFORME)							
21	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales. (Junio) (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.3
22	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales. (Agosto) (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	30/08/2013		30/08/2013		Sí	3.1
23	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Agosto. (INFORME)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	3.3
24	Coordinar actividades internas con el área e planificación y demás áreas de la DPE para definición de proyectos (Septiembre) (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.3
25	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos. (Septiembre) (Informe).	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	4.0
26	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE- Septiembre (INFORME)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	4.0
27	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Octubre. (ENTREGABLE)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	4.0
28	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales. Octubre (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	4.0
29	Participación en el Congreso Anual de la Federación Iberoamericana del Ombudsman FIO- Pasajes al Exterior Viáticos y Subsistencias en el exterior. Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	4.0
30	Coordinar actividades internas con el área e planificación y demás áreas de la DPE para definición de proyectos (Diciembre) (INFORME)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.0
31	Fomentar a nivel internacional nuestros ejes de trabajo y posicionar a la DPE como un referente clave en al promoción y protección de Derechos(Diciembre) (INFORME)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.1
32	Participación de la Defensoría en espacios nacionales de carácter internacional que sean de interés institucional y aborden nuestros ejes principales de trabajo-	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.3

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Diciembre -Pasajes al interior - Viáticos y subsistencias al interior (INFORME)							
33	Participación en las actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE-Diciembre (INFORME)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	3.3
34	Reuniones con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales. Diciembre. (ENTREGABLE)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	5.6
35	Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales. (Diciembre) - (Informe de monitoreo)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	5.6

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	18,055.27 **
Costo Total:	18,055.27
Total Devengado:	12,478.05
% Costo Total Devengado:	69.11 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 69.11 %

Perfil Económico 2013

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00
Ppto. Codificado	0.00	18,055.27	0.00	18,055.27
Planeado - Codificado (2013)		3,444.73		
Ppto. Programado	0.00	18,055.27	0.00	18,055.27
Ppto. Devengado	0.00	12,478.05	0.00	12,478.05
Estimado a fin de año	* 0.00	18,055.27	0.00	18,055.27
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	69.11 %	0.00 %	69.11 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	6,000.00	1,187.80	6,000.00	1,187.80	19.80 %	🔴	6.58 %
Feb	6,217.50	5,762.35	12,217.50	6,950.15	56.89 %	🔴	38.49 %
Mar	0.00	0.00	12,217.50	6,950.15	56.89 %	🔴	38.49 %
Abr	337.77	142.77	12,555.27	7,092.92	56.49 %	🔴	39.28 %
May	5,500.00	3,755.46	18,055.27	10,848.38	60.08 %	🔴	60.08 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	0.00	0.00	18,055.27	10,848.38	60.08 %		60.08 %
Jul	0.00	0.00	18,055.27	10,848.38	60.08 %		60.08 %
Ago	0.00	0.00	18,055.27	10,848.38	60.08 %		60.08 %
Sep	0.00	195.00	18,055.27	11,043.38	61.16 %		61.16 %
Oct	0.00	0.00	18,055.27	11,043.38	61.16 %		61.16 %
Nov	0.00	1,434.67	18,055.27	12,478.05	69.11 %		69.11 %
Dic	0.00	0.00	18,055.27	12,478.05	69.11 %		69.11 %
Total	18,055.27	12,478.05					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

5	Incrementar la participación de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en espacios internacionales MEDIANTE el posicionamiento de iniciativas, buenas prácticas y proyectos ejecutados en pro de la promoción y protección de derechos humanos.
---	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Castastro de Cooperación Internacional 2013F.pdf	Hito Nro.17 - Catastro de Cooperación Internacional de la DPE	05/07/2013
2	Informe participación eventos internacionales.pdf	Hito Nro.19 - Participación en espacios internacionales a los que pertenece la DPE	05/07/2013
3	Informe FIO 2013.pdf	Hito No. 29 - Informe de participación en la Asamblea General de la Federación Iberoamericana de Ombudsmán (FIO) Noviembre 2013	05/12/2013
4	Estrategias DNCRI 05-04-2013.ppt	Hito 7 - Propuesta de incidencia política y relacionamiento de la Defensoría del Pueblo de Ecuador en espacios Internacionales.	05/04/2013
5	Informe reuniones con cooperantes junio 2013.pdf	Hito No. 20 - Informe de reuniones con cooperantes internacionales junio 2013	08/07/2013
6	Informe de ruta crítica dek CUR de Gastos.pdf	Hito No.3 - Pago de membresía por pertenencia al CIC	05/03/2013
7	Acta de Transferencia Red 2013.pdf	Hito No. 11 - Acta de Transferencia de la Secretaría General de Red de INDH - Abril 2013	04/05/2013
8	Informe sobre estrategia UNASUR.pdf	Hito No. 14 - Informe sobre estrategias Red de Defensores de UNASUR	10/07/2013
9	Informe convenios febrero 2013.pdf	Hito No. 5 - Informe sobre convenios internacionales para febrero 2013	13/12/2013
10	Informe sobre coordinación con DNP.pdf	Hito No.15 - Informe coordinación con Dirección Nacional de Planificación	11/07/2013
11	Informe sobre seguimiento convenios internacionales junio.pdf	Hito No.21 - Seguimiento a cumplimiento de Convenios Internacionales	10/07/2013
12	Informe participación en espacios internacionales a nivel nacional.pdf	Hito No. 18 - Informe sobre participación en espacios nacionales de carácter internacional	11/07/2013
13	Informe de Actividades - Comisión de Servicios Venezuela.doc	Hito No.2 - Informe de la XI Asamblea General de la Red	05/02/2013
14	Informe fomentar ejes de trabajo a nivel internacional.pdf	Hito No.16 - Informe sobre posicionamiento de ejes de trabajo a nivel internacional	11/07/2013
15	Informe sobre seguimiento convenios internacionales agosto 2013.pdf	Hito No. 22 - Informe sobre avance de convenios internacionales Agosto 2013	05/09/2013
16	PERFIL SERNAC.tar.gz	Hito No. 22 - Perfil proyecto SERNAC enviado a AGCI Chile	01/11/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
17	Reuniones con cooperantes internacionales jul-ago 2013.pdf	Hito No.23 - Informe sobre reuniones con cooperantes internacionales	04/09/2013
18	Informe sobre ejes de trabajo derecho a la vivienda.odt	Hito No.8 - Informe sobre trabajo a nivel internacional Derecho a la Vivienda	05/04/2013
19	Informe de viaje Asamblea General del CIC Ginebra 2013.pdf	Hito No.13 - Informe de viaje y participación en la Vigésima Sexta Asamblea General del CIC Ginebra - Suiza	03/06/2013
20	Informe sobre seguimiento convenios internacionales octubre 2013.pdf	Hito No.28 - Seguimiento a cumplimiento de convenios internacionales	04/11/2013
21	Informe reunión sobre necesidades de cooperación internacional.odt	Hito No.6 - Informe de reunión con DNP para definición de necesidades de cooperación internacional para proyectos.	05/04/2013
22	Cooperantes Internacionales Sept - Oct 2013.tar.gz	Hito No.27 - Reunión con cooperantes internacionales para buscar financiamiento a proyectos institucionales	04/11/2013
23	Fomentar y posicionar ejes de trabajo de DPE septiembre 2013.pdf	Hito No. 25 - Informe sobre fomento de ejes de trabajo institucionales y posicionamiento internacional de la DPE	04/10/2013
24	Coordinación de proyectos para cooperación internacional julio - septiembre 2013.pdf	Hito No. 24 - Informe sobre actividades internas de coordinación para definición de proyectos que requieran cooperación internacional	04/10/2013
25	INFORMES DE VIAJE ENE - MAR 2013.tar.gz	Hito No.9 Informes de viaje y participaciones internacionales ENE-MAR 2013	05/04/2013
26	Participación en actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE septiembre 2013.pdf	Hito No. 26 - Informe sobre participación en actividades de los espacios internacionales a los que pertenece la DPE	04/10/2013
27	Informe Lima - Taller Sudamericano INDH en protección de migrantes.pdf	Hito No. 13 - Informe de viaje Taller Sudamericano INDH sobre protección a migrantes. Lima - Perú	24/06/2013
28	INFORME SOBRE REUNIÓN DE COOPERACIÓN CON GIZ - Feb.docx	Hito No.4 - Informe sobre reunión de Cooperación internacional con la GIZ- Feb	06/03/2013
29	Reuniones con cooperantes internacionales nov - dic 2013.pdf	Hito No. 34 - Reuniones con cooperantes internacionales para financiamiento de proyectos	03/01/2014
30	Informe sobre seguimiento convenios diciembre 2013.pdf	Hito No. 35 - Seguimiento al cumplimiento de convenios internacionales	03/01/2014
31	Reuniones agencias de cooperación.pdf	Hito No.10 - Informe sobre reuniones con agencias e instituciones de cooperación internacional para buscar financiamiento	03/05/2013
32	Participaciones en actividades de espacios a los que pertenece la DPE.tar.gz	Hito No. 33 - Participación en actividades de espacios internacionales a los que pertenece la DPE	03/01/2014
33	Informe monitoreo convenios internacionales.pdf	Hito No.12 - Informe sobre monitoreo y seguimiento de convenios internacionales	03/05/2013
34	Informe participación en espacios internacionales a nivel nacional dic 2013.pdf	Hito No. 32 - Participación de la DPE en espacios nacionales de carácter internacional	03/01/2014
35	Coordinación de proyectos para cooperación internacional dic 2013.pdf	Hito No. 30 - Coordinación de actividades internas para definición de proyectos	03/01/2014
36	Fomentar y posicionar ejes de trabajo de DPE dic 2013.pdf	Hito No. 31 - Fomentar a nivel internacional ejes de trabajo de la DPE Diciembre 2013	03/01/2014