

Defensoría del Pueblo
Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza
Comisiones Regionales 1

PROYECTO: CR1 G010 Gestión Comisión Regional 1

Líder del Proyecto:	Ordoñez, Leonardo		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Ordoñez, Leonardo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,630.04
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	31/03/2013

DATOS GENERALES

Descripción

La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 22/01/2013

Beneficios Cualitativos

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

Restricciones

COSTO: \$9.880.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincias de Pichincha, Carchi, Imbabura, Orellana y Sucumbíos

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

TIEMPO PROGRAMADO



Transcurrido: 100.00 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2013 Fecha de Fin: 31/12/2013

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	3 %	16 %	25 %	35 %	42 %	58 %	68 %	76 %	86 %	94 %	96 %	100 %
Avance real acumulado												
	3 %	16 %	24 %	28 %	35 %	49 %	55 %	60 %	65 %	70 %	72 %	75 %
Estado												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>NOVIEMBRE Y DICIEMBRE En los meses de noviembre y diciembre, la Comisión Regional 1 apoyó en las sistematización del Encuentro con familiares y amigos/as de personas desaparecidas desarrollado en el mes de noviembre, así mismo, se realizó la sistematización del Foro Internacional sobre Desaparición Involuntaria, Mesa de Trabajo N°3, efectuado en el mes de diciembre. (se anexan respaldos en "Documentos de Soporte")</p>	Ordoñez, Leonardo	03/01/2014 - 05:35 PM
<p>DICIEMBRE Se realizó el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se realizó una reunión de coordinación y seguimiento con la DINAPROT. En el marco del acompañamiento a la gestión de las Delegaciones Provinciales, se desarrollaron reuniones de trabajo con funcionarios/as de la DINAPROT para acompañamiento en el uso de la herramienta GPR. Con el apoyo de la Comisión Regional 1, las Delegaciones Provinciales de Carchi, Imbabura, Sucumbios y Orellana, desarrollaron video foros sobre "Desapariciones Involuntarias" en el marco de la semana Tiempo de Derechos. Así mismo, como parte de las actividades enmarcadas en la semana Tiempo de Derechos, se efectuó una Feria Ciudadana en la ciudad Mitad del Mundo, con el desarrollo de dinámicas lúdicas para sensibilización de derechos.</p> <p>Actividades no contempladas en GPR para el mes de diciembre: Se realizaron los ajustes finales al "Diagnóstico sobre la Discriminación en el ámbito laboral, una mirada desde las y los jóvenes en las provincias de Imbabura y Carchi", con base en las directrices emitidas por la DINAPROT. Para la investigación zonal, se realizó la recopilación de normativa nacional e internacional para alimentar el marco teórico de la investigación. Se mantuvo una reunión para concretar el trabajo en torno al tema de la Movilidad Humana, en especial al anteproyecto de ley presentado a la Asamblea Nacional y para retomar acuerdos del convenio DPE y Consejo Provincial que no se cumplieron o reemplazarlos por otras actividades.</p>	Ordoñez, Leonardo	03/01/2014 - 11:59 AM
<p>NOVIEMBRE Se realizó el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se realizó una reunión de coordinación y seguimiento con la DINAPROT. De igual manera, se elaboraron los contenidos para la Edición Especial del Boletín informativo Institucional que tratará el tema de los derechos de consumidores y usuarios.</p> <p>Actividades no contempladas en GPR para el mes de noviembre: Se llevó a cabo el III Encuentro Regional para lo cual se realizó la coordinación logística y facilitación del Encuentro. Se realizaron ajustes al "Diagnóstico sobre la Discriminación en el ámbito laboral, una mirada desde las y los jóvenes en las provincias de Imbabura y Carchi", con base en la información levantada en las entrevistas y grupos focales desarrollados en octubre. Se elaboró una matriz de Sustentación académica para la investigación zonal. Como actividades previas a los video foros sobre "Desapariciones Involuntarias" en el marco de la semana Tiempo de Derechos, se elaboró una guía instructiva para la metodología y desarrollo logístico de los video foros. Así mismo, como parte de las actividades previas a Feria Ciudadana en la ciudad Mitad del Mundo en el marco de la semana tiempo de derechos, se desarrolló una reunión con autoridades del GAD Provincial de Pichincha para solicitar un espacio en la ciudad Mitad del Mundo, de este modo, poder realizar en ese lugar la Feria. Cabe mencionar que se tenía previsto desarrollar dos visitas de monitoreo a las Delegaciones de Imbabura y Carchi, en coordinación con la Dirección Nacional de Protección, lastimosamente si previo aviso, la DINAPROT adelantó la fecha de la visita y no se pudo participar en ella, no logrando desarrollar esta actividad. (adjuntamos documentos de sustento en "Documentos de Soporte")</p> <p>En este mes no fue posible realizar el monitoreo al sistema ya que por disposición de la Dirección Nacional de Protección, las Delegaciones deben ingresar la información al SIGED. Sin embargo, las Delegaciones han reportado algunas dificultades en el ingreso de la información.</p>	Ordoñez, Leonardo	05/12/2013 - 05:13 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Por otra parte, cabe mencionar que el equipo encargado del monitoreo de esta Comisión Regional no ha recibido la capacitación respectiva que permita un seguimiento y monitoreo a la información que en algunos casos se ha procesado en las Delegaciones Provinciales, razón por la cual se solicitó a la Dirección de Tecnología la capacitación respectiva, acordada para el 5 de diciembre (justificación no cumplimiento hito 69).</p>		
<p>OCTUBRE Se realizó el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se llevó a cabo el proceso de capacitación sobre derechos humanos y ética en el servicio público dirigido a servidores del ECU 911. Así mismo, se realizó el grupo focal en la ciudad de Tulcán para el levantamiento de información que alimente el diagnóstico de la región (mapeo de actores) y la investigación "La Discriminación en el ámbito Laboral en las provincias de Carchi e Imbabura, una mirada de las y los jóvenes" así como entrevistas a actores clave en este tema. Se realizaron dos visitas de monitoreo a las Delegaciones de Orellana y Sucumbios, en coordinación con la Dirección Nacional de Protección. Se desarrolló en la ciudad de Ibarra, la Feria y Graffiti Urbano "Acceso a la información pública, es un hecho es tu derecho", organizada en el marco de la semana de la transparencia. En este mes no fue posible realizar el monitoreo al sistema ya que por disposición de la Dirección Nacional de Protección, las Delegaciones deben ingresar la información al SIGED. Sin embargo, las Delegaciones han reportado algunas dificultades en el ingreso de la información. Por otra parte, cabe mencionar que el equipo encargado del monitoreo de esta Comisión Regional no ha recibido la capacitación respectiva que permita un seguimiento y monitoreo a la información que en algunos casos se ha procesado en las Delegaciones Provinciales.</p>	Ordoñez, Leonardo	05/12/2013 - 04:19 PM
<p>SEPTIEMBRE Se realizó el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se realizó un conversatorio con funcionarios de la Delegación de Pichincha sobre la matriz "Tipo de trámite Defensorial, casos y asesoramientos". Así mismo, se realizó la guía para el desarrollo del grupo focal, como herramienta de levantamiento de información para el desarrollo de la investigación. Se asistieron a reuniones de trabajo con el GAD Provincial de Pichincha, Superintendencia del Poder de Control del Mercado y Ministerio de Turismo, en las cuales se llegaron a acuerdos de cooperación y trabajo interinstitucional dentro de las competencias de cada institución.</p>	Ordoñez, Leonardo	05/11/2013 - 06:34 PM
<p>AGOSTO Se realizó el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se desarrolló el taller de capacitación "Derechos Humanos y rol de los/as servidores/as públicos/as" dirigido a funcionarios/as del GAD Municipal de Rumiñahui. Así mismo se realizó 2 mesas de trabajo en el Cantón Rumiñahui y el Cantón Mejía, con el objetivo de levantar información sobre normativa a nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que promueva y proteja derechos humanos y de la naturaleza, con énfasis en los ejes temáticos de la Defensoría del Pueblo, de este modo ubicar estrategias de incidencia política para fortalecimiento de las políticas públicas generadas desde los gobiernos locales con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza, se realizaron dos visitas de acompañamiento y seguimiento a la gestión tutelar de las Delegaciones Provinciales de Imbabura y Carchi. Así mismo, se planteó la propuesta de investigación definiendo tema, problema, objetivos, estructura, cronograma.</p>	Ordoñez, Leonardo	04/10/2013 - 04:18 PM
<p>JULIO Se realizó el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se desarrolló el proceso de capacitación dirigido a las "Glorias del Deporte" líderes deportivos que trabajan con el GAD Provincial de Pichincha. Así mismo se realizó 1 mesa de trabajo en El Coca, Orellana con el objetivo de levantar información sobre normativa a nivel de los Gobiernos Autónomos Descentralizados que promueva y proteja derechos humanos y de la naturaleza, con énfasis en los ejes temáticos de la Defensoría del Pueblo, de este modo ubicar estrategias de incidencia política para fortalecimiento de las políticas públicas generadas desde los gobiernos locales con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza, se realizaron dos visitas de acompañamiento y seguimiento a la gestión tutelar de las Delegaciones Provinciales de Orellana y Sucumbios. Así mismo, se desarrollo el II Encuentro Zonal para evaluación de la gestión de las Delegaciones Provinciales pertenecientes a la Regional 1.</p>	Ordoñez, Leonardo	05/09/2013 - 03:30 PM
<p>JUNIO Se realizó el monitoreo al sistema El Defensor respecto a las peticiones presentadas en las provincias de la Regional 1, así como el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se participó en la reunión de la mesa de movilidad de Imbabura. Así mismo se desarrollaron en este mes, 3 talleres enmarcados en el proceso de capacitación</p>	Ordoñez, Leonardo	05/08/2013 - 08:43 PM

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>a promotores y promotoras estudiantiles de derechos humanos en la ciudad Tulcán, así como la clausura del proceso de capacitación. Se llevó a cabo una reunión con la Adjuntía Primera para asesoría sobre las directrices para monitoreo de la gestión tutelar. Se realizó una visita de acompañamiento y seguimiento a la gestión tutelar de la Delegación Provincial de Pichincha.</p>		
<p>MAYO Se realizó el monitoreo al sistema El Defensor respecto a las peticiones presentadas en las provincias de la Regional 1, así como el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se desarrolló un conversatorio en derechos humanos a postulantes al concurso de literatura infantil "Alicia Yanez Cossio" organizado por el GAD de Pichincha, actividad enmarcada en el convenio interinstitucional con dicho GAD. Así mismo se desarrollaron 2 talleres denominados "El enfoque de Derechos Humanos y las obligaciones del Estado Constitucional de Derechos y Justicia: el rol de los servidores públicos" realizados el 30 y 31 de mayo en la ciudad de Tulcán. Se llevó a cabo una reunión con la Adjuntía Primera para definición de roles y establecimiento de directrices para monitoreo de la gestión tutelar.</p> <p>ABRIL Se realizó el monitoreo al sistema El Defensor respecto a las peticiones presentadas en las provincias de la Regional 1, así como el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Se llevó a cabo 1 reunión con el Consejo Provincial para la coordinación interinstitucional de los lineamientos de trabajo en el marco del convenio entre ambas instituciones. Se desarrolló una reunión de trabajo con funcionarios de la SUPERTEL para viabilizar solicitud hecha por la Superintendencia a la Defensoría en la cual se detectó que el requerimiento de la SUPERTEL no estaba enfocado únicamente a una capacitación en derechos de consumidores y usuarios sino que tenía que ver con la posibilidad de establecer directrices para la protección de estos derechos de manera conjunta por lo que se refirió la solicitud a la Adjuntía Primera.</p> <p>MARZO Se realizó una visita periódica de monitoreo para seguimiento y acompañamiento de la gestión de la Delegación Provincial de Orellana; se desarrollaron 2 talleres sobre el derecho de acceso a la información pública y cumplimiento de la LOTAIP; se realizó el monitoreo al sistema El Defensor respecto a las peticiones presentadas en las provincias de la Regional 1, así como el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1. Por disposición de las autoridades, se realizó la coordinación logística del evento de rendición de cuentas del Sr. Defensor en la ciudad de Quito.</p> <p>FEBRERO Se desarrolló un Encuentro Zonal de planificación y coordinación con las Delegaciones Provinciales pertenecientes a la región 1, Direcciones Nacionales de Promoción, Protección y Planificación; se realizó una visita periódica de monitoreo para seguimiento y acompañamiento de la gestión de la Delegación Provincial de Sucumbios; se desarrollaron 3 talleres sobre el derecho de acceso a la información pública y cumplimiento de la LOTAIP; se realizó el monitoreo al sistema El Defensor respecto a las peticiones presentadas en las provincias de la Regional 1, así como el levantamiento de información estadística y revisión documental para el acompañamiento y retroalimentación en la gestión tutelar de las provincias pertenecientes a la regional 1.</p> <p>ENERO Se desarrollaron tres Conversatorios sobre Derechos Humanos, dirigido a los estudiantes de bachillerato del Colegio "Coronel Maya", se realizó el monitoreo al sistema El Defensor respecto a las peticiones presentadas en las provincias de la Regional 1, se realizó el análisis de afectación del derecho a la vivienda con base en un caso específico, se coordinó con la Delegación de Carchi y la Pastoral Social - Carchi, la realización de talleres sobre DDHH.</p>	<p>Ordoñez, Leonardo</p>	<p>11/07/2013 - 02:52 PM</p>
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 1 fuente: POA aprobado 18/01/2013</p>	<p>Cachott, Fabián</p>	<p>04/02/2013 - 09:19 AM</p>

LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Carchi > Toda la Provincia del Carchi
2	Zona 1 - Norte > Imbabura > Toda la Provincia de Imbabura

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
3	Zona 1 - Norte > Sucumbios > Toda la Provincia de Sucumbios
4	Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana
5	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Toda la Provincia de Pichincha

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	1.0
2	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - enero (informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	2.0
3	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento - febrero (informe, memorias de reuniones)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
4	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
5	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - febrero (informe encuentro zonal)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
6	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - encuentros zonales- febrero (actas de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
7	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - visitas periódicas de monitoreo - febrero (informe de visita)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
8	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Establecer las demandas y propuestas de la Coordinación Zonal (propuesta)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
9	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones correspondientes - Desarrollar 2 talleres de sensibilización y capacitación - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	2.0
10	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la	3. Ejecución	31/03/2013	31/03/2013			No	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento- marzo (memoria)							
11	Gestión de procesos tutelares- Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
12	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
13	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - visitas periódicas de monitoreo - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
14	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones correspondientes -Desarrollar 2 talleres de sensibilización y capacitación - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	2.0
15	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento- abril (memoria)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
16	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
17	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	2.0
18	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - visitas periódicas de monitoreo - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
19	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Facilitación de demandas de capacitación - abril (informe)	3. Ejecución	30/04/2013	30/04/2013			No	2.0
20	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento- mayo (memoria)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
21	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
22	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - visitas periódicas de monitoreo - mayo (informe de visita)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	1.0
23	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza- Implementación de procesos de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	2.0
24	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento- junio (memoria)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
25	Desarrollar y proponer procesos de análisis normativo a nivel local (Ordenanzas GAD) - Realizar 2 mesas de trabajo en las provincias de la Zonal diagnóstico y normativa que permita la protección y promoción con los GAD - (informe)	3. Ejecución	30/06/2013	30/06/2013			No	2.0
26	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
27	Implementar criterios y procesos tutelares- Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
28	Mantener actualizado un mapeo de actores locales en coordinación con las Delegaciones Provinciales - Apoyar en la búsqueda de material especializado en promoción ddhh y de la naturaleza (diagnóstico)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
29	Participar en reuniones interinstitucionales con entidades a nivel local - Participación en foros y eventos en los que las autoridades locales inviten y soliciten la presencia de la Defensoría del Pueblo - junio (ayuda memoria)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
30	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	ejecución de las Delegaciones Provinciales - visitas periódicas de monitoreo - junio (informe de visita)							
31	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Facilitación de demandas de capacitación-junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
32	Realización de una investigación zonal (informe)	3. Ejecución	30/07/2013	30/07/2013			No	2.0
33	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento- julio (memoria)	3. Ejecución	31/07/2013	31/07/2013			No	2.0
34	Desarrollar y proponer procesos de análisis normativo a nivel local (Ordenanzas GAD) - Realizar 2 mesas de trabajo en las provincias de la Zonal diagnóstico y normativa que permita la protección y promoción con los GAD - (informe)	-- Otros	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
35	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
36	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
37	Participar en reuniones interinstitucionales con entidades a nivel local - Participación en foros y eventos en los que las autoridades locales inviten y soliciten la presencia de la Defensoría del Pueblo - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
38	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - encuentros zonales- julio (actas de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
39	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - visitas periódicas de monitoreo - julio (informe de visita)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
40	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza; Desarrollar	-- Otros	31/07/2013	31/07/2013			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	el proyecto "Información y apoyo a consumidores y usuarios" (boletín virtual)							
41	Realizar 2 mesas de trabajo en las provincias de la Zonal con la finalidad de desarrollar, analizar y proponer, diagnóstico y normativa que permita la protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza en coordinación con los GAD. julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	0.5
42	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento - agosto (memoria)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	2.0
43	Desarrollar y proponer procesos de análisis normativo a nivel local (Ordenanzas GAD) - Realizar 1 mesa de trabajo en las provincias de la Zonal diagnóstico y normativa que permita la protección y promoción con los GAD - (informe)	-- Otros	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
44	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
45	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
46	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Facilitación de demandas de capacitación - agosto (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	2.0
47	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza; Desarrollar el proyecto "Información y apoyo a consumidores y usuarios" (boletín virtual)	3. Ejecución	31/08/2013	31/08/2013			No	0.5
48	Realización de una investigación zonal (informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5
49	Realizar 2 mesas de trabajo en las provincias de la Zonal con la finalidad de desarrollar, analizar y proponer, diagnóstico y normativa que permita la protección y promoción de los derechos humanos y de la naturaleza en coordinación con los GAD. agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
50	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento - septiembre (memoria)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	2.0
51	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
52	Implementar criterios y procesos tutelares- Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - septiembre (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	2.0
53	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Desarrollar el proyecto "Información y apoyo a consumidores y usuarios" (Boletín virtual)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	2.0
54	Realización de una investigación zonal (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	0.5
55	Realizar 2 mesas de trabajo en las provincias de la Zonal con la finalidad de desarrollar, analizar y proponer, diagnóstico y normativa que permita la protección y prom de los derechos humanos y de la naturaleza en coordinación con los GAD. septi (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013	30/09/2013			No	0.5
56	Capacitación en DDHH y Etica al Servidor Público- EQ911- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
57	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento-octubre (memoria)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.5
58	Desarrollar y proponer procesos de análisis normativo a nivel local (Ordenanzas GAD) - Realizar 1 mesa de trabajo en las provincias de la Zonal diagnóstico y normativa que permita la protección y promoción con los GAD - (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.5
59	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	2.0
60	Implementar criterios y procesos tutelares -	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - octubre (informe)							
61	Mantener actualizado un mapeo de actores locales en coordinación con las Delegaciones Provinciales - Apoyar las acciones de Incidencia en política pública en las provincias de la Comisión Zonal (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
62	Mantener actualizado un mapeo de actores locales en coordinación con las Delegaciones Provinciales- Coordinar la recopilación de Normativa local, ordenanzas de los GAD (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.5
63	Realización de Feria de sencibilización e in formación sobre el principio de transparencia en la gestión pública y el derecho humano de acceso a la información pública en la ciudad de Ibarra (Semana de Transparencia) - Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
64	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza; Desarrollar el proyecto "Información y apoyo a consumidores y usuarios" (boletín virtual)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.5
65	Realización de una investigación zonal (informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.5
66	Realización del evento "Graffiti Urbano" en la ciudad de Ibarra -Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
67	Realizar 2 mesas de trabajo en las provincias de la Zonal con la finalidad de desarrollar, analizar y proponer, diagnóstico y normativa que permita la protección y prom de los derechos humanos y de la naturaleza en coordinación con los GAD. oct (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013	31/10/2013			No	0.5
68	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento - noviembre (memoria)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
69	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
70	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - noviembre (informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
71	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza; Desarrollar el proyecto "Información y apoyo a consumidores y usuarios" (boletín virtual)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
72	Coordinar con la Dirección Nacional Tutelar la implementación de procesos y criterios de tutela - Reuniones mensuales de coordinación y seguimiento - diciembre (memoria)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	1.0
73	Gestión de procesos tutelares - Acompañamiento, revisión documental y procesos de retroalimentación en la gestión tutelar - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
74	Implementar criterios y procesos tutelares - Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de los criterios en materia tutelar de derechos - diciembre (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
75	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Implementación de propuestas educacionales ejecutada a nivel provincial - (informe)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
76	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza; Desarrollar el proyecto "Información y apoyo a consumidores y usuarios" (boletín virtual)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.5
77	Realización de una investigación zonal (informe final)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
78	Rendición de cuentas - Participación y coordinación en la realización de Talleres de Rendición de Cuentas con la ciudadanía e Instituciones del Estado (informe)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	0.5

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	19,630.04 **
Costo Total:	19,630.04
Total Devengado:	15,661.49
% Costo Total Devengado:	79.78 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO




% Costo Total Devengado: 79.78 %

Perfil Económico 2013				
	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	12,860.00	0.00	12,860.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	12,860.00	0.00	12,860.00
Ppto. Codificado	0.00	19,630.04	0.00	19,630.04
Planeado - Codificado (2013)		-6,770.04		
Ppto. Programado	0.00	19,630.04	0.00	19,630.04
Ppto. Devengado	0.00	15,661.49	0.00	15,661.49
Estimado a fin de año	* 0.00	19,630.04	0.00	19,630.04
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	79.78 %	0.00 %	79.78 %

* Ppto. Devengado

PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013



Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	●	0.00 %
Feb	4,890.88	2,980.08	4,890.88	2,980.08	60.93 %	●	15.18 %
Mar	4,040.00	4,245.25	8,930.88	7,225.33	80.90 %	●	36.81 %
Abr	410.00	290.00	9,340.88	7,515.33	80.46 %	●	38.28 %
May	2,470.00	0.00	11,810.88	7,515.33	63.63 %	●	38.28 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	480.00	1,701.44	12,290.88	9,216.77	74.99 %		46.95 %
Jul	4,039.40	2,145.46	16,330.28	11,362.23	69.58 %		57.88 %
Ago	979.76	1,582.72	17,310.04	12,944.95	74.78 %		65.94 %
Sep	320.00	0.00	17,630.04	12,944.95	73.43 %		65.94 %
Oct	2,000.00	2,132.52	19,630.04	15,077.47	76.81 %		76.81 %
Nov	0.00	404.21	19,630.04	15,481.68	78.87 %		78.87 %
Dic	0.00	179.81	19,630.04	15,661.49	79.78 %		79.78 %
Total	19,630.04	15,661.49					

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

- | | |
|---|---|
| 1 | Incrementar el conocimiento de derechos humanos y de la naturaleza de los diferentes actores de la sociedad civil y el Estado MEDIANTE la ampliación de la cobertura de difusión, información y capacitación del rol y los servicios de la Defensoría del Pueblo en la promoción y protección de derechos humanos y de la naturaleza. |
|---|---|

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	TEMAS PARA CAPACITACIÓN.pdf	HITO 8: PROPUESTA IDENTIFICACION TEMAS CAPACITACION	05/03/2013
2	SISTEMATIZACIÓN GT.xlsx	HITO 63: SISTEMATIZACIÓN GRUPO FOCAL CARCHI (INSUMO PARA MAPEO DE ACTORES - DIAGNOSTICO)	12/11/2013
3	MONITOREO GESTION ENERO DELEGACIONES PROVINCIALES.zip	HITO 5: INFORME MONITOREO GESTION DELEGACIONES PROVINCIALES CR1	05/03/2013
4	INFORME TALLERES LOTAIP FEBRERO.zip	HITO 9: INFORME TALLERES LOTAIP FEBRERO	05/03/2013
5	INFORMES VISITAS MONITOREO JULIO.zip	HITO 39: INFORMES VISITAS MONITOREO JULIO (SUCUMBOS Y ORELLANA)	05/08/2013
6	INFORME TALLERES CARCHI MAYO 2013.zip	HITO 23: INFORME TALLERES CARCHI MAYO 2013	05/06/2013
7	INFORME TIPO DE CASO .zip	HITO 27: INFORME TIPO TRAMITES DEFENSORIALES	05/07/2013
8	informe_semestral_2013_gh[1].doc	HITO 35: INFORME SEMESTRAL DE MONITOREO Y GESTION CR1	05/08/2013
9	MEMORIA REUNION JUNIO.pdf	HITO 24: MEMORIA REUNIÓN ADJUNTÍA PRIMERA JUNIO	05/07/2013
10	INFORME MESA ANALISIS ORELLNA JULIO 2013.doc	HITO 34: INFORME MESA DE TRABAJO ORELLANA	05/08/2013
11	INFORME_CONVERSATORIO_SOBRE_DD.HHICAD3PISFORNACION	HITO 23: INFORME CONVERSATORIO GAD PICHINCHA	05/06/2013
12	INFORME MONITOREO SISTEMA JUNIO.zip	HITO 26: INFORME MONITOREO SISTEMA JUNIO	05/07/2013
13	DIAGNOSTICO.zip	HITO 28: DIAGNÓSTICO	05/07/2013
14	PROCESO CAPACITACION GLORIAS DEPORTIVAS.zip	HITO 37: INFORME PROCESO CAPACITACIÓN GLORIAS DEPORTIVAS	05/08/2013
15	VISITA MONITOREO IMBABURA MAYO OK .zip	HITO 22: INFORME VISITA MONITOREO IMBABURA	05/06/2013
16	INFORME MONITOREO SISTEMA SEPTIEMBRE.zip	HITO 52: INFORME MONITOREO SISTEMA SEPTIEMBRE	04/10/2013
17	Memoria reunión Protección NOV 2013.pdf	HITO 68: MEMORIA REUNIÓN CON DINAPROT NOV	05/12/2013
18	JUSTIFICACION HITO 25 (SOLICITUD MODIFICACION POA).zip	HITO 25: JUSTIFICACIÓN HITO 25 SOLICITUD MODIFICACIÓN POA	05/07/2013

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
19	BOLETÍN CONSUMIDORES (2).doc	HITO 71: CONTENIDOS PARA BOLETÍN INSTITUCIONAL DD CONSUMIDORES	05/12/2013
20	Informe Mesa de Movilidad Ibarra.pdf	HITO 29: AYUDA MEMORIA REUNIÓN MESA MOVILIDAD	05/07/2013
21	INFORME VISITA DE MONITOREO PICHINCHA.pdf	HITO 30: INFORME VISITA MONITOREO JUNIO	05/07/2013
22	INFORMES MONITOREO SISTEMA FEBRERO.zip	HITO 4: INFORMES FEBRERO	05/03/2013
23	INFORMES VISITAS MONITOREO OCTUBRE.zip	HITO 62: INFORME VISITAS MONITOREO OCTUBRE	05/11/2013
24	MATRIZ TIPO TRAMITE, CASOS Y ASESORAMIENTO.zip	HITO 53: INFORME TIPO TRÁMITE, CASOS Y ASESORAMIENTO SEP	04/10/2013
25	PROCESO CAPACITACION LIDERES ESTUDIANTILES.zip	HITO 31: INFORME PROCESO CAPACITACIÓN LIDERES ESTUDIANTILES PROMOTORES DDHH	05/07/2013
26	INFORME FERIA SEMANA TRANSPARENCIA IBARRA OCT 2013 .pdf	HITO 65: INFORME FERIA SEMANA TRANSPARENCIA	05/11/2013
27	INFORME FERIA SEMANA TRANSPARENCIA IBARRA OCT 2013 .pdf	HITO 68: INFORME FERIA SEMANA TRANSPARENCIA	05/11/2013
28	INFORME TIPO CASOS ENERO Y FEBRERO.zip	HITO 12: INFORME TIPO TRAMITES, CASOS Y ASESORAMIENTOS	05/04/2013
29	INFORME MONITOREO SISTEMA MAYO.zip	HITO 21: INFORME MONITOREO SISTEMA MAYO	05/06/2013
30	1 INFORME TIPO DE CASO Y ASESORAMIENTOS SEP.zip	HITO 61: INFORME TIPO CASOS Y ASESORAMIENTOS	05/11/2013
31	INFORME ECU 911.zip	HITO 58: INFORME PROCESO CAPACITACIÓN ECU 911	05/11/2013
32	INFORME TIPO DE TRAMITE NOV.zip	HITO 70: INFORME TIPO DE TRAMITE, CASOS Y ASESORAMIENTOS	05/12/2013
33	VISITA MONITOREO FEBRERO SUCUMBOS.zip	HITO 7: INFORME VISITA DE MONITOREO FEBRERO SUCUMBOS	05/03/2013
34	INFORMES ENCUENTRO ZONAL FEBRERO.zip	HITO 5: INFORMES ENCUENTRO ZONAL	05/03/2013
35	Insumos desarrollo grupo focal y entrevistas (1).doc	HITO 56: INFORME DE AVANCE INVESTIGACIÓN SEPTIEMBRE	04/10/2013
36	ACTAS ASISTENCIA ENCUENTRO ZONAL FEBRERO.pdf	HITO 6: ACTAS DE ASISTENCIA ENCUENTRO ZONAL	05/03/2013
37	CONVOCATORIA REUNION COORDINACION SEGUIMIENTO A GESTION TUTELAR.zip	HITO 15: JUSTIFICACION NO REALIZACION REUNION COORDINACION SEGUIMIENTO GESTION TUTELAR	03/05/2013
38	Informe sobre tipo de trámite, casos y asesoramientos.zip	HITO 17: INFORME SOBRE TIPO DE TRÁMITE, CASOS Y ASESORAMIENTOS	03/05/2013
39	JUSTIFICACION NO REALIZACION VISITA.zip	HITO 18: JUSTIFICACION NO REALIZACION VISITA	03/05/2013
40	MONITOREO MARZO.zip	HITO 11: INFORME MONITOREO SISTEMA MARZO	05/04/2013
41	MEMORIA COORDINACION GESTION PROCESOS TUTELARES.pdf	HITO 3: MEMORIA COORDINACION GESTION PROCESOS TUTELARES	05/03/2013
42	INFORME TIPO TRAMITES CR1 ABRIL.zip	HITO 21: INFORME TIPO TRAMITES DEFENSORIALES	05/06/2013
43	MEMORIA REUNION ADJ 1ERA mayo 16.pdf	HITO 20: MEMORIA REUNIÓN ADJUNTIA PRIMERA	05/06/2013
44	MONITOREO ENERO.zip	HITO 2: INFORMES ENERO	05/02/2013
45	Matriz normativa.xls	HITO 77: MATRIZ NORMATIVA INVESTIGACIÓN ZONAL	03/01/2014
46	Informe Carpa Lúdico-Informativa.pdf	HITO 75: INFORME FERIA TIEMPO DE DERECHOS	03/01/2014
47	INFORME TIPO TRAMITE DIC 2013.zip	HITO 74: INFORME TIPO TRÁMITE, CASOS Y ASESORAMIENTOS	03/01/2014
48	Propuesta investigación corregida 02-09-2013.doc	HITO 48: AVANCE INVESTIGACION	05/09/2013
49	INFORME ACOMPAÑAMIENTO GPR DINAPROT DIC 2013.zip	HITO 73: ACOMPAÑAMIENTO GPR DINAPROT	03/01/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
50	INFORME REUNIONES ANALISIS NORMATIVA GADS AGOSTO.zip	HITO 49: INFORME MESAS TRABAJO ANÁLISIS NORMATIVA GADS AGOSTO	05/09/2013
51	INFORME ACOMPAÑAMIENTO GPR DINAPROT DIC 2013.zip	HITO 72: REUNIONES DE TRABAJO DINAPROT ACOMPAÑAMIENTO GPR	03/01/2014
52	MONITOREO TIPO TRAMITE CASOS.zip	HITO 45: INFORME TIPO TRAMITE CASOS	05/09/2013
53	INFORMES SISTEMA.zip	HITO 16: INFORMES MONITOREO SISTEMA ABRIL	03/05/2013
54	INFORME TALLER GAD RUMIÑAHUI.zip	HITO 46: INFORME TALLER GAD RUMIÑAHUI	05/09/2013
55	INFORME SISTEMA AGOSTO 2013.pdf	HITO 44: INFORME MONITOREO SISTEMA AGOSTO	05/09/2013
56	INFORME REUNIONES ANALISIS NORMATIVA GADS AGOSTO.zip	HITO 43: INFORMES MESAS TRABAJO ANÁLISIS NORMATIVA GADS	05/09/2013
57	INFORME VISITAS MONITOREO AGOSTO.zip	HITO 44: INFORME VISITAS MONITOREO AGOSTO	05/09/2013
58	INFORME TALLERES LOTAIP 2013.zip	HITO 14: INFORME TALLERES LOTAIP 2013	04/04/2013
59	VISITA MONITOREO ORELLANA MARZO.zip	HITO 13: INFORME VISITA MONITOREO MARZO	04/04/2013