

**Defensoría del Pueblo**  
**Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza**  
**Comisiones Regionales 3**

**PROYECTO: CR3 G015** Gestión Comisión Regional 3

Líder del Proyecto:	Pérez, Christian (cperez@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:	Pérez, Christian	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.01 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,938.76
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	13/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Ortiz Vivas, Ana Lucia	Fecha del siguiente Hito:	31/12/2013

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

La información corresponde a lo registrado en el POA 2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 22/01/2013

**Beneficios Cualitativos**

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

**Restricciones**

COSTO: \$ 5.860.00


TIEMPO: 12 meses

ALCANCE: Provincias de Tungurahua, Pastaza, Napo, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**TIEMPO PROGRAMADO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2013      Fecha de Fin: 31/12/2013

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	7 %	27 %	39 %	43 %	52 %	61 %	67 %	76 %	80 %	88 %	94 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	7 %	27 %	39 %	43 %	52 %	61 %	67 %	76 %	80 %	88 %	94 %	98 %
Estado												

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>DICIEMBRE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ejecutaron las capacitaciones a los y las estudiantes de colegios públicos y privados en el marco del proyecto "Ciudad Educativa", los días sábados, en las temáticas de Derechos Humanos y No Discriminación.</li> <li>Se desarrollaron las mesas de diálogo con las y los adultos mayores de Cotopaxi para elaborar el proyecto de ordenanza provincial, recogiendo los insumos necesarios para construir el proyecto de ordenanza provincial.</li> <li>Se elaboró el proyecto de ordenanza provincial, el mismo que fue remitido a la Dirección Jurídica del GADP de Cotopaxi, para de manera posterior y una vez recogidas sus observaciones enviarlo a la Dirección Jurídica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Nos encontramos a la espera de sus observaciones para continuar con el proceso y presentarlo al Consejo Provincial para su trámite legislativo.</li> <li>Se desarrolló la Feria Ciudadana "Colegios Amigos de los Derechos Humanos" el 14 de diciembre, en la ciudad de Ambato, donde se contó con la presencia de 400 estudiantes de varios colegios de Ambato.</li> <li>Se realizó la visita a la Delegación de Bolívar para seguimiento y verificación de reporte de matrices mensuales.</li> <li>Se elaboró el Diagnóstico Social bajo la temática "Discriminación a las AJUAS en el acceso al espacio público".</li> <li>Se realizó la Feria Ciudadana "Tiempo de Derechos" el 10 de diciembre, en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, contando con la presencia de cerca de 800 ciudadanos y ciudadanas asistentes.</li> <li>Se realizó el foro "Desaparecidos" en el auditorio de la Gobernación de Tungurahua, contando con una amplia concurrencia.</li> <li>Se realizó la matriz de reporte de casos y trámites condensado de las Delegaciones Provinciales de la Región 3, informe remitido a la Adjuntía Primera.</li> <li>Se acudió a varios medios de comunicación de televisión y radio a fin de socializar las actividades emprendidas por esta Comisión Regional</li> <li>Se realizaron los trámites administrativos en el GADM de Ambato a fin de viabilizar la donación del terreno. Se celebró la minuta respectiva, enviándose esta documentación al área administrativa de la Defensoría del Pueblo a fin de realizar los pagos respectivos en el SRI y culminar el acto donación.</li> <li>Se realizaron acercamientos con la Coordinación Zonal 3 de Educación a fin de establecer una agenda de trabajo para abordar temas de protección de la Delegación de Pastaza.</li> </ol>	Pérez, Christian	05/01/2014 - 09:09 PM
<p>DICIEMBRE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Se ejecutaron las capacitaciones a los y las estudiantes de colegios públicos y privados en el marco del proyecto "Ciudad Educativa", los días sábados, en las temáticas de Derechos Humanos y No Discriminación.</li> <li>Se desarrollaron las mesas de diálogo con las y los adultos mayores de Cotopaxi para elaborar el proyecto de ordenanza provincial, recogiendo los insumos necesarios para construir el proyecto de ordenanza provincial.</li> <li>Se elaboró el proyecto de ordenanza provincial, el mismo que fue remitido a la Dirección Jurídica del GADP de Cotopaxi, para de manera posterior y una vez recogidas sus observaciones enviarlo a la Dirección Jurídica de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Nos encontramos a la espera de sus observaciones para continuar con el proceso y presentarlo al Consejo Provincial para su trámite legislativo.</li> <li>Se desarrolló la Feria Ciudadana "Colegios Amigos de los Derechos Humanos" el 14 de diciembre, en la ciudad de Ambato, donde se contó con la presencia de 400 estudiantes de varios colegios de Ambato.</li> <li>Se realizó la visita a la Delegación de Bolívar para seguimiento y verificación de reporte de matrices mensuales.</li> <li>Se elaboró el Diagnóstico Social bajo la temática "Discriminación a las AJUAS en el acceso al espacio público".</li> <li>Se realizó la Feria Ciudadana "Tiempo de Derechos" el 10 de diciembre, en el cantón Pelileo, provincia de Tungurahua, contando con la presencia de cerca de 800 ciudadanos y ciudadanas asistentes.</li> </ol>	Pérez, Christian	05/01/2014 - 09:07 PM

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>8. Se realizó el foro "Desaparecidos" en el auditorio de la Gobernación de Tungurahua, contando con una amplia concurrencia.</p> <p>9. Se realizó la matriz de reporte de casos y trámites condensado de las Delegaciones Provinciales de la Región 3, informe remitido a la Adjuntía Primera.</p> <p>10. Se acudió a varios medios de comunicación de televisión y radio a fin de socializar las actividades emprendidas por esta Comisión Regional</p> <p>11. Se realizaron los trámites administrativos en el GADM de Ambato a fin de viabilizar la donación del terreno. Se celebró la minuta respectiva, enviándose esta documentación al área administrativa de la Defensoría del Pueblo a fin de realizar los pagos respectivos en el SRI y culminar el acto donación.</p> <p>12. Se realizaron acercamientos con la Coordinación Zonal 3 de Educación a fin de establecer una agenda de trabajo para abordar temas de protección de la Delegación de Pastaza.</p>		
<p><b>NOVIEMBRE</b></p> <p>1. Se llevaron a cabo las capacitaciones a los estudiantes de colegios públicos y privados en el marco del proyecto "Ciudad Educativa" los días sábados, en las temáticas de Derechos Humanos y No Discriminación.</p> <p>2. Se realizaron acercamientos con los líderes y lideresas de las organizaciones sociales de adultos mayores a fin de comprometerlos para el desarrollo del proceso de construcción del proyecto de ordenanza provincial.</p> <p>3. Se efectuaron los procesos de formación dirigidos a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil de grupos de atención prioritaria, de manera particular, a asociaciones de adultos mayores. El día 20 de noviembre se desarrolló la capacitación en Derechos Humanos y el día 21 se realizó la capacitación en la temática de No Discriminación. Estos procesos se realizaron con alrededor de 60 adultos y adultas mayores.</p> <p>4. En la ciudad de Latacunga se llevó a cabo el desarrollo de mesas de diálogo con grupos de atención prioritaria (Adultos Mayores), a fin de recolectar insumos para el desarrollo del proyecto de ordenanza provincial.</p> <p>5. Se remitió el borrador de ordenanza provincial a la Procuradora Síndica del GADP de Cotopaxi a fin de que realice las observaciones necesarias e ingrese el proyecto al proceso interno para su aprobación.</p> <p>6. Se realizó el levantamiento de encuestas tanto en las agrupaciones juveniles urbanas como con la ciudadanía a fin de realizar el Diagnóstico Social.</p> <p>7. Se participó en el evento de capacitación de la Función de transparencia y control social dirigido a funcionarios públicos y ciudadanía.</p> <p>8. Se llevo a cabo la visita a la Delegación de Napo para seguimiento y verificación de reporte de matrices mensuales.</p> <p>9. Se llevó a cabo el Encuentro Regional en la Comisión Regional 3 con Gabriela Hidalgo (DINAPROT) y con los Delegados Provinciales de la Región 3 con el fin de recolectar insumos para determinar la pertinencia, la eficiencia, la eficacia, el efecto y la sostenibilidad de las gestiones realizadas en la región, en torno a procesos de promoción y protección de la DPE.</p> <p>10. Se participó en el Encuentro Nacional a fin de evaluar las estrategias en materia de promoción y protección que se han desarrollado durante este año, así como también proyectar las estrategias del 2014.</p> <p>11. Se realizó un acercamiento con el Alcalde del Cantón Pelileo a fin de socializar la Feria Ciudadana Tiempo de Derechos, teniendo gran acogida y logrando el compromiso para el desarrollo de la Feria.</p> <p>12. Se realizó la matriz de reporte de casos y trámites condensado de las Delegaciones Provinciales de la Región 3, informe remitido a la Adjuntía Primera.</p> <p>13. Se acudió a varios medios de comunicación de televisión y radio a fin de socializar la actividades emprendidas por esta Comisión Regional</p>	<p>Pérez, Christian</p>	<p>05/12/2013 - 10:31 PM</p>
<p><b>OCTUBRE</b></p> <p>1.- Se realizaron 2 talleres de capacitación dirigido a organizaciones de trabajadores autónomos y por cuenta propia de la Ciudad de Riobamba con los temas: "Derechos Humanos" y "Derechos Humanos - Integridad Física".</p> <p>2.- Se realizaron 2 talleres de capacitación dirigido a la Policía Municipal de Riobamba y Autoridades Administrativas del Municipio de la ciudad de Riobamba con los temas: "Derechos Humanos" y "Derechos Humanos - Integridad Física"</p> <p>3.- Se realizó un evento de sensibilización con el tema: "Derecho a la Libertad de expresión enfocado al ámbito cultural" dirigido a estudiantes y maestros de las áreas de Derecho y Sociología en la Asociación Escuela de Derecho de la PUCESA.</p> <p>4.- Se realizó un evento de sensibilización con el tema: "Discriminación a la población GLBTI" en el programa "El closet es solo para la ropa" de la radio "La Rayuela" en la ciudad de Ambato.</p> <p>5.- Se realizó un evento de sensibilización dirigido a la ciudadanía de Ambato en la Plaza Cívica Urbina con el tema: "La Transparencia es un hecho, es tu derecho" acudiendo al rededor de 800</p>	<p>Leon Jara, Luis Ernesto</p>	<p>05/11/2013 - 10:11 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>personas entre estudiantes, organizaciones sociales, funcionarios/as públicas y ciudadanía en general.</p> <p>6.- Se realizó un evento de sensibilización con el tema: "Importancia de los Derechos Humanos en el Sector Público" dirigido a los funcionarios del GADP de Cotopaxi.</p> <p>7.- Se realizó el Monitoreo y acompañamiento a la Delegación Provincial de Pastaza acompañando en la verificación del reporte mensual del llenado de la matriz y cierre de casos porcesados.</p> <p>8.- Se llevó a cabo una Reunión de grupo focal para la realización del Diagnostico Social "Discriminación a las Agrupaciones Juveniles Urbanas al acceso al espacio público".</p> <p>9. Se elaboraron las muestras y encuestas dirigidas a las AJUAS y a la ciudadanía en general, en el marco de la realización del Diagnóstico Social.</p> <p>10.- Se llevó a cabo una reunión para tratar el tema: "Metodología de Trabajo para la ejecución de Mesas de Dialogo" con Diana Vargas, Proradora Síndica del GADP de Cotopaxi.</p> <p>11.- Se participó en el foro "La erradicación de la violencia" organizada por el diario "La Hora" de Ambato, espacio compartido con otras autoridades cantonales y provinciales.</p> <p>12.- Se acudió a varios medios de comunicación de televisión y radio a fin de socializar la actividades emprendidas por esta Comisión Regional.</p> <p>13.- Se mantuvieron varias reuniones de trabajo con el personal técnico de la Coordinación Zonal 3 de Educación a fin de generar la logística y protocolo para la firma del Convenio en el marco del proyecto "Ambato Ciudad Educativa".</p> <p>14.- Se realizaron gestiones administrativas y políticas en el GADM de Ambato a fin de viabilizar la donación del terreno para la construcción de la casa defensorial.</p> <p>15.- Se mantuvieron nuevas reuniones técnicas con la Vicealcaldía de Ambato, Secretaría Técnica de Discapacidad, Ministerio de Salud, CCNA, MIES, entre otras instituciones a fin de realizar el acompañamiento para viabilizar la Feria de Inclusión que será desarrollada en el mes de diciembre.</p> <p>16.- Se realizó la matriz de reporte de casos y trámites condensado de las Delegaciones Provinciales de la Region 3, informe remitido a la Adjuntía Primera.</p>		
<p>SEPTIEMBRE:</p> <p>1.- Se realizaron en la ciudad de Ambato 3 talleres dirigidos a la Jefatura de Migración Zonal 3, con representantes de las provincias de Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. Se abordaron 3 temáticas: Derechos Humanos, No Discriminación y Uso progresivo de la fuerza.</p> <p>2. Se realizó la visita a la Delegación de Chimborazo a fin de realizar el seguimiento de la matriz mensual de reportes de casos, abordar el tema de tratamiento de casos paradigmáticos (Déficit en la provisión de agua potable en el cantón Riobamba), y la definición del proceso de promoción a realizarse en la provincia previo al encuentro ciudadano del mes de diciembre (se va a trabajar con organizaciones de trabajadores autónomos y con la policía municipal de Riobamba).</p> <p>3. En el marco de fortalecimiento de la Red de Defensores y Defensoras de derechos humanos de Pastaza, se realizó un taller con la temática "Derecho y Justicia Indígena" dirigido a funcionarios y funcionarias de las instituciones desconcentradas de la provincia.</p> <p>4. En el marco de fortalecimiento de la Red de Defensores y Defensoras de derechos humanos de Napo, se realizó un taller a los integrantes de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Archidona que a su vez forman parte de la Red de Napo, en la temática "Nueva tendencia constitucional, Derechos Humanos y mecanismos de protección".</p> <p>5. Por convocatoria del Defensor del Pueblo, el Comisionado Regional acudió a la ciudad de Quito a fin de analizar el proyecto de Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentando aportes a la misma.</p> <p>6. Por disposición del Defensor del Pueblo, se encargo a esta Comisión Regional la elaboración de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, presentándose la misma en tiempo establecido.</p> <p>7. En el marco del proyecto conjunto con el GADP de Cotopaxi, se elaboró el proyecto de Carta de Compromiso a firmarse con las organizaciones sociales que formaran parte de la ejecución de este proyecto. Este borrador de Carta de Compromiso pasó el aval de las autoridades respectivas y del área jurídica de la Defensoría del Pueblo. Nos encontramos esperando la autorización de delegación de firma a fin de poder dar cumplimiento a esta actividad y cumplir a la vez con la planificación de GPR.</p> <p>8. En el marco del proyecto "Ambato Ciudad Educativa", se elaboró el proyecto de Carta de Entendimiento a firmarse con la Coordinación Zonal 3 de Educación, el CPCCS. Este borrador de Carta de Entendimiento pasó el aval de las autoridades respectivas y del área jurídica de la Defensoría del Pueblo. Nos encontramos esperando la autorización de delegación de firma a fin de poder dar cumplimiento a esta actividad y cumplir a la vez con la planificación de GPR.</p> <p>9. Se acudió a varios medios de comunicación de televisión y radio a fin de socializar la actividades emprendidas por esta Comisión Regional.</p> <p>10. Se mantuvieron varias reuniones de trabajo con el personal técnico de la Coordinación Zonal 3 de Educación a fin de avalizar los contenidos metodológicos pedagógicos que serán implementados en el proyecto "Ambato Ciudad Educativa".</p>	<p>Leon Jara, Luis Ernesto</p>	<p>04/10/2013 - 04:22 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>11. Se realizaron las gestiones administrativas y políticas en el GADM de Ambato a fin de viabilizar la donación del terreno para la construcción de la casa defensorial.</p> <p>12. Se mantuvieron reuniones técnicas con la Vicealcaldía de Ambato, Secretaría Técnica de Discapacidad, Ministerio de Salud, CCNA, MIES, entre otras instituciones a fin de establecer las directrices técnicas para viabilizar la Feria de Inclusión que será desarrollada en el mes de diciembre.</p>		
<p>AGOSTO:</p> <p>En función de la planificación remitida a la Dirección Nacional de Promoción, desde la Comisión Regional 3, se han efectuado las siguientes actividades:</p> <p>Se realizó en la provincia de Tungurahua una capacitación con el tema "Derechos humanos" dirigido a organizaciones de mujeres en el marco del proceso de construcción de un proyecto de ordenanza que regule y elimine la publicidad discriminatoria en el Cantón Ambato.</p> <p>Se efectuó una capacitación en la provincia de Napo con el tema "Justicia y Derecho Indígena" a 30 servidores públicos en el marco del fortalecimiento de la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.</p> <p>Se hizo un evento de sensibilización en la temática de "Derechos Humanos, Género e Igualdad" en la provincia de Tungurahua al Cuerpo de Bomberos del cantón Ambato, en coordinación con la Coordinadora Política de Mujeres de Tungurahua.</p> <p>Se realizó una capacitación a 25 personas en la temática de "No discriminación, erradicación de la violencia y sexismo", dirigido a las organizaciones de mujeres del cantón Ambato en el marco del proceso de construcción de un proyecto de ordenanza que regule y elimine la publicidad discriminatoria en el Cantón Ambato.</p> <p>Se efectuó una visita a la Delegación Provincial de Cotopaxi para revisión de la congruencia numérica y consistencia de la matriz mensual, además de acompañamiento al llenado de formularios de reprogramación y revisión del GPR.</p> <p>Se efectuó una reunión de trabajo con la concejala Aracelly Calderón, Vicepresidenta nacional de AMUME, a fin de consolidar una hoja de ruta para la construcción de la ordenanza que elimine la Discriminación en la Publicidad dentro del cantón Ambato.</p> <p>Se realizó la firma del Convenio de Cooperación con el GADP de Cotopaxi a fin de implementar un proyecto en materia de Grupos de Atención Prioritaria.</p> <p>Se realizó una reunión de trabajo con las rectoras y rectores de los centros educativos que participarán en el proyecto "Ambato, Ciudad Educativa. Colegios amigos de los derechos humanos", previo a la firma del convenio de cooperación con la autoridad zonal de educación a fin de construir y recoger su criterio técnico - administrativo para la viabilización del proyecto.</p> <p>Se realizaron acercamientos con el Secretario del GADM de Ambato a fin de viabilizar la donación del terreno para la construcción de la Casa de los Derechos. Por su intermedio se realizó un lobby con el Alcalde, encaminándose la petición, teniendo una respuesta positiva. De manera paralela, se han realizado acercamientos con las y los concejales para obtener su voto favorable en la donación de este predio, teniéndose buenos resultados.</p> <p>Se realizaron visitas a los medios de comunicación de las provincias de Tungurahua y Cotopaxi a fin de socializar el trabajo de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión Regional.</p>	<p>Leon Jara, Luis Ernesto</p>	<p>05/09/2013 - 05:33 PM</p>
<p>AGOSTO</p> <p>En función de la planificación remitida a la Dirección Nacional de Promoción, desde la Comisión Regional 3, se han efectuado las diferentes actividades. Se realizó en la provincia de Tungurahua la capacitación en Derechos Humanos con el tema "Derechos humanos, erradicación de la violencia y discriminación de género y sexista" dirigido a organizaciones de mujeres. Se efectuó la capacitación en derechos humanos en la provincia de Napo con el tema "Justicia Indígena" a 30 servidores públicos. Se hizo un evento de sensibilización en temas de Derechos Humanos en la provincia de Tungurahua al Cuerpo de bomberos del cantón Ambato. Se realizó la capacitación a 25 personas en temas de Derechos Humanos dirigido a las organizaciones de mujeres del cantón Ambato. Se efectuó una visita a la Delegación Provincial de Cotopaxi para revisión de la congruencia numérica y consistencia de la matriz mensual, además de acompañamiento al llenado de formularios de reprogramación y revisión del GPR. Se efectuó una reunión de trabajo para consolidar la ordenanza que elimine la Discriminación en la Publicidad dentro del cantón Ambato con la asesora de la concejala Aracelly Calderón.</p>	<p>Leon Jara, Luis Ernesto</p>	<p>05/09/2013 - 03:05 PM</p>
<p>JULIO</p> <p>En función de la planificación remitida a la Dirección Nacional de Promoción, desde la CR3, se han efectuado las diferentes actividades. Se realizó en la provincia de Tungurahua un taller de acompañamiento de la LOTAIP dirigido principalmente a las instituciones que han incumplido con su obligación de presentación de informes, GAD Parroquiales del Cantón Pelileo. En la provincia de Pastaza se realizó un taller con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sobre el tema "Servicios Públicos de Calidad". Se hizo el acompañamiento a la Delegación de Bolívar en lo que refiere al análisis y asesoría de casos de tutela de derechos y además el</p>	<p>Pérez, Christian</p>	<p>05/08/2013 - 11:18 PM</p>

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>manejo de las matrices. Además el Comisionado Regional mantuvo diversas entrevistas con medios de comunicación en las provincias de Tungurahua y Pastaza, dando a conocer el trabajo que viene haciendo la Comisión Regional 3. Se ejecutó las reuniones previstas con los y las representantes de las escuelas y colegios públicos y privados del cantón ambato, en el marco de la socialización del proyecto "Ciudad Educativa". También se mantuvo una reunión con la Srta. Prefecta de la provincia de Cotopaxi, y representantes de Grupos de Atención Prioritaria de la misma provincia, para tratar temas de la firma del proyecto y ejecución del mismo, después de lo acordado entre el Sr. Defensor y la Srta. Prefecta. Se llevó a cabo el encuentro zonal 3 con las diferentes autoridades pertenecientes a dicho territorio y autoridades nacionales, el evento fué realizado en la provincia de Cotopaxi, en el cantón Salcedo.</p>		
<p><b>JUNIO</b>                      En función de la planificación remitida a la Dirección Nacional de Promoción, desde la CR3, se han efectuado las diferentes actividades. Se realizó en las provincias de Napo y Pastaza talleres de acompañamiento de la LOTAIP dirigidos principalmente a las instituciones que han incumplido con su obligación de presentación de informes. En la provincia de Pastaza se efectuaron dos talleres conjuntamente con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Se hizo el acompañamiento a la Delegación de Pastaza en lo que refiere al análisis de casos de tutela de derechos y además el llenado de las matrices. Además el Comisionado Regional mantuvo diversas entrevistas con medios de comunicación en las provincias de Tungurahua, Pastaza, Napo, Cotopaxi, dando a conocer el trabajo que viene haciendo la Comisión Regional 3, explicó además los proyectos que generan vinculación directa con la colectividad como son: "La Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos" y el proyecto que está por ejecutarse en la ciudad de Ambato, que es "Ciudad Educativa". Se realizó además un evento de sensibilización en la provincia de Tungurahua con grupos GLBTI, en un foro en la ciudad de Ambato. Se capacitó a representantes de la sociedad civil en temas de Derechos por el día internacional del Orgullo GLBTI, además participaron representantes de diversas organizaciones de la provincia de Tungurahua. Queda pendiente los dos acuerdos con organizaciones civiles, y un acuerdo con una institución pública, para generar impactos de incidencia en política pública, pero como se pidió en repreogramación, esto se efectuará el mes de Agosto.</p>	Pérez, Christian	07/07/2013 - 10:29 AM
<p><b>FEBRERO</b>                      Se realizó en las provincias de Cotopaxi, Napo, Pastaza Talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP.</p> <p><b>MARZO</b>                      Se realizó en las provincias de Chimborazo, Bolívar, Tungurahua y Cotopaxi Talleres de capacitación a los responsables que manejan la información públicas en las entidades en relación al informe de cumplimiento de LOTAIP. Por otra parte el 6 de marzo del presente año se realizó en la provincia de Cotopaxi el Foro de No Violencia, No Discriminación hacia la Mujer y con fecha 21 de marzo del presente año se realizó La Feria de la Eliminación y de la Discriminación Racial en la provincia de Tungurahua.</p> <p><b>ABRIL</b>                      Se realizó en la provincia de Pastaza el taller de capacitación a la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Hmanos, que está conformada por funcionarios y funcionarias públicas de las diferentes instituciones de la provincia. Además se hizo el acompañamiento al llenado de matrices que tienen que entregar las delegaciones provinciales, esto se realizó en las provincias de Napo, Pastaza, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo y Cotopaxi. Estas son las actividades realizadas bajo la autorización de la Dirección Nacional de Promoción.</p> <p><b>MAYO</b>                      En función de la planificación remitida a la Dirección Nacional de Promoción, desde la CR3, se han efectuado las diferentes actividades aprobadas por dicha Dirección, en función de la ejecución de presupuesto y operativización de las mismas. Se realizaron en las provincias de Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo talleres de acompañamiento de LOTAIP dirigidos principalmente a las instituciones que han incumplido con su obligación de presentación de informes. En la provincia de Napo se efectuaron dos talleres conjuntamente con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Se hizo el acompañamiento a la Delegación de Tungurahua en lo que refiere al análisis de casos de tutela de derechos y además el llenado de las matrices.</p>	Pérez, Christian	06/06/2013 - 12:01 AM
<p><b>ENERO:</b> Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación, se visitaron dos provincias CHIMBORAZO y BOLÍVAR a fin de coordinar el trabajo de identificación de los grupos sociales que trabajen por los DDHH a fin de fortalecer sus procesos en dichas provincias.</p>	Balladares, Raquel	04/02/2013 - 06:05 PM
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 3. Fuente: POA aprobado 18/01/2013</p>	Cachott, Fabián	04/02/2013 - 10:03 AM

**PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO**

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	FALTA DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES (INDICADORES) PLANIFICADAS EN EL MES DE ABRIL	02/05/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
2	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	02/05/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
3	FALTA DE EJECUCIÓN DE ALGUNAS ACTIVIDADES (INDICADORES) PLANIFICADAS EN EL MES DE MAYO	05/06/2013	Daniel Peñaranda	10	10	1	0/0
4	INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	05/06/2013	Daniel Peñaranda	10	10	1	0/0
5	PROYECTO "CIUDAD EDUCATIVA" NO EJECUTADO CONFORME LO PLANIFICADO INICIALMENTE	12/09/2013	Daniel Peñaranda	30	30	9	0/0
6	Falta de claridad en los procesos en la Zonal de Educación para generar la aprobación de proyectos	29/09/2013	Christian Pérez	60	60	36	0/0
7	.Tiempos en trámites de autorización para trámites de firma de instrumentos de cooperación.	09/10/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
8	Falta de celeridad en la coordinación interinstitucional para la ejecución de actividades	04/11/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
9	Falta de celeridad en la coordinación interinstitucional para la ejecución de actividades	04/11/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
10	RETRASO EN EJECUCIÓN HITO 37	05/11/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
11	RETRASO EN EJECUCIÓN HITO 42	05/11/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
12	RETRASO EN EJECUCIÓN HITO 40	05/11/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0
13	RETRASO EN EJECUCIÓN HITO 45	05/12/2013	Christian Pérez	10	10	1	0/0

Problemas cerrados: 0

Riesgos cerrados: 5

**LOCALIDADES**

	Localidad de Impacto
1	Zona 2 - Centro Norte > Napo > Toda la Provincia de Napo
2	Zona 3 - Centro > Chimborazo > Toda la Provincia de Chimborazo
3	Zona 3 - Centro > Cotopaxi > Toda la Provincia de Cotopaxi
4	Zona 3 - Centro > Pastaza > Toda la Provincia de Pastaza
5	Zona 3 - Centro > Tungurahua > Toda la Provincia de Tungurahua
6	Zona 5 - Litoral > Bolívar > Toda la Provincia de Bolivar

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	3.0
2	Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología - enero ( informe de la identificación )	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	4.0
3	3 talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP a ser entregado en la Defensoría del Pueblo - febrero (Lista de Asistencia de Participantes)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
4	Acuerdos y compromisos (actas)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
5	Coordinar con las instituciones que conforman la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Diseño e implementación del plan-febrero ( acta de reunión )	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
6	Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología - febrero ( informe de la identificación)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
7	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Encuentro de planificación zonal - febrero (Listado de firmas de participantes y fotografías)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
8	3 talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP a ser entregado en la Defensoría del Pueblo - marzo (Lista de Asistencia de Participantes)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	4.0
9	Coordinar con las instituciones que conforman la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Diseño e implementación del plan-marzo ( acta de reunión )	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	4.0
10	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones- Taller de Formación Ciudadana en "Derechos a la Información Pública" (Lista de Asistencia de Participantes)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	4.0
11	Ejecución de procesos de formación (registro de asistencia)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	4.0
12	3 talleres de seguimiento y acompañamiento a los	3. Ejecución	31/05/2013		30/05/2013		Sí	3.0



HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP - mayo (lista de asistencia)							
13	Elaborar perfil del proyecto ( proyecto de ciudad educativa)	3. Ejecución	31/05/2013		30/05/2013		Sí	3.0
14	Realizar 2 talleres en toda la región 3- mayo (lista de asistencia)	3. Ejecución	31/05/2013		30/05/2013		Sí	3.0
15	2 talleres de seguimiento y acompañamiento a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP - junio (lista de asistencia)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
16	Difundir los resultados (boletines o recortes de prensa y fotografías de entrevistas)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	2.0
17	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Junio (Informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	1.0
18	Realizar 2 talleres en toda la región 3- junio (listado de participantes)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
19	1 taller de seguimiento y acompañamiento a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP - junio (lista de asistencia)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
20	Acercamiento con organizaciones de grupos prioritarios (actas de reunión)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
21	Coordinación con las instituciones educativas primarias y secundarias, públicas y privadas para proyecto ciudad educativa. Julio (acta de reunión)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
22	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Encuentro de planificación zonal - julio (Listado de firmas de participantes y fotografías)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	2.0
23	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Julio (Informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
24	Coordinación con las instituciones educativas primarias y secundarias, públicas y privadas para proyecto ciudad educativa. agosto (acta de reunión)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0




HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
25	Ejecución de procesos de formación agosto (registro de asistencia)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
26	Elaboración de la malla curricular y módulos de capacitación.(malla curricular)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
27	Elaboración de la metodología de formación.(metodología aprobada)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
28	Firma de convenio entre la DPE y el GAD Provincial de Cotopaxi. (Convenio firmado)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
29	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Agosto (Informe)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
30	Producción de material educativo (material producido-proceso de adquisición pagado)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
31	Realizar 2 talleres en toda la región 3- agosto (lista de asistencia)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
32	Socialización del proyecto a la ciudadanía (Fimras de asistencia, actas, fotografías)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	1.0
33	1 taller en las provincias de Napo, Pastaza y Tungurahua. (lista de asistencia de participantes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
34	Ejecución de los procesos de formación dirigido a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil de grupos de atención prioritaria y a funcionarios y funcionarias del GADP de Cotopaxi. (informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
35	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Septiembre (Informe)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
36	Realizar 2 talleres en toda la región 3-septiembre (listado de participantes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	1.0
37	Capacitación a estudiantes de colegios públicos y privados-octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
38	Ejecución de los procesos de formación dirigido a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil de grupos de atención prioritaria y a funcionarios y funcionarias del GADP de Cotopaxi. (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5
39	Feria Festival Ciudadano-Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	0.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
40	Firma de convenios para el proyecto "Ciudad Educativa"- octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
41	Graffiti Urbano Ambato- Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
42	Lanzamiento del Proyecto "Ciudad Educativa" Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
43	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
44	Realizar 2 talleres en toda la región 3-octubre (listado de participantes)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
45	Reproducción de material promocional para el proyecto "Ambato" Ciudad Educativa - Octubre (Informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
46	1 Diagnóstico social elaborado-noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
47	Capacitación a estudiantes de colegios públicos y privados-noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
48	Ciudad Educativa- Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
49	Desarrollo del trabajo en mesas de diálogo (Actas de asistencia, fotografías)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
50	Evento de capacitación de la función de transparencia y control social dirigido a funcionarios públicos y ciudadanía-Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	0.5
51	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Encuentro de planificación zonal - noviembre (Listado de firmas de participantes y fotografías)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
52	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
53	Desarrollo del trabajo en mesas de diálogo- Diciembre (Actas de asistencia, fotografías)	3. Ejecución	31/12/2013		26/12/2013		Sí	1.0
54	Elaboración del proyecto de Ordenanza (proyecto)	3. Ejecución	31/12/2013		27/12/2013		Sí	1.0
55	Feria Ciudadana "Colegio Amigos de los Derechos Humanos"-Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		26/12/2013		Sí	0.5
56	Lanzamiento de la política pública-Diciembre (ordenanza)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
57	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales. Visitas a las delegaciones. Diciembre (Informe)	3. Ejecución	31/12/2013		26/12/2013		Sí	1.0
58	Resultados: Estudiantes sensibilizados y educados en Derechos del proyecto ciudad educativa (certificados de aprobación de estudiantes)- Diciembre	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	0.5
59	Socialización de la propuesta (fotografías y listado de participantes)	3. Ejecución	31/12/2013	31/12/2013			No	1.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	23,938.76 **
Costo Total:	23,938.76
Total Devengado:	21,090.93
% Costo Total Devengado:	88.10 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 88.10 %

**Perfil Económico 2013**

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
Ppto. Codificado	0.00	23,938.76	0.00	23,938.76
Planeado - Codificado (2013)		-16,038.76		
Ppto. Programado	0.00	23,938.76	0.00	23,938.76
Ppto. Devengado	0.00	21,090.93	0.00	21,090.93
Estimado a fin de año	* 0.00	23,938.76	0.00	23,938.76
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	88.10 %	0.00 %	88.10 %

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013**



**Presupuesto Mensual 2013**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	250.00	274.00	250.00	274.00	109.60 %	●	1.14 %
Feb	3,816.26	320.00	4,066.26	594.00	14.61 %	⊗	2.48 %
Mar	1,160.00	2,690.26	5,226.26	3,284.26	62.84 %	⊗	13.72 %
Abr	0.00	1,225.00	5,226.26	4,509.26	86.28 %	▼	18.84 %
May	460.00	50.00	5,686.26	4,559.26	80.18 %	⊗	19.05 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	920.00	830.00	6,606.26	5,389.26	81.58 %		22.51 %
Jul	4,237.06	2,698.00	10,843.32	8,087.26	74.58 %		33.78 %
Ago	1,025.44	811.56	11,868.76	8,898.82	74.98 %		37.17 %
Sep	1,315.00	1,175.18	13,183.76	10,074.00	76.41 %		42.08 %
Oct	8,080.00	2,729.05	21,263.76	12,803.05	60.21 %		53.48 %
Nov	1,400.00	2,178.30	22,663.76	14,981.35	66.10 %		62.58 %
Dic	1,275.00	6,109.58	23,938.76	21,090.93	88.10 %		88.10 %
<b>Total</b>	<b>23,938.76</b>	<b>21,090.93</b>					

## OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar la incidencia en política pública con enfoque de derechos humanos y de la naturaleza a nivel regional MEDIANTE procesos formativos, coordinación con instituciones públicas y coordinación con la Coordinación Nacional de Investigación e Incidencia en Política Pública de la Defensoría del Pueblo.

## ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	Coordinación con instituciones para proyecto Ambato - Ciudad Educativa.pdf	(HITO 24) Listado de Asistencia de la coordinación con instituciones secundarias, públicas y privadas para proyecto ciudad educativa.	05/09/2013
2	visita a delegación.pdf	(HITO 29) Acta de reunión de la Visita realizada a la Delegación Provincial de Cotopaxi	05/09/2013
3	TUNGURAHUA-LOTAIP-MARZO.pdf	Archivo: MARZO - TUNGURAHUA. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO.- talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP. HITO:8	26/03/2013
4	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROVINCIAS-4.xlsx	Tabla en porcentajes de cumplimiento de la LOTAIP de la CR3	03/04/2013
5	MATRIZ DE TALLERES.xls	Matriz de talleres LOTAIP	03/04/2013
6	Visita Delegación Bolívar-julio.pdf	Acta de reunión Bolívar - visita de acompañamiento (HITO 23)	02/08/2013
7	eventos_de_sensibilización marzo.xls	Eventos de sensibilización LOTAIP. HITO: 10	03/04/2013
8	LOTAIP -JULIO -TUNGURAHUA.pdf	Listado de taller LOTAIP - TUNGURAHUA - JULIO (HITO 19)	02/08/2013
9	TUNGURAHUA (LOTAIP).xlsx	Instituciones que cumplen la LOTAIP Tungurahua	03/04/2013
10	Acta Napo.docx	(HITO 4) Acta de reunión Napo.	05/04/2013
11	BOLIVAR (LOTAIP).xlsx	Instituciones que cumplen la LOTAIP Bolívar	03/04/2013
12	CIUDAD EDUCATIVA HOJA DE REGISTRO.pdf	Listado de reunión con instituciones educativas primarias en el marco del proyecto "Ciudad Educativa" (HITO21)	02/08/2013
13	ACTA - 29-07-2013.pdf	(HITO 21) Acta de reunión con instituciones educativas en el marco del proyecto "Ciudad Educativa"	02/08/2013
14	PASTAZA (LOTAIP).xlsx	Instituciones que cumplen la LOTAIP Pastaza	03/04/2013
15	NAPO (LOTAIP).xlsx	Instituciones que cumplen la LOTAIP Napo	03/04/2013
16	COTOPAXI (LOTAIP).odt	Instituciones que cumplen la LOTAIP Cotopaxi	03/04/2013
17	MAYO NO.pdf	Memorando DPE-DNPMDHN-2013-0223-M No ejecución de actividades de mayo por falta de presupuesto	05/06/2013
18	asistencia encuentro regional cr3 día 2.pdf	Listado de asistencia de participantes en el Encuentro Regional Día 2 (HITO 22)	02/08/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
19	CHIMBORAZO (LOTAIP).xls	Instituciones que cumplen la LOTAIP Chimborazo	03/04/2013
20	asistencia encuentro regional cr3 día 1.pdf	Listado de asistencia de participantes en el Encuentro Regional (HITO 22)	02/08/2013
21	Servicios Públicos de Calidad GADP Cotopaxi.pdf	(HITO 34) Listado de asistencia taller de "Servicios Públicos de Calidad" al GADP de Cotopaxi	05/11/2013
22	Imágenes del Encuentro Regional.pdf	Fotografías del Encuentro Regional (HITO 22)	02/08/2013
23	HITO 47.pdf	(HITO 47) Informe de Capacitación a estudiantes de colegios públicos y privados	05/12/2013
24	HITO 46.pdf	(HITO 46) Informe de Diagnostico Social Elaborado	05/12/2013
25	HITO 50.pdf	(HITO 50) Informe de capacitación de la Función de Transparencia y Control Social dirigido a funcionarios públicos y ciudadanía.	05/12/2013
26	Informe Reproducción Material Promocional.pdf	(HITO 45) Informe de Reproducción de Materia Promocional para el Proyecto "Ciudad Educativa"	05/11/2013
27	HITO 48.pdf	(HITO 48) Informe Ciudad Educativa	05/12/2013
28	Derechos Humanos GADP Cotopaxi.pdf	(HITO 34) Listado de asistencia taller de Derechos Humanos al GADP de Cotopaxi	05/11/2013
29	VISITA DELEGACION -TUNGURAHUA-MAYO.pdf	Descripción del archivo: Registro de visita a la Delegación de Tungurahua Mayo (Acompañamiento). INDICADOR 6.2	04/06/2013
30	ficha_taller_latacunga1.odt	(HITO 27) ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA - DERECHOS HUMANOS	13/09/2013
31	ficha_taller_latacunga.odt	(HITO 27) ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA - DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN	13/09/2013
32	1238033_564534306940619_1964867729_n.jpg	(HITO 32) SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA CIUDADANÍA	13/09/2013
33	1176181_564534543607262_476912732_n.jpg	(HITO 32) SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA CIUDADANÍA	13/09/2013
34	998937_564534530273930_1357877724_n.jpg	(HITO 32) SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA CIUDADANÍA	13/09/2013
35	DERECHO Y JUSTICIA INDÍGENA PUYO.pdf	(HITO 36) LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN DERECHO Y JUSTICIA INDÍGENA - PASTAZA	01/10/2013
36	CAPACITACIÓN USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO AMBATO.pdf	(HITO 36) LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN A LA JEFATURA DE MIGRACIÓN EN USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO - TUNGURAHUA	01/10/2013
37	998103_564535230273860_1548751871_n.jpg	(HITO 32) SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA CIUDADANÍA	13/09/2013
38	CAPACITACIÓN NAPO.pdf	(HITO 36) LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - NAPO	01/10/2013
39	602807_564535233607193_956666450_n.jpg	(HITO 32) SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A LA CIUDADANÍA	13/09/2013
40	CAPACITACIÓN JEFATURA DE MIGRACIÓN DISCRIMINACIÓN AMBATO.pdf	(HITO 36) LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN A LA JEFATURA DE MIGRACIÓN DISCRIMINACIÓN - TUNGURAHUA	01/10/2013
41	CAPACITACIÓN JEFATURA DE MIGRACIÓN DDHH AMBATO.pdf	(HITO 36) LISTA DE ASISTENCIA DE CAPACITACIÓN A LA JEFATURA DE MIGRACIÓN EN DERECHOS HUMANOS - TUNGURAHUA	01/10/2013
42	MALLA CURRICULAR GADP-COTOPAXI.docx	(HITO 26) MALLA CURRICULAR	13/09/2013
43	VISITA A DELEGACIÓN CHIMBORAZO.pdf	(HITO 35) HOJA DE REPORTES DE LA VISITA A LA DELEGACIÓN DE CHIMBORAZO	01/10/2013
44	FICHA TALLER LATACUNGA4 - Copy.doc	(HITO 27) ELABORACIÓN DE LA METODOLOGÍA - DERECHOS HUMANOS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD	13/09/2013
45	CAPACITACIÓN NAPO.pdf	(HITO 33) LISTA DE ASISTENCIA "CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS" NAPO	01/10/2013
46	DERECHO Y JUSTICIA INDÍGENA PUYO.pdf	(HITO 33) LISTA DE ASISTENCIA "DERECHO Y JUSTICIA INDÍGENA" PUYO	01/10/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
47	CONVENIO CON GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.pdf	(HITO 28) FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA DPE Y EL GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI	13/09/2013
48	CONVENIO CON GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.pdf	(INDICADOR 1.6) CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI	12/09/2013
49	Fotografías de la CR3.odt	Fotografías de entrevistas y actividades realizadas (HITO 16)	02/07/2013
50	plan_de_gestión_de_riesgos 6 FALTA DE CONSENSOS CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA.odt	plan_de_gestión_de_riesgos 6 FALTA DE CONSENSOS CON LOS REPRESENTANTES DE LAS ORGANIZACIONES DE A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	24/12/2013
51	plan_de_gestión_de_riesgos 4 FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS.odt	plan_de_gestión_de_riesgos 4 FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS	24/12/2013
52	plan_de_gestión_de_riesgos 5 FALTA DE COMPROMISO DE LOS ACTORES SOCIALES.odt	plan_de_gestión_de_riesgos 5 FALTA DE COMPROMISO DE LOS ACTORES SOCIALES	24/12/2013
53	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.pdf	(HITO 26) ELABORACIÓN DE MODULOS DE CAPACITACIÓN - MODULO 3.- SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD	13/09/2013
54	NO DISCRIMINACIÓN.pdf	(HITO 26) ELABORACIÓN DE MODULOS DE CAPACITACIÓN - MODULO 2.- NO DISCRIMINACIÓN	13/09/2013
55	DERECHOS HUMANOS.pdf	(HITO 26) ELABORACIÓN DE MODULOS DE CAPACITACIÓN - MODULO 1.- DERECHOS HUMANOS	13/09/2013
56	SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD.pdf	(HITO 30) PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO MODULO 3.- SERVICIOS PÚBLICOS CON CALIDAD	13/09/2013
57	NO DISCRIMINACIÓN.pdf	(HITO 30) PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO MODULO 2.- NO DISCRIMINACIÓN	13/09/2013
58	DERECHOS HUMANOS.pdf	(HITO 30) PRODUCCIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO MODULO 1.- DERECHOS HUMANOS	13/09/2013
59	HITO 38.pdf	(HITO 38) Informe de ejecución de los procesos de formación dirigidos a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil de grupos de atención prioritaria y funcionarios del GADP de Cotopaxi	05/12/2013
60	ACTA GUARANDA-CHIMBORAZO ENERO 2013.pdf	DESCRIPCION ARCHIVO: Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología - enero ( informe de la identificación ) MES: ENERO, HITO: 1	05/02/2013
61	Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología - enero ( informe de la identificación ).pdf	Descripción del Archivo Identificar los conglomerados en los que se centrará el proceso de formación y diseño de metodología enero ( informe de la identificación ) HITO: 2	04/02/2013
62	TALLER COTOPAXI LOTAIP 28-FEBRERO-2013.pdf	Descripción de Archivo: Talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP. HITO: 3	01/03/2013
63	Informes enero y febrero (versión final).zip	Descripción del archivo: Matrices de informes de casos de Enero y Febrero. INDICADOR 6.1	05/04/2013
64	TALLER LOTAIP-PASTAZA-JUNIO2013.pdf	Listado de taller LOTAIP - PASTAZA - JUNIO (HITO 15)	01/07/2013
65	asistencia cotopaxi foro día d la mujer.pdf	Listado de evento sensibilización Cotopaxi	05/04/2013
66	asistencia21 marzo no discriminacion ambato.pdf	Listado de evento sensibilización Tungurahua	05/04/2013
67	plan_de_gestión_de_riesgos 3 CAMBIO DE GOBIERNO CENTRAL O DESCENTRALIZADO.odt	plan_de_gestión_de_riesgos 3 CAMBIO DE GOBIERNO CENTRAL O DESCENTRALIZADO	24/12/2013
68	plan_de_gestión_de_riesgos 2 RETRASO EN LA ENTREGA DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN.odt	plan_de_gestión_de_riesgos 2 RETRASO EN LA ENTREGA DE MÓDULOS DE CAPACITACIÓN	24/12/2013



**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
69	plan_de_gestión_de_riesgos 1 SUPRESIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA EN PERSONAL ESTRATÉGICO.odt	plan_de_gestión_de_riesgos 1 SUPRESIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA EN PERSONAL ESTRATÉGICO	24/12/2013
70	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 5 DISMINUCIÓN DEL PERSONAL.odt	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 5 DISMINUCIÓN DEL PERSONAL	24/12/2013
71	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 4 FALTA DE CELERIDAD EN PROCESOS INTERNOS.odt	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 4 FALTA DE CELERIDAD EN PROCESOS INTERNOS	24/12/2013
72	tena lotaip-junio.pdf	Listado de taller LOTAIP - NAPO - JUNIO (HITO 15)	01/07/2013
73	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 3 POR FACTORES PRESUPUESTARIOS.odt	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 3 POR FACTORES PRESUPUESTARIOS	24/12/2013
74	VISITA DELEGACIÓN-JUNIO2013.pdf	Acta de reunión Pastaza - visita de acompañamiento (HITO 17)	01/07/2013
75	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 2 FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA.odt	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 2 FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA	24/12/2013
76	TALLER-NO VIOLENCIA Y DISCRIMINACION -PASTAZA-JUNIO.pdf	Listado de Taller PASTAZA - JUNIO (HITO 18)	01/07/2013
77	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 1 COYUNTURAS QUE NO PERMITEN VIABILIZAR LOS PROYECTOS.odt	plan_de_gestión_de_riesgos_proyectos 1 COYUNTURAS QUE NO PERMITEN VIABILIZAR LOS PROYECTOS	24/12/2013
78	listado taller Puyo (Abril).pdf	Listado de asistencia de participantes taller Abril (Puyo). HITO: 11	30/04/2013
79	TALLER-RED-JUNIO-2013.pdf	Listado de Taller PASTAZA - JUNIO (HITO 18)	01/07/2013
80	Registro de participantes del taller 19 y 20 de Febrero.docx	Registro de participantes del encuentro zonal de la Comisión 3	05/03/2013
81	MESAS DE DIÁLOGO.pdf	(HITO 53) LISTADO ASISTENCIA MESAS DE DIÁLOGO	26/12/2013
82	IMG-20131226-WA0006.jpg	(HITO 53) MESAS DE DIÁLOGO FOTOGRAFÍA	26/12/2013
83	IMG-20131226-WA0007.jpg	(HITO 53) MESAS DE DIÁLOGO FOTOGRAFÍA	26/12/2013
84	ACTA PASTAZA FEBRERO.pdf	Acta de visita a la provincia de Pastaza	05/03/2013
85	VISITA A DELEGACIÓN.pdf	(HITO 57) REPORTE DE LA VISITA A LA DELEGACIÓN DE BOLIVAR DICIEMBRE	26/12/2013
86	Estatutos Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.doc	Documento trabajado en las reuniones con la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos	05/03/2013
87	Perfil de proyecto CIUDAD EDUCATIVA.doc	Perfil Proyecto Ciudad Educativa	30/05/2013
88	20-05-2013 TENA (listado de asistencia).pdf	(HITO 14) Listado de taller de asistencia de participantes taller Red (Mayo 20)	30/05/2013
89	taller Tena 21-05-2013 (listado de asistencia).pdf	Listado de taller de asistencia de participantes taller Red (Mayo 21) Cumplimiento al Hito 14	30/05/2013
90	Informe Ciudad Educativa.pdf	(HITO 55) INFORME CIUDAD EDUCATIVA	26/12/2013
91	BOLÍVAR-MAYO-LOTAIP.pdf	Listado de taller LOTAIP-BOLÍVAR-MAYO	30/05/2013
92	COTOPAXI-MAYO-LOTAIP.pdf	Listado de taller LOTAIP-COTOPAXI-MAYO	30/05/2013
93	sistematización regional 3.doc	Documento del Encuentro Regional con las Delegaciones Provinciales de la Zonal 3	05/03/2013
94	CHIMBORAZO-LOTAIP-MAYO.pdf	Listado de taller LOTAIP-CHIMBORAZO-MAYO	31/05/2013
95	FINAL CONDENSADO.xls	Descripción del archivo: Condensado matrices de casos de las Delegaciones que corresponden a la CR3 (mayo). INDICADOR 6.1	13/06/2013
96	CIUDAD EDUCATIVA AMBATO-01.pdf	Acta de reunión con instituciones educativas secundarias en el marco del proyecto "Ciudad Educativa" (HITO21)	05/08/2013
97	ACTA-GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA-JULIO.pdf	(HITO 20) Acta de reunión Grupos de Atención Prioritaria	05/08/2013
98	Diagnostico Social Red de Capacitadores, Capacitadoras.docx	Diagnóstico Social Red de Capacitadores/as Públicos/as	05/06/2013
99	visita a delegación.pdf	INDICADOR 6.2 Acta de Reunión de la visita a la Delegación provincial de Cotopaxi. Agosto	05/09/2013
100	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.pdf	(HITO 42) Convenio Proyecto "Ciudad Educativa"	13/11/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
101	Informe capacitación a estudiantes de colegios públicos y privados.pdf	(HITO 37) Informe capacitación a estudiantes de colegios públicos y privados	13/11/2013
102	Informe Firma de Convenio.pdf	(HITO 40) Informe de Firma de Convenio para el proyecto "Ciudad Educativa"	13/11/2013
103	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL.pdf	(HITO 40) Convenio del proyecto "Ciudad Educativa"	13/11/2013
104	Informe Ciudad Educativa.pdf	(HITO 42) Informe del Proyecto "Ciudad Educativa"	13/11/2013
105	INFORME HITO 58.doc	(HITO 58) ESTUDIANTES EDUCADOS Y SENSIBILIZADOS EN DERECHOS DENTRO DEL PROYECTO #CIUDAD EDUCATIVA# - DICIEMBRE	05/01/2014
106	56.doc	(HITO 56) LANZAMIENTO DE POLÍTICA PÚBLICA - DICIEMBRE	05/01/2014
107	59.doc	(HITO 59) SOCIALIZACIÓN DE LA PROPUESTA DE POLÍTICA PÚBLICA (ORDENANZA) - DICIEMBRE	05/01/2014
108	ABRIL NO.pdf	Memorando DPE-DNPMDDH-2013-0188-M No ejecución de actividades de abril por falta de presupuesto	01/05/2013
109	Informe Graffiti.pdf	(HITO 41) INFORME GRAFFITI URBANO	05/11/2013
110	pastaza LOTAIP.pdf	Descripción de Archivo: Talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP. HITO: 3	05/03/2013
111	sensibilización abril.pdf	Evento de sensibilización mes de Abril	02/05/2013
112	taller napo.pdf	Descripción de Archivo: Talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP. HITO: 3	05/03/2013
113	taller Tungurahua.pdf	INDICADOR 2.6 Registro de asistencia de capacitación a 25 personas en DDHH. Agosto	05/09/2013
114	10 Organizaciones capacitadas en DDHH.pdf	INDICADOR 2.7 Registro de asistencia de capacitación a 10 representantes de organizaciones en DDHH. Agosto	05/09/2013
115	taller realizado en napo.pdf	INDICADOR 2.4 Registro de asistencia de capacitación a 30 servidores públicos en DDHH. Agosto	05/09/2013
116	1 Evento de Sensibilización Cuerpo de Bomberos.pdf	(INDICADOR 2.5) Registro de asistencia de 1 evento de sensibilización en temas de DDHH al cuerpo de Bomberos del Cantón Ambato. Agosto	05/09/2013
117	taller Tungurahua.pdf	(INDICADOR 5.2) Un taller realizado en la provincia de Tungurahua en "Derechos Humanos". Agosto	05/09/2013
118	Informe Ejecución de Talleres GADP COTOPAXI.pdf	(HITO 34) INFORME DE EJECUCIÓN DE TALLERES A FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS PÚBLICAS DEL GADP DE COTOPAXI Y ORGANIZACIONES SOCIALES DE GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	22/10/2013
119	taller TunguraguaDDHH ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN.pdf	INDICADOR 5.2 Un taller realizado en la provincia de Tungurahua en "Derechos Humanos, erradicación de la violencia y discriminación de género y sexista". Agosto	05/09/2013
120	taller realizado en napo.pdf	INDICADOR 5.2 Un taller realizado en la provincia de Napo "Justicia Indígena". Agosto	05/09/2013
121	CONVENIO CON GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI.doc	(INDICADOR 1.6) CONVENIO CON GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI (EL CONVENIO FIRMADO SE ENCUENTRA EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE COTOPAXI).	05/09/2013
122	PROYECTO DE ORDENANZA-2.doc	(Hito 54) Proyecto de Ordenanza	27/12/2013
123	reunión de trabajo.pdf	Reporte de trabajo para consolidar ordenanza que elimine discriminación en la publicidad dentro del cantón Ambato	05/09/2013
124	Condensado Matriz Abril CR3.xls	Condensado matrices de casos de las Delegaciones que corresponden a la CR3 (Abril)	08/05/2013
125	DDHH Riobamba.pdf	(HITO 44) Listado de asistencia de talleres realizados en la región - DERECHOS HUMANOS- Riobamba	04/11/2013
126	Visita a Delegación.pdf	(HITO 43) REPORTE DE LA VISITA A LA DELEGACIÓN DE PASTAZA	04/11/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
127	Integridad Física Riobamba.pdf	(HITO 44) Listado de asistencia de talleres realizados en la región - INTEGRIDAD FÍSICA - Riobamba	04/11/2013
128	1 Evento de Sensibilización Cuerpo de Bomberos.pdf	(HITO 25) Listado de asistencia de procesos de formación realizado en el mes de Agosto	05/09/2013
129	10 Organizaciones capacitadas en DDHH.pdf	(HITO 25) Listado de asistencia de procesos de formación realizado en el mes de Agosto	05/09/2013
130	taller realizado en provincia.pdf	(HITO 31) Listado de Asistencia de un taller realizado en la región.	05/09/2013
131	informe feria festival.pdf	(HITO 39) Informe Feria Festival Ciudadano -Octubre-	04/11/2013
132	taller Tungurahua.pdf	(HITO 31) Listado de Asistencia de un taller realizado en la región.	05/09/2013
133	REGISTRO ASISTENCIA LOTAIP ACOMPAÑAMIENTO.pdf	LISTADO DE ASISTENCIA TALLER DE SENSIBILIZACIÓN LOTAIP, MES DE ABRIL ( 03 DE MAYO DEL 2013)	03/05/2013
134	ENCUENTRO REGIONAL.pdf	(HITO 51) Listado de asistencia al Encuentro Regional - Ambato 15/11/13-	02/12/2013
135	MESAS DE DIÁLOGO.pdf	(HITO 49) Listado de Asistencia Mesas de Diálogo	02/12/2013
136	encuentro regional.png	(HITO 51) Fotografía Encuentro Regional	02/12/2013
137	Encuentro Regional.jpg	(HITO 51) Fotografía Encuentro Regional	02/12/2013
138	Visita a Delegación.pdf	(HITO 52) REPORTE DE LA VISITA A LA DELEGACIÓN DE NAPO	02/12/2013
139	COTOPAXI-MARZO LOTAIP.pdf	(HITO 8) Archivo: MARZO - COTOPAXÍ. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO.- talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP.	19/03/2013
140	CHIMBORAZO-MARZO2013-TALLER LOTAIP.pdf	Archivo: MARZO - CHIMBORAZO. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO.- talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP. HITO:8	19/03/2013
141	BOLÍVAR - lotaip marzo.pdf	(HITO 8) Archivo: MARZO - BOLÍVAR. DESCRIPCIÓN DE ARCHIVO.- talleres de capacitación a los responsables de la información pública en las entidades públicas sobre el informe de cumplimiento de la LOTAIP.	20/03/2013
142	taller realizado en provincia.pdf	(HITO 25) Listado de asistencia de procesos de formación realizado en el mes de Agosto (Tena)	05/09/2013
143	taller Tungurahua.pdf	(HITO 25) Listado de asistencia de procesos de formación realizado en el mes de Agosto (Tungurahua)	05/09/2013