

**Defensoría del Pueblo**  
**Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza**  
**Comisiones Regionales 5**

**PROYECTO: CR5 G018** Gestión Comisión Regional 5

Líder del Proyecto:	Guaranda Mendoza, Wilton (wguaranda@dpe.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Rivadeneira Silva, Ramiro Alfredo	Programas Relacionados:	
Titular:		Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.01 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	1.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,870.00
Localidad de Gestión :	Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Quito		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2013 - 31/12/2013
Fecha de Última Actualización:	06/01/2014	Fecha de Fin Base:	31/12/2013
Modificado por:	Prado Calderón, Mónica Alejandra	Fecha del siguiente Hito:	30/11/2013

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

La información corresponde a lo registrado en el POA2013 con su respectivo presupuesto aprobado al 18/01/2013

**Beneficios Cualitativos**

Gestionar la promoción de los DDHH y de la naturaleza

**Restricciones**

COSTO: \$ 8.300.00


TIEMPO: 12 meses

ALACANCE: Provincias de Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	<b>Ejecución</b>	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**TIEMPO PROGRAMADO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 01/01/2013      Fecha de Fin: 31/12/2013

**AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL**



**Porcentaje de Avance**

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2013	Avance programado acumulado											
	6 %	17 %	26 %	32 %	35 %	38 %	52 %	61 %	71 %	82 %	95 %	100 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Avance real acumulado												
	6 %	17 %	26 %	32 %	35 %	41 %	52 %	61 %	71 %	82 %	91 %	96 %
Estado												
												

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>Diciembre: en el marco de la Semana Tiempo de Derechos, el 10 de diciembre se realizó en la ciudad de Santo Domingo la Feria Ciudadana con presencia de varias instituciones del Estado, organizaciones sociales, instituciones educativas y ciudadanía en general, Por la tarde el Comisionado Participó de la Reunión para la conformación de la Mesa de Género. Desde el Min. de Relaciones Exteriores se invitó a la Institución a participar el 20 de diciembre en una feria multisectorial por el Día del Migrante y el 11 de Diciembre en la ciudad de Manta se realizó el video Foro por los Desaparecidos.</p> <p>Mediante videoconferencia se mantuvo reunión entre la Comisión Regional y las Delegaciones, a fin de coordinar actividades de planificación y dar seguimiento a los acuerdos logrados en el tercer encuentro regional.</p> <p>Noviembre: bajo la coordinación del Ab. Wiltón Guaranda en calidad de Comisionado Regional a partir del 01 de noviembre de 2013, se realizaron las siguientes actividades: rueda de prensa a fin de presentar al nuevo comisionado y socializar actividades de la regional, capacitación en dd.hh y socialización de la ley organica de discapacidad a organizaciones sociales, se asistió a reunion de trabajo con organizaciones sociales e inst. públicas para la conformación de la red "construyendo redes de solidaridad para personas con discapacidad". El Comisionado visitó autoridades de la prov. de Santo Domingo a fin de lograr un acercamiento así como las delegaciones para cumplir con las visitas de monitoreo.</p>	Prado Calderón, Mónica Alejandra	02/01/2014 - 11:27 AM
<p>OCTUBRE: CAPACITA A ORG. DE MUJERES EN TEMAS DE NO VIOLENCIA, EVENTOS CIUDADANOS EN MANTA Y STO. DGO., CAPACITACION EN DDHH.</p> <p>SEPTIEMBRE: CAPACITACION A SERVIDORES/AS DE GAD PORTOVIEJO Y ESTUDIANTES DE COLEGIOS, A COMERCIANTES EN JIPIJAPA. DIAGNOSTICO EN EL LEVANTAMIENTO DE INF. SE REALIZÓ REUNIONES EN STO DGO Y EN MANABI REUNIÓN PARA TRATAR LOS DERECHOS DE PERS. CON DISCAPACIDAD EN EL TRANSP. PUBLICO.</p> <p>AGOSTO: SE CAPACITA A SEVIDORES/AS DEL GAD PORTOVIEJO, POLICIA ESMERALDAS (DD. DE LA NATURALEZA)Y ESTUDIANTES DEL COL. OLMEDO, SE ASISTE A INV. DE LA DEFENSORIA PUBLICA A INAUGURACION DE OFICINA EN PORTOVIEJO.</p> <p>JULIO: SE ASISTE A LA INVI. DE LA ALCALDIA DE STO DGO CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE CANTÓN, SE LLEVO A CABO EL 2DO. ENCUENTRO REGIONAL EN MANABI, SE CAPACITA A FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL GAD DE PORTOVIEJO, ESTUDIANTES DE ESMERALDAS Y ORG. SOCIALES DE PORTOVIEJO EN DDHH. SE LOGRA ACUERDOS CON LA CNEL MANABI, DEBIDO AL INCREMENTOS DE CASOS QUE LLEGAN.</p> <p>JUNIO: CON EL DEFENSOR SE VISITO A LAS AUTO. DE LA PROV. DE STO DGO, EN ESPECIAL A LA ALCALDESA A FIN DE DIALOGAR SOBRE LA DONACIÓN DEL TERRENO. SE CAPACITÓ EN ESM. A 75 JOV. DEL SERV. CIVIL CIUDADANO EN DDHH EN COORD. CON LA DELEGACIÓN Y EL APOYO DE EDUCACION. SE REALIZÓ VISITA A LA PRESIDENTA DEL PATRO. DE MANABI. SE DIO SEGUIMIENTO A LOS CASOS REPRESADOS EN MANABI Y SE CONTINUA TRABAJANDO EN EL PILOTAJE DE LOTAIP Y CONJUNTAMENTE CON AME SE CAPACITA PARA EL MANEJO DE LAS PAGINAS WEB DE LOS GADS SOBRE LA LOTAIP Y EL DERECHO A LA INF. PUBLICA.</p> <p>MAYO: CON EL PROPÓSITO DE INICIAR CON EL DIAGNOSTICO SOCIAL SOBRE DISCRIMINACIÓN A LA MUJER RURAL, SE INICIO CON ALGUNAS REUNIONES CON AUTORIDADES DE STO DGO Y MANABI, A FIN DE CONOCER EL TRABAJO QUE VIENE REALIZANDO CADA UNA DE ESTAS INST. RESPECTO AL TEMA DE ESTUDIO, PARA ESTO SE MANTUVO REUNIONES CON LA DELEGADA DE LA JUDICATURA, PATRONATO PROV. , RED DE MUJERES. ASÍ MISMO SE ESTA REALIZANDO EL MONITOREO A LAS PAGINAS WEB, DENTRO DEL PILOTO DE TRANSPARENCIA, ES ASÍ QUE SE REUNIÓ</p>	Guevara, Vanessa	14/11/2013 - 09:55 AM

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de Última Actualización
<p>CON EL PRESIDENTE DE AME REGIONAL 4. PARA SOLICITAR SE CONVOQUE A LOS RESPONSABLE DEL MANEJO DE LA INFORMACIÓN A FIN DE QUE SE MEJORE LA PRESENTACIÓN Y ESTAS PAGINAS SEAN MAS AMIGABLES CON LA CIUDADANÍA.</p> <p>ABRIL EN TIEMPO DE DERECHOS EN LA PROV. DE ESM. POR EL DIA DE LA TIERRA SE REALIZO UN ENCUENTRO CIUDADANO CON EL APOYO DE VARIAS INSTUCIONES, SE SENSIBILIZO A LA CIUDADANIA ESMERALDAÑA EN EL CUIDADO DE LA TIERRA. CON LA DIRECCIÓN DE LA ADJ. 1ERA. SE REALIZÓ UNA CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LAS DELEGACIÓN SOBRE ADMISIBILIDAD Y MANEJO SE MATRICES QUE LLEVA CADA UNO DE LOS ABOGADOS DESDE 2007.</p> <p>MARZO: SE CAPACITO A FUNCIONARIOS DE 64 INST. PUBLICAS EN LOTAIP, 54 EN MANABI Y 10 EN sTO DGO, SE REALIZÓ DIÁLOGOS CON LOS PRESIDENTES DE LAS JUNTAS PARR. DE LAS PROVINCIAS PARA LOGRAR UN IMPORTANTE % DE CUMPLIMIENTO DE LOS GADS, SE REUNIÓ CON LOS FUNCIONARIOS DE LAS DELEGACIONES PROVINCIALES DE LA DPE. TAMBIEN SE REALIZÓ EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN LA PROV. DE ESMERALDAS DEL SR. DEFENSOR.</p> <p>FEBRERO: SE REALIZA LA CAPACITACIÓN A 55 INSTITUCIONES 18 EN MANABI Y 37 EN ESMERALDAS EN LOTAIP, SE HACE VISITAS INCIDENCIA EN LOTAIP A LOS PRES. DE LAS ASOGOPARE DE ESM. Y MANABI. SE REUNE CON EL GOBERNADOR DE ESM. A FIN DE LOGRAR ACERCAMIENTOS Y EL APOYO A FUTURAS ACTIVIDADES PLANTEADAS POR LA REGIONAL EN LA PROV. SE REALIZA REUNIÓN CON LA DIR. DEL MAE DE ESM, CON EL PROPOSITO DE LOGRAR ACERCAMIENTO PARA REALIZAR EN CONJUNTO "EL EVENTO POR EL DIA DE LA TIERRA", - EN STO DGO SE REALIZÓ EL PRIMER ENC. ZONAL - SE REALIZA VISITAS DE MONITOREO A LAS OFICINAS DE MANABI</p> <p>ENERO. DE ACUERDO A LA PLANIFICACIÓN DEL MES DE ENERO, SE REALIZA VISITA AL GOBERNADOR DE STO DGO. Y SE TENIA PLANIFICADO REALIZAR ESTAS MISMAS VISITAS A LOS OTROS GOBERNADORES, SIN EMBARGO POR DISPOSICION SUPERIOR SE SUSPENDE LAS MISMAS, HASTA RECIBIR DIRECTRICES. ASI MISMO SE SOLICITO MODIFICACION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A ENERO.</p>		
<p>En este proyecto se coloca la programación operativa anual de la Comisión Regional 5 fuente: POA aprobado 18-01-2013</p>	Cachott, Fabián	04/02/2013 - 11:22 AM

## PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Problema	Fecha de Última Actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	RETRASO EN EJEUCIÓN DE HITO 31	06/01/2014	Leonela Alexandra Zambrano Chica	10	10	1	0/0

*Problemas cerrados: 1*

*Riesgos cerrados: 1*

## LOCALIDADES

	Localidad de Impacto
1	Zona 1 - Norte > Esmeraldas > Toda la Provincia de Esmeraldas
2	Zona 4 - Pacífico > Manabí > Toda la Provincia de Manabí
3	Zona 4 - Pacífico > Santo Domingo de los Tsachilas > Toda la Provincia de Santo Domingo de los Tsachilas

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	POA Aprobado 18/01/2013	0. Anteproyecto	18/01/2013		18/01/2013		Sí	3.0
2	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones - Incidencia en las provincias regionales - enero (informe)	3. Ejecución	31/01/2013		31/01/2013		Sí	3.0
3	Mantener actualizado un mapeo de actores locales y coordinar - Ejecutar y actualizar el diagnóstico de actores claves en las provincias del territorio regional y realizar actividades de coordinación (Informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
4	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar la ejecución de las Delegaciones Provinciales - encuentro zonal de planificación, monitoreo y evaluación en Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas-febrero (Acta de la reunión)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	4.0
5	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP a las Instituciones - Incidencia en las provincias regionales - febrero (informe)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	1.0
6	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP- Capacitación en Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, dirigido a instituciones del Ejecutivo - febrero (registro de asistencia)	3. Ejecución	28/02/2013		28/02/2013		Sí	3.0
7	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - marzo (informe)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
8	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Actividades educomunicaciones en Esmeraldas - marzo (adjudicación, facturas)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
9	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP- Capacitación en Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo, dirigido a instituciones del Ejecutivo - marzo (registro de asistencia)	3. Ejecución	31/03/2013		31/03/2013		Sí	3.0
10	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - abril (informe)							
11	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Actividades educomunicaciones en Esmeraldas - abril (informe, registro de asistencia)	3. Ejecución	30/04/2013		30/04/2013		Sí	3.0
12	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - mayo (informe)	3. Ejecución	31/05/2013		31/05/2013		Sí	3.0
13	Participar en reuniones interinstitucionales con entidades a nivel local visitas a los Gobiernos Locales, Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales, articular agendas, para la promoción y protección- junio (informe)	3. Ejecución	30/06/2013		30/06/2013		Sí	3.0
14	Gestión de procesos tutelares - Visitas a las delegaciones - julio (informes)	3. Ejecución	30/07/2013		30/07/2013		Sí	3.0
15	Monitoreo a Intituciones Publicas que deben cumplir con LOTAIP - observatorio regional cumplimiento de los artículos 7 y 12 de la LOTAIP (informe final)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	3.0
16	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar la ejecución de las Delegaciones Provinciales - encuentro zonal de planificación, monitoreo y evaluación en Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas- julio (Acta de la reunión)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	1.0
17	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - julio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		31/07/2013		Sí	4.0
18	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar el desarrollo de la ejecución de las Delegaciones Provinciales - Visitas periódicas de monitoreo - junio (informe)	3. Ejecución	31/07/2013		30/06/2013		Sí	3.0
19	Gestión de procesos tutelares - Visitas a las delegaciones - agosto (informes)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	3.0
20	Planificar, monitorear, evaluar y acompañar la ejecución de las Delegaciones Provinciales - encuentro zonal de planificación, monitoreo y evaluación en Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas- Agosto (acta)	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	3.0
21	Realización de procesos de capacitación y difusión de ddhh y de la naturaleza -	3. Ejecución	31/08/2013		31/08/2013		Sí	3.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	demandas y propuestas por Coordinaciones Zonales de temas capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza (registro de asistencia)							
22	Gestión de procesos tutelares - Visitas a las delegaciones - septiembre (informes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
23	Participar en reuniones interinstitucionales con entidades a nivel local visitas a los Gobiernos Locales, Instituciones Públicas, Organizaciones Sociales, articular agendas, para la promoción y protección-septiembre (informes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	3.0
24	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza - Implementación de procesos de capacitación (informes)	3. Ejecución	30/09/2013		30/09/2013		Sí	4.0
25	Realización de procesos zonales de capacitación y difusión de derechos humanos y de la naturaleza- Facilitación de demandas de Capacitación (informes)	3. Ejecución	30/10/2013		30/10/2013		Sí	3.0
26	Capacitación en no violencia y no Discriminación (Informel)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	1.0
27	Gestión de procesos tutelares - Visitas a las delegaciones - octubre (informes)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	3.0
28	Sensibilización, incidencia, capacitación y acompañamiento en la entrega de la información de la LOTAIP- Encuentro ciudadano -octubre (informe)	3. Ejecución	31/10/2013		31/10/2013		Sí	4.0
29	Capacitación en la Ley Organica de Discapacidades (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
30	Capacitación y Difusión en Derechos Humanos y de la Naturaleza - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
31	Desarrollar y proponer procesos de analisis normativos a nivel local (Ordenanzas GADS)- sobre "Control de anuncios publicitarios discriminatorios" en Portoviejo, Santo Domingo y Esmeraldas (informes)	3. Ejecución	30/11/2013	30/11/2013			No	4.0
32	Elaboración de un Diagnpóstico Social- noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	3.0
33	Gestión de procesos tutelares - Visitas a las delegaciones - noviembre (informes)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	3.0

**HITOS**

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
34	Realización de 3 encuentros zonales de planificación, monitoreo y evaluación en Manabí, Sto Domingo y Esmeraldas - noviembre (Informe)	3. Ejecución	30/11/2013		30/11/2013		Sí	1.0
35	Realización de actividades en el marco de Tiempo de Derechos - Festival "Tiempo de Derechos" en Santo Domingo de los Tsachilas (informe)	3. Ejecución	15/12/2013		15/12/2013		Sí	3.0
36	Gestión de procesos tutelares - Visitas a las delegaciones - diciembre (informes)	3. Ejecución	31/12/2013		31/12/2013		Sí	2.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Total Entregado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	11,870.00 **
Costo Total:	11,870.00
Total Devengado:	12,329.31
% Costo Total Devengado:	103.87 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**




% Costo Total Devengado: 103.87 %

**Perfil Económico 2013**

	Años Previos	Año Actual (2013)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	10,900.00	0.00	<b>10,900.00</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	10,900.00	0.00	<b>10,900.00</b>
Ppto. Codificado	0.00	11,870.00	0.00	<b>11,870.00</b>
Planeado - Codificado (2013)		-970.00		
Ppto. Programado	0.00	11,870.00	0.00	<b>11,870.00</b>
Ppto. Devengado	0.00	12,329.31	0.00	<b>12,329.31</b>
Estimado a fin de año	* 0.00	11,870.00	0.00	<b>11,870.00</b>
Variación Proyectada (Programado - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Ppto. Programado vs. Devengado	* 0.00 %	103.87 %	0.00 %	<b>103.87 %</b>

\* Ppto. Devengado

**PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2013**



**Presupuesto Mensual 2013**

Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	700.00	50.00	700.00	50.00	7.14 %	🔴	0.42 %
Feb	3,050.00	2,809.36	3,750.00	2,859.36	76.25 %	🔴	24.09 %
Mar	1,400.00	1,826.49	5,150.00	4,685.85	90.99 %	🟢	39.48 %
Abr	1,500.00	2,667.42	6,650.00	7,353.27	110.58 %	🟡	61.95 %
May	550.00	430.00	7,200.00	7,783.27	108.10 %	🟢	65.57 %

Presupuesto Mensual 2013							
Mes	Programado (Mensual)	Devengado (Mensual)	Programado (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Jun	200.00	365.60	7,400.00	8,148.87	110.12 %	▼	68.65 %
Jul	1,650.00	1,801.99	9,050.00	9,950.86	109.95 %	●	83.83 %
Ago	0.00	190.30	9,050.00	10,141.16	112.06 %	▼	85.44 %
Sep	500.00	0.00	9,550.00	10,141.16	106.19 %	●	85.44 %
Oct	2,320.00	2,141.35	11,870.00	12,282.51	103.48 %	●	103.48 %
Nov	0.00	46.80	11,870.00	12,329.31	103.87 %	●	103.87 %
Dic	0.00		11,870.00				
<b>Total</b>	<b>11,870.00</b>	<b>12,329.31</b>				●	

### OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
1	Incrementar el conocimiento de derechos humanos y de la naturaleza de los diferentes actores de la sociedad civil y el Estado MEDIANTE educación semipresencial para adultos, teatro de titeres para niños, seminarios, talleres y procesos de comunicación basada en Derechos Humanos.

### ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
1	INFORME MEMORIA REUNION DELEGADAS.pdf	Hito 36. Ayuda Memoria Reunión Comisión - Delegadas Provinciales - Diciembre	02/01/2014
2	INCIDENCIA LOTAIP REGIONAL.zip	HITO 5. INCIDENCIA EN LOTAIP - FEBRERO	13/03/2013
3	INFORME DE INCIDENCIA CON ORGANIZACION SOCIAL.zip	HITO 23. PARTICIPAR DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES - SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
4	INSTITUCIONES MONITOREADAS.zip	HITO.15.- INSTITUCIONES MONITOREADAS- JULIO	06/08/2013
5	CAPACITACIÓN SEPTIEMBRE .zip	HITO 24. REALIZACION DE PROCESOS ZONALES DE CAPACITACIÓN - SEPTIEMBRE 2013	02/10/2013
6	capacitacion col. olmedo.zip	Hito 22. Procesos de Capacitación - agosto 2013	03/09/2013
7	MEMORIA VISITA DEFENSOR DEL PUEBLO A SANTO DOMINGO D ELOS TSACHILAS.pdf	HITO 13. PARTICIPAR DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES - JUNIO 2013	05/07/2013
8	ENCUENTRO REGIONAL.zip	hito 20. Encuentro Regional - agosto	03/09/2013
9	INFORME FERIA-1.pdf	Hito 35. Informe evento Feria Ciudadana "Tiempo de Derechos" - Diciembre	02/01/2014
10	PROPUESTAOrdenanza_PublicidadDiscriminatoria y GADs	Hito 36. Desarrollar y proponer procesos de analisis normativos a nivel local (Ordenanzas GADS)-sobre "Control de anuncios publicitarios discriminatorios" en Portoviejo, Santo Domingo y Esmeraldas (informes). Diciembre	06/01/2014
11	capacitacion octubre.zip	Hito 25. PROCESOS ZONALES DE CAPACITACION - OCTUBRE 2013	05/11/2013
12	INFORME VISITA MAYO.pdf	HITO 12. VISITAS PERIODICAS DE MONITOREO - MAYO 2013	05/06/2013
13	encuentros ciudadanos.zip	Hito 28. Encuentro Ciudadano - octubre 2013	05/11/2013
14	informe de visitas de monitoreo.zip	Hito 27. VISITA A DELEGACIONES PROVINCIALES - OCTUBRE	05/11/2013
15	informes de visitas marzo.zip	hito 7. INFORME DE VISITAS PERIODICAS DE MONITOREO - MARZO	05/04/2013
16	TERCER ENCUENTRO REGIONAL.zip	Hito 34. Realización de 3 encuentros zonales de planificación, monitoreo y evaluación en Manabi, Sto Domingo y Esmeraldas - noviembre	04/12/2013
17	diagnostico social comision regional 5 .pdf	Hito 32. ELABORACIÓN DE DIAGNOSTICO SOCIAL-NOVIEMBRE	13/12/2013

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Archivo	Descripción de Archivo	Fecha de Alta
18	evento no violencia 19 de octubre.pdf	HITO 26. CAPACITACIÓN EN NO VIOLENCIA Y NO DISCRIMINACION - OCTUBRE 2013	05/11/2013
19	INCIDENCIA EN LOTAIP .pdf	HITO 2. INCIDENCIA EN LAS PROVINCIAS REGIONALES - ENERO	05/02/2013
20	Registro de asistencia Taller Regional-Julio 2013..pdf	Hito 16. Registro de Asistencia. Taller Regional Julio 2013.	05/08/2013
21	capacitación ley organica de discapacidades.pdf	Hito 29. CAPACITACIÓN LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES - Noviembre	03/12/2013
22	Informe de visitas de monitoreo.pdf	Hito 33. GESTION DE PROCESOS TUTELARES - NOVIEMBRE	03/12/2013
23	MEMORIA TALLER REGIONAL JULIO 2013..docx	Hito 16. Memoria Taller Regional de monitoreo y evaluación en Manabí.	05/08/2013
24	INFORME VISITAS DELEGACIONES .docx	HITO 22. VISITAS DE MONITOREO - SEPTIEMBRE 2013	03/10/2013
25	INFORME CAPACITACION MARZO LOTAIP.zip	Hito 9. INFORMES DE CAPACITACION LOTAIP - MARZO	02/04/2013
26	ADJUDICACION.pdf	HITO 8. ADJUDICACION ACTIVIDAD EDUCOMUNICACIONAL - MARZO	02/04/2013
27	INFORME DE MONITOREO.pdf	HITO 10. INFORME VISITAS PERIODICAS DE MONITOREO - ABRIL	02/05/2013
28	INFORME REUNION PATRONATO PROVINCIAL MANABI..pdf	HITO 13. PARTICIPAR DE REUNIONES INTERINSTITUCIONALES - JUNIO 2013	05/07/2013
29	Scan 001(79).pdf	HITO 14. VISITAS PERIODICAS DE MONITOREO - JUNIO 2013	05/07/2013
30	CAPACITACION A CIUDADANIA.zip	Hito 30. CAPACITACIÓN DD.HH. ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DE MANABI - Noviembre	05/12/2013
31	CAPACITACION LOTAIP FEBRERO.zip	HITO 6. CAPACITACION LOTAIP ESMERALDAS - FEBRERO	05/03/2013
32	capacitación servidores - agostos.zip	HITO 21. Realización de procesos de capacitación y difusión de ddhh y de la naturaleza - Agosto	11/11/2013
33	MEMORIA TALLER REGIONAL 5.docx	HITO 4. Encuentro Regional - FEBRERO	05/03/2013
34	Video conferencia.pdf	HITO 19. Reunión con Delegadas Provinciales por video conferencias - Agosto	03/09/2013
35	INFORME DIA DE LA TIERRA .docx	HITO 11. INFORME ACTIVIDADES TIEMPO DE DERECHOS - ABRIL	02/05/2013